

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID A TNDG-16177-HO		Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras												ESTADO: Ejecución					
BIP 23183																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)								Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:		Modernización del Estado			
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		L. 60.000.00		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares		300.000.0		60.000.0		360.000.0		360.000.00		-		300.000.00		83		-			
Lempiras		7,464,120.0		1,525,969.8		8,990,089.8		7,464,120.00		-		7,464,120.00		83		-			
No Revisión de rendición por el Congreso Nacional		Fecha Finis		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		8/12/2017				8/12/2017		8/12/2011		31 de Diciembre del 2019		Ampliada al 28 de Diciembre de 2020							
Componentes		Financiamiento PE (US\$)				Contraparte Local - Versión Actualizada				Total				%					
Fortalecimiento Institucional del SNCTI		200,000.0				40,000.0				240,000.0				88.1					
Programa de Capacitación		5,000.0				5,000.0				10,000.0				11.1					
Apoyo al Desarrollo del sistema de indicadores de CTI		50,000.0				15,000.0				65,000.0				18.1					
Auditoría		10,000.0				0.0				10,000.0				2.8					
TOTAL		300,000.0				60,000.0				360,000.0				100.0					
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar el desempeño innovador de Honduras a través del fortalecimiento de su Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), en particular en los sectores identificados como prioritarios.																			
Descripción del Proyecto																			
Se compone de las siguientes componentes: 1.- Fortalecimiento Institucional del SNCTI 2.- Programa de Capacitación 3.- Apoyo al Desarrollo del sistema de indicadores de CTI 4.- Auditoría																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Distrito Central																			
Beneficiarios																			
Metas Globales																			
Año Programación/ Ejecución																			
Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado			
AÑO 2018				3,463,756.0				-		3,463,756.0		1,138,633.00		-		1,138,633.00			
AÑO 2019		3,892,945.00		-		4,999,883.00		-		4,999,883.00		2,844,654.00		-		2,844,654.00			
AÑO 2020				3,770,647.00				-		3,770,647.00		3,148,191.31		-		3,148,191.31			
Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$							
Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente			
AÑO 2018				136,932.11				-		136,932.11		45,803.10		-		45,803.10			
AÑO 2019		145,203.86		-		196,344.81		-		196,344.81		103,980.83		-		103,980.83			
AÑO 2020				151,580.90				-		151,580.90		128,532.99		-		128,532.99			
METAS																			
Global				Meta Acumulada				Programación 2020				Ejecución 2020							
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Ejecutada		%		Trimestre				Trimestre				% Ejecución	
										I				II				IV	
Componente I: Fortalecimiento Institucional del SNCTI																			
Asesoría y Definición de Bases y Reglamento para Convocatoria de Apoyo a Instituciones		INFORME								3				1				4	
Asesoría Técnica y Metodología del Diseño del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación de Honduras		INFORME								4				1				5	
Ejecución y Procesamiento de la Primera Consulta Virtual Tipo Open para la Validación de Excepciones 2019/2020		INFORME								2				1				3	
Ejecución de un Análisis Biométrico Comparativo de Honduras y Centro América		INFORME								1				1				2	
Componente II: Programa de Capacitación																			
Logística para los cursos de capacitación respecto de la estadística, finanzas y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación		CURSO								1				1				2	
Componente III: Apoyo al Desarrollo del Sistema de Indicadores de CTI																			
Auditoría																			
Convenio Interinstitucional con el TSC		INFORME								1				-				1	
Cierre Financiero del Proyecto		NUMERO DE UNIDAD								1				1				1	
Problemática / Observaciones																			
La ejecución financiera del IV Trimestre 2020 fue de L1,483,798 (39%) y ejecución anual de L1,148,191.00 (83%), debido a las dificultades asociadas a la pandemia del COVID-19 que imposibilitaron el normal desarrollo de las actividades del proyecto por lo que no se lograron regularizar la totalidad de los gastos del proyecto.																			
Acciones Propuestas												Responsable				Fecha			
El proyecto finalizó sus obras físicas al cierre del cuarto trimestre por lo que se encuentra en cierre financiero. Dicho cierre deberá ser efectivo antes del término del primer trimestre del 2021.												Elvira Toro/Coordinadora Cel. 8880-5348, correo: elvira.toro@senacti.gob.hn				2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Norma Izabel Peña Cardona Tel. 2236-7808 Cel. 9650-0162, Dvora cel 97180448 Correo: norma.pena@senacti.gob.hn anely.pavon@senacti.gob.hn										BID									
Fecha actualizada al 31/12/2020 Tasa de Cambio: L14.884 por US\$ Preparo: Cristhian Laguna																			