

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS												ESTADO: EN EJECUCIÓN							
SIGADE: GE01218 GD01105 BIP: 23860																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación						SECTOR:		Social				Subsector:		Educación					
		Costo y Financiamiento						Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado	%				
Moneda		Fondos Externos	Aporte Local	Banco LAFISE	Costo Total	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%								
Dólares		30,000,000.0	-	-	9,500,000.0	39,500,000.0	-	-	-	-	30,000,000.0	9,500,000.0	39,500,000.0	100.0	-	-	-	-			
Lempiras		742,618,456.8	-	-	235,162,511.3	977,780,968.2	-	-	-	-	742,618,456.8	235,162,511.3	977,780,968.2	100.0	-	-	-	-			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		16/06/2020		DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)						31/07/2020				31/07/2025							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa		Total (US\$)				%					
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica.						2,085,000.0				-		-		2,085,000.0		5.3					
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).						8,350,000.0				-		6,500,000.0		14,850,000.0		37.6					
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.						14,300,000.0				-				14,300,000.0		36.2					
Gestión y evaluación de Proyectos						2,300,000.0				-				2,300,000.0		5.8					
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. <u>[DLI]</u>						1,700,000.0				-		1,965,000.0		3,665,000.0		9.3					
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). <u>[DLI]</u>						1,265,000.0				-		1,035,000.0		2,300,000.0		5.8					
TOTAL						30,000,000.0				-		9,500,000.0		39,500,000.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																					
Eficientizar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través de: .cumplir con una buena gestión administrativa de la SE, mediante el acceso de un estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades de prebásica, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; .adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo.																					
Descripción del Proyecto																					
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro y Copán.																					
Beneficiarios																					
Se estarán beneficiando un total de <b>7,900 docentes</b> y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y <b>178,400 educandos</b> con materiales de aprendizaje.																					
En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la <b>construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica</b> , este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.																					
Metas Globales																					
El 80% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 5 despues de finalizado el Proyecto.																					
El 90% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 10 después de finalizado el Proyecto.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2020		-	-	-	4,028,550.0	-	4,028,550.0	-	-	-	-	-									
Programación Año 2021		277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0																	
Programación Año 2022		222,335,111.0	36,567,561.0	258,902,672.0																	
Programación Año 2023		82,793,760.0	22,501,028.0	105,294,788.0																	
Programación Año 2024		33,338,897.0	8,970,652.0	42,309,549.0																	
Programación Año 2025		128,719,532.3	144,048,217.6	272,767,749.9																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2020		-	-	-	162,743.7	-	162,743.7	-	-	-	-	-									
Programación Año 2021		11,200,268.7	1,006,991.1	12,207,259.8																	
Programación Año 2022		8,981,803.9	1,477,241.5	10,459,045.4																	
Programación Año 2023		3,344,668.8	908,987.4	4,253,656.2																	
Programación Año 2024		1,346,811.3	362,392.8	1,709,204.0																	
Programación Año 2025		5,199,959.6	5,819,201.6	11,019,161.2																	

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS														ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE: GE01218 GD01105																	
BIP: 23860																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación									SECTOR:		Social			Subsector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 - 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Plan de oferta educativa con estrategia de comunicación inclusiva con equidad en los diferentes modalidades de atención en Educación Prebásica implementado.	Consultoría		0	0	178,400	0	0	0	0	178,400	0	0	0	0	0		
Diseños curriculares actualizados de los niveles de educación Inicial, Pre Básica, Básica y Media de acuerdo a las necesidades y demandas del siglo XXI, del mundo del trabajo, avances tecnológicos y científicos para la implementación del Modelo Educativo con enfoque inclusivo y de calidad.	Consultoría		0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
Centros educativos ampliados, reparados y nuevos	Consultoría		0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0		
Fortalecidos los procesos técnicos pedagógicos y administrativos de la gestión Institucional de la Secretaría de Educación.	Consultoría		0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0		
Instancias de Participación comunitaria y escolar (CODDE, CED, AECOS, APF, GE, EPMFTE, CAE, CCE, ORMA, CODECE y otras), debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización	Consultoría		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Situación Actual																	
Al cierre del año 2020, se contó con asignación presupuestaria para dar inicio a la ejecución del proyecto, en relación a la contratación del personal de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se contrató el Coordinador del Proyecto y el Especialista Financiero; sin embargo, no se logró concretar la solicitud del primer desembolso por parte del Organismo Financiero.																	
Acciones									Responsable						Fecha		
Concretar actividades a fin de lograr el Primer desembolso del Proyecto. Continuar con los procesos para la Contratación de Personal Clave de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). Actualización de Plan de Ejecución del Proyecto, considerando el inicio real de ejecución al mes de noviembre del 2020.									SEDUC - UCP						31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Lic. Edgardo Cruz Nolasco - Coordinador General UCP / jecruz.ucpse@gmail.com Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores - Especialista Financiero UCP / ebulnes.ucpse@gmail.com MSc. Ana Luisa Hernández - Subdirectora General de Educación Prebásica -SEDUC/ ana.hernandez@se.gob.hn									Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org								

Actualizada al 31/12/2020  
Elaborada por: Claudia Villeda  
Tipo de Cambio L. 24.7539

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01191																	
BIP 23227																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)								SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación	
Costo y Financiamiento																	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsos								Ejecución US\$				
					Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	13,500,000.0	-	13,500,000.0	30.0	31,500,000.0	-	31,500,000.0	70.0	6,134,763.6	-	6,134,763.6	13.6	
Lempiras	1,113,927,685.2	-	-	1,113,927,685.2	334,178,305.6	-	334,178,305.6	30.0	779,749,379.7	-	779,749,379.7	70.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	13.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	02/02/2018	27-2018 (03/07/2018)			03/07/2018		03/07/2018		03/10/2023								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total						%	
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con				20,133,905.0				-				20,133,905.0				44.7	
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				17,158,356.0				-				17,158,356.0				38.1	
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la				5,397,867.0				-				5,397,867.0				12.0	
Administración, Monitoreo y Evaluación				2,309,872.0				-				2,309,872.0				5.1	
TOTAL				45,000,000.0				-				45,000,000.0				100.0	
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																	
Metas Globales																	
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico. Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Año 2018	-	-	-	9,079,100.0	-	9,079,100.0	2,904,369.0	-	2,904,369.0	32.0							
Año 2019	202,378,826.0	-	202,378,826.0	123,519,025.0	-	123,519,025.0	122,414,010.3	-	122,414,010.3	99.1							
Año 2020	443,317,192.0	-	443,317,192.0	181,738,506.0	-	181,738,506.0	26,541,243.4	-	26,541,243.4	14.6							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018	-	-	-	366,773.8	-	366,773.8	117,329.5	-	117,329.5	32.0							
Año 2019	8,175,617.9	-	8,175,617.9	4,989,871.6	-	4,989,871.6	4,945,231.7	-	4,945,231.7	99.1							
Año 2020	17,908,948.6	-	17,908,948.6	7,341,798.6	-	7,341,798.6	1,072,202.4	-	1,072,202.4	14.6							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 - 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	41,335	0	0	0	11,371	0	11,371	22,742	0	0	0	0	0	0		
Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el area de su desempeño	Docentes	2,708	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0		
Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIIE).	Porcentaje de Avance	100	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0		
Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoria	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO-" PROYECTO JOVEN"				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01191					Educación
BIP 23227					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	
<b>Problemática</b>					
<p>Reporte de Ejecución al 30 de junio, realizada en SEDUC en el año 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos</li> <li>o El proceso para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento a la fecha está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la Propuesta Técnica y Económica para una posterior negociación de contrato.</li> <li>• Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas.</li> <li>o A la fecha se cuenta con No Objeción del BID al primer grupo de 12 de Carpetas Pre factibilidad otorgada por medio de CID/CHO/524/2020 de fecha 28 de abril de 2020.</li> <li>o Están en proceso de digitalización del segundo grupo de 12 nuevas carpetas de prefactibilidad para posterior de solicitud oficial al BID de No Objeción a dichas carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura.</li> <li>o Firma de Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara de las primeras 24 está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la lista corta para proceder a invitar a firmas que conforman lista corta.</li> <li>o El proceso para la contratación de la Empresa Constructora para la Ampliación de Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica zonas rurales de baja cobertura en el occidente del país está por presentarse la Solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones para proceder a publicar llamado a licitación.</li> <li>• Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía.</li> <li>o Esta por nombrar como Órgano Ejecutor y futuro Contratante del Proyecto la Comisión de Evaluación que estaría integrada por miembros de SEDUC, UPNFM y AEPASH (UEP), mediante memorándum de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras.</li> <li>• Producto 2.4: Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.</li> <li>o En el proceso para la Contratación de Servicios para la Reproducción y Entrega de Textos Áreas Educativas Curriculares está en proceso de solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones.</li> <li>• Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.</li> <li>o En ejecución la consultoría para la implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.</li> <li>• Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados.</li> <li>o Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.</li> </ul>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
Acción			Responsable		Fecha
Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.			GHON - BID - AEPASH -UEP		31/12/2020
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Licda. Deyanira Laguna - Coordinadora Gral. AEPASH / dlaguna24@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com			Raquel Fernández - Especialista en Educación BID Correo: raquelf@IADB.ORG		

Actualizada al 31/12/2020

Elaborado por: Claudia Villeda

Tipo de cambio L. 24.7539

Verificar la tasa, en los informes dejó esta L 24.7539