

[illegible]

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques												ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2020			Programación 2021					Ejecutado 2021						% Ejecución	Programación 2022 - 2025
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2021																		
Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal		Convenio	7	0	0%	0	3	0	4	7	0				0	0%		
Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas		Consultoría	3	0	0%	3	0	0	0	3	0					0%		
Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas		Consultoría	2	0	0%	2	0	0	0	2	0				0	0%		
Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas		Informe	3	5	0%	1	1	1	0	3	0				0	0%		
Hectáreas con convenios firmados para la implementación de planes de restauración.		Hectárea	34,000	0	0%	0	0	0	34,000	34,000	0				0	0%		
Problemática / Observaciones																		
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación: Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo: o El avance acumulado a marzo 2021 de 40 Planes de Restauración (PR) elaborados equivalentes a 32,614.02 hectáreas (has), lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se han aprobado 36 planes equivalentes a 31,146.96 hectáreas (91.6%); con convenios suscritos 34 planes, equivalentes a 30,869.44 hectáreas (90.8%) y en ejecución 31 planes, equivalentes a 30,689.44 hectáreas (88 %). o Se han comprometido recursos por L302.2 millones en inversión (apoyo) en mano de obra en PR en ejecución, de los cuales se transfirieron a marzo 2021 L118.3 millones. o Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro. o Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución. o Se continuó con el mejoramiento del Módulo de Monitoreo del Proyecto en la Plataforma Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). o En ejecución el contrato para el "Diseño de un programa piloto de incentivos para la restauración de Bosques privados en Honduras", ejecutado por la firma Sud Austral Consulting, S.p.A. Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático: o En revisión y ajustes el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para su posterior solicitud de no objeción del BID. o Elaborados y en proceso de revisión los Términos de Referencia-TDR para la realización de 7 investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF. o Finalizada la Carta Acuerdo SEFIN (AEPAS-H)-ICF-UNACIFOR para el Diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal. Entregado, revisado y aprobado el 4to y último producto de la consultoría (Propuesta de contenido didáctico de los temas de mayor relevancia y prioridad, para el diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal). o Finalizado el contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); aprobados 4/5 de los entregables establecidos en el contrato. Se realizó la entrega del 5to y último producto (Sistema de Alerta Temprana para el gorgojo descortezador del pino en Honduras-SAT), mismo que está en proceso de revisión y ajustes. o Adjudicado el proceso de adquisición de equipo de infotecnología, para el Sistema de Alerta Temprana a Plagas (pendiente firma de contrato). o En proceso de adquisición de feromonas para el monitoreo de la plaga del gorgojo descortezador del pino solicitadas por el ICF. Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS: o Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las que finalizaron en el mes de diciembre 2020. o Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático. o En ejecución contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy. Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías: o Adjudicado el proceso de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (pendiente firma de contrato). o En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración. o En desarrollo la Evaluación intermedia del proyecto (se realizaron 2 misiones de visitas por parte de la consultora a las organizaciones).																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable					Fecha		
											AEPAS-H							
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Licda Deyanira Laguna - Coordinadora Gral AEPAS H / dlaguna24@gmail.com Ing. Misael León (Coordinador) / misael.leonc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com									Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución													
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)													Sector:		SOCIAL		Sub Sector:		Salud							
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado		%								
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		%								
Dólares		69,000,000.0		-		-		69,000,000.0		19,000,000.0		-		50,000,000.0		72.5		17,985,353.2								
Lempiras		1,669,503,300.0		-		-		1,669,503,300.0		459,718,300.0		-		459,718,300.0		27.5		1,209,785,000.0								
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
		19/03/2019				Decreto Legislativo No. 50-2019		14/09/2019		31/10/2019		31/05/2024														
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%						
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales										30,870,000.0					30,870,000.0					44.7						
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios										28,890,000.0					28,890,000.0					41.9						
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información										7,370,000.0					7,370,000.0					10.7						
4. Administración y evaluación del Programa										1,870,000.0					1,870,000.0					2.7						
TOTAL										69,000,000.0					-					69,000,000.0					100.0	
Objetivos del Proyecto																										
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																										
Descripción del Proyecto																										
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																										
Beneficiarios																										
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fertil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatologia, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																										
Metas Globales																										
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		652,420,977.0	-	652,420,977.0	406,601,023.0	-	406,601,023.0	310,594,221.6	-	310,594,221.6	76.4															
Año 2020		-	-	-	241,183,902.0	-	241,183,902.0	118,913,252.9	-	118,913,252.9	49.3															
Año 2021		326,072,625.0	-	326,072,625.0	319,358,175.0	-	319,358,175.0	5,660,735.9	-	5,660,735.9	1.8															
Programación Año 2022		259,290,390.0	-	259,290,390.0		-	-		-	-																
Programación Año 2023		288,043,731.0	-	288,043,731.0		-	-		-	-																
Programación Año 2024		114,677,893.0	-	114,677,893.0		-	-		-	-																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.															
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		26,964,335.7	-	26,964,335.7	16,804,681.1	-	16,804,681.1	12,836,752.9	-	12,836,752.9	76.4															
Año 2020		-	-	-	9,968,048.1	-	9,968,048.1	4,914,644.0	-	4,914,644.0	49.3															
Año 2021		13,476,470.0	-	13,476,470.0	13,198,964.1	-	13,198,964.1	233,956.3	-	233,956.3	1.8															
Programación Año 2022		10,716,383.1	-	10,716,383.1	-	-	-	-	-	-																
Programación Año 2023		11,904,748.8	-	11,904,748.8	-	-	-	-	-	-																
Programación Año 2024		4,739,598.1	-	4,739,598.1	-	-	-	-	-	-																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal															ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución			Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 -2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 425,045 personas	Persona	453,372	0	0	425,045	0	0	0	0	425,045	0				0	0	
Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Estudio	1	0	0	0	0	1	1	2	0					0	0	
Equipo de ultrasonidos entregados a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	20	0	0	0	0	1	0	1	0					0	0	
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	1	0	0	12	2	0	0	14	0					0	0	
Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	1	0	0	0	1	1	0	2	0					0	0	
Observaciones																	
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación: Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales. Para este periodo se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: • 899 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación. • 725 puérperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma. • 828 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto. • 832 partos institucionales atendidos. • 34,060 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas. • 4,455 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C. A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: • 3,185 atenciones de consulta externa. • 11,357 atenciones de emergencia. • 3,691 atenciones por complicaciones obstétricas y 963 por complicaciones neonatales. • 2,758 partos atendidos. Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud. En este componente se logró la no objeción por parte del BID a los documentos de solicitud de propuesta, para la contratación de la firma de diseño para la construcción de 5 obras hospitalarias. Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud. Para este periodo se logró la no objeción a las especificaciones técnicas para lanzar el proceso de adquisición de ultrasonidos fijos y móviles para uso de Equipos de Salud Familiar. Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información. Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel. Componente V: Administración y Evaluación del Programa. En ejecución la auditoría financiera por parte del Tribunal Superior de Cuentas.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
										AEPAS-H							
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Licda Deyanira Laguna - Coordinador Gral AEPAS-H / dlaguna24@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 31/03/2021
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.1957

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"														ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01191																			
BIP 23227																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)									SECTOR:		SOCIAL		Subsector:		Educación			
Costo y Financiamiento				Desembolsos													Ejecución US\$		
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	13,500,000.0	-	13,500,000.0	30.0	31,500,000.0	-	31,500,000.0	70.0	15,492,824.0	-	15,492,824.0	34.4			
Lempiras	1,088,806,500.0	-	-	1,088,806,500.0	326,641,950.0	-	326,641,950.0	30.0	762,164,550.0	-	762,164,550.0	70.0	374,859,722.4	-	374,859,722.4	34.4			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	02/02/2018		27-2018 (03/07/2018)				03/07/2018		03/07/2018				05/02/2023						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%					
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.			20,133,905.0					-				20,133,905.0		44.7					
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.			17,158,356.0					-				17,158,356.0		38.1					
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.			5,397,867.0					-				5,397,867.0		12.0					
Administración, Monitoreo y Evaluación			2,309,872.0					-				2,309,872.0		5.1					
TOTAL			45,000,000.0					-				45,000,000.0		100.0					
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																			
Descripción del Proyecto																			
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																			
Metas Globales																			
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																			
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Total Ejecutado	%Ejec.					
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	151,859,622.7	-	151,859,622.7	151,859,622.7	48.3					
Año 2020	-	-	-	79,535,104.0	-	79,535,104.0	70,542,431.6	-	70,542,431.6	70,542,431.6	-	70,542,431.6	70,542,431.6	88.7					
Año 2021	368,084,418.0	-	368,084,418.0	328,869,616.0	-	328,869,616.0	5,182,589.5	-	5,182,589.5	5,182,589.5	-	5,182,589.5	5,182,589.5	1.6					
Programación Año 2022	237,522,497.0	-	237,522,497.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Programación Año 2023	503,820,856.0	-	503,820,856.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Total Ejecutado	% Ejec.					
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	26,686,395.4	-	26,686,395.4	12,991,425.4	-	12,991,425.4	6,276,306.2	-	6,276,306.2	6,276,306.2	-	6,276,306.2	6,276,306.2	48.3					
Año 2020	-	-	-	3,287,158.6	-	3,287,158.6	2,915,494.6	-	2,915,494.6	2,915,494.6	-	2,915,494.6	2,915,494.6	88.7					
Año 2021	15,212,803.0	-	15,212,803.0	13,592,068.7	-	13,592,068.7	214,194.6	-	214,194.6	214,194.6	-	214,194.6	214,194.6	1.6					
Programación Año 2022	9,816,723.5	-	9,816,723.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Programación Año 2023	20,822,743.5	-	20,822,743.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 - 2025			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	41,335	0	0	0	0	0	11,200	11,200	0				0	0				
Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	2,708	0	0	0	0	0	1,654	1,654	0				0	0				
Modernizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC	Cantidad	100	0	0	0	0	0	25	25	0				0	0				
Administracion , Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Evaluación	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0				

BID 4449/BL-HO-1 SIGADE GE01191 BIP 23227	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	Educación
Problemática					
<p>De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:</p> <p>Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país:</p> <p>Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC: A la realización de este informe ha dado inicio el año escolar con modalidad flexible año 2021 en el marco del Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021. Este convenio busca ampliar la cobertura del tercer ciclo de Educación Básica en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque que no tienen posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo un aproximado de 11,574 educandos en 275 Centros Educativos Básicos (CEBs).</p> <p>Por otra parte, se ha formulado y está en proceso de solicitud de No Objeción el Convenio Interinstitucional #2 Para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica Mediante Modalidad Alternativa Flexible (Metodología IHER) entre la AEPAS-H SEDUC e IHER para el año lectivo 2021 en nuevos CEBs en las áreas periurbanas ubicados en las zonas de focalización y en los Departamentos de Cortés y Francisco Morazán beneficiando a un máximo de 1,600 educandos en edades comprendidas entre 15 y 21 años, con una modalidad alternativa a distancia, de atención de un día en la semana, además podrán ingresar desde la primera fase jóvenes de cualquiera de los grados del tercer ciclo que por cualquier causa hubiesen abandonado el sistema educativo, o no se hayan podido matricular en ninguna de las modalidades educativas durante el presente año lectivo.</p> <p>Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: Para apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, a la fecha se concluyó la formulación de 42 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa para igual número de Centros Educativos Básico (CEB), de las cuales 27 conformadas tienen No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para las cuales se han iniciado procesos de contratación de firma consultora de supervisión y empresa constructora. Por otra parte 15 están en proceso de solicitud de No Objeción; y las restantes 8 están en proceso de formulación.</p> <p>En este contexto, actualmente está en proceso de evaluación técnica por la comisión evaluadora, las ofertas recibidas para el proceso de contratación de la Empresa Constructora para las 27 primeras carpetas. En relación a la Consultoría para Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa está en negociación del contrato con la firma que alcanzó el primer lugar en la propuesta técnica.</p> <p>Adicionalmente están elaboradas las especificaciones técnicas y en proceso de formulación del pliego de licitación, para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas</p> <p>Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos:</p> <p>Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía y Producto 2.2: Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF): Actualmente, se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), mismo que se firmó en 2019, con el propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica. Y a la fecha se ha contratado al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, contrato que tiene como alcance el diseño de un currículo de formación inicial para docentes del tercer ciclo de educación básica (7mo, 8vo y 9no grado), acompañar técnicamente el diseño e implementación de un programa de formación permanente para docentes en servicio del tercer ciclo de educación básica, para potenciar el desarrollo de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en los estudiantes del tercer ciclo de educación básica, mediante el diseño aplicación de recursos y métodos innovadores con aplicaciones de tecnología.</p> <p>En este contexto, para la impartición del Diplomado en Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de Educación Básica, está en proceso de adquisición de dispositivos tecnológicos (Tablets) específicamente en la publicación de los Pliegos de Licitación y se espera apertura de ofertas el 19 de abril 2021.</p> <p>Producto 2.3: Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento: Se encuentra en proceso de adquisición de Licenciamiento para Plataforma de Formación y Certificación de Competencias para Docentes, específicamente por enviar a No Objeción los pliegos de licitación.</p> <p>Producto 2.4: Escuelas beneficiadas con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC: Se encuentra en proceso de adquisición de materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC, específicamente en evaluación técnica de ofertas recibidas.</p> <p>Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia; A la presentación de este informe, se está ejecutando la consultoría para la formulación e implementación de una estrategia de prevención de violencia, embarazo adolescente y migración irregular; la cual fue acordada con la SEDUC a través de la Sub Dirección General de Educación para la Prevención y Reinserción Social (SDGEPRS).</p> <p>Luego de enfrentar los desafíos y limitantes de la crisis generada por la pandemia Covid-19 y los huracanes ETA e IOTA, se acordó con SDGEPRS que para continuar con la implementación de una estrategia de prevención de violencia, embarazo adolescente y migración irregular se requiere el apoyo técnico para la adecuación de los contenidos educativos ya diseñados a un ambiente virtual. Para esto, una asistencia técnica hará la adaptación didáctica y técnica de contenidos del programa educativo; y, otra para el diseño y producción audiovisual de videos animados y otros recursos que faciliten la implementación virtual del programa.</p> <p>Producto 2.7: Evaluación de competencias finalizadas: Se encuentra en proceso de contratación la consultoría para el diseño de una estrategia de evaluación de habilidades blandas y de los instrumentos de evaluación correspondientes, específicamente en la en proceso de evaluación de CV's.</p> <p>Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC:</p> <p>Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento. Y Producto 3.2: Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada: Actualmente, se está a la espera de la remisión TDRs elaborados por la SEDUC.</p> <p>Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se han conformado dos de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo.</p> <p>Por su parte y en relación al tema (iii) ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas, está en proceso de contratación de un equipo de consultorías en apoyo a la adecuación de pruebas formativas en las áreas curriculares, específicamente sus TDR han sido publicados sin embargo a la presentación de este informe está en espera de ratificación de prioridad para SEDUC.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable AEPASH -UEP		Fecha
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Licda. Deyanira Laguna - Coordinadora Gral. AEPASH / dlaguna24@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com			Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG		

Actualizada al 31/03/2021

Elaborado por: Claudia Villeda

Tipo de cambio L. 24.1957