

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| Convenio 2235 TRAMO A | Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 23815 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Registro Nacional de las Personas (RNP) | | | | | | | | Sector: | | Productivo | | Sub Sector: | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación () | Nacional (X)* | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 78,554,948.0 | | | 78,554,948.0 | 14,543,281.2 | | 14,543,281.2 | 18.5 | 64,011,666.8 | | 64,011,666.8 | 81.5 | 14,971,007 | | 14,971,007.4 | 19.1 |
| Lempiras | 1,905,310,986.3 | | | 1,905,310,986.3 | 352,740,012.8 | | 352,740,012.8 | 18.5 | 1,552,570,973.5 | | 1,552,570,973.5 | 81.5 | 363,114,300.0 | | 363,114,300.0 | 19.1 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | | | | | | | | | | | | 28/08/2021 | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| Componente I. Infraestructura Tecnológica (apoyo presupuestario) | | | 14,690,924.0 | | | | | | | | 14,690,924.0 | | 18.7 | | | |
| Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas | | | 42,823,584.0 | | | | | | | | 42,823,584.0 | | 54.5 | | | |
| Componente III. Identificación ciudadana | | | 14,220,000.0 | | | | | | | | 14,220,000.0 | | 18.1 | | | |
| Componente IV. Gestión y Administración | | | 6,820,440.0 | | | | | | | | 6,820,440.0 | | 8.7 | | | |
| TOTAL | | | 78,554,948.0 | | | | | | | | 78,554,948.0 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto consiste en recolectar, registrar y procesar información registral de la ciudadanía hondureña de 16 años en adelante, incluidos datos biométricos (dactilar y facial) con el objeto de emitir un nuevo documento de identificación, denominado Documento Nacional de Identificación (DNI) que reúna características adecuadas de seguridad. Para efectos del presente proyecto el RNP realizó un estudio demográfico, estadístico y georreferenciado que dio como resultado la conformación de 11 regiones. La información se recolectará en dichas regiones a lo largo de 18 meses, movilizand equipos técnicos de registradores debidamente seleccionados y entrenados, que contarán con apoyo logístico, tecnológico y administrativo adecuado a nivel nacional y acompañados de campañas de comunicación previas y durante el desarrollo de la etapa de enrolamiento. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto tiene una cobertura a nivel nacional y su sede principal estará ubicada en el edificio principal del RNP en Tegucigalpa, contará con 45 multicentros de enrolamiento, se instalarán en localidades de alta circulación poblacional en zonas que tengan una población estimada de 100 mil habitantes. Se compone por 9 kits de enrolamiento, 9 enroladores /operador y un supervisor. Aun no se han confirmado los lugares donde se instalarán estos multicentros. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto beneficiará aproximadamente 6,692,680 personas del territorio nacional, población mayor o igual a 16 años que recibirán un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 5,502,433 personas identificadas con el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) • Actualizada la base de datos del Registro Nacional de las Personas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras 2/ | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | %Ejec. | | | | | | |
| 2019 | 369,876,361.0 | | 369,876,361.0 | 369,876,361.0 | | 369,876,361.0 | 363,114,300.0 | | 363,114,300 | 98 | | | | | | |
| 2020 | 573,011,630.0 | | 573,011,630 | 573,011,630.0 | | 573,011,630.0 | 573,011,630.00 | | 573,011,630 | 100 | | | | | | |
| 2021 | 101,465,520.0 | | 101,465,520 | 627,136,844.0 | | 627,136,844.0 | 352,441,270.00 | | 352,441,270 | 56 | | | | | | |
| | 1,044,353,511.0 | | 1,044,353,511.0 | 1,570,024,835.0 | | 1,570,024,835.0 | 1,288,567,200.00 | | 1,288,567,200 | 82 | | | | | | |

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----|---------|-------------------------|-------------------|-------|
| Convenio 2235 TRAMO A | | Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate) | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 23815 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Registro Nacional de las Personas (RNP) | | | | | | | Sector: | | Productivo | | | Sub Sector: | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ 2/ | | | Vigente US\$ | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | % Ejec. | | | |
| 2019 | | 15,249,778.4 | | 15,249,778.4 | 15,249,803.6 | | 15,249,803.6 | | 14,971,007.44 | | 14,971,007.44 | | 98 | | | |
| 2020 | | 23,624,961.6 | | 23,624,961.6 | 23,624,961.6 | | 23,624,961.6 | | 23,624,961.55 | | 23,624,961.55 | | 100 | | | |
| 2021 | | 4,183,368.9 | | 4,183,368.9 | 25,856,515.0 | | 25,856,515.0 | | 14,530,964.15 | | 14,530,964.15 | | 56 | | | |
| | | 43,058,108.8 | | 43,058,108.8 | 64,731,280.2 | | 64,731,280.2 | | 53,126,933.15 | | 53,126,933.15 | | 82 | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2020 | | Programación 2021 | | | | | Ejecutado 2021 | | | | % Ejecución | Programación 2022 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | | | Total |
| Componentes: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente I. Infraestructura Tecnológica (apoyo presupuestario) | | Unidad | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | |
| Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas | | Unidad | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | |
| Componente III. Identificación ciudadana | | Unidad | 5,502,433 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,502,433 | 5,502,433 | 1,729,505 | | | | 1,729,505 | 31 | |
| Componente IV. Gestión y Administración | | Unidad | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Esatdo Actual | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Al 31 de marzo del 2021 el proyecto ha generado 5,105.046 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,502,433 equivalente a un 92.78%. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • El 22 de enero del 2021 dio inicio la entrega al RNP, de las cuales se han recibido 4,597,052 tarjetas preimpresas, suspendida el 4 de marzo del mismo año por problemas de incremento de casos de Covid-19, a la fecha del informe se han entregado 1,729,505 nuevas identidades que representa el 37.62%, las cuales se va continuar la entrega en el mes de mayo del 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| Gestion de recursos para finalizar el proyecto 2021 | | | | | | | | | | SAG | | | | 31/3/2021 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | |
| Melissa Espinal <mel79esp2@icloud.com> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ficha Actualizada al 31 de marzo de 2021
Elaborada por: Jacobo Flores
Tipo de cambio:

24.2545