

Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19															ESTADO: En Ejecución									
BCIE 2162 (III MODIFICACIÓN)																								
SIGADE GE01175-1 BIP 23922																								
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud							
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado				
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%
Dólares		14,901,903.0						14,901,903.0		14,901,903.0		-		14,901,903.0		100.0		-		-		-		-
Lempiras		368,880,940.3		-		-		368,880,940.3		368,880,940.3		-		368,880,940.3		100.0		-		-		-		-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		23/04/2020		Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 (La Gaceta No. 35,262 del 24 de mayo de 2020)								23/04/2020				31/03/2021								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%								
Ayuda de Emergencia Sanitaria por COVID-19										14,076,482.6				-		14,076,482.6		94%						
Gestión y administración del proyecto										825,420.4				-		825,420.4		6%						
TOTAL										14,901,903.0				-		14,901,903.0		100%						
Objetivos del Proyecto																								
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.																								
Descripción del Proyecto																								
El Proyecto busca apoyar la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19. Las actividades específicas financiadas por el Proyecto encajan en la estrategia general del Gobierno para apoyar la identificación, el aislamiento y la atención de pacientes con COVID-19 para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																								
Beneficiarios																								
Estimados 9,304,380 pacientes (Personas diagnosticadas laboratorialmente con el COVID-19)																								
Metas Globales																								
Fortalecidas 20 regiones del Sistema Nacional de Salud con la dotación de equipo medico para la detección y para el manejo de pacientes críticos por COVID-19, a marzo de 2021.																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras														
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%				
Año 2020		-		-		-		372,547,565.0		-		372,547,565.0		372,547,564.7		-		372,547,564.7		100.0				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$														
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2020		-		-		-		15,050,025.8		-		15,050,025.8		15,050,025.8		-		15,050,025.8		100.0				
METAS																								
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2021 -2024							
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre														
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total									
Fortalecidos los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con Equipo médico y de laboratorio		Lote de Equipo	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0								
Realizada la Gestión y administración del proyecto		Informe	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0								
Observaciones																								
En fecha 30 de junio de 2020, la SESAL y la OPS suscriben el "Acuerdo de Cooperación Técnica para actividades relacionadas a la Respuesta a Emergencias Sanitarias en Honduras", por un monto de US\$14,901,902.6 (equivalentes a L372,547,565) el cual, de acuerdo a lo establecido en el documento, se transfirió en su totalidad mediante un único desembolso, con el propósito de realizar las siguientes acciones:																								
Ayuda de Emergencia Sanitaria para COVID 19: Adquisición de equipo médico y de laboratorio; insumos, reactivos y material de laboratorio; insumos y material de bioseguridad; equipo de protección personal (EPP); contratación de servicios (asistencia técnica para fortalecimiento de los servicios de salud, vigilancia y control epidemiológico ante la pandemia COVID-19; servicios de impresión de materiales para implementar la estrategia de comunicación en el marco de la Pandemia COVID-19) y la adquisición de vehículos.																								
Gestión y Administración del Proyecto: realizar la conducción y gestión del proyecto; asistencia técnica y soporte por parte de OPS.																								
ACCIONES PROPUESTAS																								
Acción											Responsable						Fecha							
Seguimiento puntual para el cumplimiento de los procesos de licitación realizados por el PNUD.											SESAL - PRONASSA PNUD						31/12/2020							
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero													
Lic. Jose Martin Diaz Aguilar / Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) / marmay1973@gmail.com Dra. Claudia Quiroz / Técnico Despacho de Salud / cqsecsalud@gmail.com											Gabriela Cerrato / gcerrato@bcie.org - Margie Godoy / mgodoy@bcie.org - Florencia Montenegro / fmontenegro@bcie.org Oficina de Representación del BCIE en Honduras (ORHON), Tegucigalpa, Honduras +(504) 2240-2243 www.bcie.org													

Actualizada al 31/12/2020
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7539

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca															ESTADO: En Pausa		
SIGADE: GE 0114																		
BIP 000700012700																		
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:	Social			Sub Sector:	Salud				
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$		
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	33,022,000.0		3,603,000.0	36,625,000.0	1,267,208.8	2,754,773.7	4,021,982.5	11.0	31,754,791.2	848,226.3	32,603,017.5	89.0	1,087,521.7	2,754,773.7	3,842,295.4	10.5		
Lempiras	817,424,890.0	-	89,188,476.7	906,613,366.7	31,368,422.2	68,191,526.6	99,559,948.8	11.0	786,056,467.8	20,996,950.1	807,053,417.9	89.0	26,920,456.9	68,191,526.6	95,111,983.5	10.5		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				14/12/2015		26/01/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (En miles de dólares)						Total		%			
1: Construcción de Hospital			19,535,786				3,603,000.0						23,138,786.1		63.2%			
2: Adquisición de Equipo Hospitalario			9,524,000										9,524,000.0		26.0%			
3: Capacitación y Educación			451,000										451,000.0		1.2%			
4: Mantenimiento y Operación			343,000										343,000.0		0.9%			
5: Consultoría			2,294,000										2,294,000.0		6.3%			
6: Contingencia			841,214										841,213.9		2.3%			
7: Cargos por Servicio			33,000										33,000.0		0.1%			
TOTAL			33,022,000.0				3,603,000.0						36,625,000.0		100%			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur; en el cual se pretende realizar: A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas). B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																		
Beneficiarios																		
Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la poblacion mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.																		
Metas Globales																		
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.								
Año 2013	61,430,180.00	31,720,374.00	93,150,554.00	61,430,180.00	-	61,430,180.00	18,160,888.43	-	18,160,888.43	29.6								
Año 2014	488,355,264.00	25,000,000.00	513,355,264.00	367,519,623.00	15,000,000.00	382,519,623.00	-	482,778.46	482,778.46	0.1								
Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	-	50,434,574.71	50,434,574.71	-	50,434,574.71	50,434,574.71	100.0								
Año 2016	49,993,809.00	4,999,381.00	54,993,190.00	3,809.00	4,999,381.00	5,003,190.00	-	-	-	-								
Año 2017	-	-	-	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	-	-	-								
Año 2018	148,225,295.00	22,897,448.00	171,122,743.00	9,076,341.00	23,674,991.00	32,751,332.00	8,759,568.46	17,274,173.44	26,033,741.90	79.5								
Año 2019	250,000,000.00	-	250,000,000.00	71,177,257.00	-	71,177,257.00	-	-	-	-								
Año 2020	258,940,398.00	1,633,532.00	260,573,930.00	-	-	-	-	-	-	-								

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4 SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca													ESTADO: En Pausa		
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud							Sector:		Social			Sub Sector:		Salud	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	2,481,631.56	1,281,426.84	3,763,058.40	2,481,631.56	-	2,481,631.56	733,656.22	-	733,656.22	29.6						
Año 2014	19,728,378.40	1,009,939.89	20,738,318.28	14,846,909.05	605,963.93	15,452,872.99	-	19,503.09	19,503.09	0.1						
Año 2015	10,379,167.04	2,000,261.25	12,379,428.29	-	2,037,435.55	2,037,435.55	-	2,037,435.55	2,037,435.55	100.0						
Año 2016	2,019,629.67	201,962.97	2,221,592.64	153.87	201,962.97	202,116.85	-	-	-	-						
Año 2017	-	-	-	331,260.28	-	331,260.28	-	-	-	-						
Año 2018	5,987,945.50	925,001.84	6,912,947.35	366,662.35	956,412.71	1,323,075.06	353,865.50	697,835.07	1,051,700.57	79.5						
Año 2019	10,099,398.86	-	10,099,398.86	2,875,390.03	-	2,875,390.03	-	-	-	-						
Año 2020	10,460,569.45	65,990.76	10,526,560.21	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300	0	0		1	2	1	4	0	0	0	0	0		
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1	0	0					0				0	0		
Capacitación y Educación	Talleres	6	0	0					0				0	0		
Mantenimiento y Operación	Informes	12	0	0					0				0	0		
Consultoría	Informes	24	12	1					0				0	0		
Contingencias	Global	1	0	0					0				0	0		
Cargos por Servicios	Global	1	0	0					0				0	0		
Problemática																
El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el período comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo). En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, en principio debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.																
Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.																
En fecha 10 de enero de 2020, la SEFIN mediante Oficio DGCP-FE-20-2020, solicita a SESAL informar sobre las acciones tomadas para la finalización del contrato de consultoría en referencia a la comunicación de Corea (Oficio No. HND-4/19-4418), el cual debe estar cerrado para lograr la cancelación del préstamo. Sin tener respuesta por parte de la SESAL, mediante Oficio DGCP-FE-1104/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, la SEFIN solicita nuevamente informar sobre las acciones de la SESAL y se remite nueva comunicación por parte de la Empresa Contratista “MAC Architects-Consultants” (Oficio MAC-OPD-20-0915 de fecha 15 de septiembre de 2020) en referencia a comunicaciones no atendidas por SESAL desde el año 2019. Al cierre del año 2020 por parte de la SESAL no hay pronunciamiento al respecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Actualmente, el Proyecto se encuentra en pausa debido a que se solicitó la desobligación de recursos ante Corea; se esta a la espera que SESAL remita informe de cierre conforme a los recursos ejecutados del Convenio de Crédito. El GOH, esta replanteando (rediseño y actualización de necesidades, así como determinar el nuevo monto del Proyecto); esperando poder identificar otra fuente de financiamiento y posible cambio de Organismo Ejecutor.										GHON - SESAL					31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
PRONASSA Lic. Martín Díaz / marmay1973@gmail.com							Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE: GD 01111 BIP 000700004400															REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)										ESTADO: En Ejecución						
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL										Sector:		Social				Sub Sector:		Salud											
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos*		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Ejecutado		Ejecutada		%									
Dólares		16,200,000.0		-		-		16,200,000.0		15,951,208.4		-		15,951,208.4		98.5		248,791.6		-		12,438,873.2		98.5							
Lempiras		401,013,966.7		-		-		401,013,966.7		394,855,393.4		-		394,855,393.4		98.5		6,158,573.3		-		307,911,227.2		98.5							
* Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros																															
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
3-2006		19/03/2007										02/06/2011		05/06/2011				31/12/2017		31/12/2021											
Componentes					Financiamiento FE (US\$)										Contraparte				Total				%								
Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticas					16,200,000.0										-				16,200,000.0				100.0								
TOTAL					16,200,000.0										-				16,200,000.0				100.0								
Objetivos del Proyecto																															
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																															
Descripción del Proyecto																															
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																															
Beneficiarios																															
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																															
Metas Globales																															
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.											
Año 2014		304,500,000.0		-		304,500,000.0		304,500,000.0		-		304,500,000.0		219,792,526.0		-		219,792,526.0		72.2											
Año 2015		81,522,379.0		-		81,522,379.0		10,012,138.0		-		10,012,138.0		9,860,460.3		-		9,860,460.3		98.5											
Año 2016		25,671,396.0		-		25,671,396.0		20,251,396.0		-		20,251,396.0		19,431,389.8		-		19,431,389.8		96.0											
Año 2017		93,576,144.0		-		93,576,144.0		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2018		93,576,144.0		-		93,576,144.0		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2019		93,576,144.0		-		93,576,144.0		58,813,596.0		-		58,813,596.0		23,328,119.0		-		23,328,119.0		39.7											
Año 2020		13,972,976.0		-		13,972,976.0		37,972,976.0		-		37,972,976.0		35,498,732.1		-		35,498,732.1		93.5											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
Año 2014		12,301,067.8		-		12,301,067.8		12,301,067.8		-		12,301,067.8		8,879,089.6		-		8,879,089.6		72.2											
Año 2015		3,293,308.1		-		3,293,308.1		404,466.3		-		404,466.3		398,338.9		-		398,338.9		98.5											
Año 2016		1,037,062.7		-		1,037,062.7		818,107.7		-		818,107.7		784,981.4		-		784,981.4		96.0											
Año 2017		3,780,251.2		-		3,780,251.2		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2018		3,780,251.2		-		3,780,251.2		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2019		3,780,251.2		-		3,780,251.2		2,375,927.9		-		2,375,927.9		942,399.9		-		942,399.9		39.7											
Año 2020		564,474.6		-		564,474.6		1,534,016.9		-		1,534,016.9		1,434,063.4		-		1,434,063.4		93.5											
METAS																															
Global					Meta Acumulada Dic-2019					Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2021 -									
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre					Ejecución		2024									
										I					II					III					IV					Total	
Componentes:																															
05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .		LOTE DE EQUIPO		9		7		78%		0		1		0		1		2		0		0		0		0		0%			

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GD 01111					
BIP 000700004400					
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL	Sector:	Social	Sub Sector:	Salud
Situación Actual					
<ul style="list-style-type: none"> • Se reporta avance en las metas físicas en un 98% para el Lote 9 y un 57% de equipo Biomédico en el Lote 3. • Mediante Nota Técnica No. 25, la SEFIN identificó espacio presupuestario para la regularización de pagos Directos efectuados en el año 2020 por parte del Organismo financiador; mismos que corresponden al avance y recepción parcial de los lotes 3 y 9 (Equipos Biomédicos: camillas, ventiladores mecánicos, instrumental quirúrgico, entre otros) para el HMEP. • Mediante Oficio RU U 2168193/20, de fecha 10 de diciembre de 2020 Organismo Financiero (CDP) notificó la no objeción a la ampliación de plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de poder cumplir con los compromisos administrativos y financieros en relación a los contratos de suministros No. HN.001-2019-SS y No. HN.002-2019-SS correspondientes a los Lotes 3 y 9 respectivamente, con la Empresa Alteha S.p.A. • A la fecha el proyecto no presenta ejecución física en SIAFI. 					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Se recibió la No Objeción por parte del CDP, para la ampliación de plazo al 31/12/2021.			UAFCE - SESAL		31/12/2020
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com			Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910		

Actualizada al 31/12/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7539

Convenio: GRT/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana													ESTADO: EN EJECUCION																
SIGADE: GD01092																															
BIP: 23673																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)							SECTOR:			Social		Subsector:		Salud															
Costo y Financiamiento		Desembolsos															Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Aporte Local		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado		%
Dólares		2,422,106.0				7,266,317.0		9,688,423.0		200,000.0		-		200,000.0		2.1		2,222,106.0		7,266,317.0		9,488,423.0		97.9		78,015.0		-	78,015.0		0.8
Lempiras		59,956,687.3		-		179,870,037.2		239,826,724.6		4,950,789.7		-		4,950,789.7		2.1		55,005,897.6		179,870,037.2		234,875,934.9		97.9		1,931,179.1		-	1,931,179.1		0.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional							Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
		09/08/2019											09/08/2019				30/06/2022														
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Aporte Local (US\$) *							Total (US\$)					%										
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.									454,535.0							2,639,939.0					3,094,474.0	31.9									
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.									1,078,057.0							1,990,228.0					3,068,285.0	31.7									
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.									-							2,296,259.0					2,296,259.0	23.7									
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.									889,514.0							339,891.0					1,229,405.0	12.7									
TOTAL									2,422,106.0							7,266,317.0					9,688,423.0					100.0					
* El costo total de la operación se estima en hasta once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE.																															
Objetivos del Proyecto																															
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se logrará desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																															
Descripción del Proyecto																															
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para co-financiar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
1. Departamento de Atlántida (El Porvenir, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Marcovia) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limon, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Esquilas) 5. Departamento de Cortes (LaLima, San Miguel) 6. Departamento del Paraíso (Moroceli, Danli) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Depatamento de Olancho (San Esteban, Catacamas, Dulce Nombre de Culmi, Juticalpa, Patuca, Santa Maria del Real) 10. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 11. Departamento de Yoro (El Progreso, Olanchito, El Negrito) 12. Departamento de Francisco Morazan																															
Beneficiarios																															
Población de 1,986,932 personas																															
Metas Globales																															
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras					% Ejec.																
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado																					
Año 2019		-	-	-	591,000.0	-	591,000.0	-	-	-	-	-	-	-																	
Año 2020		-	-	-	19,826,500.0	-	19,826,500.0	1,931,179.1	-	1,931,179.1	9.7	-	-	-																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$					% Ejec.																
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado																					
Año 2019		-	-	-	23,875.0	-	23,875.0	-	-	-	-	-	-	-																	
Año 2020		-	-	-	800,942.9	-	800,942.9	78,015.0	-	78,015.0	9.7	-	-	-																	
METAS																															
Global		Meta Acumulada 2019			Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2021														
		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																
06 - Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminación de malaria		INFORME	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0															
07 - Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias		INFORME	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0															
08 - Fortalecida la conduccion tecnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras		INFORME	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0															
Situación Actual																															
Al IV Trimestre del 2020, la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) reporta: Se logró la apertura de Centros de Microscopia con la contratación de 20 microscopistas y 6 microbiólogos, 22 promotores de salud y 6 médicos para la coordinación de focos. Se logró consolidar la plataforma del sistema de información para malaria en los diferentes componentes (vigilancia epidemiológica, entomología, laboratorio) mediante la contratación de consultorías para la Unidad de Gestión de la Información (UGI) así como la contratación de 22 digitadores, lo cual ha permitido acceder la información, para la toma de decisiones de manera oportuna. Se logró la instalación de aproximadamente 3,000 mosquiteros y el Rociado Intra Domiciliar (RID).																															
Acciones										Responsable							Fecha														
El presupuesto No Ejecutado del año 2020, presenta inconvenientes, por falta de tiempo en los procesos para contratar o Adquirir: Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, mismo que se completaran en el año 2021; Otro aspecto importante, es que ciertas actividades fueron financiadas por otros Proyectos y otros procesos fueron fracasados. Paralización de actividades por parte de la Unidad Ejecutora por la pandemia COVID 19. Proceso de Transición en la Unidad Ejecutora en los meses de julio, agosto y septiembre.										GESALUD - UTGP							31/12/2020														
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																					
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com										Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org																					

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: (*)		PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)												ESTADO: EN EJECUCION									
GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO																							
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958																							
BIP: 000700014100																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social			Subsector:		Salud								
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado						
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		8,500,000.0		10,557,667.0		19,057,667.0		8,500,000.0		-		8,500,000.0		44.6		-		10,557,667.0		10,557,667.0		55.4	
Lempiras		210,408,562.8	-	261,343,945.8		471,752,508.6		210,408,562.8		-		210,408,562.8		44.6		-		261,343,945.8		261,343,945.8		55.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018						15/12/2018		24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018				30/04/2014 28/11/2017 15/01/2021									

(*) Convenios suscritos:
GRT/HE-13210-HO: Primer Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 República de Honduras (Primera Operación Individual). Fecha de Firma: 24 de abril de 2012.
GRT/HE-14661-HO: Segundo Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Segunda Operación Individual). Fecha de Firma: 21 de enero de 2015.
GRT/HE-16838-HO: Tercer Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión del Fondo Mesoamericano de Salud.Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Tercera Operación Individual). Fecha de Firma: 15 de octubre de 2018.

Componentes		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte (US\$)		Total (US\$)		%	
GRT/HE-13210-HO		4,000,000.0		4,000,000.0		8,000,000.0		42.0	
COMPONENTE 1. Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel de Atención con la incorporación de nuevos servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada		1,718,260.0		3,869,264.0		5,587,524.0		69.8	
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales del Segundo Nivel de Atención.		2,043,740.0		30,736.0		2,074,476.0		25.9	
COMPONENTE 3. Supervisión, seguimiento y gestión.		238,000.0		100,000.0		338,000.0		4.2	
GRT/HE-14661-HO (Aporte Local GHO = Préstamo 2943/BL-HO)		3,500,000.0		3,500,000.0		7,000,000.0		36.7	
Componente 1: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de primer nivel en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI.		1,339,352.0		3,500,000.0		4,839,352.0		69.1	
Componente 2: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de segundo nivel en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales.		1,608,383.0		-		1,608,383.0		23.0	
Componente 3: Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión		203,768.0				203,768.0		2.9	
Componente 4: Auditoria y Gestión del Proyecto.		348,497.0				348,497.0		5.0	
GRT/HE-16838-HO (Aporte Local = Préstamo 3723/BL-HO)		1,000,000.0		3,057,667.0		4,057,667.0		21.3	
Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 5 años.		831,975.0		2,889,343.0		3,721,318.0		91.7	
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil.		51,625.0		95,924.0		147,549.0		3.6	
Gestión del Programa y auditoría.		116,400.0		72,400.0		188,800.0		4.7	
TOTAL		8,500,000.0		10,557,667.0		19,057,667.0		100.0	

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal de la tercera operación individual es contribuir a mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres del país

Descripción del Proyecto

El Programa pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población con énfasis en los temas materno infantil y nutrición, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil en la población meta en 19 municipios de los departamentos seleccionados entre los más pobres del país

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

LEMPIRA (Tomalá, Guarita, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita); COPAN (Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa); INTIBUCA (Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio, La Esperanza); CHOLUTECA (San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María, Choluteca); OLANCHO (Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa); LA PAZ (Santiago de Puringla, La Paz); OCOTEPEQUE (San Marcos de Ocotepeque).

Beneficiarios

Copán	Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita
Choluteca	San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María
Lempira	Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita
Olancho	Culmi
La Paz	Santiago de Puringla, Aguanterique, Guajiquiro
Intibuca	Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio

Metas Globales

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO			PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)											ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958																
BIP: 000700014100																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social			Subsector:		Salud
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2012			-		-	31,021,557.0		31,021,557.0	14,562,644.2		14,562,644.2	46.9				
Año 2013			37,684,223.0		37,684,223.0	66,803,385.0		66,803,385.0	65,219,852.2		65,219,852.2	97.6				
Año 2014			40,686,000.0		40,686,000.0	40,686,000.0		40,686,000.0	1,808,750.4		1,808,750.4	4.4				
Año 2015			-		-	45,639,342.0		45,639,342.0	32,143,273.2		32,143,273.2	70.4				
Año 2016			58,250,000.0		58,250,000.0	58,250,000.0		58,250,000.0	37,322,029.0		37,322,029.0	64.1				
Año 2017			25,723,300.0		25,723,300.0	25,723,300.0		25,723,300.0	9,836,763.7		9,836,763.7	38.2				
Año 2018			-		-	-		-	-		-	-				
Año 2019			-		-	22,683,289.0		22,683,289.0	19,123,142.1		19,123,142.1	84.3				
Año 2020			1,910,611.0		1,910,611.0	5,958,411.0		5,958,411.0	2,792,563.0		2,792,563.0	46.9				
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2012			-	-	-	1,253,196.3	-	1,253,196.3	588,295.8	-	588,295.8	46.9				
Año 2013			1,522,352.0	-	1,522,352.0	2,698,696.1	-	2,698,696.1	2,634,725.2	-	2,634,725.2	97.6				
Año 2014			1,643,616.6	-	1,643,616.6	1,643,616.6	-	1,643,616.6	73,069.2	-	73,069.2	4.4				
Año 2015			-	-	-	1,843,719.7	-	1,843,719.7	1,298,510.9	-	1,298,510.9	70.4				
Año 2016			2,353,159.9	-	2,353,159.9	2,353,159.9	-	2,353,159.9	1,507,720.2	-	1,507,720.2	64.1				
Año 2017			1,039,159.5	-	1,039,159.5	1,039,159.5	-	1,039,159.5	397,381.6	-	397,381.6	38.2				
Año 2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2019			-	-	-	916,350.3	-	916,350.3	772,529.0	-	772,529.0	84.3				
Año 2020			77,184.1	-	77,184.1	240,705.5	-	240,705.5	112,812.8	-	112,812.8	46.9				
METAS														% Ejecución	Programación 2021	
Global		Meta Acumulada 2019		Programación 2020					Ejecutado 2020							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
08 - Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH		INFORME	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
09 - Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil		CAPACITACIÓN	1			0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
16 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA		INFORME	27			12	9	3	3	27	0	9	0	0	9	33
Situación Actual																
Actualmente, se encuentra ejecutando la Tercera Operación Individual. Al IV Trimestre del 2020, la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) reporta: Presentación de informes del monitoreo y asistencia técnica para el cumplimiento de los indicadores de desempeño. 100% de las Asistencias Técnicas realizadas. Se logró ejecutar el pago para la adquisición de pruebas para el tamizaje de cáncer y de equipo médico menor.																
Limitantes: Restricciones de SEFIN en la realización de giras de monitoreo																
Acciones						Responsable									Fecha	
						GESALUD									31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejpcon@gmail.com						Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal												ESTADO: En Ejecución										
SIGADE GE01200-1																								
BIP 23593																								
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud								
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%				
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte	Total	%	FE		Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		69,000,000.0		-		-		69,000,000.0		19,000,000.0		-	19,000,000.0	27.5	50,000,000.0		-	50,000,000.0	72.5	12,547,259.7		-	12,547,259.7	18.2
Lempiras		1,708,022,450.7		-		-		1,708,022,450.7		470,325,022.7		-	470,325,022.7	27.5	1,237,697,428.1		-	1,237,697,428.1	72.5	310,594,221.6		-	310,594,221.6	18.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
		19/03/2019		Decreto Legislativo No. 50-2019		14/09/2019		31/10/2019		29/06/2023														
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%				
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales						30,870,000.0												30,870,000.0		44.7				
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios						28,890,000.0												28,890,000.0		41.9				
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información						7,370,000.0												7,370,000.0		10.7				
4. Administración y evaluación del Programa						1,870,000.0												1,870,000.0		2.7				
TOTAL						69,000,000.0												-		69,000,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																								
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																								
Descripción del Proyecto																								
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																								
Beneficiarios																								
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																								
Metas Globales																								
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras														
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%				
Año 2019		-		-		-		76,479,215.0		-		76,479,215.0		76,241,984.7		-		76,241,984.7		99.7				
Año 2020		652,420,977.0		-		652,420,977.0		343,573,870.0		-		343,573,870.0		234,352,236.8		-		234,352,236.8		68.2				
Programación Año 2021		389,419,315.0		-		389,419,315.0				-						-		-						
Programación Año 2022		385,062,001.0		-		385,062,001.0				-						-		-						
Programación Año 2023		151,348,038.0		-		151,348,038.0				-						-		-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$														
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2019		-		-		-		3,089,576.4		-		3,089,576.4		3,079,992.9		-		3,079,992.9		99.7				
Año 2020		26,356,238.7		-		26,356,238.7		13,879,558.2		-		13,879,558.2		9,467,266.9		-		9,467,266.9		68.2				
Programación Año 2021		15,731,604.0		-		15,731,604.0				-						-		-						
Programación Año 2022		15,555,578.9		-		15,555,578.9				-						-		-						
Programación Año 2023		6,114,096.8		-		6,114,096.8				-						-		-						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01200-1																
BIP 23593																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								Sector:	SOCIAL			Sub Sector:	Salud		
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 -2024
					Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	PERSONA	453,372	0	0	1,360,116	1,360,116	1,360,116	1,360,116	5,440,464	0	0	0	0	0	0	
Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	LOTE DE EQUIPO	20	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	CONTRATO	1	0	0	12	3	1	0	16	0	0	0	0	0	0	
Realizada la auditoría del Proyecto	INFORME	1	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	
Observaciones																
De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), se alcanzó el 100% del avance físico programado al mes de Julio; que corresponde a población garantizada con la prestación de servicios de salud a través del Modelo de Gestión Descentralizada. Se logró una ejecución del 85% para el período debido a la incorporación de 8 convenios con gestores de segundo Nivel en el marco de la pandemia COVID 2019: • Región Norte (Valle de Sula): Leonardo Martínez (Cortés), Hospital Puerto Cortés (Cortés) • Región Occidente: Regional de Occidente (Copán), San Marcos de Ocotepeque, Enrique Aguilar Cerrato (Intibucá) • Región Sur: Hospital del SUR (Choluteca) • Hospital San Francisco (Olancho) • Hospital San Lorenzo (Valle) Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales: Continuidad en la prestación de servicios brindando a través de gestores descentralizados. Así como la prestación de servicios de salud en el marco de la Pandemia COVID-19. Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información: Se cuenta con las Asistencias Técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel. Limitantes en la Ejecución: • Limitaciones en el monitoreo de gestores, por restricciones de salidas de campo y movilización.																
ACCIONES PROPUESTAS																
Acción										Responsable				Fecha		
En Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2020 este Proyecto fue trasladado a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H).										AEPAS-H SESL- GESALUD				31/12/2020		
A partir del mes de Agosto, el Proyecto continúa su ejecución en la Agencia (AEPAS-H).																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Licda Deyanira Laguna - Coordinador Gral AEPAS-H / dlaguna24@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org								

Actualizada al 31/12/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7539

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE														ESTADO:			
SIGADE GE 01183	(Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud)														En Ejecución			
BIP:22969																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud			
Costo y Financiamiento							Desembolsos						Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio	Contraparte	Total Ejecutado	%		
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada		%	
Dólares		30,000,000.0	-	-	30,000,000.0	28,000,000.0	-	28,000,000.0	93.3	2,000,000.0	-	2,000,000.0	6.7	27,068,145.6	-	27,068,145.6	90.2	
Lempiras		742,618,456.8	-	-	742,618,456.8	693,110,559.7	-	693,110,559.7	93.3	49,507,897.1	-	49,507,897.1	6.7	670,043,484.0	-	670,043,484.0	90.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	30/12/2016		36-2017					14/07/2017		01/09/2017			14/07/2021					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%		
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión			19,690,000.0										19,690,000.0			65.6		
Gestores Descentralizados de segundo nivel			7,500,000.0										7,500,000.0			25.0		
Compra de Micronutrientes			110,000.0										110,000.0			0.4		
Fortalecimiento de Hospitales			500,000.0										500,000.0			1.7		
Fortalecimiento Institucional SESAL			1,150,000.0										1,150,000.0			3.8		
Gestión del Programa y Auditorías			1,050,000.0										1,050,000.0			3.5		
TOTAL			30,000,000.0										-			30,000,000.0 100.0		
Objetivos del Proyecto																		
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquire;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán; Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure.																		
Beneficiarios																		
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes																		
Metas Globales																		
Entre los resultados esperados del programa se incluyen:																		
i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.																		
ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.																		
iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%					
Año 2017	-	-	-	233,447,841.0	-	233,447,841.0	203,237,219.9	-	203,237,219.9	-	-	203,237,219.9	87.1					
Año 2018	345,849,754.0	-	345,849,754.0	334,869,236.0	-	334,869,236.0	293,433,591.8	-	293,433,591.8	-	-	293,433,591.8	87.6					
Año 2019	86,456,233.0	-	86,456,233.0	154,270,561.0	-	154,270,561.0	134,811,511.4	-	134,811,511.4	-	-	134,811,511.4	87.4					
Año 2020	68,306,340.0	-	68,306,340.0	44,734,606.0	-	44,734,606.0	38,561,160.9	-	38,561,160.9	-	-	38,561,160.9	86.2					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017	-	-	-	9,430,731.4	-	9,430,731.4	8,210,295.0	-	8,210,295.0	-	-	8,210,295.0	87.1					
Año 2018	13,971,498.5	-	13,971,498.5	13,527,911.9	-	13,527,911.9	11,854,011.5	-	11,854,011.5	-	-	11,854,011.5	87.6					
Año 2019	3,492,623.9	-	3,492,623.9	6,232,159.7	-	6,232,159.7	5,446,060.9	-	5,446,060.9	-	-	5,446,060.9	87.4					
Año 2020	2,759,411.9	-	2,759,411.9	1,807,170.5	-	1,807,170.5	1,557,778.2	-	1,557,778.2	-	-	1,557,778.2	86.2					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE (Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE 01183																	
BIP:22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud									Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																	
Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipios	468	0	0	117	117	117	117	468	0	0	0	0	0	0		
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																	
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	12	120	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																	
Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados	Lotes de Equipo	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0		
Componente: Gestión del Programa y Auditorías																	
Realizada la Auditoría Financiera del Proyecto	Informe	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0		
Observaciones																	
Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 56% de avance físico al IV Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle: Se Garantizó el 100% de los 39 municipios en la atención de servicios. Recurso Humano contratado en un 100%. Adquisición de Materiales Accesorios y Bombas de Rociado. Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificacion Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez. Convenio con Gestor FUMATREP Firmado. Equipo médico Instalado y funcionando en un 100% en los hospitales beneficiados. Recibidos el 100% de los Repuestos de Microscopía, Vehículo adquirido, Equipo de Cómputo adquirido. Contratación de la Auditoría.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
										SESAL - GESALUD - UTGP					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 31/12/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7539

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																	
BIP 23986																	
Unidad Ejecutora/ Institución																	
Secretaría de Salud					Sector:			SOCIAL			Sub Sector:			Salud			
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 -2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboral en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.	Publicación	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19	Convenio	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Observaciones																	
Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 14 Contratos Firmados [8 de la Unidad Ejecutora, 2 para la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), 1 Consultor de Análisis y Tendencia de Datos, 1 Ambiental y 1 Auditoria de Aseguramiento Razonable]; así mismo se lograron avances significativos en otras actividades: Detección y seguimiento de los casos: • Equipos de respuesta Rápida (ERR) contratados en varias regiones para el control de brotes (18 regiones sanitarias beneficiadas para contratar ERR). Interrupción de la cadena de transmisión: • Se desarrollaron las Especificaciones Técnicas para el desarrollo de las actividades con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el propósito de reorientar la Campaña de Vacunación para el COVID 19. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud: • Firmados 21 Convenios de Gestión con Gestores del Primer nivel y 26 de Segundo nivel. • Se realizaron desembolsos a Gestores de Primer Nivel, por un monto de L 133.8 millones y el Segundo Nivel L 304.3, millones para un total L438,1 millones Administración del Programa: • Unidad Ejecutora contratada en 100%. • Acuerdo para la Adquisición de Bienes e Insumos médicos y de bioseguridad (adquisición de equipo de protección personal – EPP, adquisición de equipo de laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos, adquisición de equipo médico, no médico y ambulancias para las unidades de primer y segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19), suscrito el 06 de octubre de 2020, entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). • Contrato firmado con la Firma Auditora (Deloitte)																	
Limitantes en la Ejecución: • Se presentó problema de operatividad para la Unidad Ejecutora GESALUD debido al traslado de personal con el traslado del Proyecto Neonatal a la AEPAS-H. • En relación a la Negociación para la contratación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presentó retraso en la definición de costos directos e indirectos con respecto al manejo del ciclo de adquisiciones.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
										SESAL- GESALUD					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 31/12/2020
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7539