



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Al Primer 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La inversión de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) representa el 0.33% de la Inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas; Al término del Primer Trimestre 2020, su Presupuesto Vigente es L.20,443,462 ejecutándose durante el Primer Trimestre L.0 representativos del 0% de dicho presupuesto vigente, tal y como se muestra en el cuadro No. 1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	20443,462.00
Presupuesto Vigente	20443,462.00
Devengado I Trimestre-2020	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

Gráfico #1
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 100 % corresponde a recursos propios. En la siguiente gráfica No.1 se observa el presupuesto vigente desglosado por organismo financiero.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está destinada a la construcción, operación y mantenimiento Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, crear también una infraestructura de acceso eficiente al recinto portuario, crear una infraestructura para el manejo de documentación del tráfico de carga. reubicar y construir un nuevo complejo.

La inversión del año 2021 se concentra en el siguiente proyecto:

Proyecto

Durante el Primer Trimestre del 2021 el proyecto obtenido avances en las actividades siguientes:

Ejecución al I Trimestre 2021: Empresa Nacional Portuaria

Terminación del Cerco de Campo de Fútbol con rejilla electro-soldada (Complejo Polideportivo), la finalización del Suministro e Instalación de barras de transmisión de carga, Suministro, Colocación y Compactación de Material de Mejoramiento.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	FP-23771	<u>151,824,717.00'</u>		02/09/2019
		151,824,717.00		02/04/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	20443,462.00	20443,462.00	0	0%
Acumulado 2021	20443,462.00	20443,462.00	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	151,824,717.00	151,824,717.00	104778,530.32	69%
Observaciones: en el I Trimestre están pendiente Cierre Proyecto con la terminación de las actividades pendientes.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado las proyecciones de ejecución de Fondos Propios para conocer como avance la ejecución financiera –física.
- Se realizado actividades de seguimiento y supervisión con la Unidad Ejecutora de la ENP y DGIP-SEFIN.

Conclusiones

- Se tenidos logros en cuanto la ejecución financiera y física logrando la terminación de varias actividades del proyecto esto debido a las reuniones virtuales de seguimiento de la DGIP-SEFIN.
- Se aprobado Modificaciones para la ejecución de las obras del Proyecto para tener un control eficiente de los Gastos del Proyecto.

Recomendaciones

- Continuar con las reuniones de seguimiento y evaluación de la parte Financiera y Física.
- Solucionar la problemática de los procesos administrativas y financieras, con el fin de agilizar el cumplimiento de metas y actividades planificadas del Proyecto.