



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# **Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO)**

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2021

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), institución encargada de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La inversión para COPECO en programas y proyectos para el 2021 ascendió a un monto de L.23,647,475 Presupuesto Vigente al 31 de marzo de año 2021 y ejecución a la misma fecha de L.6,680,301 (28% respecto al presupuesto vigente), tal como se detalla en el Cuadro No. 5; cabe señalar que el presupuesto fue incorporado en el transcurso del año,

Cuadro No. 05  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

| Descripción  | Monto      |
|--|------------|
| Presupuesto Aprobado   | -          |
| Presupuesto Vigente  | 23,647,475 |
| Devengado I Trimestre-2021                                   | 6,680,301  |
| <b>% Ejecución<br/>(Devengado I Trim-2021/Vigente)</b>       | <b>28%</b> |
| Devengado Anual  | 6,680,301  |
| <b>% Ejecución<br/>(Devengado Anual/ Vigente)</b>            | <b>28%</b> |
| Comprometido<br>(Devengado + Compromiso)                     | 8,534,907  |
| <b>% Ejecución Comprometido<br/>(Comprometido / Vigente)</b> | <b>36%</b> |

Fuente: SIAFI al 31/03/2021

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública COPECO en el año 2021 contempla el siguiente proyecto:

**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)** tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al I Trimestre del 2021 es satisfactorio a pesar de la Pandemia del Covid-19, las Tormentas ETA e IOTA y las medidas para la reapertura de la reactivación económica del país, se presenta el resultado en las actividades siguientes:

- Construcción de una medida de mitigación estructural y su respectiva supervisión en el municipio de: San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés la cual fue finalizada al 100%. Con un costo total de L.14,114,156.77, el cual incluye L.13,000,071.94 por el pago del Contrato de Construcción y L.1,114,084.83 por el pago del Contrato de Supervisión.
- Construcción de una medida de mitigación estructural y su respectiva supervisión en el Municipio de El Negrito, Departamento de Yoro, la cual fue finalizada al 100%. Con un costo total de L.12,123,665.47, el cual incluye L.10,982,850.64 por el pago del Contrato de Construcción y L.1,140,814.83 por el pago del Contrato de Supervisión.
- Se coordinó con las autoridades de COPECO, el BM y la SEFIN, la priorización de las actividades a ser incorporadas en los Planes de Atención de Emergencias (PAE) del Componente Contingente de Respuesta a Emergencias CCRE; la identificación de las necesidades prioritarias fueron incluidas en borradores diferenciados, revisados de forma



conjunta por las instituciones antes mencionadas. Actualmente se encuentra en trámite la solicitud oficial por parte de COPECO a SEFIN para aprobar ambos PAE's.

Mediante Oficio No. DSEGR CNC-172-2021 de fecha 6 de abril 2021, la COPECO solicitó a la SEFIN gestionar la No Objeción ante la Asociación Internacional de Fomento para:

- Modificación del Plan de acción de Emergencia (PAE) del Covid-19.
- Modificación del Plan de acción de Emergencia (PAE) de las Tormentas Tropicales ETA e IOTA.
- Activación del Componente Contingente de Respuesta a Emergencia (CCRE).

Esta solicitud se encuentra en proceso de análisis en la Dirección General de Crédito Público de la SEFIN.

El detalle de la ejecución financiera histórica al Primer Trimestre de 2021 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) se describe a continuación:

Cuadro No. 6

**Ejecución Histórica al I Trimestre 2021**

| Proyecto                                 | Convenio             | Costo Total         | Inicio - Fin               |            |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres | IDA 5190-HN          | \$30,000,000        | 01/04/2013 -<br>31/10/2021 |            |
|  |                      | L725,871,000        |                            |            |
| Ejecución Histórica                      | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Devengado      | % de Ejec. |
| I Trimestre 2021                         | L0                   | L23,647,475         | L6,680,301                 | 28%        |
| Acumulado Vida del Proyecto              | L725,871,000         | L725,871,000        | L593,645,603               | 81%        |

Tipo de Cambio: 24.1957 por 1 US\$

**4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Durante el primer trimestre 2021 el proyecto alcanzó y superó las metas del 100% de los indicadores de objetivo y resultados intermedios del proyecto.

La aprobación de los Planes de Atención a las Emergencias (PAE's) para la atención de las actividades para el combate de la Pandemia del Covid-19 y los desastres de las Tormentas ETA e IOTA, por parte del Banco Mundial a fin de ejecutar los fondos remanentes del Proyecto orientados a estas emergencias en el marco del Componente Contingente de Respuesta a Emergencia (CCRE).

Solicitud de la Proyección de ejecución Mensual.

Solicitud mensual de las Cuotas de Compromiso para la ejecución de los pagos por parte del proyecto.

**Conclusiones:**

- A pesar de los efectos negativos provocados por la Pandemia del Covid-19 y las Tormentas ETA e IOTA, el avance físico y financiero alcanzado por el PGRD al I Trimestre del 2021 es pertinente y satisfactorio; 28% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente.



- En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,294,870 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 52%.
- El proyecto ha logrado que los 20 municipios del Valle de Sula cobertura del PGRD, tengan 2 medidas de mitigación estructural; 18 de 19 municipios seleccionados aprobaron los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto, se ha capacitado a personal de técnico de las municipalidades y líderes locales.

**Recomendaciones:**

- Ejecutar eficientemente los fondos remanentes requeridos para la puesta en marcha del PAE´s de acuerdo con lo establecido en el CREE.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).
- Todas las actividades programadas y modificadas en el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP), se deben ejecutar en el tiempo establecido, dado que el proyecto se encuentra en su etapa de cierre.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 4  
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021  
 Cifras en Lempiras

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto                             | Nro Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Presupuesto Aprobado |                      |       | Presupuesto Vigente  |                      |                   | Devengado Anual      |                      |                  |                      | Devengado I Trimestre |                      |                  |                      |
|-----|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     |   |              |                       | 11 - Tesoro Nacional | 21 - Crédito Externo | Total | 11 - Tesoro Nacional | 21 - Crédito Externo | Total             | 11 - Tesoro Nacional | 21 - Crédito Externo | Total            | % Ejec. (Dev./ Vig.) | 11 - Tesoro Nacional  | 21 - Crédito Externo | Total            | % Ejec. (Dev./ Vig.) |
| 1   | 0041 - Comisión Permanente de Contingencias                   |              |                       |                      | -                    | -     |                      | 23,647,475           | 23,647,475        |                      | 6,680,301            | 6,680,301        | 28%                  |                       | 6,680,301            | 6,680,301        | 28%                  |
| 1   | 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES                | IDA 5190-HN  | 31/07/2013-31/10/2021 |                      | -                    | -     |                      | 23,647,475           | 23,647,475        |                      | 6,680,301            | 6,680,301        | 28%                  |                       | 6,680,301            | 6,680,301        | 28%                  |
|     | <b>Total - 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b> |              |                       |                      | -                    | -     |                      | <b>23,647,475</b>    | <b>23,647,475</b> |                      | <b>6,680,301</b>     | <b>6,680,301</b> | <b>28%</b>           |                       | <b>6,680,301</b>     | <b>6,680,301</b> | <b>28%</b>           |

Fuente: Reporte del SIAFI al 31/03/2021

