



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

**Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal
(ICF)**

Al I Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) representa el 0.41% de la inversión del PIP; su presupuesto de inversión vigente para el presente año es de L78,752,488.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 92.7% (L73,014,695) está financiado con fondos externos y el 7.3% (L5,737,793) con fondos nacionales.

La ejecución del primer trimestre a nivel de devengado para el ICF fue de L0.00 con un porcentaje del 0%. (ver cuadro 1)

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	99094,894
Presupuesto Vigente	78752,488
Devengado I Trimestre-2020	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente)	-
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	-
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB), Llevando a cabo las siguientes acciones:

- Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas.
- Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas.
- Fortalecimiento institucional al ICF y a los co-manejadores orientado a mejorar la gobernabilidad forestal, áreas protegidas y vida silvestre, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, aumentar la resiliencia de los recursos forestales frente al cambio climático.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB) – Donación de KFW financiado con recursos no reembolsables del Banco Alemán de Desarrollo (KFW) y Contraparte Nacional por parte de ICF con recursos de la ECOTASA)	BMZ-No. 2011 65 984	EUROS	EUR 11,000,000 Donación Externa EUR 10,000,000 Contraparte Nacional EUR 1,000,000	6 años: enero 2021 - 2027 según nota de prioridad No.23806-1
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecución
I Trimestre 2021	99,094,894	78,752,488	-	-
Acumulado 2021	99,094,894	78,752,488	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	99.094,894	78,752,488	-	-
Observaciones:				
Ejecución según Unidad Ejecutora: Se presentó el documento de diagnóstico que lleva por nombre "EVALUACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL LITORAL ATLÁNTICO DE HONDURAS".				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

A continuación, se detalla el proyecto de la institución:

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)

Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros. Esto permite fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las áreas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.

Durante el I Trimestre según SIAFI se reporta una ejecución física de 0% y financiera de 0% en relación al trimestre debido a los siguientes factores: 1. *La Institución no ha completado el proceso de solicitud del primer desembolso al KFW; para ello requiere enviar la confirmación de datos de cuenta bancaria y la solicitud de fondos del primer desembolso en los formatos establecidos por el KFW.* 2. Se requiere culminar el proceso de contratación de personal, mediante fondos de la contrapartida nacional.

Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:

Actividades relevantes:

- Con apoyo del Asesor Técnico Principal del Proyecto se comenzó el proceso administrativo para la elaboración y actualización de planes de manejo en 4 nuevas áreas protegidas (Reserva de Vida Silvestre Cuero y Salado, Reserva Forestal (RF) Guanaja, Monumento Natural Marino Cayos Cochino y Refugio de Vida Silvestre Guaimoreto).
- En el mes de febrero se logró la revisión y ajustes al Manual Operativo del Proyecto (MOP), como parte del comité de apoyo al proyecto Fortalecimiento del SINAPH (Lifeweb).
- Con la identificación de las necesidades para fortalecimiento logístico y operativo del ICF (a nivel Central y Regional) en el área de influencia del proyecto, se presentó la No Objeción del Plan de Adquisiciones, Compras y Contratos (PACC) al KFW. Se está a la espera del desembolso para ejecutar el PACC.
- Revisión y comentarios a los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto SINAPH - Lifeweb.
- Culminación del proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2021 y Plan de Adquisición del Proyecto y solicitud de no objeción enviada por oficio ICF-DE-089-2021 al KFW y aprobación durante el mes de marzo.
- Aumento en el número de áreas para elaboración de planes de manejo e inicio de la construcción de planes específicos.
- Se realizó 1 documento de Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas ejecutándose en un 100%, presentando el documento de diagnóstico que lleva por nombre "EVALUACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL LITORAL ATLÁNTICO DE HONDURAS".

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Unidad Ejecutora cedió espacio presupuestario por L20,342,406; dicho monto será reembolsado cuando lo necesite la ICF. Los mismos fueron disminuidos a través del Documento No.00007 según Dictamen elaborado el lunes 01 de marzo de 2021 y verificado por las autoridades superiores.

Se ha dado el adecuado seguimiento físico y financiero al proyecto

CONCLUSIONES

1. El ICF Únicamente reporta como avance físico al primer trimestre del proyecto bajo su ejecución, la finalización del documento de diagnóstico que lleva por nombre "EVALUACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL LITORAL ATLÁNTICO DE HONDURAS".
2. La Institución no ha completado el proceso de solicitud del primer desembolso al KFW; para ello requiere enviar la confirmación de datos de cuenta bancaria y la solicitud de fondos del primer desembolso en los formatos establecidos por el KFW.

RECOMENDACIONES

1. Acelerar e iniciar las actividades programadas según Plan Operativo durante el II Trimestre del 2021.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
1	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			5737,793	93357,101	99094,894	5737,793	73014,695	78752,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	15/01/2021 - 14/01/2027	5737,793	93357,101	99094,894	5737,793	73014,695	78752,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)			5737,793	93357,101	99094,894	5737,793	73014,695	78752,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP).

**/ Circular No. CGG-002-2021, CGG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.