



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Abril, 2021

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2021 de L162,000,000 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el primer trimestre del año 2021, se alcanzó una baja ejecución presupuestaria de L449,149, ejecución que se llevó a cabo únicamente para el pago de salarios, debido a que el mismo se encuentra en proceso de contratación de licitaciones públicas. Sin embargo a nivel de compromiso cuenta con un monto de L64,954,657 correspondiente al 40% respecto al presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	162,000,000
Presupuesto Vigente	162,000,000
Devengado I Trimestre-2021	449,149
% Ejecución (Devengado I Trim-2021/ Vigente)	0%
Devengado Anual	449,149
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	64,954,657
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	40%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

4.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEFIN tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a atender y cumplir con el propósito del Plan de Gobierno en aras de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)

La Secretaría de Finanzas a través del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas pretende fortalecer la capacidad institucional, mediante un enfoque orientado a procesos y utilizando instrumentos metodológicos y sistemas de información eficientes y oportunos que permitan la toma de decisiones durante el proceso de programación, ejecución y rendición de cuentas de los ingresos, del gasto y del financiamiento público; integrados y alineados a una medición de productos y resultados a fin de entregar a la población bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades.

El Programa Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (PMIGFP), tiene como finalidad la reforma conceptual del Marco Legal, Metodologías y Procesos, así como la actualización conceptual y funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás sistemas de apoyo aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al primer trimestre presenta baja ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física se llevara a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT).

Al final del primer trimestre el proyecto ejecutó un presupuesto de L449,149 en sueldos y salarios del personal del proyecto.

Licitaciones Públicas en Proceso de Contratación:

1. LPN-003-2020 Servicios de Capacitación, costo L12.9 millones.
2. LPN-004-2020 Construcción nuevo Núcleo Financiero, Costo L33.8 millones.
3. LPN-007-2020 Centralizador de Ingresos, costo L21.4 millones.
4. LPN-002-2021, Arquitectura Empresarial, costo L9.0 millones
5. LPN-003-2021 Procesos BPM, costo L20.0 millones
6. SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001, Arrendamiento de local 0. 3 millones

En el cuadro siguiente se describe el detalle de la ejecución financiera del programa:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	411,326,900	2020-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre1 2021	162,000,000	162,000,000	449,149	0%
Acumulado 2021	162,000,000	162,000,000	449,149	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	411,326,900	1,048,219	1,048,219	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✚ Se realizaron ajustes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH), a solicitud de la unidad ejecutora, creación de categoría de inversión dentro del Componente Gestión y Administración del Proyecto.
- ✚ Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.

Conclusiones

- Al primer trimestre el Proyecto presenta una ejecución no satisfactoria.
- La Secretaría de Finanzas a partir del año 2021 queda a cargo de un proyecto ejecutado con fondos nacionales bajo la Gerencia Central de la institución.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
1	0100 - Secretaría de Finanzas			162,000,000		162,000,000	162,000,000		162,000,000	449,149		449,149	0	449,149		449,149	0	64,954,657		64,954,657	40
1	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	03/01/2020 31/12/2023	162,000,000		162,000,000	162,000,000		162,000,000	449,149		449,149	0	449,149		449,149	0	64,954,657		64,954,657	40
	Total 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas			162,000,000		162,000,000	162,000,000		162,000,000	449,149		449,149	0	449,149		449,149	0	64,954,657		64,954,657	40

Fuente: SIAF

*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP).

**/ Circular No. CCG-002-2021, CCG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.