



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Abril, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) cuenta con un presupuesto vigente de L925, 976,518.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 84.4% (L781,336,318) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y el 15.6% (L144,640,200) con fondos nacionales, tal y como se indica en el gráfico No. 1.



Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	992,317,779
Presupuesto Vigente	925,976,518
Devengado I Trimestre-2021	24,000,622
% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)	3%
Devengado Anual	24,000,622
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	3%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	61,025,195
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	7%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

En el transcurso del primer trimestre se ejecutó un monto de L24,000,622 que representa del 3% respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de obras de ampliación del tercer ciclo de los Centros de Educación Básica (CEB's), Fortalecimiento Institucional de la SISS y pago de sueldos y salarios, ejecución muy por debajo de lo proyectado para el primer trimestre.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan las Transferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales cuatro (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Bono Vida Mejor (3371/BL-HO)

- Durante este primer trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: se continuó con el fortalecimiento de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.
- Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, en el primer trimestre de 2021, se realizó la contratación de cuatro (4) Ingenieros supervisores que apoyan la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación, en el seguimiento y supervisión del avance de las obras de infraestructura para la ampliación del tercer ciclo de Educación Básica. De igual manera, se realizaron los pagos de los procesos de ampliación de las Obras para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1),

Ejecución al I Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

Copán(5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes y de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en siete (7) Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara, distribuidos en un único lote. Del mismo modo, se efectuó el pago en concepto de Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara.

También, se realizó el reembolso de viáticos por giras realizadas con el propósito de (i) ejecutar la recepción y verificación de proyectos de infraestructura escolar del Proyecto de Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Santa Bárbara y La Paz, (ii) verificación de nuevas obras de infraestructura escolar del Proyecto de Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, de los 34 CEB, 24 CEB, y de los 7 CEB.

En este período se han recepcionado seis (6) Centros de Educación Básica conforme al siguiente detalle: (i) CEB Anselmo Pérez; Dolores, Copán; (ii) CEB Juan Ramón Medina, San Rafael, La Paz; (iii) CEB Marco Aurelio Soto, Santiago de Puringla, La Paz; (iv) CEB Presentación Centeno, Macuelizo, Santa Bárbara; (v) CEB Ramón Rosa, Macuelizo, Santa Bárbara y (vi) CEB Ramón Rosa, La Cumbre, Santa Bárbara

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre, proceso que se debe cumplir en tiempo y forma.

En el cuadro siguiente se describe el detalle de la ejecución financiera del programa:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,924,219,715	2015-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2021	38,024,813	38,024,813	5,376,960	14%
Acumulado 2021	38,024,813	38,024,813	5,376,960	14%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,924,219,715	2,924,219,715	2,664,089,079	91%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**, Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.
- En el primer trimestre del 2021 en el **Componente I:Transferencias Monetarias Condicionadas**: se continuó con la entrega del año 2020, al primer Trimestre se cuenta con datos preliminares considerando que la entrega aún continua y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), no ha efectuado la liquidación financiera. Con recursos de esta operación en el año 2020 se han beneficiado a 2,800 hogares, según detalle por departamento: Colón 254 hogares; Yoro 2,546 hogares con una inversión de L17,527,440.00, la entrega se inició en diciembre 2020 y finalizó en el mes de febrero 2021.
- El **Componente Fortalecimiento Institucional**: bajo este componente se habían previsto realizar talleres regionales, sin embargo, se han pospuesto para realizarse en el segundo trimestre del año 2021. Los talleres se realizarán por regiones y grupos, se atenderán de manera presencial de acuerdo a metodología y cronograma de trabajo, contando con las medidas de bioseguridad. Se iniciarán a partir de junio 2021. Se retrasaron en primer lugar,

SECRETARÍA DE FINANZAS

por la situación de la pandemia COVID 19 y cambio de autoridad de la Dirección al interior de la SSIS, a cargo de realizar los talleres regionales.

- El **Componente Administración y Auditoría del Proyecto**: Se había programado los pagos a la firma auditora externa en este trimestre, pero se han reprogramado para el segundo trimestre del año 2021, debido a que la Firma Auditora no presentó en la fecha establecida los borradores de los informes, la Auditoría Externa año 2020 no ha concluido.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre, proceso que se debe cumplir en tiempo y forma.

El programa no presenta ejecución financiera y se muestra en el cuadro siguiente:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	483,914,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2021	14,421,699	14,421,699	0	0%
Acumulado 2021	14,421,699	14,421,699	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	483,914,000	483,914,000	405,025,241	84%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres, ejecuta los componentes siguientes:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, el 11 de enero de 2021 se hizo pago de transferencia monetaria condicionada periodo 2020 en el dominio urbano, el proceso continúa y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), no ha efectuado la liquidación financiera.

Al final del primer trimestre se ha efectuado la entrega en 38,051 hogares; según detalle por departamento: Atlántida (1,545 hogares), Colón (1,132 hogares), Comayagua (3,084 hogares), Copán (1,080 hogares), Cortés (4,345 hogares), Choluteca (2,663 hogares), El paraíso (3,071 hogares), Francisco Morazán (11,376 hogares), Intibucá (828 hogares), La Paz (1,347 hogares), Olancho (2,299 hogares), Santa Bárbara (154 hogares), Valle (1,309 hogares) y Yoro (3,818 hogares) con una inversión de L108,998,490.00.

- **Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social**, se tenía previsto tener contratadas las consultorías en apoyo a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y el Centro de Información del Sector Social (CENISS), sin embargo, las mismas se encuentran en proceso de contratación.

El retraso fue por diferentes razones (i) requerimiento de aprobación en el Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) por el Coordinador General, siendo nombrado a partir del 04/03/2021, (ii) los TdR requieren revisión de BM antes de subir al STEP, (iii) comentarios del Banco para ajustar los Términos Referencia, (iv) reuniones Ejecución al I Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

conjuntas para definición de las actividades de la Dirección de Oportunidades a Sectores Vulnerables, que posiblemente se trasladen a SENPRENDE.

- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, con el propósito de fortalecer el Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación, Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa del Sistema de Información Gerencial-SIG, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor y dos (2) Analistas programadores para el mantenimiento del SIG.

Componente Gestión del Proyecto: se efectuó el pago por servicios de auditoria externa en concepto de Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa de Integración de la Protección Social, correspondiente al año 2019. El monto original del Contrato No.001/SSIS/BM/6401/2019 es de US\$ 67,539.50, posteriormente se realizó una enmienda a dicho contrato por el monto de US\$2,990.00 en concepto de supervisión de la firma auditora en la generación de planilla, monto que ascendió a US\$70,529.50.

Se efectuó el segundo pago por el monto de US\$23,638.82 equivalente a L582,120.20 (35%) del monto del contrato.

Para el período reportado se contaba con la contratación del personal en apoyo a la UCP/SSIS, como ser: la contratación de un Asistente Técnico y dos oficiales en adquisiciones, sin embargo, las contrataciones de dichas consultorías han sido reprogramadas para el segundo trimestre del año 2021.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre, proceso que se debe cumplir en tiempo y forma.

El programa no presenta ejecución financiera y se muestra en el cuadro siguiente:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	725,871,000	2019-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre1 2021	202,360,871	190,502,949	622,659	0%
Acumulado 2021	202,360,871	190,502,949	622,659	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	725,871,000	725,871,000	186,240,683	26%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, con el objetivo de Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud, la SEDIS

ejecuta los componentes siguientes:

- **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** se continuo con la entrega de TMC correspondiente al año 2020, a la fecha se cuenta con datos preliminares en vista que la entrega aún continua la entrega y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), no ha efectuado la liquidación financiera.

A la fecha se han beneficiado 19,414 hogares con una inversión de L122,758,620.00, según detalle por departamento: Colón 133 hogares, Copán 4,596 hogares, El Paraíso 10,762 hogares, Francisco Morazán 196 hogares, Intibucá 3,161 hogares y Santa Bárbara 566 hogares.

- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS:** se continuó apoyando la operatividad del PBVM, para lo cual, se cuenta con los servicios de un (1) Supervisor de Digitadores, treinta y ocho (38) Digitadores, ciento sesenta y cuatro (164) Gestores Sociales, catorce (14) Coordinadores Departamentales; (4) Técnicos en Apoyo a Auditoria en apoyo al Programa Bono Vida Mejor, catorce (14) Oficiales de Atención al Participante, veintidós (22) digitalizadores y un Asistente Operativo de la Dirección de Transferencias Monetarias. Asimismo, la continuidad de los servicios de una Asistente Ejecutiva Despacho SSIS quien brinda el apoyo directo al Despacho de la SSIS.
- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos:** se realizó la recontractación de las consultorías que apoyan operativa y técnicamente a la Unidad de Corresponsabilidad de SEDUC, como ser: Coordinador del Componente de educación, Oficial Administrativo y Asistente Administrativo, para el apoyo pedagógico en el tercer ciclo y la educación media se realizaron las recontractaciones de: Gestor Técnico Pedagógico, Asistente Técnico a la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, Oficial de Comunicación y Digitadores.

Se asignaron viáticos por gira con el propósito de supervisar corresponsabilidad escolar para fortalecer la continuidad educativa de los niños educativos focalizados por el programa, en los departamentos de Ocotepeque, Copán y Lempira, (ii) realizar supervisión de corresponsabilidad escolar, fortalecer la continuidad educativa en niños de los centros educativos focalizados en el programa Bono Vida Mejor en los departamentos de Atlántida y Colón.

- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** se realizó la continuidad de servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del Programa.

También, se asignaron viáticos con el propósito de:(i) realizar supervisión de pago de Bono Vida Mejor, en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, El Paraíso (ii) realizar conversatorio con equipo del Departamento de La Paz, reunión solicitada por la Coordinadora Regional y aprobada por la Vice Ministra de la SSIS/SEDIS en el marco de las actividades del Programa Bono Vida Mejor, (iii) cobertura de la gira de entrega de beneficios por la Ministra Zoila Patricia Cruz, en el marco del Programa Bono Vida Mejor PBVM en el Departamento de Cortés.

El programa no presenta ejecución financiera y se muestra en el cuadro siguiente:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	1,311,406,940	2020-2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2021	592,870,196	538,386,857	18,001,004	3%
Acumulado 2021	592,870,196	538,386,857	18,001,004	3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,311,406,940	1,314,014,069	213,574,273	16%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

✚ **Bolsón Escolar:** El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días de clases durante el año lectivo, presupuesto vigente de L7.0 millones.


La meta anual del Proyecto es la **entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana**. Primer trimestre no hay avances físico ni financiero.

Actualmente la Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares.

✚ **Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social:** Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.


La meta anual del Proyecto es **25,257 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social**.

Al primer trimestre; no presenta ejecución financiera ni física, se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.

-  **Oportunidades a Madres Jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor:** Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Al tercer trimestre no presenta ejecución física y financiera, es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución.

El Proyecto no presenta ejecución los fondos están congelados, están en proceso de traslado a SENPRENDE, el proyecto se debe trasladar con estructura de proyecto para que pueda ser ejecutado en la nueva institución. Personal de SEDIS coordinador del Proyecto y asesor legal, están trabajando para hacer el traslado correspondiente a SENPRENDE, según lo informado por la UPEG-SEDIS.

-  **Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad:** Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

La meta anual del Proyecto es de **31,694 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad.

Al primer trimestre no hubo ejecución, se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.

Es importante mencionar que los proyectos de fondos nacionales finalizan el 31 de diciembre de 2021, la unidad ejecutora deben analizar la continuidad de estos como programas dentro de la institución.

Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2021

El Fideicomiso de Protección Social cuenta con presupuesto de L2,770.9 millones está fundamentado en 16 Proyectos de inversión, de los cuales al primer trimestre solamente presentan ejecución tres proyectos que se detallan a continuación:

- 1. Guías de Familia: (Monto Presupuestado L974.5 millones),** ejecución financiera de L245.7 millones, beneficiando a 44,717 familias.
- 2. Mejores Familias: (Monto Presupuestado L235.0 millones)** ejecución financiera de L58.7 millones, beneficiando a 6,258 familias participantes.
- 3. Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L150.0 millones)** ejecución financiera de L17.5 millones, beneficiando a 48,852 beneficiarios personas adultas mayores.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para los siguientes trimestres del año, esto debido a la emergencia mundial de la Pandemia COVID-19.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.
- Pendiente la identificación de fondos nacionales para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.

Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al primer trimestre es del 3%, respecto al presupuesto vigente, ejecución muy baja.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no han sido posible llevarse a cabo en este periodo.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- La Secretaría de Finanzas debe coordinar acciones con la TGR para el pago de las comisiones a BANADESA.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	847,677,579	992,317,779	144,640,200	781,336,318	925,976,518	-	24,000,622	24,000,622	3	-	24,000,622	24,000,622	3	-	61,025,195	61,025,195	7
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	01/01/2015 31/12/2021	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES			7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	-	-		-	-	-		-	-
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 31/12/2021	29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	-		-	-	-		-	-	-		-	-
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	01/01/2015 31/12/2021	34,924,900		34,924,900	34,924,900		34,924,900	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR			34,924,900		34,924,900	34,924,900		34,924,900	-		-	-	-		-	-	-		-	-
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 31/12/2021	72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	-		-	-	-		-	-	-		-	-
	Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	-		-	-	-		-	-	-		-	-
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	05/05/2015 01/07/2021		38,024,813	38,024,813		38,024,813	38,024,813		5,376,960	5,376,960	14		5,376,960	5,376,960	14		31,038,995	31,038,995	82
	Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO				38,024,813	38,024,813		38,024,813	38,024,813		5,376,960	5,376,960	14		5,376,960	5,376,960	14		31,038,995	31,038,995	82
6	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/12/2016 14/07/2021		14,421,699	14,421,699		14,421,699	14,421,699		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE				14,421,699	14,421,699		14,421,699	14,421,699		-	-	-		-	-	-		-	-	-
7	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/07/2019 30/06/2023		202,360,871	202,360,871		190,502,949	190,502,949		622,659	622,659	0		622,659	622,659	0		3,088,884	3,088,884	2
	Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN				202,360,871	202,360,871		190,502,949	190,502,949		622,659	622,659	0		622,659	622,659	0		3,088,884	3,088,884	2
8	022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	29/06/2020 29/09/2024		592,870,196	592,870,196		538,386,857	538,386,857		18,001,004	18,001,004	3		18,001,004	18,001,004	3		26,897,316	26,897,316	5
	Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO				592,870,196	592,870,196		538,386,857	538,386,857		18,001,004	18,001,004	3		18,001,004	18,001,004	3		26,897,316	26,897,316	5

Fuente: SIAFI
 *) Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP).
 **) Circular No. CGG-002-2021, CGG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.