



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

**Agencia Estratégica de Proyectos
Productivos, Ambientales y
Sociales de Honduras
(AEPAS-H)**

Al I trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Abril, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2020, publicado en La Gaceta del 06 de febrero de 2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), con la misión de maximizar el valor público entregado por los programas y proyectos de inversión orientados al desarrollo sostenible, hacia una gestión de la inversión pública eficaz, eficiente y transparente.

Estratégicamente se espera incrementar el valor público, los niveles de ejecución y el uso eficiente de recursos de los programas y proyectos orientados a la protección social, la creación de oportunidades, la inclusión educativa y digital, la vida digna y la provisión integral de servicios de salud de calidad, preservando el medio ambiente; así mismo, impulsar la productividad, competitividad, la diversificación y transformación productiva, así como la economía digital; e incrementar la inclusión financiera y la atracción de inversiones, preservando el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, cuenta con un Presupuesto Vigente al Primer Trimestre de L853.6 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 31% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Para el Primer trimestre del año la Agencia reporta una ejecución presupuestaria de L17.6 millones (2.1%) a nivel de devengado y L53.1 millones (6.2) a nivel de compromisos, ambos en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de tres proyectos adscritos,

- i) orientados a la restauración de bosques (zonas públicas y privadas) afectados por el gorgojo;
- ii) desarrollar las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica;
- iii) contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	577,421,784
Presupuesto Vigente	853,591,966
Devengado I Trimestre-2020	17,569,374
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente)	2.1%
Devengado Anual	17,569,374
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	2.1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	53,094,781
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	6.2%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión vigente de la AEPAS-H al primer trimestre está financiado con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su totalidad por Crédito Externo.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H):

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$	25,000,000	25/04/2017
		Lempiras	604,892,500	25/06/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2021	209,337,366	205,364,175	6,726,049	3%
Acumulado 2021	209,337,366	205,364,175	6,726,049	3%
Acumulado Vida del Proyecto *	604,892,500	604,892,500	245,636,496	41%

Nota: Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.1957 por US\$1.00

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar 34,000 hectáreas y mantener los Servicios Ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados; fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficiará a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de **Comayagua** (Comayagua, Esquías, La Trinidad, San Jerónimo y San José de Comayagua), **Francisco Morazán** (Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Tatumbla, Valle de Ángeles, Vallecillo, Marale y Orica), **Cortés** (Santa Cruz de Yojoa) y **Yoro** (Victoria).

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Celebrar 7 Convenios/ Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal.
- Contratar 3 consultorías para el Fortalecimiento Institucional.
- Contratar 2 consultorías para Mejora en el Acceso al Financiamiento Climático.
- 3 informes de Auditoría y evaluación del PMSB.
- 34,000 hectáreas con convenios firmados para la implementación de Planes de Restauración.

No se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al I Trimestre del 2021.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

- ✓ **Componente 1.** Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:
 - El avance acumulado a marzo 2021 de 40 Planes de Restauración (PR) elaborados equivalentes a 32,614.02 hectáreas (has), lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se han aprobado 36 planes equivalentes a 31,146.96 hectáreas (91.6%); con convenios suscritos 34 planes, equivalentes a 30,869.44 hectáreas (90.8%) y en ejecución 31 planes, equivalentes a 30,689.44 hectáreas (88 %).
 - Se han comprometido recursos por L302.2 millones en inversión (apoyo) en mano de obra en PR en ejecución, de los cuales se transfirieron a marzo 2021 L118.3 millones.
 - Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
 - Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución.
 - Se continuó con el mejoramiento del Módulo de Monitoreo del Proyecto en la Plataforma Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
 - En ejecución el contrato para el “Diseño de un programa piloto de incentivos para la restauración de Bosques privados en Honduras”, ejecutado por la firma Sud Austral Consulting, S.p.A.

- ✓ **Componente 2.** Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:
 - En revisión y ajustes el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para su posterior solicitud de no objeción del BID.
 - Elaborados y en proceso de revisión los Términos de Referencia-TDR para la realización de 7 investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF.
 - Finalizada la Carta Acuerdo SEFIN (AEPAS-H)-ICF-UNACIFOR para el Diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal. Entregado, revisado y aprobado el 4to y último producto de la consultoría (Propuesta de contenido didáctico de los temas de mayor relevancia y prioridad, para el diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal).
 - Finalizado el contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); aprobados 4/5 de los entregables establecidos en el contrato. Se realizó la entrega del 5to y último producto (Sistema de Alerta Temprana para el gorgojo descortezador del pino en Honduras-SAT), mismo que está en proceso de revisión y ajustes.

SECRETARIA DE FINANZAS

- Adjudicado el proceso de adquisición de equipo de infotecnología, para el Sistema de Alerta Temprana a Plagas (pendiente firma de contrato).
 - En proceso de adquisición de feromonas para el monitoreo de la plaga del gorgojo descortezador del pino solicitadas por el ICF.
- ✓ **Componente 3.** Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS
- Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las que finalizaron en el mes de diciembre 2020.
 - Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático.
 - En ejecución contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy.
- ✓ **Componente 4 y 5:** Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías
- Adjudicado el proceso de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (pendiente firma de contrato).
 - En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.
 - En desarrollo la Evaluación intermedia del proyecto (se realizaron 2 misiones de visitas por parte de la consultora a las organizaciones).

Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	02/02/2018 03/10/2023
		Lempiras	1,088,806,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2021	368,084,418	328,869,616	5,182,589	2%
Acumulado 2021	368,084,418	328,869,616	5,182,589	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,492,170,000	1,088,806,500	227,584,644	21%

Notas:

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.1957 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Ejecución al I Trimestre 2021; Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

SECRETARIA DE FINANZAS

El proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica (11,200 jóvenes) con énfasis en zonas rurales del occidente del país.
- Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos mediante la capacitación a 1,654 docentes.
- Modernización de la Gestión Administrativa y Pedagógica de la SEDUC (25 talleres).
- 1 informe de Evaluación del Proyecto.

No se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al I Trimestre del 2021.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

- ✓ **Componente 1:** Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC: A la realización de este informe ha dado inicio el año escolar con modalidad flexible año 2021 en el marco del Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021. Este convenio busca ampliar la cobertura del tercer ciclo de Educación Básica en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque que no tienen posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo un aproximado de **11,574 educandos en 275 Centros Educativos Básicos (CEBs)**.

Por otra parte, se ha formulado y está en proceso de solicitud de No Objeción el Convenio Interinstitucional #2 Para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica Mediante Modalidad Alternativa Flexible (Metodología IHER) entre la AEPAS-H SEDUC e IHER para el año lectivo 2021 en nuevos CEBs en las áreas periurbanas ubicados en las zonas de focalización y en los Departamentos de Cortés y Francisco Morazán beneficiando a un máximo de **1,600 educandos** en edades comprendidas entre 15 y 21 años, con una modalidad alternativa a distancia, de atención de un día en la semana, además podrán ingresar desde la primera fase jóvenes de cualquiera de los grados del tercer ciclo que por cualquier causa hubiesen abandonado el sistema educativo, o no se hayan podido matricular en ninguna de las modalidades educativas durante el presente año lectivo.

Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: Para apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, a la fecha se concluyó la formulación de 42 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa para igual número de Centros Educativos Básico (CEB), de las cuales 27 conformadas tienen No Objeción Ejecución al I Trimestre 2021; Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para las cuales se han iniciado procesos de contratación de firma consultora de supervisión y empresa constructora. Por otra parte 15 están en proceso de solicitud de No Objeción); y las restantes 8 están en proceso de formulación.

En este contexto, actualmente está en proceso de evaluación técnica por la comisión evaluadora, las ofertas recibidas para el proceso de contratación de la Empresa Constructora para las 27 primeras carpetas. En relación a la Consultoría para Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa está en negociación del contrato con la firma que alcanzó el primer lugar en la propuesta técnica.

Adicionalmente están elaboradas las especificaciones técnicas y en proceso de formulación del pliego de licitación, para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas

✓ **Componente 2:** Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía y Producto 2.2: Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo (CRF): Actualmente, se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), mismo que se firmó en 2019, con el propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica. Y a la fecha se ha contratado al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, contrato que tiene como alcance el diseño de un currículo de formación inicial para docentes del tercer ciclo de educación básica (7mo, 8vo y 9no grado), acompañar técnicamente el diseño e implementación de un programa de formación permanente para docentes en servicio del tercer ciclo de educación básica, para potenciar el desarrollo de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en los estudiantes del tercer ciclo de educación básica, mediante el diseño aplicación de recursos y métodos innovadores con aplicaciones de tecnología.

En este contexto, para la impartición del Diplomado en Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de Educación Básica, está en proceso de adquisición de dispositivos tecnológicos (Tablets) específicamente en la publicación de los Pliegos de Licitación y se espera apertura de ofertas el 19 de abril 2021.

Producto 2.3: Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento: Se encuentra en proceso de adquisición de Licenciamiento para Plataforma de Formación y Certificación de Competencias para Docentes, específicamente por enviar a No Objeción los pliegos de licitación.

Producto 2.4: Escuelas beneficiadas con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC: Se encuentra en proceso de adquisición de materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC, específicamente en evaluación técnica de ofertas recibidas.

Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia; A la presentación de este informe, se está ejecutando la

consultoría para la formulación e implementación de una estrategia de prevención de violencia, embarazo adolescente y migración irregular; la cual fue acordada con la SEDUC a través de la Sub Dirección General de Educación para la Prevención y Reinserción Social (SDGEPRS).

Luego de enfrentar los desafíos y limitantes de la crisis generada por la pandemia Covid-19 y los huracanes ETA e IOTA, se acordó con SDGEPRS que para continuar con la implementación de una estrategia de prevención de violencia, embarazo adolescente y migración irregular se requiere el apoyo técnico para la adecuación de los contenidos educativos ya diseñados a un ambiente virtual. Para esto, una asistencia técnica hará la adaptación didáctica y técnica de contenidos del programa educativo; y, otra para el diseño y producción audiovisual de videos animados y otros recursos que faciliten la implementación virtual del programa.

Producto 2.7: Evaluación de competencias finalizadas: Se encuentra en proceso de contratación la consultoría para el diseño de una estrategia de evaluación de habilidades blandas y de los instrumentos de evaluación correspondientes, específicamente en la en proceso de evaluación de CV's.

✓ **Componente 3:** Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento. Y Producto 3.2: Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada: Actualmente, se está a la espera de la remisión TDRs elaborados por la SEDUC.

Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se han conformado dos de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo.

Por su parte y en relación al tema (iii) ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas, está en proceso de contratación de un equipo de consultorías en apoyo a la adecuación de pruebas formativas en las áreas curriculares, específicamente sus TDR han sido publicados sin embargo a la presentación de este informe está en espera de ratificación de prioridad para SEDUC.

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	69,000,000		19/03/2019
			1,669,503,300	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2021	326,072,625	319,358,175	5,660,736	2%
Acumulado 2021	326,072,625	319,358,175	5,660,736	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,669,503,300	1,669,503,300	435,168,210	26%

Notas:

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

SECRETARIA DE FINANZAS

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.1957 por US\$1.00

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Se espera beneficiar al menos a 425,045 habitantes de los departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomocagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 425,045 personas.
- Contratadas las firmas de supervisión y construcción (2 contratos).
- Entregado lote de equipo de ultrasonidos a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- Contratados 14 consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL).
- 2 Informes de auditoría del Proyecto.

No se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al I Trimestre del 2021.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

- ✓ **Componente 1:** Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.

Para este período se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 899 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación.
- 725 púerperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma.
- 828 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto.
- 832 partos institucionales atendidos.
- 34,060 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas.
- 4,455 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 3,185 atenciones de consulta externa.
- 11,357 atenciones de emergencia.
- 3,691 atenciones por complicaciones obstétricas y 963 por complicaciones neonatales.
- 2,758 partos atendidos.

✓ **Componente II:** Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud.

En este componente se logró la no objeción por parte del BID a los documentos de solicitud de propuesta, para la contratación de la firma de diseño para la construcción de 5 obras hospitalarias.

✓ **Componente III:** Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.

Para este periodo se logró la no objeción a las especificaciones técnicas para lanzar el proceso de adquisición de ultrasonidos fijos y móviles para uso de Equipos de Salud Familiar.

✓ **Componente IV:** Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.

Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

✓ **Componente V:** Administración y Evaluación del Programa.

En ejecución la auditoría financiera por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Primer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección de ejecución Mensual (Enero - Diciembre) para el Año 2021 y sus correspondientes actualizaciones a los meses de febrero y marzo.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se llevó a cabo la I Revisión Técnica de Cartera de Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del año 2021.
- Participación en reuniones técnicas de seguimiento con respecto a la ruta crítica para iniciar la ejecución del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad, en conjunto SEFIN (DGCP, DGP y DGIP), SCGG y AEPASH.
- Participación en reuniones de seguimiento Proyectos a ser trasladados a la AEPASH "Programa de Restauración Forestal y Silvicultura con Resiliencia Climática para la Sostenibilidad de Servicios Ecosistémicos Relacionados con Agua (BID 4926/GN-HO y GRT-GN-17771-HO)" y el "Proyecto de Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa (BID 4713/BL-HO)", en base los PCM 04-2020 y el PCM 089-2020 respectivamente.

- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).

Conclusiones

- A partir del mes de febrero de 2020, se decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al Primer trimestre, la Agencia registró una ejecución financiera de 2.1% (L17.6 millones) a nivel de devengado y del 6.2% (L53.1 millones) a nivel de compromisos, en relación al presupuesto vigente asignado.
- La Agencia se encuentra en proceso de cumplimiento de condiciones previas para trámite de solicitud de primer desembolso de las siguientes 3 operaciones con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): i) Telesalud para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras”, ii) Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad Contrato de Préstamo No. 4942/BL-HO y iii) Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos relacionados con el agua HO-L1200 / HO-G1252.

Recomendaciones

- La Agencia deberá realizar mayores esfuerzos a fin de consolidar el personal mínimo requerido para la ejecución de los proyectos adscritos, así como las nuevas operaciones en gestión.
- Para la gestión 2021, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido(Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
3	Gabinete Social			-	577,421,784	577,421,784	-	853,591,966	853,591,966	-	17,569,374	17,569,374	2	-	17,569,374	17,569,374	2	-	53,094,781	53,094,781	6
3	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras			-	577,421,784	577,421,784	-	853,591,966	853,591,966	-	17,569,374	17,569,374	2	-	17,569,374	17,569,374	2	-	53,094,781	53,094,781	6
1	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID 3878/BL-HO	25/04/2017 25/06/2022	-	209,337,366	209,337,366	-	205,364,175	205,364,175	-	6,726,049	6,726,049	3	-	6,726,049	6,726,049	3	-	20,166,875	20,166,875	10
	Total 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES			-	209,337,366	209,337,366	-	205,364,175	205,364,175	-	6,726,049	6,726,049	3	-	6,726,049	6,726,049	3	-	20,166,875	20,166,875	10
2	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Ioven	BID 4449/BL-HO	05/02/2018 05/02/2023	-	368,084,418	368,084,418	-	328,869,616	328,869,616	-	5,182,589	5,182,589	2	-	5,182,589	5,182,589	2	-	11,788,339	11,788,339	4
	Total 002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Ioven			-	368,084,418	368,084,418	-	328,869,616	328,869,616	-	5,182,589	5,182,589	2	-	5,182,589	5,182,589	2	-	11,788,339	11,788,339	4
3	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 31/05/2024	-	-	-	-	319,358,175	319,358,175	-	5,660,736	5,660,736	2	-	5,660,736	5,660,736	2	-	21,139,568	21,139,568	7
	Total 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL			-	-	-	-	319,358,175	319,358,175	-	5,660,736	5,660,736	2	-	5,660,736	5,660,736	2	-	21,139,568	21,139,568	7

Fuente: SIAFI al 31/03/2021

ANEXO No. 05

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras								
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	02 - Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal	Convenio	7	0	0%	0	0	0%
	02 - Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas	Consultoría	3	0	0%	3	0	0%
	02 - Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas	Consultoría	2	0	0%	2	0	0%
	02 - Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	Informe	3	0	0%	1	0	0%
	02 - Hectaréas con convenios firmados para la implementación de planes de restauración.	Hectárea	34,000	0	0%	0	0	0%
002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	02 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	11,200	0	0%	0	0	0%
	03 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	1,654	0	0%	0	0	0%
	04 - Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC	Cantidad	25	0	0%	0	0	0%
	05 - Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Evaluación	1	0	0%	0	0	0%
003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	02 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 425,045 personas	Persona	425,045	0	0%	425,045	0	0%
	03 - Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Contrato	2	0	0%	0	0	0%
	04 - Equipo de ultrasonidos entregados a los ESFAM	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	Contrato	14	0	0%	12	0	0%
	06 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	2	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, al 31/03/2021