



Dirección General de Inversiones Públicas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Al Primer Trimestre 2021

Registro Nacional de las Personas

(RNP)

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2021

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) se crea como un Organismo del Estado que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte.

Fue creado mediante decreto legislativo 150-82, con la implementación de la Ley se inicia en junio de 1983 con la elaboración de un inventario de los libros, de los hechos y actos que se encontraban en los libros que para tal efecto tenían las Alcaldías Municipales correspondientes a los años 1980 a 1983, el 15 de mayo del 2004, se aprobó la nueva Ley del Registro Nacional de las Personas, mediante Decreto No. 62-2004.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	101,465,520
Presupuesto Vigente	627,136,844
Devengado I Trimestre-2020	352,441,270
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente)	56%
Devengado Anual	352,441,270
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	56%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	352,441,270
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	56%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Para el año 2019, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en base al artículo 62 de Ley Orgánica de Presupuesto y artículos 99 y 100 de las Disposiciones Generales del Propuesto Vigente, emite Nota de Prioridad No. 23815-1 y código BIP No.23815 para la Etapa I **del Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate)**, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del préstamo No.2235-Tramo A, por un monto de hasta US\$24,122,637.0 en el año 2019, igualmente al apoyo presupuestario de la Unión Europea por la cantidad de US\$14,967,996.0; Etapa II, Un segundo contrato No.2235-Tramo B por un monto de hasta US\$39,464,315.0 a ser formalizado con el BCIE en el año 2020, totalizando el costo del Proyecto en US\$78,554,948.0.

El Presupuesto vigente para el Proyecto "Identifícate" para el año 2021 es de L.627,136,844 reportando al primer trimestre del año una ejecución financiera del 56% (L.352,441,270) a nivel de devengado como resultado de los contratos suscritos y pagos realizados por gastos administrativos de la Unidad Ejecutora y pagos a enroladores y personal técnico del Proyecto.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2021.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para el RNP, contempla la ejecución de un Proyecto denominado "Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate)", el cual está orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es el documento de identificación de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

Ejecución al I Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

El proyecto tiene presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles, permitiendo alcanzar el nivel rural y en áreas de difícil acceso, después del 16 de marzo del 2020 que se decretó la pandemia por COVID-19, el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, por supuesto cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

Componente I. Infraestructura Tecnológica: Este componente incluye la compra de toda la infraestructura de hardware instalado localmente y en la nube, licencias de software, servicios de desarrollo, implementación y educación requeridos por el RNP.

Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas, este componente pretende el enrolamiento digital biométrico, a gran escala (masivo a nivel nacional), creíble y transparente que cumpla con los estándares internacionales para enrolamientos civiles, bases de identificación, y padrones electorales democráticos. También, se contribuirá a resolver ciertas inconsistencias entre las distintas fuentes de información registrales, depurar la base de datos de identificación y disminuir el subregistro de identificación. La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro de las personas, que serán utilizadas para garantizar a través de técnicas y tecnologías avanzadas que cada ciudadano o ciudadana cuente con una identidad única.

Componente III. Identificación Nacional: Comprende la infraestructura de hardware, software, servicios y suministros requeridos para la emisión y entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Componente IV. Gestión y Administración: El PNUD apoyará al RNP a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento de personas hondureñas que incluye la adquisición a gran escala, de equipos, materiales y servicios para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños y hondureñas presentes en el territorio nacional y que estarán en edad de votar para el proceso electoral 2020-2021. Este apoyo también incluirá la impresión de nuevos documentos nacionales de identificación (DNI) con altas prestaciones en términos de seguridad y durabilidad, así como la distribución masiva del mismo.

A continuación, un breve resumen de la Ejecución Financiera acumulada del proyecto.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	BCIE Tramo A y B	US\$	63,586,952	27/09/2019
		Lempiras	1,537,532,499	27/09/2021
		Financiera		
Descripción	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2021	101,465,520	627,136,840	352,252,580	56.17%
Acumulado 2020		936,125,928	936,125,928	100.00%
Acumulado Vida del Proyecto */	101,465,520	1,563,262,768	1,288,378,508	83.80%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

A continuación, una breve descripción de la Ejecución Física y Financiera del proyecto:

El Proyecto presenta una ejecución financiera según SIAFI de L352,441,.270 equivalente al 56% del presupuesto vigente, es de mencionar que el presupuesto fue incorporado en el mes de marzo 2021.

Durante el primer trimestre del 2021, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

- Al 31 de marzo del 2021 el proyecto ha generado 5,105.046 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,502,433 equivalente a un 92.78%.
- El 22 de enero del 2021 dió inicio la entrega al RNP, de las cuales se han recibido 4,597,052 tarjetas preimpresas, suspendida el 4 de marzo del mismo año por problemas de incremento de casos de Covid-19, a la fecha del informe se han entregado 1,729,505 nuevas identidades que representa el 37.62%, las cuales se va continuar la entrega en el mes de mayo del 2021.
- El Proyecto ha generado la contratación de 3,690 empleados entre personal técnico administrativo y enroladores, (1,863 hombres y 1,827 mujeres) para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional desde el 01 de Julio de 2020.
- El proyecto Identificate desarrolló las actividades de campo a través del proceso de mapeo con cobertura a nivel nacional. Esto se logró gracias a la buena planificación realizada por el equipo técnico del proyecto concentrado en el Centro Nacional de Operaciones.
- Los bienes y servicios que fueron adquiridos han sido esenciales para que los coordinadores y supervisores nacionales contaran con las herramientas e insumos necesarios para movilizarse en todo el país y cumplir con los objetivos planteados (personal contratado, vehículos rentados, servicios de telefonía móvil, combustible, salarios y estipendio).
- Es importante reconocer que la situación generada por COVID-19 impactó en los avances del proyecto, mientras se alcanzaron avances significativos a marzo 2020.

Ejecución al I Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre 2021.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre se elaboraron dos Notas Técnicas No 9 y 14 para la incorporación de recursos, asimismo se ha realizado reuniones técnicas de seguimiento físico y financiero de forma virtual con el proyecto y el PNUD con el propósito de gestionar y acelerar los procesos pues está desfasado en cuanto a los resultados de entregables (entrega de Identidades).

Conclusiones

- Al primer trimestre de 2021 el Proyecto cuenta con una ejecución financiera del 56% respecto al presupuesto vigente.
- El PNUD como órgano encargado de la administración de los recursos del proyecto es el responsable de la ejecución de los recursos remitidos por el RNP vía transferencia.

Recomendaciones

- Se debe realizar una revisión al documento de administración de los recursos del PNUD pues la transferencia de recursos debe ser conforme a la documentación presentada para pago, dado que los mismos son mantenidos en los flujos de caja del PNUD.
- Se debe planificar tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan las disposiciones de los organismos de financiamiento.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 4

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado I Trimestre)		
				Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			101,465,520	627,136,844	627,136,844	352,441,270	352,441,270	56
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	2235-TRAMO B	28/08/2019 28/08/2021	101,465,520	627,136,844	627,136,844	352,441,270	352,441,270	56

Fuente: SIAFI, 31/03/2021