



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO)

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), institución encargada de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La inversión para COPECO en programas y proyectos para el 2021 ascendió a un monto de L.23,647,475 Presupuesto Vigente al 30 de junio de año 2021, y ejecución a la misma fecha de L.11,558,680 (49% respecto al presupuesto vigente), tal como se detalla en el Cuadro No. 1; cabe señalar que el presupuesto fue incorporado en el transcurso de 1er trimestre de presente año.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	23,647,475
Devengado II Trimestre-2021	4,878,395
% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)	21%
Devengado Anual	11,558,680
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	49%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	17,574,502
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	74%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública COPECO en el año 2021 contempla el siguiente proyecto:

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) tiene por objetivo: Continuar fortaleciendo la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional; mejorando la capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

Al 30 de junio del 2021, se llegó al cierre oficial del proyecto cumpliendo y superando la meta de algunos de los indicadores de la Matriz de Resultados. Las actividades ejecutadas correspondieron al único componente con actividades pendientes (Componente V), implementando las siguientes actividades:

- a) Plan de Atención de Emergencia para COVID-19:
 - Adquisición de equipo de Traumas (tabla rígida con accesorios, 4,600 tablas tipo cuchara, 3,800 camillas) para UME-COPECO.
 - Adquisición de equipo de emergencia para UME-COPECO
- b) Plan de atención de Emergencias Tormentas ETA/IOTA:
 - Adquisición de equipo de cómputo para las Dirección General de Prevención, Sistema de Inventarios de Bodegas y al Centro de Operaciones de Emergencias regionales.
 - Adquisición de repuestos (baterías y fuentes de poder) para estaciones meteorológicas de CENAOS.
 - Adquisición repuestos tarjetas del transmisor TS-7260 de estaciones sísmicas de CENAOS.
 - Adquisición de Repuestos Satlink SL3-1 SUTRON para estaciones meteorológicas de CENAOS.



- Adquisición de Camiones para el Departamento de logística y Asistencia Humanitaria de COPECO.
- Contratación de cuatro (4) consultorías para realizar estudios especializados en: Estudio de Percepción Remota y SIG, Estudio Geológico, Estudio Hidráulico, Estudio Hidrológico. En zonas priorizadas por la Dirección General de Prevención.
- Reparaciones de vehículos de Carga Pesada Asignados a Respuesta de Daños ETA e IOTA.
- Apoyo para el financiamiento de viáticos y combustible en giras priorizadas para el mantenimiento de la red de monitoreo nacional de amenazas realizadas por CENAOS y TIC.
- Se realizó el Plan de gestión socio ambiental de obra (Construcción de Puente sobre quebrada La Cienega para Reducir el riesgo en la Comunidad El Caulote y Nueva Unión), beneficiando a 5353 habitantes.
- Se concluyó la Canalización de Aguas Pluviales de la Colonia Rosario Nuñez para reducir el riesgo de la quebrada Jocomico.

El detalle de la ejecución financiera histórica al Segundo Trimestre de 2021 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) se describe a continuación:

Cuadro No. 02
Ejecución Histórica al II Trimestre 2021

Proyecto	Convenio	Costo Total	Inicio - Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	\$30,000,000	01/04/2013 - 31/10/2021	
		L723,967,770		
Ejecución Histórica	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	% de Ejec.
II Trimestre 2021	L0	L23,647,475	L17,574,502	74%
Acumulado Vida del Proyecto	L723,967,770	L723,967,770	L598,523,982	83%

Tipo de Cambio Promedio al Mes de Junio 2021 (BCH): 24.132259 por 1 US\$

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre 2021, el proyecto alcanzó y superó las metas del 100% de los indicadores de objetivo y resultados intermedios.

Se procesaron 6 modificaciones presupuestarias las que no modificaron los costos asociados a los resultados en el Plan Operativo Anual (POA) del año 2021.

Se realizaron el 100% de las actividades contempladas en los PAE's (Covid-19 y Tormentas ETA e IOTA). Con la ejecución de las actividades de ambos planes, se logró cumplir el objetivo de fortalecimiento institucional de COPECO, en especial las Direcciones que hacen frente a ambas emergencias.

Se atendieron solicitudes de la SEFIN sobre la Proyección de Ejecución Mensual y de las Cuotas de Compromiso mensual para la realización de los pagos por parte del proyecto.



Conclusiones:

- A pesar de los efectos negativos provocados por la Pandemia del Covid-19 y las Tormentas ETA e IOTA, el avance físico y financiero alcanzado por el PGRD al II Trimestre del 2021 es pertinente y satisfactorio; superior al 100% de avance físico y 28% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente.
- En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD se logró beneficiar directamente a 1,294,870 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 52%.
- El proyecto ha logrado que los 20 municipios del Valle de Sula cobertura del PGRD, tengan 2 medidas de mitigación estructural; 18 de 19 municipios seleccionados aprobaron los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto, se ha capacitado a personal de técnico de las municipalidades y líderes locales.
- Se realizaron catorce (14) procesos de contratación de servicios, bienes, repuestos e insumos que apoyan las actividades institucionales de COPECO frente a las emergencias del país.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	No. Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias				-	-		23,647,475	23,647,475		11,558,680	11,558,680	49%		4,878,395	4,878,395	21%		17,574,502	17,574,502	74%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31/07/2013-31/10/2021		-	-		23,647,475	23,647,475		11,558,680	11,558,680	49%		4,878,395	4,878,395	21%		17,574,502	17,574,502	74%
Total - 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES					-	-		23,647,475	23,647,475		11,558,680	11,558,680	49%		4,878,395	4,878,395	21%		17,574,502	17,574,502	74%

Fuente: Reporte del SIAFI al 30/06/2021

