

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																		
BIP 23806																		
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																		
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( X )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras	-	282856,000.00	28285,600.00	311141,600.0	-	851,103.87	851,103.87	0.27	282856,000.0	27434,496.1	310290,496.1	99.73	-	851,103.87	851,103.87	0.27		
Euro	-	10000,000.00	1000,000.00	11000,000.0	-	29,773.87	30,089.65	0.27	10000,000.0	969,910.3	10969,910.3	99.73	-	29,773.87	29,773.87	0.27		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		09/08/2019								15 de enero 2021				14 de septiembre de 2027				
Componentes				Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total			%			
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas				450,000.00				-				450,000.0			4			
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.				6000,000.00				-				6000,000.0			55			
Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores				1654,000.00				-				1654,000.0			15			
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)				1896,000.00				-				1896,000.0			17			
Gest i ó n del Proyecto												1000,000.00			1000,000.0		9	
TOTAL GENERAL				10000,000.00				1000,000.00				11000,000.0			100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																		
Descripción del Proyecto																		
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitid fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahia y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Oroca, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																		
Beneficiarios																		
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los titlmos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																		
Metas Globales																		
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c.Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinos, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarción-de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(ind. microempresa de reciclaje) b. Campañas de limpieza c. Letrinas en lugares críticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoolñaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campañas de publicidad y comunicación Fuente: Icf/SDAPVS																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.								
Año 2021	93357,101.0	5737,793.0	99094,894.0	53014,695.0	5737,793.0	58752,488.0	-	851,103.87	851,103.87	1								
Año 2022			-			-			-									
Año 2023			-			-			-									
Año 2024			-			-			-									
Año 2025			-			-			-									
Año 2026			-			-			-									
Año 2027			-			-			-									

**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

[illegible]

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE															
BIP 23806															
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW															
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo		
Situación Actual/Problemática	Baja ejecución financiera debido a: Lentitud en los trámites y procesos administrativos a lo interno de la institución para la transferencia de fondos a las regionales para el desarrollo de talleres y seguimiento a la elaboración de planes de manejo y planes específicos. Atrasos en la adquisición de material y equipo de oficina, así como en los contratos de consultorías.														
Actividades relevantes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó taller para la elaboración de Planes específicos en 4 Áreas Protegidas de la Bahía de Tela, jornada en la que se capacitó a personal del ICF, organizaciones comanejadoras, municipalidades y socios claves de las Áreas Protegidas, en la construcción de planes de aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos, planes de Investigación y Monitoreo biológica y planes de adaptación y mitigación al cambio climático.</li> <li>- Se han realizado los procesos de adquisición de equipo para las oficinas locales, regionales y de la central vinculadas al Proyecto, pero debido a que se requiere un equipo con características específicas y en un número considerable, todo el equipo que se ha gestionado está en espera de recibirlo por parte de los proveedores para poder liquidar dichos procesos. El equipo a adquirir suma un total de 683,275 Lempiras.</li> <li>- Se ha avanzado en procesos para la consolidación de convenios de comanejo, logrando la firma de convenio para el Monumento Natural Marino Archipiélagos de Cayos Cochinos, y se cuenta con los respaldos de las municipalidades de La Másica y Esparta para la firma de convenio para el RVS Cuero y Salado y la Municipalidad de Jutiapa para el Parque Nacional Nombre de Dios. Así mismo se han identificado y se ha tenido acercamiento con otros actores interesados en sumarse al comanejo como ser la organización Rainforest Alliance en Honduras y el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras.</li> </ul>														
Acciones a tomar	Agilizar los trámites y procesos administrativos a lo interno de la Institución para la transferencia de fondos a las regionales para el desarrollo de talleres seguimiento a la elaboración de planes de manejo y planes específicos. Gestionar el desarrollo de procesos expeditos de licitación y adquisiciones a través de las plataformas establecidas, dado que los procedimientos son una limitante (en tiempo) para el éxito en las consultorías publicadas y adquisiciones programadas.														
Contacto Proyecto CLIFOR								Contacto Organismo Financiero							
Ing. Ruben Almendares/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: rubenry2286@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn cel. 9617 2503 Ing. Alejandra Reyes Pereira/Jefe Departamento Áreas Protegidas/ correo: alejandrareyes1@gmail.com cel.3177 6298 Susana Ferreira Catrileo/Jefe UPEG. Correo: ferreira.catrileo@gmail.com cel. 9617 2503 Lidia. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn															Fecha
															30/06/2021

Actualizada al 30/06/2021  
Tipo de cambio EUR 1 = 28.2856  
Elab.: Rodolfo Turcios