



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Julio, 2021

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2021 de L165,000,000 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el segundo trimestre del año 2021, se alcanzó una ejecución presupuestaria de L21,899,568, ejecución que se llevó a cabo únicamente para el pago de salarios, debido a que el mismo se encuentra en proceso de contratación de licitaciones públicas. Sin embargo a nivel de compromiso cuenta con un monto de L76,333,183 correspondiente al 46% respecto al presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	162,000,000
Presupuesto Vigente	165,000,000
Devengado II Trimestre-2021	21,899,568
% Ejecución (Devengado II Trim-2021/ Vigente)	13%
Devengado Anual	22,348,715
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	14%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	76,333,183
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	46%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

4.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEFIN tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a atender y cumplir con el propósito del Plan de Gobierno en aras de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)

La Secretaría de Finanzas a través del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas pretende fortalecer la capacidad institucional, mediante un enfoque orientado a procesos y utilizando instrumentos metodológicos y sistemas de información eficientes y oportunos que permitan la toma de decisiones durante el proceso de programación, ejecución y rendición de cuentas de los ingresos, del gasto y del financiamiento público; integrados y alineados a una medición de productos y resultados a fin de entregar a la población bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades.

El Programa Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (PMIGFP), tiene como finalidad la reforma conceptual del Marco Legal, Metodologías y Procesos, así como la actualización conceptual y funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás sistemas de apoyo aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al segundo trimestre presenta baja ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física se llevara a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT).

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	411,326,900	2020-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2021	162,000,000	165,000,000	21,899,568	13%
Acumulado 2021	162,000,000	165,000,000	22,348,715	14%
Acumulado Vida del Proyecto*/	411,326,900	411,326,900	22,947,787	6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al final del segundo trimestre el proyecto ejecutó un presupuesto de L21,899,568 en pago de contrataciones y sueldos y salarios del personal del proyecto.

Licitaciones Públicas en ejecución y en proceso de contratación

LICITACIONES 2020-2021						
ITEM	N° LICITACION	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS ADJUDICADAS	CONTRATOS	MONTO TOTAL
1	LPN-SEFIN-003-2020	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS"	Lote Uno (1): Capacitación en Tecnología Microsoft Lote Dos (2): Capacitación en Seguridad de la Información Lote Tres (3): Capacitación en DevOps-BPM Lote Cuatro (4): Capacitación en Base de Datos Lote Cinco (5): Capacitación en Gobierno de Datos Lote Seis (6): Capacitación en Cobit5 Lote Siete (7): Capacitación/Taller de Preparación para Certificación en Project Management	Lote 1: TECNASA Lps. 908,725.58 Lote 2: TECNASA Lps. 932,026.24 Lote 3: DATUM Lps. 8,597,054.78 Lote 4: DATUM Lps. 1,238,032.50 Lote 5: DATUM Lps. 822,070.37 Lote 6: TECNASA Lps. 139,803.94 Lote 7: TECNASA Lps. 305,821.11	CONT. N° 01 DATUM Lps. 10,657,157.65 Lote 3, 4 y 5. CONT. N° 02 TECNASA Lps. 2,286,376.87 Lote 1, 2, 6 y 7.	12,943,534.52
2	LPN-SEFIN-004-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020	Lote Uno (1): Servidores para Contenedores y Microservicios. Lote Dos (2): Sistema para Gestión de Identidades (IDM) Lote Tres (3): Equipo de Comunicaciones Lote Cuatro (4): Herramienta de Analítica de Negocios Orientadas al Auto Servicio Funcional Lote Cinco (5): Estaciones de Trabajo y computadoras Portátiles	Lote 1: EL ORBE Lps. 20,462,151.25 Lote 2: TECNASA Lps. 14,140,948.44 Lote 3: EL ORBE Lps. 9,582,801.65 Lote 4: CESA Lps. 7,271,508.65 Lote 5: EL ORBE Lps. 2,499,180.00 Lote 6: CENTROMATIC Lps. 527,316.40 Lote 7: EL ORBE Lps. 756,751.75	CONT. N° 19 EL ORBE Lps. 33,300,884.65 Lote 1, 3, 5 y 7. CONT. N° 20 TECNASA Lps. 14,140,948.44 Lote 2 CONT. N° 21 CESA Lps. 7,271,508.65 Lote 4	55,240,658.14
3	LPN-SEFIN-007-2020	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Lote Uno (1): Integración y Automatización de Procesos para la Centralización de Ingresos de la TGR (SICIT) – Etapa 1. Lote Dos (2): Automatización de Procesos para la Gestión de Recursos Humanos de la SEFIN – Etapa 1.	Lote 1: DATUM Lps. 1,529,500.00 Lote 2: DATUM Lps. 5,131,368.29	CONT. N° 16 DATUM Lps.	6,660,868.29
4	LPN-SEFIN-003-2021	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE: CLASIFICADORES, PARÁMETROS, INTEROPERABILIDAD E INTERFAZ GRÁFICA (FRONT END)	Lote Uno (1): Clasificadores, Parámetros e Interoperabilidad Lote Dos (2): Interfaz Gráfica (Front End) Lote Tres (3): Sistema de Recaudación Tributaria Lote Cuatro (4): Migración de servicios SOA en ambiente de Desarrollo a Microservicios sobre Openshift	Lote 1: DATUM Lps. 7,292,293.74 Lote 2: DATUM Lps. 2,725,931.26 Lote 3: DATUM Lps. 7,924,966.25 Lote 4: DATUM Lps. 1,655,597.50	CON No. 16 DATUM Lps. 19,598,788.75	19,598,788.75
5	LPN-SEFIN-004-2021	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Lote Único: Construcción del Modelo de Arquitectura Empresarial	Lote 1: DATUM Lps. 11,380,208.33	CON No. 18 DATUM Lps. 11,380,208.33	11,380,208.33
6	LPN-SEFIN-007-2021	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GOBIERNO DE DATOS Y DATAWHOUSE	Lote Uno (1): Gobierno de Datos Lote Dos (2): Datawarehouse	En proceso	En proceso	En proceso
10	En Proceso	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL AÑO 2021	En proceso de Elaboración de documento de base de licitación			L105,824,058.03

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✚ Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.

Conclusiones

- Al segundo trimestre el Proyecto presenta una ejecución no satisfactoria.
- La Secretaría de Finanzas a partir del año 2021 queda a cargo de un proyecto ejecutado con fondos nacionales bajo la Gerencia Central de la institución.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

ANEXO 2
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
1	0100 - Secretaría de Finanzas			162,000,000		162,000,000	165,000,000		165,000,000	21,899,568		21,899,568	13%	22,348,715		22,348,715	14%	76,333,183		76,333,183	46%
1	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	1/01/2020 31/12/2023	162,000,000		162,000,000	165,000,000		165,000,000	21,899,568		21,899,568	0	22,348,715		22,348,715	0	76,333,183		76,333,183	46%

Fuente: SIAFI