

Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS												ESTADO: EN EJECUCIÓN								
SIGADE: GE01218 GD01105 BIP: 23860																						
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación						SECTOR:		Social			Subsector:		Educación							
		Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%					
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total		%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total		%	Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%	
Dólares		30,000,000.0	-	9,500,000.0		39,500,000.0		166,500.0	-	166,500.0		0.4	29,833,500.0	9,500,000.0	39,333,500.0		99.6	155,325.7	-	155,325.7		0.4
Lempiras		720,966,000.0	-	228,305,900.0		949,271,900.0		4,001,361.3	-	4,001,361.3		0.4	716,964,638.7	228,305,900.0	945,270,538.7		99.6	3,732,819.4	-	3,732,819.4		0.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		16/6/2020		DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)						31/7/2020				31/7/2025								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte Nacional			Donación Externa			Total (US\$)			%					
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica.								2,085,000.0			-			-			2,085,000.0			5.3		
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).								8,350,000.0			-			6,500,000.0			14,850,000.0			37.6		
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.								14,300,000.0			-						14,300,000.0			36.2		
Gestión y evaluación de Proyectos								2,300,000.0			-						2,300,000.0			5.8		
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. <u>[DLU]</u>								1,700,000.0			-			1,965,000.0			3,665,000.0			9.3		
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). <u>[DLU]</u>								1,265,000.0			-			1,035,000.0			2,300,000.0			5.8		
TOTAL		30,000,000.0						-			9,500,000.0			39,500,000.0			100.0					
Objetivos del Proyecto																						
Eficientizar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través de: cumplir con una buena gestión administrativa de la SE, mediante el acceso de un estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades de prebásica, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo.																						
Descripción del Proyecto																						
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro y Copán.																						
Beneficiarios																						
Se estarán beneficiando un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica , este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.																						
Metas Globales																						
El 80% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 5 despues de finalizado el Proyecto.																						
El 90% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 10 después de finalizado el Proyecto.																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2020		-	-	-	4,028,550.0	-	4,028,550.0	-	-	-	-	-										
Año 2021		277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	193,492,796.0	4,496,841.0	197,989,637.0	3,732,819.4	-	3,732,819.4	1.9											
Programación Año 2022		222,335,111.0	36,567,561.0	258,902,672.0																		
Programación Año 2023		82,793,760.0	22,501,028.0	105,294,788.0																		
Programación Año 2024		33,338,897.0	8,970,652.0	42,309,549.0																		
Programación Año 2025		128,719,532.3	144,048,217.6	272,767,749.9																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$														
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2020		-	-	-	167,631.3	-	167,631.3	-	-	-	-	-										
Año 2021		11,536,641.5	1,037,233.6	12,573,875.1	8,051,397.5	187,117.3	8,238,514.9	155,325.7	-	155,325.7	1.9											
Programación Año 2022		9,251,550.5	1,521,606.9	10,773,157.3	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2023		3,445,117.8	936,286.6	4,381,404.4	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2024		1,387,259.5	373,276.4	1,760,535.8	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2025		5,356,127.7	5,993,967.2	11,350,094.9	-	-	-	-	-	-	-	-										

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF0B2218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS													ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE: GE01218 GD01105																	
BIP: 23860																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación								SECTOR:		Social			Subsector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 - 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Gestión institucional de la SE fortalecida con el diseño curricular actualizado para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebasica, instancias de Participación Comunitaria y escolar fortalecidas y funcionando. (DLI)	Documento	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0			0	0		
Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Entornos Físicos de Aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.	Estudio de Prefactibilidad	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Gestión y Evaluación del Proyecto	Informe	4	0	0	1	1	1	1	4	0	0			0	0		
Gestión institucional de la SE fortalecida con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Situación Actual																	
De acuerdo a lo reportado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se encuentran en ejecución 11 contratos de consultorías: coordinación general, coordinación de adquisiciones, coordinación administrativa y financiera, (especialistas ambientales y sociales en proceso de contratación), técnico en formación permanente, especialista en monitoreo y evaluación, especialista en adquisiciones y contrataciones de infraestructura, oficial técnico en construcciones escolares, oficial técnico en educación prebásica, asesor legal para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), oficial de adquisiciones para la UCP y la Consultoría individual para el Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).																	
Asimismo, se encuentran en proceso varias adquisiciones como ser: vehículos, equipo informático y licencias, el especialista en diseño gráfico para diseño y diagramación de herramientas curriculares en el marco de la estrategia "Te Queremos Estudiando en Casa", Adquisición de 2000 tablet, para (100 formadores , 1000 docentes y 900 educadoras del nivel de educación pre básica) que participaran en procesos de formación permanente. Entre otras adquisiciones urgentes.																	
Así mismo, producto de la reducción presupuestaria en los grupos de gasto 200 y 300 (mediante Nota Técnica No. 20-2021); la UCP actualizó el Plan de ejecución del Proyecto, considerando que las actividades son secuenciales por lo que se realizará traslados presupuestarios para atender dichos requerimientos. Adicionalmente, el proyecto cedió mediante Nota Técnica No. 15-2021 espacio presupuestario de Donaciones Externas (Convenio TF0B2218-HN) por un monto de L.20,430,164 tomando en consideración que, de realizarse el primer desembolso al mismo, podrá incorporarse en cumplimiento al artículo 29 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes.																	
Acciones								Responsable								Fecha	
Actualmente, el Proyecto presenta problemas con el trámite de exoneración de impuestos debido a no contar con la resolución de solvencia en el SAR, situación que les retrasa los procesos de adjudicación de las adquisiciones, la SEDUC debe identificar una alternativa viable legal y técnicamente, a fin de evitar los retrasos en las actividades y procesos.								SEDUC - UCP SAR								30/6/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Edgardo Cruz Nolasco - Coordinador General UCP / jecruz.ucpse@gmail.com Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores - Especialista Financiero UCP / ebulnes.ucpse@gmail.com MSc. Ana Luisa Hernández - Subdirectora General de Educación Prebásica -SEDUC/ ana.hernandez@se.gob.hn								Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org									

Actualizada al 30/06/2021
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.0322