

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)												ESTADO: EN EJECUCION																			
SIGADE: GE01221																																	
BIP: 23897																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						SECTOR:		Social				Subsector:		Educación																	
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%													
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%									
Dólares		5,000,000.0						5,000,000.0		1,000,000.0				1,000,000.0		20.0		4,000,000.0				4,000,000.0		80.0		63,203.4		-		63,203.4		1.3	
Lempiras		120,161,000.0						120,161,000.0		24,032,200.0				24,032,200.0		20.0		96,128,800.0				96,128,800.0		80.0		1,518,915.9		-		1,518,915.9		1.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		29/6/2020				DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)								8/9/2020				7/2/2025															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%													
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles								5,000,000.0				-				-				5,000,000.0				100.0									
TOTAL								5,000,000.0				-				-				5,000,000.0				100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.																																	
Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos focalizados.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Olancho (Manguile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																																	
Beneficiarios																																	
35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																																	
Metas Globales																																	
33,609 personas atendidas en los 4 años de ejecución del Programa.																																	
Fortalecida y mejorada la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$										
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020				-	-			-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-									
Año 2021		42,375,354.0		-	42,375,354.0	29,652,410.0		-	29,652,410.0	1,518,915.9		-	1,518,915.9	5.1	63,203.4		-	63,203.4	5.1	1,518,915.9		-	1,518,915.9	1.3									
Programación Año 2022		42,389,123.0		-	42,389,123.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2023		38,200,919.0		-	38,200,919.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2024		4,277,604.0		-	4,277,604.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2025				-	-			-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$										
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020				-	-			-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-									
Año 2021		1,763,274.0		-	1,763,274.0	1,233,861.7		-	1,233,861.7	63,203.4		-	63,203.4	5.1	1,518,915.9		-	1,518,915.9	1.3	4,277,604.0		-	4,277,604.0	1.3									
Programación Año 2022		1,763,847.0		-	1,763,847.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2023		1,589,572.3		-	1,589,572.3			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2024		177,994.7		-	177,994.7			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2025				-	-			-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-									
METAS																																	
Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada 2020		Programación 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021		Ejecución 2021									
								Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre		Trimestre									
								I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total							
Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil		Persona		403,308		0		100,827		100,827		100,827		100,827		403,308		0		0		0		0		0							
Situación Actual																																	
Según lo reportado por la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), en relación a la cobertura ampliada del Modelo de Gestión descentralizado en Salud para 5 municipios priorizados, las actividades realizadas son:																																	
o En proceso de evaluación las propuestas para la contratación de los Gestores (Diagnósticos Elaborados).																																	
o Contratación del Personal de la UGD																																	
o Recepción de propuestas para la evaluación de Gestores para los 5 municipios priorizados																																	
Acciones																																	
Responsable																																	
Fecha																																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																																	
Contactos Organismo Financiero																																	
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com																																	
Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com																																	
Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com																																	
Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com																																	
Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza																																	
Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras																																	

Actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.0322

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS												ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																					
BIP 23986																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud						
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%						
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		50,000,000.0	-	-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	50,000,000.0	100.0	-	-	-	-	44,540,192.1	-	44,540,192.1	89.1				
Lempiras		1,201,610,000.0	-	-	1,201,610,000.0	1,201,610,000.0	-	1,201,610,000.0	100.0	-	-	-	-	1,070,398,804.5	-	1,070,398,804.5	89.1				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		30/06/2020		Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 (La Gaceta No. 35,262 del 24 de mayo de 2020)				30/06/2020		30/08/2020			30/08/2021		14/08/2022						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Conducción de la Respuesta a nivel de país (4518)								258,000.0				-				258,000.0				1%	
Detección y seguimiento de casos (4518)								3,542,200.0				-				3,542,200.0				7%	
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad (4518)								263,800.0				-				263,800.0				1%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4518)								9,706,000.0				-				9,706,000.0				19%	
Gestión Administrativa del Proyecto (4518)								1,230,000.0				-				1,230,000.0				2%	
Detección y seguimiento de casos (3815)								1,908,000.0				-				1,908,000.0				4%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (3815)								18,092,000.0				-				18,092,000.0				36%	
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4449)								15,000,000.0				-				15,000,000.0				30%	
TOTAL								50,000,000.0				-				50,000,000.0				100%	
Objetivos del Proyecto																					
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud																					
Descripción del Proyecto																					
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRRH y estartegias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicacion																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																					
Beneficiarios																					
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																					
Metas Globales																					
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
Año 2020		-	-	-	752,519,997.0	-	752,519,997.0	707,308,981.9	-	707,308,981.9	94.0										
Año 2021		23,299,050.0	-	23,299,050.0	514,049,960.0	-	514,049,960.0	363,089,822.6	-	363,089,822.6	70.6										
Programación Año 2022		3,591,822.0	-	3,591,822.0	-	-	-	-	-	-											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2020		-	-	-	31,312,988.3	-	31,312,988.3	29,431,720.0	-	29,431,720.0	94.0										
Año 2021		969,493.0	-	969,493.0	21,390,050.0	-	21,390,050.0	15,108,472.1	-	15,108,472.1	70.6										
Programación Año 2022		149,458.7	-	149,458.7	-	-	-	-	-	-											

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																			
BIP 23986																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-20			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución		Programación 2022		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)		Lote de Equipo	4	0	0	1	2	1	0	4	0	0			0	0%			
Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)		Lote de Equipo	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0			0	0%			
Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)		Convenio	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0			0	0%			
Realizada la auditoria del Proyecto		Informe	65	0	0	25	24	16	0	65	0	0			0	0%			
Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.(4518)		Publicidad	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0			0	0%			
Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)		Lote de Equipo	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0			0	0%			
Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)		Convenio	7	0	0	6	1	0	0	7	0	0			0	0%			
Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, para atender pacientes con Covid 19, en al meno un 90% en las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021		Informe	46	0	0	0	20	26	0	46	0	0			0	0%			
Observaciones																			
Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 10 Informes de los Consultores de la Unidad Ejecutora; así mismo, se suscribieron “Adendas de Tiempo” a 45 Convenios con Gestores de primer y segundo nivel; se lograron avances significativos en otras actividades:																			
I. Conducción de la respuesta a nivel del país:																			
o Contratados consultores para el apoyo al Sistema de Información de apoyo a la toma de decisiones implementado.																			
o Contratado consultor para desarrollo de la Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan nacional de respuesta al COVID-19 aprobada																			
o Adjudicado Proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo.																			
II. Detección y seguimiento de los casos:																			
o Proceso Adjudicado de Insumos a través de KIT COVID, insumos recibidos en el Laboratorio Nacional.																			
o Se firmaron 18 Adendas a Convenios de Primer Nivel para Equipos de Respuestas Rápida (ERR).																			
o Contrato Adjudicado para el Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Nacional, Contrato en ejecución																			
o Adjudicado Proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Tablet.																			
o Adjudicado el contrato para la adquisición de reactivos																			
o Contratación de Consultoría individual técnico en monitoreo y seguimiento de las intervenciones del programa RISP-HO.																			
III. Interrupción de la cadena de transmisión:																			
o Adjudicado contrato para Consultoría de la Estrategia de Comunicación.																			
o Recepción de materiales impresos para el apoyo al proceso de vacunación.																			
IV. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:																			
o Firmados 45 adendas de Tiempo para Convenios de Gestión con Gestores del primer nivel y segundo nivel.																			
o Contratada la Empresa Consultora para el proceso de Telemedicina.																			
o Recibidas dos propuestas de licitación internacional para adjudicación de 26 ambulancias.																			
o Se han iniciado actividades de fortalecimiento de capacidades.																			
ACCIONES PROPUESTAS																			
Acción										Responsable					Fecha				
Mediante Dictamen Técnico No. 022-2021, la DGIP/SEFIN procedió a la Ampliación al Plazo de ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones Pública de Honduras (SNIPH).										SESAL- GESALUD / SEFIN					30/06/2021				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ojocon@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)													ESTADO: En Ejecución							
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL													Sector:		Social		Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio	Contraparte	Total Ejecutado	%					
Moneda		Fondos Externos*	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares		16,200,000.0	-	-	16,200,000.0	16,008,503.3	-	16,008,503.3	98.8	191,496.7	-	191,496.7	1.2	12,812,444.4	-	12,812,444.4	98.8			
Lempiras		389,321,640.0	-	-	389,321,640.0	384,719,553.2	-	384,719,553.2	98.8	4,602,086.8	-	4,602,086.8	1.2	307,911,227.2	-	307,911,227.2	98.8			
* Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros																				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
3-2006		19/3/2007						2/6/2011		5/6/2011			31/12/2017		31/12/2021					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticas								16,200,000.0				-		16,200,000.0		100.0				
TOTAL								16,200,000.0				-		16,200,000.0		100.0				
Objetivos del Proyecto																				
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																				
Descripción del Proyecto																				
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera:																				
Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilizaciòn, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																				
Beneficiarios																				
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																				
Metas Globales																				
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.									
Año 2014		304,500,000.0	-	304,500,000.0	304,500,000.0	-	304,500,000.0	219,792,526.0	-	219,792,526.0	72.2									
Año 2015		81,522,379.0	-	81,522,379.0	10,012,138.0	-	10,012,138.0	9,860,460.3	-	9,860,460.3	98.5									
Año 2016		25,671,396.0	-	25,671,396.0	20,251,396.0	-	20,251,396.0	19,431,389.8	-	19,431,389.8	96.0									
Año 2017		93,576,144.0	-	93,576,144.0	-	-	-	-	-	-	-									
Año 2018		93,576,144.0	-	93,576,144.0	-	-	-	-	-	-	-									
Año 2019		93,576,144.0	-	93,576,144.0	58,813,596.0	-	58,813,596.0	23,328,119.0	-	23,328,119.0	39.7									
Año 2020		13,972,976.0	-	13,972,976.0	37,972,976.0	-	37,972,976.0	35,498,732.1	-	35,498,732.1	93.5									
Año 2021		-	-	-	10,200,000.0	-	10,200,000.0	1,714,980.1	-	1,714,980.1	16.8									
Programado Año 2022		275,715.0	-	275,715.0	-	-	-	-	-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2014		12,670,500.4	-	12,670,500.4	12,670,500.4	-	12,670,500.4	9,145,751.4	-	9,145,751.4	72.2									
Año 2015		3,392,214.6	-	3,392,214.6	416,613.5	-	416,613.5	410,302.0	-	410,302.0	98.5									
Año 2016		1,068,208.3	-	1,068,208.3	842,677.6	-	842,677.6	808,556.4	-	808,556.4	96.0									
Año 2017		3,893,781.8	-	3,893,781.8	-	-	-	-	-	-	-									
Año 2018		3,893,781.8	-	3,893,781.8	-	-	-	-	-	-	-									
Año 2019		3,893,781.8	-	3,893,781.8	2,447,283.1	-	2,447,283.1	970,702.6	-	970,702.6	39.7									
Año 2020		581,427.3	-	581,427.3	1,580,087.4	-	1,580,087.4	1,477,132.0	-	1,477,132.0	93.5									
Año 2021		-	-	-	424,430.6	-	424,430.6	71,361.8	-	71,361.8	16.8									
Programado Año 2022		11,472.7	-	11,472.7	-	-	-	-	-	-	-									

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)													ESTADO: En Ejecución					
Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE: GD 01111 BIP 000700004400																		
Unidad Ejecutora/ Institución				UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Social			Sub Sector:		Salud	
METAS																		
Global			Meta Acumulada Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución 2016	Programación 2021 - 2024		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes:																		
05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .																		
Situación Actual																		
De acuerdo a lo reportado por UAFCE, a la fecha muestra una ejecución del 76% (€11,356,069.16) y a nivel de contratado y comprometido en 94% (€14,115,699.16); de los recursos disponibles €884,300.84 se ha previsto realizar una nueva Licitación Pública Internacional (LPI) para la adquisición de insumos y de esta manera, hacer uso de la totalidad de los recursos del crédito. De los €2,759,630.00 pendientes de pago, correspondientes a los Lotes 3 y 9 se refiere a la adquisición de Equipos Biomédicos: camillas, ventiladores mecánicos, instrumental quirúrgico, entre otros.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable							Fecha	
En proceso gestión para ampliación al plazo de ejecución al 31/12/2022.										UAFCE - SESAL SEFIN							30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com									Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910									

Actualizada al 30/06/2021
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.0322

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: (*)		PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)												ESTADO: EN EJECUCION											
GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO																									
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958 BIP: 000700014100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social				Subsector:		Salud									
Costo y Financiamiento						Desembolsos										Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		9,024,000.0				10,557,667.0		19,581,667.0		8,500,000.0		-		8,500,000.0		43.4		524,000.0		10,557,667.0		11,081,667.0		56.6	
Lempiras		216,866,572.8		-		253,723,964.9		470,590,537.7		204,273,700.0		-		204,273,700.0		43.4		12,592,872.8		253,723,964.9		266,316,837.7		56.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018								15/12/2018		24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018				30/04/2014 28/11/2017 21/05/2021		27/8/2022							
(*) Convenios suscritos: GRT/HE-13210-HO: Primer Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 República de Honduras (Primera Operación Individual). Fecha de Firma: 24 de abril de 2012. GRT/HE-14661-HO: Segundo Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Segunda Operación Individual). Fecha de Firma: 21 de enero de 2015. GRT/HE-16838-HO: Tercer Convenio de Financiamiento No Reembolsable para inversión del Fondo Mesoamericano de Salud.Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Tercera Operación Individual). Fecha de Firma: 15 de octubre de 2018. En fecha 02 de noviembre de 2020, el BID, somete a consideración de los donantes el aumento del presupuesto de la Tercera Operación en base a una contribución adicional del Gobierno de Canadá por un monto US\$5524,000																									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte (US\$)						Total (US\$)				%							
GRT/HE-13210-HO		4,000,000.0						4,000,000.0						8,000,000.0				40.9							
COMPONENTE 1. Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel de Atención con la incorporación de nuevos servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada		1,718,260.0						3,869,264.0						5,587,524.0				69.8							
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales del Segundo Nivel de Atención.		2,043,740.0						30,736.0						2,074,476.0				25.9							
COMPONENTE 3. Supervisión, seguimiento y gestión.		238,000.0						100,000.0						338,000.0				4.2							
GRT/HE-14661-HO (Aporte Local GHO = Préstamo 2943/BL-HO)		3,500,000.0						3,500,000.0						7,000,000.0				35.7							
Componente 1: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de primer nivel en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI.		1,339,352.0						3,500,000.0						4,839,352.0				69.1							
Componente 2: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de segundo nivel en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales.		1,608,383.0						-						1,608,383.0				23.0							
Componente 3: Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión		203,768.0												203,768.0				2.9							
Componente 4: Auditoría y Gestión del Proyecto.		348,497.0												348,497.0				5.0							
GRT/HE-16838-HO (Aporte Local = Préstamo 3723/BL-HO)		1,524,000.0						3,057,667.0						4,581,667.0				23.4							
Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 5 años.		1,191,047.0						2,889,343.0						4,080,390.0				89.1							
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil.		48,188.0						95,924.0						144,112.0				3.1							
Gestión del Programa y auditoría.		284,765.0						72,400.0						357,165.0				7.8							
TOTAL		9,024,000.0						10,557,667.0						19,581,667.0				100.0							
Objetivos del Proyecto																									
El objetivo principal de la tercera operación individual es contribuir a mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres del país																									
Descripción del Proyecto																									
El Programa pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población con énfasis en los temas materno infantil y nutrición, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil en la población meta en 19 municipios de los departamentos seleccionados entre los más pobres del país																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
LEMPIRA (Tomalá, Guarita, Cololaca, Tambila, San Juan Guarita); COPAN (Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa); INTIBUCA (Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio, La Esperanza); CHOLUTECA (San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María, Choluteca); OLANCHO (Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa); LA PAZ (Santiago de Puringla, La Paz); OCOTEPEQUE (San Marcos de Ocotepeque).																									
Beneficiarios																									
Copán		Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita																							
Choluteca		San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María																							
Lempira		Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambila, San Juan Guarita																							
Olancho		Culmi																							
La Paz		Santiago de Puringla, Aguanterique, Guajiquiro																							
Intibuca		Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio																							
Metas Globales																									
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																									
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																									
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																									

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO			PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)										ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958 BIP: 000700014100																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social		Subsector:		Salud		
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2012			-	-	-	31,021,557.0	-	31,021,557.0	14,562,644.2	-	14,562,644.2		46.9				
Año 2013			37,684,223.0	-	37,684,223.0	66,803,385.0	-	66,803,385.0	65,219,852.2	-	65,219,852.2		97.6				
Año 2014			40,686,000.0	-	40,686,000.0	40,686,000.0	-	40,686,000.0	1,808,750.4	-	1,808,750.4		4.4				
Año 2015			-	-	-	45,639,342.0	-	45,639,342.0	32,143,273.2	-	32,143,273.2		70.4				
Año 2016			58,250,000.0	-	58,250,000.0	58,250,000.0	-	58,250,000.0	37,322,029.0	-	37,322,029.0		64.1				
Año 2017			25,723,300.0	-	25,723,300.0	25,723,300.0	-	25,723,300.0	9,836,763.7	-	9,836,763.7		38.2				
Año 2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2019			-	-	-	22,683,289.0	-	22,683,289.0	19,123,142.1	-	19,123,142.1		84.3				
Año 2020			1,910,611.0	-	1,910,611.0	5,958,411.0	-	5,958,411.0	2,792,563.0	-	2,792,563.0		46.9				
Año 2021			-	-	-	2,641,180.0	-	2,641,180.0	1,600,928.4	-	1,600,928.4		60.6				
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2012			-	-	-	1,290,833.0	-	1,290,833.0	605,963.8	-	605,963.8		46.9				
Año 2013			1,568,072.1	-	1,568,072.1	2,779,744.9	-	2,779,744.9	2,713,852.8	-	2,713,852.8		97.6				
Año 2014			1,692,978.6	-	1,692,978.6	1,692,978.6	-	1,692,978.6	75,263.6	-	75,263.6		4.4				
Año 2015			-	-	-	1,899,091.3	-	1,899,091.3	1,337,508.6	-	1,337,508.6		70.4				
Año 2016			2,423,831.4	-	2,423,831.4	2,423,831.4	-	2,423,831.4	1,553,000.9	-	1,553,000.9		64.1				
Año 2017			1,070,368.1	-	1,070,368.1	1,070,368.1	-	1,070,368.1	409,316.0	-	409,316.0		38.2				
Año 2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2019			-	-	-	943,870.7	-	943,870.7	795,730.0	-	795,730.0		84.3				
Año 2020			79,502.1	-	79,502.1	247,934.5	-	247,934.5	116,200.9	-	116,200.9		46.9				
Año 2021			-	-	-	109,901.7	-	109,901.7	66,616.0	-	66,616.0		60.6				
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2020			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Realizadas las Atenciones en preconceptión en embarazos, partos y puerperios	Atención	6	0	0	1	3	2	0	6	0	0			0	0		
Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a gestores.	Informe	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0			0	0		
Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados, en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	20	0	0	15	5	0	0	20	0	0			0	0		
Situación Actual																	
Actualmente, se encuentra ejecutando la Tercera Operación Individual.																	
Al II Trimestre del 2021, la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) reporta avance en los procesos para adjudicación:																	
* Adquisición de dos (2) Termocoaguladores portátiles para tratamiento de lesiones precancerosas en cérvix.																	
* Gastos de Movilización para la Supervisión de implementación de la Estrategia																	
* Impresión de Materiales																	
* Contratación de Consultores UGD																	
Acciones									Responsable						Fecha		
Mediante Oficio No. 1213-SS, de fecha 18 de mayo de 2021 la SESAL solicita Enmienda a Nota de Prioridad No. 0000018-12 al Proyecto, con la cual se amplía el monto para la Tercera Operación Individual (GRT/HE-16838-HO); de US\$4,907,667 a US\$5,431,667 (incremento en US\$524,000). Así mismo, la solicitud de ampliación se requiere por un periodo de ejecución de 12 meses adicionales.									SESAL / GESALUD SEFIN						30/6/2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com									Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org								

Actualizada al 30/06/2021
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.0322

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE (Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud)													ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE GE 01183																																	
BIP:22969																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		30,000,000.0		-		-		30,000,000.0		30,000,000.0		-		30,000,000.0		100.0		-		-		-		-		27,881,071.4		-		27,881,071.4		92.9	
Lempiras		720,966,000.0		-		-		720,966,000.0		720,966,000.0		-		720,966,000.0		100.0		-		-		-		-		670,043,484.0		-		670,043,484.0		92.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		30/12/2016				36-2017				14/07/2017		01/09/2017				30/06/2021																	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%													
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión					19,690,000.0										19,690,000.0					65.6													
Gestores Descentralizados de segundo nivel					7,500,000.0										7,500,000.0					25.0													
Compra de Micronutrientes					110,000.0										110,000.0					0.4													
Fortalecimiento de Hospitales					500,000.0										500,000.0					1.7													
Fortalecimiento Institucional SESAL					1,150,000.0										1,150,000.0					3.8													
Gestión del Programa y Auditorías					1,050,000.0										1,050,000.0					3.5													
TOTAL					30,000,000.0										-					30,000,000.0					100.0								
Objetivos del Proyecto																																	
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquiro;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán; Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Laviturd, San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure.																																	
Beneficiarios																																	
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes																																	
Metas Globales																																	
Entre los resultados esperados del programa se incluyen:																																	
i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.																																	
ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.																																	
iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras					Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%													
Año 2017		-		-		-		233,447,841.0		-		233,447,841.0		203,237,219.9		-		203,237,219.9		87.1													
Año 2018		345,849,754.0		-		345,849,754.0		334,869,236.0		-		334,869,236.0		293,433,591.8		-		293,433,591.8		87.6													
Año 2019		86,456,233.0		-		86,456,233.0		154,270,561.0		-		154,270,561.0		134,811,511.4		-		134,811,511.4		87.4													
Año 2020		68,306,340.0		-		68,306,340.0		44,734,606.0		-		44,734,606.0		38,561,160.9		-		38,561,160.9		86.2													
Año 2021		46,623,337.0		-		46,623,337.0		48,843,809.0		-		48,843,809.0		29,117,682.2		-		29,117,682.2		59.6													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$					Vigente US\$					Ejecución US\$																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2017		-		-		-		9,713,960.5		-		9,713,960.5		8,456,871.2		-		8,456,871.2		87.1													
Año 2018		14,391,098.4		-		14,391,098.4		13,934,189.8		-		13,934,189.8		12,210,017.9		-		12,210,017.9		87.6													
Año 2019		3,597,516.4		-		3,597,516.4		6,419,327.4		-		6,419,327.4		5,609,620.1		-		5,609,620.1		87.4													
Año 2020		2,842,284.1		-		2,842,284.1		1,861,444.5		-		1,861,444.5		1,604,562.3		-		1,604,562.3		86.2													
Año 2021		1,940,036.2		-		1,940,036.2		2,032,431.9		-		2,032,431.9		1,211,611.2		-		1,211,611.2		59.6													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE (Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE 01183																		
BIP:22969																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																		
Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios		Municipios	468	0	0	117	117	78	0	312	0	0			0	0		
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																		
Contratación de Gestores Segundo Nivel		Convenios	10	12	120	2	0	0	0	2	0	0			0	0		
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																		
Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados		Lotes de Equipo	2	0	0	1	2	0	0	3	0	0			0	0		
Componente: Gestión del Programa y Auditorías																		
Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto		Informe	2	0	0	1	1	1	0	3	0	0			0	0		
Observaciones																		
Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuentan con un 100% de avance físico al II Trimestre, misma que corresponde a la planificación de ejecución en 10 municipios hasta el mes de julio del año 2021, conforme al siguiente detalle:																		
Gestores descentralizados de Primer nivel: Garantizar la atención de servicios en 10 municipios priorizados:																		
• Adjudicado los procesos de Equipo de Cómputo, Insumos de Entomología, Kit de Colvol y Mobiliarios para Centros de Microscopía.																		
• Finalizada la Reparación de Insectario Nacional.																		
• Finalización de las Impresiones de Materiales educativos de malaria.																		
Gestores descentralizados de Segundo nivel: Firma de 3 convenios de gestión para el segundo nivel de atención:																		
• Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificación Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.																		
• Ejecutados los Convenios con Gestor: Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP), Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC) y Fundación de Apoyo al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela.																		
Fortalecimiento de Hospitales: Adquisición de Equipo Médico Sistema de Radiografía Digital, Estacionario, Accesorios y Servicios Conexos:																		
• Adjudicado contrato para la Adquisición de Equipo Médico Sistema de Radiografía Digital, Estacionario, Accesorios y Servicios Conexos.																		
Gestión del Proyecto y Auditoría: Contratación e Informe de auditoría del Proyecto:																		
• Contratación de la Auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).																		
ACCIONES PROPUESTAS																		
Acción										Responsable					Fecha			
										SESAL - GESALUD - UTGP								
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org										

Actualizada al 30/06/2021
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.0322

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 5008/BL-HO-2		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)												ESTADO: EN EJECUCION																			
SIGADE: GE01221																																	
BIP: 23897																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						SECTOR:		Social				Subsector:		Educación																	
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%													
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%									
Dólares		5,000,000.0						5,000,000.0		1,000,000.0				1,000,000.0		20.0		4,000,000.0				4,000,000.0		80.0		63,203.4		-		63,203.4		1.3	
Lempiras		120,161,000.0						120,161,000.0		24,032,200.0				24,032,200.0		20.0		96,128,800.0				96,128,800.0		80.0		1,518,915.9		-		1,518,915.9		1.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		29/6/2020				DECRETO No. 98-2020 (La Gaceta No. 35,342 del 03 de Agosto de 2020)								8/9/2020				7/2/2025															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%													
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles								5,000,000.0				-				-				5,000,000.0				100.0									
TOTAL								5,000,000.0				-				-				5,000,000.0				100.0									
Objetivos del Proyecto																																	
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.																																	
Objetivo Específico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos focalizados.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Olancho (Manguile), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																																	
Beneficiarios																																	
35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																																	
Metas Globales																																	
33,609 personas atendidas en los 4 años de ejecución del Programa.																																	
Fortalecida y mejorada la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$										
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020				-	-			-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-									
Año 2021		42,375,354.0		-	42,375,354.0	29,652,410.0		-	29,652,410.0	1,518,915.9		-	1,518,915.9	5.1	63,203.4		-	63,203.4	5.1	1,518,915.9		-	1,518,915.9	1.3									
Programación Año 2022		42,389,123.0		-	42,389,123.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2023		38,200,919.0		-	38,200,919.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2024		4,277,604.0		-	4,277,604.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2025				-	-			-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$										
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.	Crédito Externo		Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020				-	-			-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-									
Año 2021		1,763,274.0		-	1,763,274.0	1,233,861.7		-	1,233,861.7	63,203.4		-	63,203.4	5.1	1,518,915.9		-	1,518,915.9	1.3	1,518,915.9		-	1,518,915.9	1.3									
Programación Año 2022		1,763,847.0		-	1,763,847.0			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2023		1,589,572.3		-	1,589,572.3			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2024		177,994.7		-	177,994.7			-				-			-		-			-		-											
Programación Año 2025				-	-			-	-			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-									
METAS																																	
Global				Meta Acumulada 2020		Programación 2021				Ejecutado 2021				% Ejecución		Programación 2022 - 2025																	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre																							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil		Persona	403,308	0	0	100,827	100,827	100,827	100,827	403,308	0	0			0	0																	
Situación Actual																																	
Según lo reportado por la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), en relación a la cobertura ampliada del Modelo de Gestión descentralizado en Salud para 5 municipios priorizados, las actividades realizadas son:																																	
o En proceso de evaluación las propuestas para la contratación de los Gestores (Diagnósticos Elaborados).																																	
o Contratación del Personal de la UGD																																	
o Recepción de propuestas para la evaluación de Gestores para los 5 municipios priorizados																																	
Acciones												Responsable										Fecha											
												GESALUD																					
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																					
Dra Alexa Romero - Coordinadora Gral GESALUD / arromero74@gmail.com Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com Licda Elsa Arellano - Especialista Financiero / earellano19@hotmail.com Lic Edwin Alvarez - Monitoreo y Seguimiento / ejocon@gmail.com												Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras																					

Actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.0322

Convenio: BCIE 2271 SIGADE: GE01229 BIP: 24244			APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS											ESTADO: EN EJECUCION						
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE)							SECTOR:			Social			Subsector:		Educación		
Costo y Financiamiento			Desembolsos											Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar			Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%	
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%							
Dólares		35,000,000.0	-	-	35,000,000.0	-	-	-	-	35,000,000.0	-	35,000,000.0	100.0	-	-	-	-	-	-	
Lempiras		841,127,000.0	-	-	841,127,000.0	-	-	-	-	841,127,000.0	-	841,127,000.0	100.0	-	-	-	-	-	-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
			13/5/2021		DECRETO No. 31-2021 (La Gaceta No. 35,618 del 04/06/2021)						14/5/2021			14/11/2022						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa			Total (US\$)			%			
ADQUISICION DE LA VACUNA COVID 19							32,999,664.0				-			-			32,999,664.0			94.3
ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO							1,746,336.0				-			-			1,746,336.0			5.0
SUPERVISION EXTERNA Y AUDITORIA							254,000.0				-			-			254,000.0			0.7
TOTAL							35,000,000.0				-			-			35,000,000.0			100.0
Objetivos del Proyecto																				
Contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19 a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.																				
Descripción del Proyecto																				
Adquisición de vacunas certificadas por las autoridades regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud, dependiendo estas del precio y de la demanda así como en el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer el trabajo de los equipos en las 20 Regiones de Salud para garantizar la aplicación de las dosis programadas para los grupos de población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID 19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o mas, (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con comorbilidades y trabajadores esenciales) los cuales de determinaron considerando la disponibilidad mundial limitada de la vacuna contra la COVID-19 y se han priorizado los grupos de mayor riesgo a vacunar con base a:																				
- Recomendaciones de la OMS, alineado con los principios básicos y marco de valores para la asignación de vacunas y la ruta para priorizar uso de la vacuna contra la COVID-19 en el contexto de suministro limitado.																				
- Recomendaciones de la OMS, alineado con los principios básicos y marco de valores para la asignación de vacunas y la ruta para priorizar uso de la vacuna contra la COVID-19 en el contexto de suministro limitado.																				
- Recomendaciones del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI).																				
- Análisis de la situación epidemiológica nacional.																				
- Mediante bienes y servicios de: vacunas, insumos, logística, apoyo en la coordinación y organización, campañas de comunicación, entre otros.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																				
Beneficiarios																				
Población estimada a vacunar 1,434,768.																				
Metas Globales																				
Cobertura del 30.8% de población estimada a vacunar (1,434,768) por el gobierno de Honduras contra la COVID-19 en base a información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI/SESAL), a la Fase que corresponde a partir de la adquisición de la vacuna con el financiamiento otorgado. (2021-2022).																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2021		-	-	-	720,428,137.0	-	720,428,137.0	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2022		45,351,702.0	-	45,351,702.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2021		-	-	-	29,977,619.1	-	29,977,619.1	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2022		1,887,122.4	-	1,887,122.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
METAS																				
Global				Meta Acumulada 2020				Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 - 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
ADQUISICION DE LA VACUNA COVID 19	Vacuna	1,434,768	0	0	0	0	0	1,434,768	1,434,768		0			0	0					
ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	Contrato	16	0	0	0	0	0	16	16		0			0	0					
SUPERVISION EXTERNA Y AUDITORIA .	Contrato	2	0	0	0	0	0	2	2		0			0	0					
Situación Actual																				
Para el año 2021 se espera Adquirir 1,434,768 de vacunas (2 dosis) contra la COVID-19 para la población estimada de 1,434,768 personas en el segundo trimestre del 2021, que representan el 30.8% de la población estimada a vacunar por el Gobierno de Honduras (4,662,000 personas) en base a información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI/SESAL). Mediante Nota Técnica No. 20-2021 de fecha 4 de junio de 2021, se identificó el espacio presupuestario por la cantidad de L720,428,137 de los cuales al segundo trimestre presenta 0% de ejecución considerando que la SESAL se encuentra en proceso de cumplimiento de conditionalidades previas al primer desembolso.																				
Acciones										Responsable					Fecha					
										GESALUD										
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com Jose Leonel Quintanilla Hernandez / joseleonelqh@gmail.com										Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2240-2243 / FAX: (504) 2240-2231										

Actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.0322