



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al II trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Julio, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, la SESAL contó con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de **L459.7** millones,

al Segundo Trimestre su presupuesto vigente asignado ascendió a **L1,358.4** millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), tomado en cuenta la suscripción de nuevos contratos de crédito principalmente para apoyo a la adquisición de vacunas contra la covid-19 e incremento de presupuesto para la respuesta inmediata para contener y controlar la covid-19, que representa el 66% del Presupuesto Vigente en el Sector Salud, contando con la ejecución de 7 proyectos dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Para el segundo trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L405.5 millones (30%) a nivel de devengado y L452.5 millones (33%) a nivel de compromisos; producto de la ejecución de siete proyectos adscritos, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña; complementariamente para el año 2021, se gestiona la adquisición de vacunas certificadas por las Autoridades Regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los grupos de la población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID 19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o más (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con morbilidades y trabajadores esenciales).

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos provenientes de Convenios de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del
2021
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	459,672,298
Presupuesto Vigente	1,358,441,022
Devengado II Trimestre-2021	240,211,583
% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)	18%
Devengado Anual	405,449,485
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	30%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	452,511,432
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	33%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

SECRETARIA DE FINANZAS

cuales, el Crédito Externo representa el 94% (L1,323.2 millones) y Donaciones externas 6% (L35.3 millones), distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01
Secretaría de Salud:
Financiamiento de la Inversión por
Fuente
 (Cifras en Lempiras)



En forma comparativa al II trimestre del año 2020, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L1,021.1 millones, reportó ejecución en 21% (L.218.9 millones); para el año 2021, la tendencia en ejecución mejora hacia el alza (30%), tomando en cuenta las asignaciones para los proyectos que apoyan la emergencia sanitaria y las acciones relacionadas con la contratación de servicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la adquisición de bienes e insumos médicos y de bioseguridad, convenios de gestión de I y II nivel de atención, cadenas de frío, ambulancias, entre otras.

Cabe destacar que, durante el período en evaluación, el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	US\$	30,000,000	30/12/2016 14/07/2021
		Lempiras	720,966,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	46,623,337	48,843,809	20,716,730	42%
Acumulado 2021	46,623,337	48,843,809	29,117,682	60%
Acumulado Vida del Proyecto *	720,966,000	720,966,000	699,161,166	97%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

Objetivo del proyecto: consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.

El proyecto, tiene focalizado atender a una Población de 414,046 personas, en 7 departamentos y 39 municipios descritos a continuación: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucia); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuentan con un 100% de avance físico al II Trimestre, misma que corresponde a la planificación de ejecución en 10 municipios hasta el mes de julio del año 2021, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel: Garantizar la atención de servicios en 10 municipios priorizados:
 - Adjudicado los procesos de Equipo de Cómputo, Insumos de Entomología, Kit de Colvol y Mobiliarios para Centros de Microscopia.
 - Finalizada la Reparación de Insectario Nacional.
 - Finalización de las Impresiones de Materiales educativos de malaria.
- ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel: Firma de 3 convenios de gestión para el segundo nivel de atención:
 - Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificación Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
 - Ejecutados los Convenios con Gestor: Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP), Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC) y Fundación de Apoyo al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela.

SECRETARIA DE FINANZAS

- ✓ Fortalecimiento de Hospitales: Adquisición de Equipo Médico Sistema de Radiografía Digital, Estacionario, Accesorios y Servicios Conexos:
 - Adjudicado contrato para la Adquisición de Equipo Médico Sistema de Radiografía Digital, Estacionario, Accesorios y Servicios Conexos.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría: Contratación e Informe de auditoría del Proyecto:
 - Contratación de la Auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	30/06/2020 30/09/2021
		Lempiras	1,201,610,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	23,299,050	514,049,960	207,858,327	40%
Acumulado 2021	23,299,050	514,049,960	363,089,823	71%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,201,610,000	1,201,610,000	1,070,398,804	89%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

En fecha 30 de junio de 2020, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Convenio Modificatorio a las Operaciones 3815/BL-HO, 4449/BL-HO y 4518/BL-HO mediante el cual se reorientan US\$50.0 millones; con el **objetivo** de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 4 lotes de equipo médico.
- Fortalecer en un 70% la Red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 2 lotes de equipo médico.
- Celebrar 8 Convenios para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.

- Implementar las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, para atender los pacientes con COVID19, en al menos 90% de las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021 (46 informes de aseguramiento).
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 10 Informes de los Consultores de la Unidad Ejecutora; así mismo, se suscribieron “Adendas de Tiempo” a 45 Convenios con Gestores de primer y segundo nivel; se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:
 - Contratados consultores para el apoyo al Sistema de Información de apoyo a la toma de decisiones implementado.
 - Contratado consultor para desarrollo de la Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan nacional de respuesta al COVID-19 aprobada
 - Adjudicado Proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo.
- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
 - Proceso Adjudicado de Insumos a través de KIT COVID, insumos recibidos en el Laboratorio Nacional.
 - Se firmaron 18 Adendas a Convenios de Primer Nivel para Equipos de Respuestas Rápida (ERR).
 - Contrato Adjudicado para el Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Nacional, Contrato en ejecución
 - Adjudicado Proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Tablet.
 - Adjudicado el contrato para la adquisición de reactivos
 - Contratación de Consultoría individual técnico en monitoreo y seguimiento de las intervenciones del programa RISP-HO.
- ✓ Interrupción de la cadena de transmisión:
 - Adjudicado contrato para Consultoría de la Estrategia de Comunicación.
 - Recepción de materiales impresos para el apoyo al proceso de vacunación.
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
 - Firmados 45 adendas de Tiempo para Convenios de Gestión con Gestores del primer nivel y segundo nivel.
 - Contratada la Empresa Consultora para el proceso de Telemedicina.
 - Recibidas dos propuestas de licitación internacional para adjudicación de 26 ambulancias.
 - Comprado equipo mediante catalogo electrónico.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- ✓ Administración del Programa:
 - Gestión para la ampliación de plazo para convenio de aseguramiento razonable con Deloitte.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	5,000,000		08/09/2020 07/02/2025
			120,161,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	42,375,354	29,652,410	801,823	3%
Acumulado 2021	42,375,354	29,652,410	1,518,916	5%
Acumulado Vida del Proyecto *	120,161,000	120,161,000	1,518,916	1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocatepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Según lo reportado por la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), en relación a la cobertura ampliada del Modelo de Gestión descentralizado en Salud para 5 municipios priorizados, las actividades realizadas son:

- En proceso de evaluación las propuestas para la contratación de los Gestores (Diagnósticos Elaborados).
- Contratación del Personal de la UGD
- Recepción de propuestas para la evaluación de Gestores para los 5 municipios priorizados

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras	BCIE 2271	US\$	35,000,000	14/05/2021
		Lempiras	841,127,000	14/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	-	720,428,137	-	0%
Acumulado 2021	-	720,428,137	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	841,127,000	841,127,000	-	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

En fecha 13 de mayo de 2021, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Contrato de Préstamo No. 2271 por un monto de US\$35.0 millones, con el propósito de contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19, a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.

Para el año 2021 se espera Adquirir 1,434,768 de vacunas (2 dosis) contra la COVID-19 para una población estimada de 1,434,768 personas en el segundo trimestre del 2021, que representan el 30.8% de la población estimada a vacunar por el Gobierno de Honduras (4,662,000 personas) en base a información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI/SESAL).

Mediante Nota Técnica No. 20-2021 de fecha 4 de junio de 2021, se identificó el espacio presupuestario por la cantidad de L720,428,137 de los cuales al segundo trimestre presenta 0% de ejecución considerando que la SESAL se encuentra en proceso de cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Segundo Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (julio - diciembre) de ejecución para el Año 2021
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 012-2021 a la Transferencia entre Categorías de Inversión para el Proyecto Iniciativa Salud Mesoamérica Honduras- Tercera Operación Individual (GRT/HE-16838-HO).
- Se emitió Dictamen Técnico No. 022-2021 para efectuar Ampliación al Plazo de ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones Pública de Honduras (SNIPH), al Proyecto

“Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO)”.

- Se dio inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2022 – 2025 para la SESAL.
- Se realizó la asignación de Disponibilidades Fiscales a los Proyectos de Inversión en seguimiento al proceso de Formulación Presupuestaria 2022 – 2025.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0031-2021 para la Ampliación de Plazo de Ejecución al Proyecto de Reequipamiento Biomédico del Hospital María de Especialidades Pediátricas (HMEP).
- Se preparó la versión para la publicación del Presupuesto Aprobado Congreso Nacional, por Departamentos correspondiente al Programa de Inversión Pública 2021.
- Participación en videoconferencias en seguimiento y actualización de Planes Operativos 2021 – 2022 para los Proyectos financiados con recursos del BID.
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo para el Proceso de traspaso Proyecto COVID-19 de INVEST-H a SESAL.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).
- Mediante Nota Técnica No. 20-2021 se identificó el espacio presupuestario para el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271).

Conclusiones

- A partir del mes de febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Para el Segundo Trimestre del año 2021, la ejecución reportada por la SESAL registra un 30% (L405.5 millones) a nivel de devengado en relación al Presupuesto Vigente asignado; considerando principalmente los compromisos pendientes de pago al PNUD del año 2020 así mismo el desarrollo de actividades principalmente de apoyo a la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente está en proceso de liquidar saldos en los estados financieros, así como llevando a cabo las actividades finales para su cierre oportuno durante el presente ejercicio fiscal 2021.
- A partir del Año 2021, se inicia la ejecución del Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, el cual será coejecutado por la SEDIS y SESAL, con el cual se pretende ampliar el acceso a los servicios de salud, mediante los Modelos de Gestión Descentralizada.

- Así mismo, se incorpora a la ejecución el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19, financiado con recursos de crédito externo provenientes del BCIE.

Recomendaciones

- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempias

No.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
8	SALUD			-	459,672,298.00	459,672,298.00	-	1,358,441,022.00	1,358,441,022.00	-	240,211,583.29	240,211,583.29	18%	-	405,449,485.42	405,449,485.42	30%	-	452,511,431.62	452,511,431.62	33%
8	0060 - Secretaría de Salud			-	459,672,298.00	459,672,298.00	-	1,358,441,022.00	1,358,441,022.00	-	240,211,583.29	240,211,583.29	18%	-	405,449,485.42	405,449,485.42	30%	-	452,511,431.62	452,511,431.62	33%
1	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA-HOS/MARIA	27/02/2007 31/12/2021		-	-		10,200,000.00	10,200,000.00		1,714,980.27	1,714,980.27	17%		1,714,980.10	1,714,980.10	17%		1,714,980.10	1,714,980.10	17%
2	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL */	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 31/05/2024		326,072,625.00	326,072,625.00		-	-		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
3	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN HONDURAS	4449/BL-HO	30/06/2020 31/01/2022		-	-		7,804,673.00	7,804,673.00		16,075,105.63	16,075,105.63	206%		25,312,222.26	25,312,222.26	324%		9,220,979.40	9,220,979.40	118%
		BID 3815/BL-HO-2			-	-		138,543,961.00	138,543,961.00		45,461,986.68	45,461,986.68	33%		118,558,240.54	118,558,240.54	86%		126,193,971.94	126,193,971.94	91%
		BID 4449/BL-HO-2			-	-		149,019,827.00	149,019,827.00		31,107,111.59	31,107,111.59	21%		86,159,524.93	86,159,524.93	58%		102,250,767.79	102,250,767.79	69%
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 30/06/2021		23,299,050.00	23,299,050.00		218,681,499.00	218,681,499.00		115,214,123.36	115,214,123.36	53%		133,059,834.85	133,059,834.85	61%		161,427,508.67	161,427,508.67	74%
5	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 21/05/2021		46,623,337.00	46,623,337.00		48,843,809.00	48,843,809.00		20,716,730.11	20,716,730.11	42%		29,117,682.21	29,117,682.21	60%		33,597,496.18	33,597,496.18	69%
6	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 30/11/2023		21,301,932.00	21,301,932.00		32,625,526.00	32,625,526.00		7,901,713.71	7,901,713.71	24%		8,407,156.20	8,407,156.20	26%		13,313,546.29	13,313,546.29	41%
7	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 07/02/2025		42,375,354.00	42,375,354.00		29,652,410.00	29,652,410.00		801,822.83	801,822.83	3%		1,518,915.92	1,518,915.92	5%		3,185,580.00	3,185,580.00	11%
8	029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	14/05/2021 14/11/2022		-	-		720,428,137.00	720,428,137.00		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%

Fuente: SIAFI al 30/06/2021

*/ Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipo Biomédico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9.	Lotes de Equipo	2	0		0	0	
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	05 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lotes de Equipo	4	0		2	0	
	06 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lotes de Equipo	1	0		0	0	
	07 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Convenio	1	0		0	0	
	08 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	65	0		24	0	
	09 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.(4518)	Publicidad	1	0		1	0	
	10 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Lotes de Equipo	1	0		0	0	
	11 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	7	0		1	0	
	12 - Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, para atender pacientes con Covid 19, en al meno un 90% en las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021	Informe	46	0		20	0	
	20 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico para atender los pacientes con COVID -19	Informe	20	0		20	0	
	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	15 - Mejorada cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	312	0		117	0
16 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención		Convenio	2	0		0	0	
17 - Mejorado el equipamiento en hospitales seleccionados		Lotes de Equipo	3	0		2	0	
18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados		Informe	3	0		1	0	
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	20 - Realizadas las Atenciones en preconcepción en embarazos, partos y puerperios	Atención	6	0		3	0	
	21 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a gestores.	Informe	1	0		0	0	
	22 - Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados, en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	20	0		5	0	
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagnóstico de malaria.	Informe	456	0		114	0	
	07 - Continuidad de consultorías de Personal médico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	Informe	312	0		78	0	

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	1	0		0	0	
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Persona	403,308	0		100,827	0	

Fuente: SIAFI, al 30/06/2021