



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Julio, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para el año 2021 se le aprobó un monto de L992.3 millones y al segundo trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L668.8 millones, para la ejecución de ocho proyectos.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 78.4% (L524.2 millones) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y el 21.6% (L144.6 millones) con fondos nacionales, tal y como se indica en el gráfico No. 1.



Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	992,317,779
Presupuesto Vigente	668,801,432
Devengado II Trimestre-2021	79,801,813
% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)	12%
Devengado Anual	103,802,426
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	16%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	131,761,435
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	20%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

En el transcurso del segundo trimestre se ejecutó un monto de L79.8 millones que representa del 12% respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de obras de ampliación del tercer ciclo de los Centros de Educación Básica (CEB's), Fortalecimiento Institucional de la SISS y pago de sueldos y salarios, ejecución poco satisfactoria.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan las Transferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales cuatro (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Bono Vida Mejor (3371/BL-HO)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	US\$109,870,000	5/5/2015 1/07/2021	
		US\$10,987,000		
		L2,640,417,814		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2021	38,024,813	38,990,467	14,403,128	37%
Acumulado 2021	38,024,813	38,990,467	19,780,086	51%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,904,459,595	2,904,459,595	2,678,492,207	92%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio: L24.0322 por US\$1.00

Ejecución al II Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Avance físico:

- Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, en el segundo trimestre de 2021, se efectuaron pagos de estimaciones de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. Asimismo, el pago de estimación de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes Lote 14. También, se efectuó el pago por la Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara.

Durante este período, se continuó con los procesos de construcción para la ampliación de los 26 CEB's programados para el año 2021, conforme al siguiente detalle: (i) CEB Patria, Santa Elena, La Paz; (ii) CEB Gustavo Zúniga, Yarula, La Paz, (iii) CEB Pedro Nufio, Santa Elena, La Paz; (iv) CEB Lempira, Protección, Santa Bárbara; (v) CEB Luis Bográn, Atima, Santa Bárbara y (vi) CEB Manuel de Jesús Subirana, Atima, Santa Bárbara, (vii) CEB Clemente Marroquín, San Francisco, Lempira, (ix) CEB José Antonio López, San Manuel de Colohete, Lempira, (x) CEB Félix Reyes, Lepaera, Lempira, (xi) CEB Las Neblinas, Gualcinse, Lempira, (xii) CEB Manuel Jordán, Gualcinse, Lempira, (xiii) CEB Nicolás Rodríguez, San Luis, Santa Bárbara, (xiv) CEB Francisco Morazán, Concepción del Norte, Santa Bárbara, (xv) CEB Rafael Bardales Bueso, San Luis, Santa Bárbara, (xvi) CEB José Trinidad Reyes, San Marcos, Santa Bárbara, (xvii) CEB Gaspar Vallecillo, San Nicolás, Santa Bárbara, (xviii) CEB Renacer, San Nicolás, Santa Bárbara, (xix) CEB Marco Aurelio Soto, Naranjito, Santa Bárbara.

Es importante mencionar, que de los 26 Centros de Educación Básica (CEB's) programados se han recepcionados 25 CEB. De igual manera, se efectuó el pago de honorarios profesionales a los Ingenieros Supervisores de Obras de la Secretaría de Educación (SEDUC).

- **Componente IV: Gestión y Auditoría del Programa**, se concluyó la auditoría al estado de fuentes y usos de fondos por categorías del gasto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Se efectuaron los pagos de honorarios a Oficial de Seguimiento y Supervisión de Infraestructura en el Marco del Programa Vida Mejor y Técnico junior en infraestructura UCP/SSIS, quienes apoyan el proyecto de ampliación de obras del Tercer Ciclo de Educación Básica.

Adicionalmente, se asignaron viáticos por gira a realizada, con el propósito de verificación de corresponsabilidad en acompañamiento de la auditoria, en los departamentos de Copán, El Paraíso, Yoro, Colón y Aldeas de Francisco Morazán.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, mediante oficio No. DGIP-PROG-SEG-050-2021 de fecha 7 de abril de 2021, mediante el cual se comunica a la unidad ejecutora realizar las gestiones correspondientes para el cierre del Proyecto.

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**, Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	US\$20,000,000	30/12/016	
		L480,644,000	14/10/2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2021	14,421,699	0	0	0%
Acumulado 2021	14,421,699	0	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	483,914,000	483,914,000	405,025,241	84%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.0322 por US\$1.00

Avance Físico:

- **Componente I: Transferencias Monetarias Condicionadas:** En el segundo trimestre 2021, se concluyó la entrega de TMC correspondiente al periodo 2020, se cuenta con los datos preliminares de manera acumulada, lográndose beneficiar con la entrega a 6,002 hogares según detalle por departamento: Colón (715 hogares), Santa Bárbara (566 hogares) y Yoro (4,721 hogares).

En el año 2021, se realizarán entregas de TMC por un monto de US\$730,132.00, más comisiones por entregas de US\$29,000.00, según el cronograma de actividades las entregas se realizarán en el mes de julio 2021, el número de beneficiarios será de 3,130 hogares en el occidente del país. Las entregas se realizarán en el tercer trimestre del año.

- El **Componente Fortalecimiento Institucional:** se efectuó el pago de servicio de enlace de internet para el año 2020 para dieciséis (16) Oficinas de Atención al Participante del Programa Bono Vida Mejor en igual número de departamentos a nivel nacional. Adicionalmente, se asignaron viáticos con el fin de realizar socialización y supervisión del **Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar, en el marco del Programa Bono Vida Mejor**, en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Santa Bárbara, Cortés, La Paz e Intibucá.
- El **Componente Administración y Auditoría del Proyecto:** se concluyó la auditoría externa al Estado de Fuentes y Usos de Fondos por Categorías del Gasto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y el Estado de Inversiones Acumuladas por Categorías del Gasto al 31 de diciembre de 2020.

Es importante mencionar que este proyecto solicitó ampliación de plazo a la fecha del último desembolso, del 14 de julio de 2021 al 14 de septiembre de 2021, (2 meses), el proyecto finaliza en el mes de diciembre de 2021. La DGIP emitió Dictamen Técnico Favorable No 030-2021.

El Programa no presenta ejecución física y financiera en el segundo trimestre, debido a que no conto con disponibilidad presupuestaria, se espera que las entregas de TMC programadas se realicen en el tercer trimestre.

Ejecución al II Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

➤ **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L720,966,000	17/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2021	202,360,871	139,027,312	44,897,740	32%
Acumulado 2021	202,360,871	139,027,312	45,520,398	33%
Acumulado Vida del Proyecto*/	720,966,000	720,966,000	231,138,423	32%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.0322 por US\$1.00

Avance físico:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, se efectuó la Transferencia al ente pagador para el pago de la Transferencia Monetaria de Emergencia del periodo 2020 Dominio Urbano a los participantes focalizados en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, de acuerdo a lo descrito en el memorándum CFS No.316-2021. A la fecha, se cuenta con datos preliminares del periodo 2020, lográndose beneficiar con la entrega en 38,576 hogares; según detalle por departamento: Atlántida 1,546 hogares, Colón 1,138 hogares, Comayagua 3,087 hogares, Copán 1,080 hogares, Cortés 4,379 hogares, Choluteca 3,126 hogares, El Paraíso 3,076 hogares, Francisco Morazán 11,378 hogares, Intibucá 829 hogares, La Paz 1,347, Olancho 2,303 hogares, Santa Bárbara 155 hogares, Valle 1,309 hogares y Yoro 3,823 hogares.

Para el año 2021 se tienen programadas 44,727 Entregas de TMC, beneficiando a igual número de hogares participantes. **Es de mencionar que la unidad ejecutora no ha realizado entregas en el presente año.**

- **Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social**, contratación consultor Analista Programador para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).
- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se continuó con las consultorías que apoyan y garantizan la operatividad del Sistema de Información Gerencial SIG, particularmente (i) Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del SIG, (ii) dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos del Programación del SIG, (iii) dos (2) Programadores Senior para el Mantenimiento del SIG, (iv) dos (2) Analistas programadores para el mantenimiento del SIG y (v) Atención de Requerimientos Diarios del Sistema de Información Gerencial. También se efectuó el pago de las consultorías Experto en Administración de Bases de Datos y Warehouse para el SIG-SSIS y Consultor Experto SIG en Infraestructura de Servidores y Seguridad perimetral actualmente instalado en la SSIS.

- **Componente Gestión del Proyecto:** se efectuó el pago por el servicio de publicación del anuncio de adquisiciones de ofertas de Renovación de Licencias DevExpress" SDO 002-SSIS-BM-6401-2021 para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), en los principales diarios del país.

➤ **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,302,545,240	29/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2021	592,870,196	346,143,453	19,069,514	6%
Acumulado 2021	592,870,196	346,143,453	37,070,515	11%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,302,542,240	1,302,542,240	232,643,787	18%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.0322 por US\$1.00

Avance Físico:

- **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** se continuó con la entrega de TMC correspondiente al periodo 2020. se cuenta con los datos preliminares de manera acumulada, lográndose beneficiar a 27,861 hogares, según detalle por departamento: Colón (1,150 hogares), Copán (5,043 hogares), El Paraíso (11,916 hogares), Francisco Morazán (6,589 hogares) e Intibucá (3,163 hogares).

Para el año 2021, se tienen programadas 102,990 Entregas de TMC, beneficiando a igual número de hogares participantes. **Es de mencionar que a la fecha la unidad ejecutora no ha realizado entregas en el presente año.**

- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS:** apoyo a la operatividad del PVBM tanto a nivel central como en campo, como ser contratación de personal: Digitadores, Supervisor de Digitación, Coordinadores Departamentales, Gestores Sociales, Técnicos de Auditoría, Oficiales de Atención al Participante y Asistente Operativo de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Asimismo, la continuidad de los servicios de un Asesor Técnico quien brinda el apoyo directo al Despacho de la SSIS. con recursos de esta operación se continuó financiando la operatividad de la Unidad de Corresponsabilidad del PBVM de la Secretaría de Salud (SESAL), Consultor central para la identificación de la Oferta institucional para la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares Participantes del PBVM.

- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos:** se continuó con las Consultorías que conforman la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación como ser: Coordinador del Componente de Educación, Oficial Administrativo SEDUC, Asistente Administrativo SEDUC, Oficial de Comunicación SEDUC, Gestor Técnico Pedagógico SEDUC y Digitadores. También, se iniciaron los procesos para la adquisición de Kit Educativo de Mochilas para su entrega a Centros Educativos, consumibles de oficina para la operatividad. Adicionalmente se reembolsaron viáticos por gira con el propósito de realizar supervisión de corresponsabilidad escolar, fortalecer la continuidad educativa a niños en los centros educativos focalizados en el programa Bono Vida Mejor en los departamentos de Atlántida y Colón.
- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** se continuó con los servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad fiduciaria, técnica y administrativa del Programa realizándose los pagos correspondientes al periodo reportado. De igual manera se realizó la auditoria externa a los Estados Financieros del Programa BID 5008/BL-HO del año 2020.

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

- ✚ **Bolsón Escolar:** El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días de clases durante el año lectivo, presupuesto vigente de L7.0 millones.

La meta anual del Proyecto es la **entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana**. Al segundo trimestre no hay avances físico ni financiero. Esto debido a la Pandemia provocada por el COVID-19, no hay clases presenciales en los centros educativos priorizados, por lo tanto no hay ejecución. La Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares.

- ✚ **Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social:** Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.

La meta anual del Proyecto es **25,257 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social**. Al segundo trimestre; no presenta ejecución financiera ni física, se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.

- ✚ **Oportunidades a Madres Jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor:** Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Al segundo trimestre no presenta ejecución física y financiera, es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución.

El Proyecto no presenta ejecución los fondos están congelados, están en proceso de traslado a SENPRENDE, ya que el mismo se debe trasladar con estructura de proyecto para que pueda ser ejecutado en la nueva institución. Personal de SEDIS el coordinador del Proyecto y asesor legal, están trabajando para hacer el traslado correspondiente a SENPRENDE, según lo informado por la UPEG-SEDIS.

- ✚ **Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad:** Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

La meta anual del Proyecto es de **31,694 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad. Al segundo trimestre no hubo ejecución, se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.

Es importante mencionar que los proyectos de fondos nacionales finalizan el 31 de diciembre de 2021.

Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2021

El Fideicomiso de Protección Social ejecutado por la **SEDIS** cuenta con un presupuesto de L3,146.8 millones está fundamentado en 16 Proyectos de inversión, de los cuales al segundo trimestre presentan ejecución once proyectos que se detallan a continuación:

1. **Vivienda Saludable: (Monto Presupuestado L588.8 millones)**, incluye casas, pisos y techos, ejecución financiera al segundo trimestre de L136.1 millones.
2. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L1,044.5 millones)**, ejecución financiera al segundo trimestre de L411.4 millones, beneficiando a 44,717 familias.
3. **Ecofogones: (Monto Presupuestado L68.5 millones)**, ejecución financiera al segundo trimestre de L34.7 millones, estufas mejoradas beneficiando a 2,831 familias.

4. **Paquete Humanitario Familias para Víctimas de las Tormentas ETA y IOTA: (Monto Presupuestado L70.0 millones)**, ejecución financiera al segundo trimestre de L30.0 millones
5. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L241.0 millones)** ejecución financiera al segundo trimestre de L97.5 millones, beneficiando a 6,258 familias participantes.
6. **Prevención de Embarazos en Adolescentes: (Monto Presupuestado L7.0 millones)** ejecución financieros al segundo trimestre de L2.9 millones.
7. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L45.5 millones)** ejecución financiera al segundo trimestre de L51.7 millones, beneficiando a 48,852 beneficiarios personas adultas mayores.
8. **Especies Menores: (Monto Presupuestado L50.1 millones)** ejecución financiera al segundo trimestre de L51.7 millones, talleres para personas con discapacidad.
9. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L24.2 millones)** ejecución financiera al segundo trimestre de L9.7 millones.
10. **Condiciones y Supervisión de Proyectos Vida Mejor: (Monto Presupuestado L5.0 millones)** ejecución financiera al segundo trimestre de L1.3 millones.
11. **Impulso a Microempresas de Alimentos: (Monto Presupuestado L31.4 millones)** ejecución financiera al segundo trimestre de L9.2 millones.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para los siguientes trimestres del año, el Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza" Año 2021 es ejecutado por varias instituciones, esta información solamente corresponde a SEDIS

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.
- Pendiente la identificación de fondos nacionales para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.

Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al segundo trimestre es del 16%, respecto al presupuesto vigente, ejecución muy baja.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no han sido posible llevarse a cabo en lo que va del año 2021.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- La Secretaría de Finanzas debe coordinar acciones con la TGR para el pago de las comisiones a BANADESA.

ANEXO 1
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	833,255,880	977,896,080	144,640,200	524,161,232	668,801,432	1,431,431	78,370,382	79,801,813	12%	1,431,428	102,370,998	103,802,426	16%	1,440,496	130,320,939	131,761,435	20%
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	01/01/2015 31/12/2021	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 31/12/2021	29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	1,431,431		1,431,431	0	1,431,428		1,431,428	0	1,440,496		1,440,496	0
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	01/01/2015 31/12/2021	34,924,900		34,924,900	34,924,900		34,924,900	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 31/12/2021	72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	5/05/2015 01/07/2021		38,024,813	38,024,813		38,990,467	38,990,467		14,403,128	14,403,128	0		19,780,086	19,780,086	1		33,399,898	33,399,898	1
6	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/07/2019 17/07/2023		202,360,871	202,360,871		139,027,312	139,027,312		44,897,740	44,897,740	0		45,520,398	45,520,398	0		46,833,087	46,833,087	0
7	022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	29/06/2020 29/06/202		592,870,196	592,870,196		346,143,453	346,143,453		19,069,514	19,069,514	0		37,070,515	37,070,515	0		50,087,954	50,087,954	0

Fuente: SIAFI