

BID 3878/BL-HO													Manejo Sostenible de Bosques					ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																			
BIP: 23030																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)							Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente			
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		25,000,000	-	-	25,000,000	11,385,708	-	11,385,708	46	13,614,292	-	13,614,292	54	10,572,732	-	10,572,732	42		
Lempiras		600,805,000	-	-	600,805,000	273,623,619	-	273,623,619	46	327,181,381	-	327,181,381	54	254,086,015.36	-	254,086,015	42		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
			24/4/2017		DECRETO No. 50-2017 (La Gaceta No 34,410 del 07 de agosto de 2017)			25/10/2017		7/8/2017			7/11/2022						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total		%			
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0										18,250,000.0		73.0			
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0										3,100,000.0		12.4			
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0										2,100,000.0		8.4			
Gestión del Proyecto				1,010,000.0										1,010,000.0		4.0			
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0										540,000.0		2.2			
TOTAL				25,000,000.0				-			-			25,000,000.0		100			
Objetivo del Proyecto																			
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).																			
Beneficiarios																			
Al menos 29,741 habitantes en las áreas de influencia del Proyecto.																			
Metas Globales																			
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%					
Ejecución Acumulada 2017 - 2020 (SEFIN)		488,243,831	-	488,243,831	245,505,357	-	245,505,357	141,080,180		-		141,080,180		57.5					
Año 2020		-	-	-	127,405,691	-	127,405,691	97,830,267		-		97,830,267		76.8					
Año 2021		209,337,366	-	209,337,366	205,364,175	-	205,364,175	15,175,568		-		15,175,568		7.4					
Programación 2022		101,846,418	-	101,846,418	-	-	-	-		-		-		-					
Programación 2023		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Ejecución Acumulada 2017 - 2020 (SEFIN)		20,316,235	-	20,316,235	10,215,684	-	10,215,684	5,870,465		-		5,870,465		57.5					
Año 2020		-	-	-	5,301,458	-	5,301,458	4,070,799		-		4,070,799		76.8					
Año 2021		8,710,703	-	8,710,703	8,545,376	-	8,545,376	631,468		-		631,468		7.4					
Programación 2022		4,237,915	-	4,237,915	-	-	-	-		-		-		-					
Programación 2023		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-					

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques												ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		Social			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2020			Programación 2021					Ejecutado 2021						% Ejecución	Programación 2022 - 2025
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2021																		
Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal	Convenio	7	0	0%	0	3	0	4	7	0				0	0%			
Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas	Consultoría	3	0	0%	3	0	0	0	3	0					0%			
Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas	Consultoría	2	0	0%	2	0	0	0	2	0				0	0%			
Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	Informe	3	5	0%	1	1	1	0	3	0				0	0%			
Hectaréas con convenios firmados para la implementación de planes de restauración.	Hectárea	34,000	0	0%	0	0	0	34,000	34,000	0		30,000		30,000	88%			
Problemática / Observaciones																		
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al II trimestre se describen a continuación: <b>Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:</b> o El avance acumulado a junio 2021 de 40 Planes de Restauración (PR) elaborados equivalentes a 32,614.02 hectáreas (has), lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se han aprobado 36 planes equivalentes a 31,146.96 hectáreas (91.6%); con convenios suscritos 34 planes, equivalentes a 30,869.44 hectáreas (90.8%) y en ejecución 31 planes, equivalentes a 30,689.44 hectáreas (88 %). o Se han comprometido recursos por L302.2 millones en inversión (apoyo) en mano de obra en PR en ejecución, de los cuales se transfirieron a marzo 2021 L118.3 millones. o Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro. o Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución. o Se continuó con el mejoramiento del Módulo de Monitoreo del Proyecto en la Plataforma Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). o En ejecución el contrato para el "Diseño de un programa piloto de incentivos para la restauración de Bosques privados en Honduras", ejecutado por la firma Sud Austral Consulting, S.p.A. <b>Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:</b> o En revisión y ajustes el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para su posterior solicitud de no objeción del BID. o Elaborados y en proceso de revisión los Términos de Referencia-TDR para la realización de 7 investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF. o Finalizada la Carta Acuerdo SEFIN (AEPAS-H)-ICF-UNACIFOR para el Diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal. Entregado, revisado y aprobado el 4to y último producto de la consultoría (Propuesta de contenido didáctico de los temas de mayor relevancia y prioridad, para el diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal). o Finalizado el contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); aprobados 4/5 de los entregables establecidos en el contrato. Se realizó la entrega del 5to y último producto (Sistema de Alerta Temprana para el gorgojo descortezador del pino en Honduras-SAT), mismo que está en proceso de revisión y ajustes. o Adjudicado el proceso de adquisición de equipo de infotecnología, para el Sistema de Alerta Temprana a Plagas (pendiente firma de contrato). o En proceso de adquisición de feromonas para el monitoreo de la plaga del gorgojo descortezador del pino solicitadas por el ICF. <b>Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS:</b> o Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas. o Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático. o En ejecución contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy. <b>Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías:</b> o Adjudicado el proceso de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (pendiente firma de contrato). o En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración. o En desarrollo la Evaluación intermedia del proyecto (se realizaron 2 misiones de visitas por parte de la consultora a las organizaciones).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
										AEPAS-H								
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Licda Deyanira Laguna - Coordinadora Gral AEPAS H / dlaguna24@gmail.com Ing. Misael León (Coordinador) / misael.leonc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com								Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG										

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución																				
Unidad Ejecutora/ Institución													Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)		Sector:		SOCIAL		Sub Sector:		Salud												
Costo y Financiamiento													Desembolsos										Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		69,000,000.0		-		-		69,000,000.0		26,000,000.0		-		26,000,000.0		37.7		43,000,000.0		-		43,000,000.0		62.3		21,711,015.5		-		21,711,015.5		31.5	
Lempiras		1,658,221,800.0		-		-		1,658,221,800.0		624,837,200.0		-		624,837,200.0		37.7		1,033,384,600.0		-		1,033,384,600.0		62.3		521,763,466.0		-		521,763,466.0		31.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		19/03/2019				Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2019				31/10/2019				31/05/2024															
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%									
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales						30,870,000.0												30,870,000.0						44.7									
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios						28,890,000.0												28,890,000.0						41.9									
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información						7,370,000.0												7,370,000.0						10.7									
4. Administración y evaluación del Programa						1,870,000.0												1,870,000.0						2.7									
TOTAL						69,000,000.0												-						69,000,000.0						100.0			
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																																	
Descripción del Proyecto																																	
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																																	
Beneficiarios																																	
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fertil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatologia, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																																	
Metas Globales																																	
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		652,420,977.0	-	652,420,977.0	406,601,023.0	-	406,601,023.0	310,594,221.6	-	310,594,221.6	76.4																						
Año 2020		-	-	-	241,183,902.0	-	241,183,902.0	118,913,252.9	-	118,913,252.9	49.3																						
Año 2021		326,072,625.0	-	326,072,625.0	314,806,645.0	-	314,806,645.0	92,255,991.5	-	92,255,991.5	29.3																						
Programación Año 2022		259,290,390.0	-	259,290,390.0		-	-		-	-																							
Programación Año 2023		288,043,731.0	-	288,043,731.0		-	-		-	-																							
Programación Año 2024		114,677,893.0	-	114,677,893.0		-	-		-	-																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL		27,147,784.1	-	27,147,784.1	16,919,009.6	-	16,919,009.6	12,924,086.1	-	12,924,086.1	76.4																						
Año 2020		-	-	-	10,035,864.5	-	10,035,864.5	4,948,080.2	-	4,948,080.2	49.3																						
Año 2021		13,568,155.4	-	13,568,155.4	13,099,368.6	-	13,099,368.6	3,838,849.2	-	3,838,849.2	29.3																						
Programación Año 2022		10,789,290.6	-	10,789,290.6	-	-	-	-	-	-																							
Programación Año 2023		11,985,741.3	-	11,985,741.3	-	-	-	-	-	-																							
Programación Año 2024		4,771,843.3	-	4,771,843.3	-	-	-	-	-	-																							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 4619/BL-HO		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 -2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 425,045 personas	Persona	453,372	0	0	425,045	0	0	0	0	425,045	0				0	0	
Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Estudio	1	0	0	0	0	1	1	2	0					0	0	
Equipo de ultrasonidos entregados a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	20	0	0	0	0	1	0	1	0					0	0	
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	1	0	0	12	2	0	0	14	0					0	0	
Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	1	0	0	0	1	1	0	2	0					0	0	
Observaciones																	
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación: <b>Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.</b> A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: • 1426 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación. • 1,037 puerperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma. • 1,260 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto. • 1,292 partos institucionales atendidos. • 52,007 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas. • 7,323 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C. A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: • 9,810 atenciones de consulta externa. • 18,943 atenciones de emergencia. • 6,013 atenciones por complicaciones obstétricas y 1,587 por complicaciones neonatales. • 4,323 partos atendidos. Se suscribieron 13 contratos con Promotores de Salud, para sumar un total de 24, para conformar los Equipos de Salud Familiar (ESFAM). Se recibió la no objeción del BID al informe de calificación de vida y recomendaciones para la adjudicación de contrato para la contratación de 35 auxiliares de enfermería para integrar los Equipos de Salud Familiar (ESFAM). Se suscribieron 4 contratos con médicos, para sumar un total de 19, para conformar los Equipos de Salud Familiar (ESFAM). <b>Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud.</b> En este componente se logró la no objeción por parte del BID a los documentos de solicitud de propuesta, a las empresas de la lista corta para la contratación de la firma de diseño para la construcción de 5 obras hospitalarias y se espera la presentación de estas a finales del mes de julio. <b>Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.</b> Para este periodo se realizó la recepción y apertura de ofertas de la Licitación Pública Internacional AEPAS-H-4619-LPI-006-2021 "Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud." <b>Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.</b> Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel. <b>Componente V: Administración y Evaluación del Programa.</b> • En ejecución la auditoría financiera por parte del Tribunal Superior de Cuentas. • Finalizada la consultoría individual para la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de una firma a cargo de las evaluaciones del proyecto, y • Se cuentan con las consultorías fiduciarias para el funcionamiento administrativo-financiero de la operación.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
										AEPAS-H							
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Licda Deyanira Laguna - Coordinador Gral AEPAS-H / dlagua24@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L. 24.0322

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01191																		
BIP 23227																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								SECTOR:		SOCIAL		Subsector:		Educación		
		Costo y Financiamiento								Desembolsos						Ejecución US\$		
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	13,500,000.0	-	13,500,000.0	30.0	31,500,000.0	-	31,500,000.0	70.0	16,696,796.3	-	16,696,796.3	37.1	
Lempiras		1,081,449,000.0	-	-	1,081,449,000.0	324,434,700.0	-	324,434,700.0	30.0	757,014,300.0	-	757,014,300.0	70.0	401,260,746.9	-	401,260,746.9	37.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018				5/2/2023				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total		%		
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.										20,133,905.0				-		20,133,905.0 44.7		
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.										17,158,356.0				-		17,158,356.0 38.1		
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.										5,397,867.0				-		5,397,867.0 12.0		
Administración, Monitoreo y Evaluación										2,309,872.0				-		2,309,872.0 5.1		
TOTAL		45,000,000.0												-		45,000,000.0 100.0		
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																		
Objetivos del Proyecto																		
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																		
Descripción del Proyecto																		
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																		
Beneficiarios																		
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																		
Metas Globales																		
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																		
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																		
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Total Ejecutado	%Ejec.			
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	6,319,006.3	-	6,319,006.3	151,859,622.7	48.3			
Año 2020		-	-	-	79,535,104.0	-	79,535,104.0	70,542,431.6	-	70,542,431.6	2,935,329.7	-	2,935,329.7	70,542,431.6	88.7			
Año 2021		368,084,418.0	-	368,084,418.0	328,869,616.0	-	328,869,616.0	32,578,810.4	-	32,578,810.4	1,355,631.6	-	1,355,631.6	32,578,810.4	9.9			
Programación Año 2022		237,522,497.0	-	237,522,497.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Programación Año 2023		503,820,856.0	-	503,820,856.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Total Ejecutado	% Ejec.			
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		26,867,952.9	-	26,867,952.9	13,079,810.9	-	13,079,810.9	6,319,006.3	-	6,319,006.3	1,355,631.6	-	1,355,631.6	6,319,006.3	48.3			
Año 2020		-	-	-	3,309,522.4	-	3,309,522.4	2,935,329.7	-	2,935,329.7	1,355,631.6	-	1,355,631.6	2,935,329.7	88.7			
Año 2021		15,316,301.4	-	15,316,301.4	13,684,540.6	-	13,684,540.6	1,355,631.6	-	1,355,631.6	-	-	-	1,355,631.6	9.9			
Programación Año 2022		9,883,510.3	-	9,883,510.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Programación Año 2023		20,964,408.4	-	20,964,408.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 - 2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	41,335	0	0	0	0	0	11,200	11,200	0				0	0			
Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	2,708	0	0	0	0	0	1,654	1,654	0				0	0			
Modernizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC	Cantidad	100	0	0	0	0	0	25	25	0				0	0			
Administracion , Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Evaluación	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0			

BID 4449/BL-HO-1	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01191					
BIP 23227					
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	Educación
<b>Problemática</b>					
<p>De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al II trimestre se describen a continuación:</p> <p><b>Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país:</b></p> <p>Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC: A la realización de este informe ha dado inicio el año escolar con modalidad flexible año 2021 en el marco del Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021. Este convenio busca ampliar la cobertura del tercer ciclo de Educación Básica en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque que no tienen posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo un aproximado de 11,574 educandos en 275 Centros Educativos Básicos (CEBs).</p> <p>Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: Para apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, a la fecha se concluyó la formulación de 42 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa para igual número de Centros Educativos Básico (CEB), de las cuales 27 conformadas tienen No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para las cuales se han iniciado procesos de contratación de firma consultora de supervisión y empresa constructora. Por otra parte 15 están en proceso de solicitud de No Objeción; y las restantes 8 están en proceso de formulación.</p> <p>Adicionalmente están elaboradas las especificaciones técnicas y en proceso de formulación del pliego de licitación, para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas</p> <p><b>Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos:</b></p> <p>Producto 2.1: se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), mismo que se firmó en 2019, con el propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica. Adicionalmente también se ha contratado para la asistencia técnica internacional al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, contrato que tiene como alcance el diseño de un currículo de formación inicial para docentes del tercer ciclo de educación básica (7mo, 8vo y 9no grado),</p> <p><b>Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC:</b></p> <p>Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento. Y Producto 3.2: Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada: Actualmente, se está a la espera de la remisión TDRs elaborados por la SEDUC.</p> <p>Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se han conformado dos de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo.</p> <p>Por su parte y en relación al tema (iii) ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas, está en proceso de contratación de un equipo de consultorías en apoyo a la adecuación de pruebas formativas en las áreas curriculares, específicamente sus TDR han sido publicados sin embargo a la presentación de este informe está en espera de ratificación de prioridad para SEDUC.</p>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
Acción			Responsable		Fecha
			AEPASH -UEP		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Licda. Deyanira Laguna - Coordinadora Gral. AEPASH / dlaguna24@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com			Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG		

Actualizada al 30/06/2021

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de cambio L. 24.0322