



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Agencia Estratégica de Proyectos
Productivos, Ambientales y Sociales de
Honduras (AEPAS-H)

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Julio, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2020, publicado en La Gaceta del 06 de febrero de 2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), con la misión de maximizar el valor público entregado por los programas y proyectos de inversión orientados al desarrollo sostenible, hacia una gestión de la inversión pública eficaz, eficiente y transparente.

Estratégicamente se espera incrementar el valor público, los niveles de ejecución y el uso eficiente de recursos de los programas y proyectos orientados a la protección social, la creación de oportunidades, la inclusión educativa y digital, la vida digna y la provisión integral de servicios de salud de calidad, preservando el medio ambiente; así mismo, impulsar la productividad, competitividad, la diversificación y transformación productiva, así como la economía digital; e incrementar la inclusión financiera y la atracción de inversiones, preservando el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, AEPAS-H cuenta con un Presupuesto Vigente al Segundo Trimestre de L881.8 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Para el Segundo Trimestre del año la Agencia reporta una ejecución presupuestaria de L140.0 millones (16%) a nivel de devengado y L388.7 millones (44%) a nivel de compromisos, ambos en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de 5 proyectos adscritos,

- i) Orientados a la restauración de bosques (zonas públicas y privadas) afectados por el gorgojo;
- ii) desarrollar las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica;
- iii) contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.
- iv)

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión vigente de la AEPAS-H al segundo trimestre está financiado con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su totalidad por Crédito Externo.

Ejecución al II Trimestre 2021; Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	577,421,784
Presupuesto Vigente	881,752,732
Devengado II Trimestre-2021	122,441,010
% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)	14%
Devengado Anual	140,010,370
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	16%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	388,744,537
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	44%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021



Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H):

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	US\$	25,000,000	25/4/2017 25/8/2022
		Lempiras	600,805,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	209,337,366	209,915,705	8,449,526	4%
Acumulado 2021	209,337,366	209,915,705	15,175,568	7%
Acumulado Vida del Proyecto *	600,805,000	600,805,000	254,086,022	42%

Nota: Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

Avance Físico:

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar 34,000 hectáreas y mantener los Servicios Ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados; fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficia a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de **Comayagua** (Comayagua, Esquías, La Trinidad, San Jerónimo y San José de Comayagua), **Francisco Morazán** (Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Tatumbla, Valle de Ángeles, Vallecillo, Marale y Orica), **Cortés** (Santa Cruz de Yojoa) y **Yoro** (Victoria).

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Celebrar 7 Convenios/ Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal.
- Contratar 3 consultorías para el Fortalecimiento Institucional.
- Contratar 2 consultorías para Mejora en el Acceso al Financiamiento Climático.

- 3 informes de Auditoría y evaluación del PMSB.
- 34,000 hectáreas con convenios firmados para la implementación de Planes de Restauración.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al II trimestre se describen a continuación:

Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:

- El avance acumulado a junio 2021 de 40 planes de restauración (PR) elaborado equivalentes a 32,614.02 hectáreas, lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has).
- Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
- Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución, según solicitud de las organizaciones
- En ejecución el contrato para el “Diseño de un programa piloto de incentivos para la restauración de Bosques privados en Honduras”, ejecutado por la firma SUD AUSTRAL CONSULTING, S.p.A1, lográndose a la fecha el pago el segundo producto, entrega, revisión y aprobación del tercer producto y entrega del 4to y 5to productos, estos últimos en revisión por el ICF.

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:

- En revisión y ajustes el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para su posterior solicitud de no objeción del BID.
- Elaborados y en proceso de revisión y ajustes los Términos de Referencia-TDR para la realización de 7 investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF.
- Finalizado el contrato para el diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); aprobados 4/5 de los entregables establecidos en el contrato. Se realizó la entrega del 5to y último producto (Sistema De Alerta Temprana Para El Gorgojo Descortezador Del Pino En Honduras-SAT), mismo que está en proceso de revisión y ajustes.

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

- Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas.
- En ejecución contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy.

¹ Se emitió orden de inicio el 04 de febrero 2021.

Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías

- Adjudicado a Industrias Metálicas M&M, el proceso de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (pendiente entrega y recepción de equipo).
- En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.

Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven:

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	2/2/2018 3/10/2023
		Lempiras	1,081,449,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	368,084,418	328,869,616	27,396,226	8%
Acumulado 2021	368,084,418	328,869,616	32,578,810	10%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,081,449,000	1,081,449,000	254,980,870	24%

Notas:

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

El proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Avance Físico:

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica (11,200 jóvenes) con énfasis en zonas rurales del occidente del país.
- Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos mediante la capacitación a 1,654 docentes.
- Modernización de la Gestión Administrativa y Pedagógica de la SEDUC (25 talleres).
- 1 informe de Evaluación del Proyecto.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al II trimestre se describen a continuación:

- **Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.**

Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC:

en ejecución el Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021. Este convenio tiene una cobertura en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque en el tercer ciclo de Educación Básica donde no se tiene posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo 11,574 educandos en 272 CEB's, así como también son beneficiados los 672 gestores educativos. El IHER ha asumido la responsabilidad total de atención de 200 CEB, en los cuales se atiende a 7425 educandos con 434 gestores educativos. Y por su parte la Secretaría de Educación mantiene su compromiso de sostenibilidad de 75 CEB, donde 238 gestores educativos atienden a 4149 educandos.

Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados:

apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, se concluyó la formulación de las carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa llegando a la conformación de las 50 carpetas que se tenía como meta. Está en proceso de adjudicación de la Empresa Constructora para las 27 primeras carpetas. Por otra parte, se está preparando y revisando los documentos para las 23 carpetas restantes. Por iniciar el proceso de licitación para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas.

- **Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**

Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía y Producto 2.2: Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo (CRF):

Actualmente, se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), mismo que se firmó en 2019, con el propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros

educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica. Adicionalmente también se ha contratado para la asistencia técnica internacional al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, con alcance el diseño de un currículo de formación inicial para docentes del tercer ciclo de educación básica (7mo, 8vo y 9no grado), acompañar técnicamente el diseño e implementación de un programa de formación permanente para docentes en servicio del tercer ciclo de educación básica, para potenciar el desarrollo de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en los estudiantes del tercer ciclo de educación básica, mediante el diseño aplicación de recursos y métodos innovadores con aplicaciones de tecnología.

Producto 2.3: Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento. A la presentación de este informe, se está realizando el análisis de las propuestas presentadas a través de la licitación pública internacional, en dicha licitación participaron 3 proveedores y se espera tener la propuesta ganadora antes del día 16 de julio.

Producto 2.4: Escuelas beneficiadas con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC. de acuerdo a los requerimientos de la SEDUC y sus lineamientos, se dio inicio al proceso de licitación pública para la reproducción de **573,910 textos escolares de las áreas curriculares de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; con los cuales se beneficiarán 91,275 educandos en 1,145 Centros de Educación Básica** en los Departamentos de Copán, Cortes (San Pedro Sula), Francisco Morazán (Distrito Central), Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara.

Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia. En el marco de la Consultoría para el Diseño e Implementación de una Intervención Educativa Integral para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración Irregular, con el fin formar de habilidades socioemocionales en al menos 6,000 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica, en 60 Centros de Educación Básica; se concluyó un mapeo de intervenciones educativas en prevención de la violencia, embarazo adolescente y migración irregular; y se completó la etapa de diseño curricular y desarrollo de 6 módulos del programa de educación integral.

Producto 2.7: Evaluación de competencias finalizadas. Se inició con una consultoría para el diseño de una estrategia de evaluación de habilidades blandas y de los instrumentos de evaluación correspondientes. se ha presentado por parte de la consultora, el cronograma y plan de ejecución previamente socializado y presentado con el equipo técnico de la Dirección General de Currículo y Evaluación de la SEDUC.

Producto 2.8: Estrategia de Comunicación para promover el cambio de paradigmas educativos. Se trabajó en conjunto con el equipo de comunicaciones del Despacho Ministerial de la SEDUC, en una estrategia de comunicación que ayude al cambio de paradigmas educativos (pasando del saber información a la formación de competencias), y a la visibilización tanto de aquellas intervenciones de impacto de la SEDUC y del Proyecto Joven.

- **Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.**

SECRETARIA DE FINANZAS

Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento. Y Producto 3.2: Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada, se encuentra el de la reingeniería de procesos del actual Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH) y su rediseño con el nuevo nombre de SIATH (Sistema Integrado de Administración del Talento Humano). El proceso se dividirá, a grandes rasgos en dos partes:

- Consultoría para levantamiento de procesos y rediseño y desarrollo del SIATH
- Adquisición del equipamiento y licenciamiento tecnológico necesario para su implementación

Producto 3.3: Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado. Dentro de las prioridades presentadas por la SEDUC y en el marco de ejecución del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, se contempla ofrecer a educandos y docentes del tercer ciclo del área de intervención de Proyecto Joven, la posibilidad de contar con acceso a Internet móvil que les permita conectarse desde sus dispositivos móviles a las diferentes plataformas educativas que a su vez les permitirán estudiar, o enseñar, desde sus casas de habitación.

De forma similar, se ha contemplado la adquisición de 7,000 tabletas para estudiantes y 800 computadoras portátiles para docentes, ambos pertenecientes al tercer ciclo de educación básica de los centros educativos seleccionados para la primera etapa del PNTED que está siendo ejecutada a través de Proyecto Joven.

Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados. Se han conformado tres de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares, (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo y (iv) liderar el proceso de innovación educativa incluyendo las plataformas adaptativas.

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/3/2019 14/9/2024
		Lempiras	1,658,221,800	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2021	326,072,625	314,806,645	86,595,258	28%
Acumulado 2021	326,072,625	314,806,645	92,255,992	29%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,658,221,800	1,658,221,800	521,763,468	31%

Notas:

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2021 (BCH): L24.0322 por US\$1.00

SECRETARIA DE FINANZAS

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Se espera beneficiar al menos a 425,045 habitantes de los departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 425,045 personas.
- Contratadas las firmas de supervisión y construcción (2 contratos).
- Entregado lote de equipo de ultrasonidos a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- Contratados 14 consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL).
- 2 Informes de auditoría del Proyecto.

Avance Físico:

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al II trimestre se describen a continuación:

- **Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.**

Para este período se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 1426 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación; 1,037 puerperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma; 1,260 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto; 1,292 partos institucionales atendidos; 52,007 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas, 7,323 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 9,810 atenciones de consulta externa; 18,943 atenciones de emergencia; 6,013 atenciones por complicaciones obstétricas y 1,587 por complicaciones neonatales; 4,323 partos atendidos.

Se suscribieron 13 contratos con Promotores de Salud, para sumar un total de 24, para conformar los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).

Se suscribieron 4 contratos con médicos, para sumar un total de 19 médicos, para conformar los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).

- **Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud,**

En este componente se logró la no objeción por parte del BID a los documentos de solicitud de propuesta, a las empresas de la lista corta para la contratación de la firma de diseño para la construcción de 5 obras hospitalarias y se espera la presentación de estas a finales del mes de julio., las construcciones están previstas para el año 2022.

- **Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.**

Para este periodo se realizó la recepción y apertura de ofertas de la Licitación Pública Internacional AEPAS-H-4619-LPI-006-2021 "Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud.

- **Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.**

Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

- **Componente V: Administración y Evaluación del Programa.**

En ejecución la auditoría financiera por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

El Proyecto Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa (BID 4713/BL-HO), este Proyecto cambio de ejecutor a INVES-H, el presupuesto año 2021, se incorporó en el Presupuesto de AEAPS-H.

Programa de restauración de bosques resilientes al clima y silvicultura para la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua (4926/GN-HO), se encuentra en cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Segundo Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección de ejecución Mensual (Julio- Diciembre)
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en Taller para elaboración de Herramientas técnicas de seguimiento con respecto al inicio de la ejecución del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad, en conjunto BID, SEFIN (DGCP y DGIP), SCGG y AEPASH.

- Elaboración de Dictamen No. 21-2021 de Ampliación de Plazo a la fecha de Último Desembolso para el Proyecto Manejo Sostenible de Bosques, por un periodo de 24 meses.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).

Conclusiones

- A partir del mes de febrero de 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al Segundo Trimestre, la Agencia registró una ejecución financiera de 16% (L140.0 millones) a nivel de devengado ejecución poco satisfactoria para la institución y del 44% (L388.7 millones) a nivel de compromisos, en relación al presupuesto vigente asignado.
- La Agencia se encuentra en proceso de cumplimiento de condiciones previas para trámite de solicitud de primer desembolso de las siguientes 3 operaciones con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): i) Telesalud para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras”, ii) Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad Contrato de Préstamo No. 4942/BL-HO y iii) Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos relacionados con el agua HO-L1200 / HO-G1252.

Recomendaciones

- La Agencia deberá realizar mayores esfuerzos a fin de consolidar el personal mínimo requerido para la ejecución de los proyectos adscritos, así como las nuevas operaciones en gestión.
- Para la gestión 2021, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.

ANEXO II
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempias

	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
5	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras				577,421,784	577,421,784		881,752,732	881,752,732		122,441,010	122,441,010	14%		140,010,370	140,010,370	16%		388,744,537	388,744,537	44%
1	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	2/2/2018 3/10/2023		368,084,418	368,084,418		328,869,616	328,869,616		27,396,226	27,396,226	0		32,578,810	32,578,810	0		118,400,417	118,400,417	0
2	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	25/4/2017 25/8/2022		209,337,366	209,337,366		209,915,705	209,915,705		8,449,526	8,449,526	0		15,175,568	15,175,568	0		129,545,072	129,545,072	1
3	004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.	GRT/GN-17771-HO	20/11/2020 20/11/2025		-	-		6,761,621	6,761,621		-	-	-		-	-	-		-	-	-
4	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/3/2019 14/9/2024		-	-		314,806,645	314,806,645		86,595,258	86,595,258	0		92,255,992	92,255,992	0		140,799,048	140,799,048	0
5	004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	BID 4713/BL-HO	10/7/2019 10/07/2024		-	-		21,399,145	21,399,145		-	-	-		-	-	-		-	-	-

Fuente: SIAFI