

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio 2235 TRAMO A	Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)													<b>ESTADO:</b> En Ejecución		
SIGADE																
BIP 23815																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Registro Nacional de las Personas (RNP)</b>							<b>Sector:</b>		Productivo		<b>Sub Sector:</b>				
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )*		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	79,932,674.8			79,932,674.8	78,450,000.0		78,450,000.0	98.1	1,482,674.8		1,482,674.8	1.9	65,289,073	14,597,726.0	79,886,798.8	99.9
<b>Lempiras</b>	1,914,587,391.9			1,914,587,391.9	1,879,073,625.0		1,879,073,625.0	98.1	35,513,766.9		35,513,766.9	1.9	1,563,836,517.4	349,652,032.0	1,913,488,549.4	99.9
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
			1,377,726.75									28/08/2021				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Componente I. Infraestructura Tecnológica ( apoyo presupuestario)			14,690,924.0								14,690,924.0		18.4			
Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas			42,823,584.0								42,823,584.0		53.6			
Componente III. Identificación ciudadana			15,597,726.8								15,597,726.8		19.5			
Componente IV. Gestión y Administración			6,820,440.0								6,820,440.0		8.5			
<b>TOTAL</b>			<b>79,932,674.8</b>								<b>79,932,674.8</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
<p>El proyecto consiste en recolectar, registrar y procesar información registral de la ciudadanía hondureña de 16 años en adelante, incluidos datos biométricos (dactilar y facial) con el objeto de emitir un nuevo documento de identificación, denominado Documento Nacional de Identificación (DNI) que reúna características adecuadas de seguridad.</p> <p>Para efectos del presente proyecto el RNP realizó un estudio demográfico, estadístico y georreferenciado que dio como resultado la conformación de 11 regiones. La información se recolectará en dichas regiones a lo largo de 18 meses, movilizand o equipos técnicos de registradores debidamente seleccionados y entrenados, que contarán con apoyo logístico, tecnológico y administrativo adecuado a nivel nacional y acompañados de campañas de comunicación previas y durante el desarrollo de la etapa de enrolamiento.</p>																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
El Proyecto tiene una cobertura a nivel nacional y su sede principal estará ubicada en el edificio principal del RNP en Tegucigalpa, contará con 45 multicentros de enrolamiento, se instalarán en localidades de alta circulación poblacional en zonas que tengan una población estimada de 100 mil habitantes. Se compone por 9 kits de enrolamiento, 9 enroladores /operador y un supervisor. Aun no se han confirmado los lugares donde se instalarán estos multicentros.																
<b>Beneficiarios</b>																
El Proyecto beneficiará aproximadamente 6,692,680 personas del territorio nacional, población mayor o igual a 16 años que recibirán un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).																
<b>Metas Globales</b>																
• 5,502,433 personas identificadas con el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI)																
• Actualizada la base de datos del Registro Nacional de las Personas																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras 2/</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	369,876,361.0		369,876,361.0	369,876,361.0		369,876,361.0	363,114,300.0		363,114,300	98						
2020	573,011,630.0		573,011,630	573,011,630.0		573,011,630.0	573,011,630.00		573,011,630	100						
2021	101,465,520.0		101,465,520	659,836,840.0		659,836,840.0	639,366,570.00		639,366,570	97						
	<b>1,044,353,511.0</b>		<b>1,044,353,511.0</b>	<b>1,602,724,831.0</b>		<b>1,602,724,831.0</b>	<b>1,575,492,500.00</b>		<b>1,575,492,500</b>	<b>98</b>						

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio 2235 TRAMO A			Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 23815																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Registro Nacional de las Personas (RNP)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$						
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.	
2019			15,249,778.4		15,249,778.4	15,249,803.6				15,249,803.6	14,971,007.44				14,971,007.44	98	
2020			23,624,961.6		23,624,961.6	23,624,961.6				23,624,961.6	23,624,961.55				23,624,961.55	100	
2021			4,236,114.0		4,236,114.0	27,547,723.2				27,547,723.2	26,693,103.85				26,693,103.85	97	
			43,110,854.0		43,110,854.0	66,422,488.3				66,422,488.3	65,289,072.85				65,289,072.85	98	
METAS																	
Global				Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Componente I. Infraestructura Tecnológica ( apoyo presupuestario)	Unidad	1	1	100													
Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas	Unidad	1	1	100													
Componente III. Identificación ciudadana	Unidad	5,502,433	0	0	2,000,000	2,000,000	1,502,433		5,502,433	1,729,505	2,867,547			4,597,052	84		
Componente IV. Gestión y Administración	Unidad	1	1														
Estado Actual																	
Al 30 de junio el proyecto ha generado 5,238,655 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,500,000 de los cuales se han emitido 4,736,334 Documentos de Identificación Nacional (DNI), encontrándose en proceso de impresión 204,323 Identidades para un total de 4,940,657 Identidades, las restantes para cumplir la totalidad de lo programado, están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 94.31%																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
el RNP, esta solicitando ratificación del Congreso Nacional el tercer Convenio por \$9.4 millones, para finalizar la emisión de las identidades.										SAG					31/06/2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Melissa Espinal <mel79esp2@icloud.com>																	

Ficha Actualizada al 31 de junio de 2021  
Elaborada por: Jacobo Flores

Tipo de cambio: 23.9525