

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
BIP 23806																		
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																		
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Lempiras	-	282,856,000.00	28,285,600.00	#####	186,540.00	2,358,866.00	2,545,406.00	0.82	282,669,460.0	25,926,734.0	308,596,194.0	99.18	186,540.00	2,358,866.00	2,545,406.00	0.82		
Euro	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.0	6,594.88	82,519.38	89,989.46	0.82	9,993,405.1	916,605.4	10,910,010.5	99.18	6,594.88	82,519.38	89,114.26	0.81		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		9/8/2019								15 de enero 2021				14 de septiembre de 2027				
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total				%			
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas			450,000.00				-				450,000.0				4			
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.			6,000,000.00				-				6,000,000.0				55			
Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores			1,654,000.00				-				1,654,000.0				15			
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)			1,896,000.00				-				1,896,000.0				17			
Gestión del Proyecto											1,000,000.00				9			
TOTAL GENERAL			10,000,000.00								1,000,000.00				11,000,000.0		100.00	
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																		
Descripción del Proyecto																		
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitirá fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																		
Beneficiarios																		
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los últimos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																		
Metas Globales																		
<b>Manejo de Recursos Naturales</b> 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c.Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarcación de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atacaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campañas de limpieza c. Letrinas en lugares críticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoonciaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campañas de publicidad y comunicación Fuente: Icf/SDAPVS																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.								
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	26,507,350.0	5,737,793.0	32,245,143.0	186,540.00	2,358,866.00	2,545,406.00	8								
Año 2022			-			-			-	-								
Año 2023			-			-			-	-								
Año 2024			-			-			-	-								
Año 2025			-			-			-	-								
Año 2026			-			-			-	-								
Año 2027			-			-	-		-	-								

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE															
BIP 23806															
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW															
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)					Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros					% Eje.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
Año 2021	3,300,516.9	202,852.1	3,503,369.0	937,132.3	202,852.1	1,139,984.4	6,594.88	83,394.59	89,989.46		8				
Año 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
Año 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
METAS															
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2021	Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad		Trimestre					Trimestre						
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Diagnóstico de capacidades y Planificación de Áreas Protegidas															
Planes de manejo en Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados.	Número de planes de manejo en Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados.	12		-	-	-	12	12.00	-	-	-	-	-	-	
Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas realizado.	Documento de diagnostico	1		1	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	
3. Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas.															
Modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas implementados.	Número de informes de implementación de modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas.	1		-	-	-	1	1.00	-	-	0		-	-	
Proyectos para inversión en medidas de conservación aprobados, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	Número de proyectos para inversión en medidas de conservación aprobados, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	10		-	-	-	10	10.00	-	-	-		-	-	
2. Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores											0				
Plan de fortalecimiento institucional de capacidades logísticas y operativas, implementado.	Plan	1		-	-	-	1.00	1.00	-	-	-		-	-	
Fortalecimiento de capacidades logísticas y operativas de las oficinas regionales y locales de ICF para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas.	No. de oficinas de ICF con equipamiento	5		-	5.00	-	-	5.00	-	6.00	-		6.00	120	
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)								-			0				
											0				
Gestión del Proyecto											0				

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 23806																	
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																	
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo		
Situación Actual/Problemática	Baja ejecución financiera debido a: Lentitud en los trámites y procesos administrativos a lo interno de la institución para la transferencia de fondos a las regionales para el desarrollo de talleres y seguimiento a la elaboración de planes de manejo y planes específicos. Atrasos en la adquisición de material y equipo de oficina, así como en los contratos de consultorías.																
Actividades relevantes:	Se han desarrollado todos los procesos administrativos para la adquisición del 100% del equipo priorizado con el primer desembolso. La reparación / ampliación de la oficina del Departamento de Áreas protegidas se espera culmine en el mes de octubre. Se Desarrollo la jornada de fortalecimiento de capacidades para la elaboración de "Planes Específicos en Áreas Protegidas", trabajo realizado con el apoyo del asesor técnico principal (ATP) del proyecto y contando con la participación de todo el equipo técnico involucrado en la implementación del proyecto, tanto a nivel central como regional y local.																
Acciones a tomar	Agilizar los trámites y procesos administrativos a lo interno de la Institución para la transferencia de fondos a las regionales para el desarrollo de talleres seguimiento a la elaboración de planes de manejo y planes específicos. Gestionar el desarrollo de procesos expeditos de licitación y adquisiciones a través de las plataformas establecidas, dado que los procedimientos son una limitante (en tiempo) para el éxito en las consultorías publicadas y adquisiciones programadas.																
Contacto Proyecto SNAP								Contacto Organismo Financiero									
Ing. Ruben Almendares/Gerente Administrativo cel de Contacto : correo: rubeny2286@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn cel. 9617 2503 Ing. Alejandra Reyes Pereira/Jefe Departamento Áreas Protegidas/ correo: alejandrareyes1@gmail.com cel.3177 6298 Susana Ferreira Catrileo/Jefe UPEG, Correo: ferreira.catrileo@gmail.com cel. 9617 2503 Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0639, Correo: yescoto@icf.gob.hn																Fecha	
																30/9/2021	

Actualizada al 30/09/2021  
Tipo de cambio EUR 1 = 28.2856  
Elab.: David Flores