



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al III trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, la SESAL contó con un Presupuesto

Aprobado por el Congreso Nacional de **L459.7** millones, al Tercer Trimestre su presupuesto vigente asignado ascendió a **L1,412.7** millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), tomado en cuenta la suscripción de nuevos contratos de crédito principalmente para apoyo a la adquisición de vacunas contra la COVID-19 e incremento de presupuesto para la respuesta inmediata para contener y controlar la COVID-19, que representa el 72% del Presupuesto Vigente en el Sector Salud, contando con 8 proyectos adscritos; dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Para dicho trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria acumulada de L926.0 millones (66%) a nivel de devengado y L956.5 millones (68%) a nivel de compromisos; producto de la ejecución de siete de los proyectos adscritos, orientados a mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña; complementariamente para el año 2021, se gestiona la adquisición de vacunas certificadas por las Autoridades Regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los grupos de la población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la covid-19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o más (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con morbilidades y trabajadores esenciales).

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos provenientes de Convenios de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	459,672,298
Presupuesto Vigente	1,412,669,873
Devengado III Trimestre-2021	520,580,862
% Ejecución (Devengado III Trim-2021/ Vigente)	37%
Devengado Anual	926,030,347
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	66%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	956,482,968
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	68%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

SECRETARÍA DE FINANZAS

Mundial (BM), Italia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de los cuales, el Crédito Externo representa el 97% (L1,364.8 millones) y Donaciones externas 3% (L47.9 millones), distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

GRÁFICO NO. 01
SECRETARÍA DE SALUD:
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



En forma comparativa al III trimestre del año 2020, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L1,325.5 millones, reportó ejecución en 20% (L.261.6 millones); para el año 2021, la tendencia en ejecución mejora hacia el alza (66%), tomando en cuenta las asignaciones para los proyectos que apoyan la emergencia sanitaria y las acciones relacionadas con la contratación de servicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la adquisición de bienes e insumos médicos y de bioseguridad, convenios de gestión de I y II nivel de atención, cadenas de frío, ambulancias, así como la adquisición de al menos 1.0 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas, entre otros.

Cabe destacar que, durante el período en evaluación, el país continúa en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	30,000,000		30/12/2016
			727,497,000	31/12/2021
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	46,623,337	50,897,857	9,613,161	19%
Acumulado 2021	46,623,337	50,897,857	38,730,843	76%
Acumulado Vida del Proyecto *	727,497,000	727,497,000	708,774,327	97%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

Objetivo del proyecto: consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.

El proyecto, tiene focalizado atender a una Población de 414,046 personas, en 7 departamentos y 39 municipios descritos a continuación: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucia); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuentan con un 100% de avance físico al III Trimestre, misma que corresponde a la planificación de ejecución en 10 municipios para el año 2021, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel: Garantizar la atención de servicios en 10 municipios priorizados:
 - Adjudicación y Firmado contrato con el Gestor Health Access Initiative, Inc. (CHAI) para la prestación de servicios de I Nivel.
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales: Adjudicado contrato para la adquisición de equipo de radiografía digital:
 - Firmado contrato para la adquisición de equipo de radiografía digital.
 - Instalado el equipo de radiografía digital en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría: Contratación e Informe de auditoría del Proyecto:
 - Contratación de la Auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
 - Gestión de cierre del Programa.

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	14/08/2020 14/08/2022
		Lempiras	1,212,495,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	23,299,050	514,049,960	95,327,823	19%
Acumulado 2021	23,299,050	514,049,960	458,417,646	89%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,212,495,000	1,212,495,000	1,165,726,627	96%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

En fecha 30 de junio de 2020, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Convenio Modificatorio a las Operaciones 3815/BL-HO, 4449/BL-HO y 4518/BL-HO mediante el cual se reorientan US\$50.0 millones; con el **objetivo** de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 4 lotes de equipo médico.
- Fortalecer en un 70% la Red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias, mediante la adquisición de 2 lotes de equipo médico.
- Celebrar 8 Convenios para fortalecer la capacidad de los servicios de Salud del Sistema Público para atender los pacientes con COVID-19.
- Implementar las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, para atender los pacientes con COVID19, en al menos 90% de las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021 (46 informes de aseguramiento).
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

SECRETARIA DE FINANZAS

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a Informes de los Consultores de la Unidad Ejecutora, pago de convenios de Gestores de I y II nivel de atención y desembolsos en el marco del Acuerdo de Asistencia con el PNUD; se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:
 - Recibido equipo para el equipamiento de la Sala Situacional.
 - Contratados los 3 desarrolladores para el Sistema de Información.
 - Evaluados los candidatos para el soporte a las regiones.
 - Contratados 14 digitadores para apoyo al Sistema de Información.

- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
 - Ejecutado el contrato para el mantenimiento del Laboratorio Nacional.
 - Firmado contrato para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Tablet.
 - Firmado contrato con la empresa para la compra de reactivos, recibidos y pagados los reactivos.

- ✓ Interrupción de la cadena de transmisión:
 - Firmado contrato para el desarrollo de la Estrategia de Comunicación.
 - Firmado contrato con la Empresa para la impresión de materiales.

- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
 - En ejecución los Servicios de Telemedicina en las Regiones Priorizadas.
 - Firmada enmienda al acuerdo con PNUD para la adquisición de más ambulancias.
 - Contrato firmado para la adquisición de equipo de cómputo para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
 - Firmado contrato con la empresa para la compra de reactivos, recibidos y pagados los reactivos.

- ✓ Administración del Programa:
 - Firmado contrato con el TSC para el proceso de Auditoría.

Proyecto Apoyo al Sistema Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles)	BID 5008/BL-HO	US\$	5,000,000	08/09/2020 07/02/2025
		Lempiras	121,249,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	42,375,354	27,598,362	934,143	3%
Acumulado 2021	42,375,354	27,598,362	2,453,059	9%
Acumulado Vida del Proyecto *	121,249,500	121,249,500	2,453,059	2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

SECRETARIA DE FINANZAS

Bajo este componente se ampliará el Acceso a Servicios de Salud mediante el financiamiento del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Salud de Honduras; en los municipios de los departamentos de **Olancho** (Mangulile), **La Paz** (Cabaña, y San Pedro de Tutule), **Ocotepeque** (Lucerna) y **Copán** (San Agustín).

Avance Físico: Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 3 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados.
- Celebrar dos Convenios para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Presentados 3 informes de Auditoría para la Evaluación financiera.

Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), en relación a la cobertura ampliada del Modelo de Gestión descentralizado en Salud para 5 municipios priorizados, las actividades realizadas son:

- A la fecha se están desarrollando actividades para la contratación de los Gestores.
- Elaboración de Lista de corta con Gestores que presentaron expresión de interés.
- Validación de Diagnósticos de las capacidades técnicas de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) en Atención Integral a la Niñez-Comunitaria (AIN-C); Criando con Amor, Interculturalidad.

Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Apoyo para la implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la Covid-19 en Honduras	BCIE 2271	US\$	35,000,000	14/05/2021
		Lempiras	848,746,500	14/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	-	746,064,146	403,730,305	54%
Acumulado 2021	-	746,064,146	403,730,305	54%
Acumulado Vida del Proyecto *	848,746,500	848,746,500	403,730,305	48%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

En fecha 13 de mayo de 2021, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Contrato de Préstamo No. 2271 por un monto de US\$35.0 millones, con el propósito de contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19, a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.

SECRETARIA DE FINANZAS

Para el año 2021 se espera Adquirir 1,434,768 de vacunas (2 dosis) contra la COVID-19 para una población estimada de 1,434,768 personas a partir del segundo trimestre del 2021, que representan el 30.8% de la población estimada a vacunar por el Gobierno de Honduras (4,662,000 personas) en base a información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI/SESAL).

En el mes de agosto, se identifica espacio presupuestario por L.25,636,009.00 a través de la Nota Técnica No. 25-2021, con el propósito de complementar la compra de vacunas, así como para la contratación de personal para la Unidad Ejecutora del Programa, pago de comisiones bancarias al BCIE, en el marco del contrato de préstamo y cuotas a organismos internacionales por asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Al tercer trimestre, los avances reportados del Programa se listan a continuación:

- Contratado el personal del Staff del Programa.
- Regularización de los US\$87,500.00 correspondientes a la comisión bancaria del BCIE.
- Revisión a los documentos de liquidación, así como al I informe bimestral a presentar por UAFCE-SESAL.
- Seguimiento y monitoreo por parte de la UAFCE-SESAL, referente al número de personas vacunadas con 1 y 2 dosis de vacunas PFIZER adquiridas con el préstamo No.2271.

Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):

Proyecto	Convenio de Crédito	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	40,000,000		14/05/2021
	IDA 6868-HN		969,996,000	14/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	-	16,001,120	-	0%
Acumulado 2021	-	16,001,120	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	969,996,000	969,996,000	168,127,484	17%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, mediante la adquisición y el despliegue de vacunas. Se espera contribuir con al menos el 70% de las personas con COVID-19 diagnosticadas como sospechosas y/o confirmadas laboratorialmente tengan acceso a servicios de atención integral en condiciones adecuadas y capacidad de respuesta de las regiones sanitarias al año 2022; adicionalmente, se adquirirán 1 millón de vacunas, kits auxiliares, contratación de recurso humano para el despliegue de las vacunas y la adquisición de la cadena de frio para los establecimientos de salud priorizados.

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-030-2021, se autoriza a la Secretaría de Finanzas a realizar los procedimientos legales necesarios con el objetivo de efectuar el cambio de organismo ejecutor de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Salud (SESAL) para Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19, financiado con recursos de la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Al término del tercer trimestre, se obtuvo avances significativos en cuanto al procedimiento para traslado por el cambio de organismo ejecutor, que incluye el traslado de la asignación presupuestaria entre Instituciones, así como migración en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Honduras (SNIPH).

Se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados en la supervisión y seguimiento de actividades del Programa.
- Adquisición de equipo médico, no médico, insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales y laboratorios nacionales y regionales.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Tercer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (agosto - diciembre) de ejecución para el Año 2021
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 044-2021 para la Transferencia entre Categorías de Inversión al “Programa de Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras” (BCIE – 2271).
- Se emitió Dictamen Técnico No. 055-2021 para efectuar Ampliación al Plazo de último desembolso al Contrato Modificatorio BID 3815/BL-HO-2 del Proyecto “Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO)”.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 054-2021 para efectuar Ampliación al Plazo de último desembolso al Contrato BID 3723/BL-HO-2 correspondiente al Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud).
- Mediante Nota Técnica No. 25-2021 se identificó el espacio presupuestario para el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271).
- Participación en las reuniones de seguimiento y monitoreo para el Proceso de traspaso Proyecto COVID-19 de INVEST-H a SESAL.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).

- Se realizó la II Revisión General de Cartera BID.

Conclusiones

- A partir del mes de febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Para el Tercer Trimestre del año 2021, la ejecución reportada por la SESAL registra un 66% (L926.0 millones) a nivel de devengado en relación al Presupuesto Vigente asignado; considerando principalmente adquisiciones dentro del acuerdo de asistencia técnica con PNUD, pago a Gestores de I y II Nivel de atención y la adquisición de vacunas contra COVID-19, así mismo, la regularización de gastos por equipo recepcionado en el HMEP.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente está en proceso de liquidar saldos en los estados financieros, así como llevando a cabo las actividades finales para su cierre oportuno durante el presente ejercicio fiscal 2021.
- A partir del año 2021, se inicia la ejecución del Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, el cual será coejecutado por la SEDIS y SESAL, con el cual se pretende ampliar el acceso a los servicios de salud, mediante los Modelos de Gestión Descentralizada.
- Así mismo, se incorpora a la ejecución el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19, financiado con recursos de crédito externo provenientes del BCIE Convenio 2271.
- En cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-030-2021, el Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19, financiado con recursos del Acuerdo de Financiamiento del Banco Mundial No.6626-HN debe ser ejecutado por la Secretaría de Salud (SESAL) con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Recomendaciones

- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2021
Cifras en Lempiaras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Comprometido (Devengado + Compromiso)					
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)	
9	Salud			-	459,672,298	459,672,298	-	1,412,669,873	1,412,669,873	-	926,030,347	926,030,347	66	-	520,580,862	520,580,862	37	-	956,482,968	956,482,968	68	
9	0060 - Secretaría de Salud			-	459,672,298	459,672,298	-	1,412,669,873	1,412,669,873	-	926,030,347	926,030,347	66	-	520,580,862	520,580,862	37	-	956,482,968	956,482,968	68	
1	019 - REQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	27/02/2007 31/12/2022	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000	-	7,703,888	7,703,888	76	-	5,988,908	5,988,908	59	-	7,703,888	7,703,888	76	
	Total 019 - REQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)			-	-	-	-	10,200,000	10,200,000	-	7,703,888	7,703,888	76	-	5,988,908	5,988,908	59	-	7,703,888	7,703,888	76	
2	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 31/05/2024	-	326,072,625	326,072,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL			-	326,072,625	326,072,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN HONDURAS	4449/BL-HO BID 3815/BL-HO-2 BID 4449/BL-HO-2 BID 4518/BL-HO-3	14/08/2020 14/08/2022	-	-	-	-	7,804,673	7,804,673	-	25,312,222	25,312,222	324	-	-	-	-	-	-	9,220,979	9,220,979	118
	Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN HONDURAS			-	-	-	-	138,543,961	138,543,961	-	126,193,972	126,193,972	91	-	7,635,731	7,635,731	6	-	126,193,972	126,193,972	91	
				-	-	-	-	149,019,827	149,019,827	-	127,997,798	127,997,798	86	-	41,838,273	41,838,273	28	-	144,089,041	144,089,041	97	
				-	23,299,050	23,299,050	-	218,681,499	218,681,499	-	178,913,654	178,913,654	82	-	45,853,819	45,853,819	21	-	190,003,482	190,003,482	87	
	Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN HONDURAS			-	23,299,050	23,299,050	-	514,049,960	514,049,960	-	458,417,646	458,417,646	89	-	95,327,823	95,327,823	19	-	469,507,474	469,507,474	91	
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 31/12/2021	-	46,623,337	46,623,337	-	50,897,857	50,897,857	-	38,730,843	38,730,843	76	-	9,613,161	9,613,161	19	-	49,725,600	49,725,600	98	
	Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			-	46,623,337	46,623,337	-	50,897,857	50,897,857	-	38,730,843	38,730,843	76	-	9,613,161	9,613,161	19	-	49,725,600	49,725,600	98	
5	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 21/05/2021	-	-	-	-	15,232,902	15,232,902	-	1,964,657	1,964,657	13	-	363,728	363,728	2	-	2,485,458	2,485,458	16	
	Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO			-	-	-	-	15,232,902	15,232,902	-	1,964,657	1,964,657	13	-	363,728	363,728	2	-	2,485,458	2,485,458	16	
6	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 30/11/2023	-	21,301,932	21,301,932	-	32,625,526	32,625,526	-	13,029,950	13,029,950	40	-	4,622,794	4,622,794	14	-	20,006,811	20,006,811	61	
	Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA			-	21,301,932	21,301,932	-	32,625,526	32,625,526	-	13,029,950	13,029,950	40	-	4,622,794	4,622,794	14	-	20,006,811	20,006,811	61	
7	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	08/09/2020 07/02/2025	-	42,375,354	42,375,354	-	27,598,362	27,598,362	-	2,453,059	2,453,059	9	-	934,143	934,143	3	-	3,323,432	3,323,432	12	
	Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			-	42,375,354	42,375,354	-	27,598,362	27,598,362	-	2,453,059	2,453,059	9	-	934,143	934,143	3	-	3,323,432	3,323,432	12	
8	029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	14/05/2021 14/11/2022	-	-	-	-	746,064,146	746,064,146	-	403,730,305	403,730,305	54	-	403,730,305	403,730,305	54	-	403,730,305	403,730,305	54	
	Total 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS			-	-	-	-	746,064,146	746,064,146	-	403,730,305	403,730,305	54	-	403,730,305	403,730,305	54	-	403,730,305	403,730,305	54	
9	031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	IDA 6626-HN IDA 6868-HN	23/04/2020 31/08/2022	-	-	-	-	16,001,120	16,001,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total 031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19			-	-	-	-	16,001,120	16,001,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipo Biomédico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9.	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	14 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 453,372 personas	Persona	1	0	0%	0	0	0%
	15 - Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Contrato	3	0	0%	0	0	0%
	16 - Equipo de ultrasonidos entregados	Lote de Equipo	2	0	0%	1	0	0%
	17 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	Contrato	15	0	0%	0	0	0%
	18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	4	0	0%	1	0	0%
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	05 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	4	0	0%	1	0	0%
	06 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Convenio	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	09 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.(4518)	Publicidad	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
	11 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	7	0	0%	0	0	0%
	12 - Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, para atender pacientes con Covid 19, en al meno un 90% en las 20 Regiones Sanitarias para el año 2021	Informe	46	0	0%	26	0	0%
	20 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico para atender los pacientes con COVID -19	Informe	20	0	0%	0	0	0%
	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	15 - Mejorada cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	312	0	0%	78	0
16 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención		Convenio	2	0	0%	0	0	0%
17 - Mejorado el equipamiento en hospitales seleccionados		Lote de Equipo	3	0	0%	0	0	0%
18 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados		Informe	3	0	0%	1	0	0%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	20 - Realizadas las Atenciones en preconcepción en embarazos, partos y puerperios	Atención	6	0	0%	2	0	0%
	21 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a gestores.	Informe	2	0	0%	1	0	0%

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
	22 - Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados, en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	21	0	0%	1	0	0%
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagnóstico de malaria.	Informe	456	0	0%	114	0	0%
	07 - Continuidad de consultorías de Personal médico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	Informe	312	0	0%	78	0	0%
	08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	Informe	1	0	0%	0	0	0%
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	Persona	403,308	0	0%	100,827	0	0%
029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	18 - Desarrollada y gestionada administrativamente las actividades para la implementación (adquisición, almacenamiento y procesos de vacunación)	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	19 - Desarrolladas las acciones de monitoreo (verificación de la calidad de las vacunas a adquirir, la capacidad, condiciones de almacenamiento y transporte de las vacunas y Contratada y realizada la auditoria externa	Informe	1	0	0%	1	0	0%
031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	21 - Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	22 - Adquirido equipo medico, no medico , insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales y laboratorios nacionales y regionales	Lote	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2021