



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

# Informe de Avance Físico y Financiero

Agencia Estratégica de Proyectos  
Productivos, Ambientales y Sociales de  
Honduras (AEPAS-H)

Al Tercer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2021

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2020, publicado en La Gaceta del 06 de febrero de 2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), con la misión de maximizar el valor público entregado por los programas y proyectos de inversión orientados al desarrollo sostenible, hacia una gestión de la inversión pública eficaz, eficiente y transparente.

Estratégicamente se espera incrementar el valor público, los niveles de ejecución y el uso eficiente de recursos de los programas y proyectos orientados a la protección social, la creación de oportunidades, la inclusión educativa y digital, la vida digna y la provisión integral de servicios de salud de calidad, preservando el medio ambiente; así mismo, impulsar la productividad, competitividad, la diversificación y transformación productiva, así como la economía digital; e incrementar la inclusión financiera y la atracción de inversiones, preservando el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, AEPAS-H cuenta con un Presupuesto Vigente al Tercer Trimestre de **L881.8** millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), para la ejecución de xx proyectos. Dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Para el Tercer Trimestre del año la Agencia reporta una ejecución presupuestaria de L251.4 millones (29%) a nivel de devengado y L483.6 millones (55%) a nivel de compromisos, ambos en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de **5 proyectos** adscritos,

- i) Orientados a la restauración de bosques (zonas públicas y privadas) afectados por el gorgojo;
- ii) desarrollar las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica;
- iii) contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud.

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión vigente de la AEPAS-H al tercer trimestre está financiado con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su totalidad por Crédito Externo. Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	577,421,784
Presupuesto Vigente	881,752,732
Devengado III Trimestre-2021	111,334,896
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>13%</b>
Devengado Anual	251,435,266
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>29%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	483,569,107
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>55%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H):

#### *Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:*

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)	BID 3878/BL-HO	25,000,000		25/4/2017 25/8/2024
			600,805,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	%Ejecución
III Trimestre 2021	209,337,366	211,916,705	22,122,126	10%
Acumulado 2021	209,337,366	211,916,705	37,297,774	18%
Acumulado Vida del Proyecto *	600,805,000	600,805,000	267,758,622	45%

**Nota:** Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEFIN (Años 2017 al 2020, 30 de Junio).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

#### **Avance Físico:**

El objetivo del Proyecto consiste en recuperar 34,000 hectáreas y mantener los Servicios Ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo; mediante la restauración de zonas afectadas por el gorgojo tanto en bosques públicos como privados; fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del Cambio Climático y la variabilidad climática; y la mejora del acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

El Proyecto beneficia a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de **Comayagua** (Comayagua, Esquías, La Trinidad, San Jerónimo y San José de Comayagua), **Francisco Morazán** (Distrito Central, El Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Tatumbla, Valle de Ángeles, Vallecillo, Marale y Orica), **Cortés** (Santa Cruz de Yojoa) y **Yoro** (Victoria).

Para el año 2021, **se programó** en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Celebrar 7 Convenios/ Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal.
- Contratar 3 consultorías para el Fortalecimiento Institucional.
- Contratar 2 consultorías para Mejora en el Acceso al Financiamiento Climático.
- 3 informes de Auditoría y evaluación del PMSB.
- 34,000 hectáreas con convenios firmados para la implementación de Planes de Restauración.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los **avances físicos** alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

### **Componente 1.** Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:

- El avance acumulado a septiembre 2021 de 40 planes de restauración (PR) elaborados equivalentes a 32,614.02 hectáreas, lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has).
- Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
- Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución, según solicitud de las organizaciones.
- En proceso de firma tres (3) nuevos convenios con organizaciones, para igual número de planes de restauración en bosque público.
- Se encuentra en proceso de elaboración, los Términos de Referencia para la contratación de una nueva firma para brindar asistencia técnica a las organizaciones ejecutoras de planes de restauración en bosque público.

### **Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático**

- Aprobados los “Lineamientos para el Financiamiento y el Desarrollo de Investigaciones de Salud y Sanidad Forestal, Manejo Forestal Sostenible y Especies Resilientes al Cambio Climático”, en el cual se define el procedimiento para la selección de las entidades para el financiamiento y desarrollo de 7 investigaciones en el marco del proyecto.
- Elaborados y aprobados los Términos de Referencia para la realización de las siete (7) investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF.
- Realizado el proceso de expresión de interés de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Investigación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), para el desarrollo de las investigaciones. A la fecha, en revisión y ajustes el informe de evaluación de expresión de interés.
- Aprobado el producto final (5) del contrato para el diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT). Documento Final de Diseño del Sistema de Alerta Temprana para el Gorgojo Descortezador del Pino en Honduras (SAT).
- Adjudicado el proceso de adquisición de equipo de infotecnología, para el Sistema de Alerta Temprana a Plagas, a Componente El Orbe y PBS (pendiente la entrega y recepción de un ítem y accesorios del equipo).

### **Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS**

- Finalizado el contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy. (aprobado producto final).

## SECRETARIA DE FINANZAS

### Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías

- Finalizado contrato de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (proveedor: Industrias Metálicas M&M).
- En proceso Adquisición de Equipo Hidrometeorológico adicional y servicios conexos para la Medición y Monitoreo del Indicador Hídrico.
- Finalizado contrato de la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración. Aprobado producto final.
- En ejecución Consultoría Individual para el Monitoreo del Indicador Hídrico.
- Desarrollado el taller sobre sobre instrumentalización para el monitoreo del indicador hídrico.
- Adjudicado el proceso para la contratación de local y alimentación para el desarrollo del taller sobre metodologías para la estimación de C02eq.

### **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven:**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	2/2/2018 3/10/2023
		Lempiras	1,081,449,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	368,084,418	328,869,616	45,533,856	14%
Acumulado 2021	368,084,418	328,869,616	78,112,666	24%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,081,449,000	1,081,449,000	300,514,726	28%

#### Notas:

a. Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

b. Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados en SEDUC (Años 2018 al 2020, 31 de Mayo).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

El proyecto beneficiará a 12,400 estudiantes matriculados en el tercer ciclo de educación básica a través de modalidad alternativa; 2,708 docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje

activo y se consideran 50 centros educativos con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

### **Avance Físico:**

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica (11,200 jóvenes) con énfasis en zonas rurales del occidente del país.
- Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos mediante la capacitación a 1,654 docentes.
- Modernización de la Gestión Administrativa y Pedagógica de la SEDUC (25 talleres).
- 1 informe de Evaluación del Proyecto.

De acuerdo con la Unidad Ejecutora, los **avances físicos** alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- **Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.**

### **Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC:**

está en ejecución el Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021. Este convenio tiene una cobertura en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque en el tercer ciclo de Educación Básica donde no se tiene posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo 11,574 educandos en **272 CEB's**, así como también son beneficiados los 672 gestores educativos.

El IHER ha asumido la responsabilidad total de atención de 200 CEB, en los cuales se atiende a 7425 educandos con 434 gestores educativos. Y por su parte la Secretaría de Educación mantiene su compromiso de sostenibilidad de 75 CEB, donde 238 gestores educativos atienden a 4149 educandos.

**Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados:** con el fin de apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, se logró la formulación de las 50 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa.

A la fecha ya se cuenta con la No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de Contrato del proceso de Licitación Pública Internacional para la “Construcción de Obras de Ampliación de Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo en: 27 Centros de Educación Básica (CEB) ubicados en los Departamentos de Lempira (9), Ocotepeque (5), Santa Bárbara (5), Intibucá (4) y Copán (4), distribuidos en Nueve (9) Lotes”, por un monto total de L. 50,651,850.11. También se cuenta con la No Objeción al Contrato Negociado del proceso de “Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán (3), Intibucá (4), Lempira (8), Ocotepeque (4) y Santa Bárbara (5)”.

Por otra parte, se está preparando y revisando los documentos de licitación para las 23 carpetas restantes.

En este contexto, se tiene previsto iniciar el proceso de licitación para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas.

- **Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**

**Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía y Producto 2.2: Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo (CRF):** Actualmente, se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene como propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica. Adicionalmente también se ha contratado para la asistencia técnica internacional al Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, con alcance el diseño de un currículo de formación inicial para docentes del tercer ciclo de educación básica (7mo, 8vo y 9no grado), acompañar técnicamente el diseño e implementación de un programa de formación permanente para docentes en servicio del tercer ciclo de educación básica, para potenciar el desarrollo de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en los estudiantes del tercer ciclo de educación básica, mediante el diseño aplicación de recursos y métodos innovadores con aplicaciones de tecnología.

Como resultados de lo anterior, se ha diseñado en tiempo y forma el currículo de Formación Docente para el Tercer Ciclo de Educación Básica a partir del cual se realizará la Capacitación Docente de forma virtual y se estima su finalización en el mes de mayo de 2022.

**Producto 2.3: Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.** A la presentación de este informe, se tomó la decisión de fortalecer la plataforma existente y enfocar el esfuerzo en adquirir complementos que aseguren la formación y certificación de aprendizajes, proceso que actualmente está en revisión y afinamiento de últimos detalles.

**Producto 2.4: Escuelas beneficiadas con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de la SEDUC.** De acuerdo a los requerimientos de la SEDUC y sus lineamientos, se dio inicio al proceso de licitación pública para la reproducción de 573,910 textos escolares de las áreas curriculares de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; con los cuales se beneficiarán 91,275 educandos en 1,145 Centros de Educación Básica en los Departamentos de Copán, Cortes (San Pedro Sula), Francisco Morazán (Distrito Central), Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara.

**Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.** En el marco de la Consultoría para el Diseño e Implementación de una Intervención Educativa Integral para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración Irregular, con el fin formar de habilidades socioemocionales en al menos 6,000 jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica, en 60 Centros de Educación Básica; se concluyó un mapeo de intervenciones educativas en prevención de la violencia, embarazo adolescente y migración irregular; y se completó la etapa de diseño curricular y

desarrollo de 6 módulos del programa de educación integral y se está elaborando la producción audiovisual de videos animados y recursos multimedia, así como, el desarrollado del ecosistema tecnológico para el montaje del programa en una plataforma de gestión para el aprendizaje.

**Producto 2.7: Evaluación de competencias finalizadas. Se inició con una consultoría para el diseño de una estrategia de evaluación de habilidades blandas y de los instrumentos de evaluación correspondientes.** Se ha presentado por parte de la consultora, el cronograma y plan de ejecución previamente socializado y presentado con el equipo técnico de la Dirección General de Currículo y Evaluación de la SEDUC.

**Producto 2.8: Estrategia de Comunicación para promover el cambio de paradigmas educativos. Se trabajó en conjunto con el equipo de comunicaciones del Despacho Ministerial de la SEDUC,** en una estrategia de comunicación que ayude al cambio de paradigmas educativos (pasando del saber información a la formación de competencias), y a la visibilización tanto de aquellas intervenciones de impacto de la SEDUC y del Proyecto Joven.

- **Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.**

**Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento. Y Producto 3.2: Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada,** Dentro de estos productos, se encuentra el de la reingeniería de procesos del actual Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH) y su rediseño con el nuevo nombre de SIATH (Sistema Integrado de Administración del Talento Humano). Se ha revisado, en conjunto con la coordinación de la USINIEH, un documento que resume el alcance de trabajos a realizar para lograr este objetivo, incluyendo también otro que conlleva la implementación de una plataforma de inteligencia de negocios.

El proceso se dividirá, a grandes rasgos en dos partes:

- Consultoría para levantamiento de procesos y rediseño y desarrollo del SIATH.
- Adquisición del equipamiento y licenciamiento tecnológico necesario para su implementación.

Para la primera parte, ya se recibieron expresiones de interés de firmas consultoras y se está en proceso de evaluación de las mismas para conformación de lista corta.

**Producto 3.3: Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.** Dentro de las prioridades presentadas por la SEDUC y en el marco de ejecución del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, se contempla ofrecer a educandos y docentes del tercer ciclo del área de intervención de Proyecto Joven, la posibilidad de contar con acceso a Internet móvil que les permita conectarse desde sus dispositivos móviles a las diferentes plataformas educativas que a su vez les permitirán estudiar, o enseñar, desde sus casas de habitación. Lo anterior en vista de que, al menos de momento, no se ha autorizado el retorno a las aulas. Bajo esta estrategia, se contempla contratar, por 12 meses, 7,800 paquetes de navegación de datos, con un límite de 2 GB (Gigabytes) mensuales de navegación, para 7,000 educandos y 800 docentes que serán beneficiados con esta primera entrega de dispositivos y conectividad del PNTED.

De forma similar, se ha contemplado la adquisición de 7,000 tabletas para estudiantes y 800 computadoras portátiles para docentes, ambos pertenecientes al tercer ciclo de educación básica



## SECRETARIA DE FINANZAS

de los centros educativos seleccionados para la primera etapa del PNTED que está siendo ejecutada a través de Proyecto Joven.

A la presentación de este informe, se están llevando a cabo los procesos de evaluación de las ofertas recibidas para la adquisición para tabletas y computadoras portátiles.

**Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados.** Se han conformado tres de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares, (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo y (iv) liderar el proceso de innovación educativa incluyendo las plataformas adaptativas.

Por su parte y en relación al tema (iii) ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas, está en proceso de contratación.

**Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:**

Proyecto	Convenio de Préstamo	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/3/2019
		Lempiras	1,658,221,800	14/9/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2021		312,805,645	43,678,835	14%
Acumulado 2021		312,805,645	135,934,826	43%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,658,221,800	1,658,221,800	565,442,303	34%

**Notas:**

(a) Presupuesto Aprobado Año 2021, fue formulado en SESAL, por traslado efectivo a la AEPAS-H, en fecha posterior al proceso de formulación presupuestaria.

(b) Ejecución Acumulada incluye montos ejecutados por la SESAL (Años 2019 y 2020, al 31 de Julio).

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio L24.2015 por US\$1.00

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Se espera beneficiar al menos a 425,045 habitantes de los departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomocagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 425,045 personas.
- Contratadas las firmas de supervisión y construcción (2 contratos).
- Entregado lote de equipo de ultrasonidos a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- Contratados 14 consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL).
- 2 informes de auditoría del Proyecto.

### **Avance Físico:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- **Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.**

Para este período se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 821 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación; 717 púerperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma; 850 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días postparto; 848 partos institucionales atendidos; 34,033 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas, 4,397 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 9,509 atenciones de consulta externa; 18,229 atenciones de emergencia; 5,911 atenciones por complicaciones obstétricas y 1,585 por complicaciones neonatales; 4,618 partos atendidos.

En ejecución contratos de personal médico, promotores y auxiliares de enfermería para conformación de Equipos de Salud Familiar (ESFAM).

Adjudicado a Publigráficas, contrato para la reproducción de materiales ESFAM.

En ejecución consultoría nacional para la implementación y revisión del Modelo de Gestión Hospitalaria.

- **Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud,**

En proceso Contratación de una Firma Consultora para el "Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela".

- **Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.**

En proceso “Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud.

- **Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.**

En ejecución asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

En ejecución consultorías para Hospitales.

En ejecución consultorías para el fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la SESAL.

- **Componente V: Administración y Evaluación del Programa.**

En proceso contratación de firma, para realizar el levantamiento de la Línea Base y Evaluaciones del proyecto.

**El Proyecto Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa (BID 4713/BL-HO)**, este Proyecto cambio de ejecutor a INVEST-H, el presupuesto año 2021, se incorporó en el Presupuesto de AEAPS-H, este será trasladado nuevamente a salud.

**Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua (4926/GN-HO)**, A la fecha se ha desembolsado \$0.29MM provenientes de la donación y se tiene previsto un desembolso de \$0.25MM provenientes de 4926/GN-HO por reasignación interna de presupuesto de AEPAS-H. Se definirán esquemas y acelerar procesos que permitan que, a inicios del 2022, arranquen: actividades de restauración en bosque privado, incentivos para la implementación de sistemas agroforestales y actividades para la implementación de compensaciones por servicios ambientales para el manejo forestal adaptativo.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Tercer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección de ejecución Mensual (Septiembre- Diciembre).
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).

### Conclusiones

- A partir del mes de febrero de 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al Tercer Trimestre del 2021, la Agencia registró una ejecución financiera de 29% (L251.4 millones) a nivel de devengado, ejecución poco satisfactoria para la institución y del 55% (L483.5 millones) a nivel de compromisos, en relación al presupuesto vigente asignado, un factor importante para la baja ejecución es que no se ha logrado iniciar con la construcción de obras física tanto de Centros de educación básica y obras en Hospitales.
- Conformación del Grupo Gerencial principal de AEPAS-H, incluyendo una nueva figura de la Subdirección de AEPAS-H, con un concurso competitivo realizado durante el mes de agosto 2021.

### Recomendaciones

- Se espera que concluya el proceso de delegaciones de autoridad correspondientes a la Subdirección y a las Gerencias, como un mecanismo de lograr simplificar la toma de decisiones, mejorar los tiempos de respuesta de los procesos y así acelerar la ejecución.
- Para la gestión 2021, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.

ANEXO 1  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras			-	577,421,784	577,421,784	-	881,752,732	881,752,732	-	251,345,266	251,345,266	29	-	111,334,896	111,334,896	13	-	483,569,107	483,569,107	55
1	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	2/2/2018 3/10/2023	-	368,084,418	368,084,418	-	328,869,616	328,869,616	-	78,112,666	78,112,666	24	-	45,533,856	45,533,856	14	-	131,590,040	131,590,040	40
	<b>Total 002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>			-	368,084,418	368,084,418	-	328,869,616	328,869,616	-	78,112,666	78,112,666	24	-	45,533,856	45,533,856	14	-	131,590,040	131,590,040	40
2	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	25/4/2017 22/08/2024	-	209,337,366	209,337,366	-	211,916,705	211,916,705	-	37,297,774	37,297,774	18	-	22,122,206	22,122,206	10	-	138,436,161	138,436,161	65
	<b>Total 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>			-	209,337,366	209,337,366	-	211,916,705	211,916,705	-	37,297,774	37,297,774	18	-	22,122,206	22,122,206	10	-	138,436,161	138,436,161	65
3	004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.	GRT/GN-17771-HO	20/11/2020 20/11/2025	-	-	-	-	6,761,621	6,761,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.</b>			-	-	-	-	6,761,621	6,761,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/3/2019 14/9/2024	-	-	-	-	312,805,645	312,805,645	-	135,934,826	135,934,826	43	-	43,678,835	43,678,835	14	-	213,542,905	213,542,905	68
	<b>Total 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>			-	-	-	-	312,805,645	312,805,645	-	135,934,826	135,934,826	43	-	43,678,835	43,678,835	14	-	213,542,905	213,542,905	68
5	004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	BID No. 4713/BL-HO	10/07/2019 10/07/2024	-	-	-	-	21,399,145	21,399,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA</b>			-	-	-	-	21,399,145	21,399,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

\*\*// Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

ANEXO 2  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2021**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	02 - Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal	Convenio	7	0	0%	0	0	0%	
		02 - Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas	Consultoría	3	0	0%	0	0	0%	
		02 - Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas	Consultoría	2	0	0%	0	0	0%	
		02 - Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	Informe	3	0	0%	1	0	0%	
		02 - Hectaréas con convenios firmados para la implementación de planes de restauración.	Hectárea	4	0	0%	2	0	0%	
	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	02 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	453,372	0	0%	0	0	0%	
		03 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	11,200	0	0%	0	0	0%	
		04 - Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC	Cantidad	11,200	0	0%	0	0	0%	
		05 - Administración , Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Evaluación	1	0	0%	0	0	0%	
		003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	02 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 425,045 personas	Persona	425,045	0	0%	0	0	0%
	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	03 - Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Contrato	2	0	0%	1	0	0%	
		04 - Equipo de ultrasonidos entregados a los ESFAM	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%	
		05 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	Contrato	14	0	0%	0	0	0%	
		06 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	2	0	0%	1	0	0%	
		004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	02 - Firma para elaborar el diseño del Hospital de Trauma contratada	Contrato	1	0	0%	0	0	0%
			03 - Consultoría para el diseño de un sistema de Comunicación y Monitoreo entre la central de emergencia 911, las ambulancias y las emergencias de los Hospitales y Cliper contratada	Contrato	1	0	0%	0	0	0%
	04 - Consultorias para conformacion de la unidad ejecutora del Programa contratadas.		Contrato	3	0	0%	0	0	0%	
	004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.	02 - Asistencia técnica para la restauración de Hectareas de bosques privados de pino afectados por la plaga del gorgojo, contratada.	Asistencia	1	0	0%	0	0	0%	
		04 - Consultorias para dar asistencia técnica para la restauración de hectareas de bosque con Compensación por Servicios Ambientales (CSA) para Manejo Forestal Adaptativo (MFA) contratadas.	Consultoría	4	0	0%	0	0	0%	
		06 - Consultorias para conformacion de la unidad ejecutora del Programa contratadas.	Consultoría	3	0	0%	0	0	0%	

Fuente: SIAFI, 30/09/2021