

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01178/GE01178-1																	
BIP 22424																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia		Subsector		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac. (l)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		27,000,000	0	0	27,000,000	14,755,170	0	14,755,170	55	12,244,830	0	12,244,830	45	12,332,379		12,332,379	46
Lempiras		653,440,500	0	0	653,440,500	357,097,247	0	357,097,247	55	246,733,325	0	246,733,325	38	298,462,075		298,462,075	46
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		27/01/16						30/03/2016		30/03/2016				30/03/2021		30/03/2024	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Costos Directos				25,174,765.00				13,000,000.00				38,174,765.00				95.4	
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,056,200.00				0.00				2,056,200.00				5.4	
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica				21,252,918.00				0.00				21,252,918.00				55.7	
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				1,865,647.00				13,000,000.00				14,865,647.00				38.9	
Administración del Proyecto				1,825,235.00				0.00				1,825,235.00				4.6	
Coordinación Técnica de la Ejecución				0.00								0.00				0.0	
Monitoreo y Evaluación				308,800.00								308,800.00				16.9	
Especialistas				1,376,435.00								1,376,435.00				75.4	
Auditoría				140,000.00								140,000.00				7.7	
Total				27,000,000.00				13,000,000.00				40,000,000.00				100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																	
Descripción del Proyecto																	
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Metas Globales																	
un sistema de fortalecimiento institucional																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Año 2016	0	0	0	17,894,410		17,894,410	3,857,242		3,857,242	21.6							
Año 2017	171,485,098		171,485,098	124,236,884		124,236,884	73,137,972		73,137,972	58.9							
Año 2018	78,256,769		78,256,769	126,990,644		126,990,644	113,143,890		113,143,890	89.1							
Año 2019	96,640,714		96,640,714	34,640,529		34,640,529	34,057,582		34,057,582	98.3							
Programado Año 2020	77,708,870		77,708,870	77,708,870		77,708,870	23,967,400		23,967,400	30.8							
Programado Año 2021	290,997,105		290,997,105	100,863,712		100,863,712	50,297,989		62,452,119	61.9							
TOTAL	715,088,556		715,088,556	482,335,049		482,335,049	298,462,075	0	310,616,204								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016	778,190		778,190	778,190		778,190	167,743	0	167,743	21.6							
Año 2017	7,250,496		7,250,496	5,252,812		5,252,812	3,092,319		3,092,319	58.9							
Año 2018	3,251,202		3,251,202	5,275,867		5,275,867	4,700,599		4,700,599	89.1							

Año 2019	3,919,975		3,919,975	1,393,452		1,393,452	1,370,003		1,370,003	98.3
Programado Año 2020	3,203,895		3,203,895	3,203,895		3,203,895	988,163		988,163	30.8
Programado Año 2021	11,997,654		11,997,654	4,158,557		4,158,557	2,073,759		2,073,759	49.9
<b>TOTAL</b>	<b>30,401,413</b>		<b>30,401,413</b>	<b>20,062,773</b>		<b>20,062,773</b>	<b>11,777,118</b>	<b>0</b>	<b>12,392,586</b>	

#### METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejec.	Prog. 2020-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

#### METAS PROGRAMADAS SIAFI

Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	

#### Problemática / Observaciones

- Demora en el plazo de entrega del Documento de Licitación del Sistema integrado e implantado de administración tributaria. • El
- Proyecto cuenta con procesos pendientes de contratación de servicios de capacitación, licenciamiento y consultores, los cuales son cruciales para la ejecución y cumplimiento de los productos planteados para el proyecto.
- Atrasos en la capacitación del personal debido a la pandemia Covid-19.

Acción		Responsable	Fecha
seguimiento puntual al sistema automatizado SISAR.		UCP/SAR	31/12/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn> Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Cel. 9995-9134; Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508			

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos.

Fecha Última Actualización: 31/12/2021

Tipo de Cambio: 24.2015