

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RIO PLÁTANO"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 24422																
Contrato: ENV/2019/042229 Organismo Financiador: UE																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Donacion Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	DE	Contraparte	Total	%	DE	Contraparte	Total	%				
Lempiras	143,369,686.00		18,236,624.06	161,606,310.06	44,400,000.00	3,660,000.00	48,060,000.00	29.74	100,700,000.00	14,800,000.00	#####	71.47	41,516,423.18	0.00	41,516,423.18	25.69
Euros	5,000,000.00		636,000.00	5,636,000.0	1,530,000.00	126,000.00	1,656,000.0	29.38	3,470,000.00	510,000.00	3,980,000.00	70.62	1,467,758.26	-	1,467,758.26	26.04
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	30/07/2021					01/01/2021				30 de julio de 2026						
Componentes			Financiamiento DE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total		%			
GESTIÓN DEL PAISAJE Y LA GOBERNANZA DE LA TIERRA.			1,281,404.06				-				1,281,404.1		4			
FOMENTAR CADENAS DE VALOR.			527,144.00				-				527,144.0		55			
MECANISMOS FINANCIEROS INCLUSIVOS PARA EL CLIMA			1,498,104.00				-				1,498,104.0		15			
RESTAURAR ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS.			1,027,428.94				-				1,027,428.9		17			
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.			515,919.00				-				515,919.0		9			
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PRYECTO			150,000.00								150,000.0		0			
TOTAL GENERAL			5,000,000.00				-				5,000,000.0		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la reserva de la biósfera del rio plátano.																
Descripción del Proyecto																

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
---

Beneficiarios
---------------

Metas Globales
----------------

[illegible][illegible]

[illegible]

<b>Situación Actual/Problemática</b>	Como parte de las actividades vinculantes a la restauración del paisaje rural forestal, las acciones se enfocaron en la selección y priorización de sitios mediante el uso de plataformas informáticas, como el SIGMOF y el mapa de cobertura forestal y uso de la tierra 2016; en asocio con visitas in situ para validación de áreas. A la fecha se cuenta con un total de área lista para un proceso de restauración de 1,579.54 has. Sumado a lo anterior, se ha identificado un área de 2,000.13 has con potencial para restauración, socialización que iniciará en el año 2022. Paralelamente a estas acciones se da seguimiento a las actividades que el Consorcio a través de la UNAG realiza en la conformación de 18 comités de restauración y biodiversidad.		
<b>Actividades relevantes:</b>	<p>1. Apoyo en la gestión de firma y ratificación del AVA FLEGT por el lado hondureño. Programa Presupuesto como apoyo en la implementación de un pilotaje del SALH, en el corredor Olancho y Francisco Morazán, en el marco del AVA FLEGT.</p> <p>2. Avances en la elaboración de un nuevo</p> <p>3. Apoyo en gira de trabajo a Bruselas, Bélgica: sobre el Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA FLEGT), incluyendo la gestión y movilización de recursos a través de la agencia central de FAO en Roma, Italia.</p> <p>4. Apoyo en gira de trabajo a Glasgow, Escocia: Acompañamiento a la Delegación Oficial de Honduras que participó en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.</p> <p>5. Apoyo a la Dirección Ejecutiva en el diseño de notas concepto de proyectos (principalmente para el Plan de Reconstrucción y Desarrollo de Sostenible derivado de Eta e Iota), gestión y movilización de recursos con cooperantes como: Alemania (Proyecto LifeWeb), Corea del Sur (Proyecto Restauración en Cuenca Ulúa y Chamelecón), Fondos GEF (Proyecto Adaptarc+ y Recover+) y Fondos Verdes del Clima (segunda etapa Proyecto Manejo Sostenible de Bosques).</p>		
<b>Acciones a tomar</b>	<p>1. Dar seguimiento a los procedimientos administrativos requeridos para exonerar del impuesto sobre ventas las partidas presupuestarias del Programa, derivado de inconsistencias administrativas financieras (saldos de declaración de impuestos no conciliados por varios años) entre la SAR, SEFIN y el ICF, situación ajena al Proyecto, pero directamente vinculante con la emisión de la constancia de exoneración al mismo.</p> <p>2. Seguimiento al proceso de conformación de Comités de Restauración y Biodiversidad, contando a la fecha con 18 estructuras. Proceso que permitirá a los actores de la zona conformar la Mesa Regional de Restauración del Paisaje Rural.</p>		
<b>Contacto Proyecto Mi Biosfera</b>		<b>Contacto Organismo Financiero</b>	
Licenciada Marcia Antunez/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: marcia.antunez.mibiosfera@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn cel. 9617 2503 Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn			Fecha
			31/12/2021

Actualizada al 31/12/2021

Tipo de cambio EUR 1 = 28.6739

Elab.: Daniela Zepeda

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 23806																
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras	-	286,739,372.00	28,673,937.20	315,413,309.20	10,285,251.78	5,737,793.00	*****	5.08	276,454,120.22	22,936,144.20	299,390,264.42	94.92	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	3.66
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	352,300.00	200,104.82	552,404.8	5.02	9,647,700.00	799,895.2	10,447,595.18	94.98	352,210.45	55,623.30	407,833.75	3.71
No. Resolución de aprobación por el Gobierno Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	09/08/2019								15 de enero 2021				14 de septiembre de 2027			
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total				%	
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas			450,000.00				-				450,000.0				4	
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.			6,000,000.00				-				6,000,000.0				55	
Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-Manejadores			1,654,000.00				-				1,654,000.0				15	
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)			1,896,000.00				-				1,896,000.0				17	
Gestión del Proyecto											1,000,000.00				9	
TOTAL GENERAL			10,000,000.00				1,000,000.00				11,000,000.0				100.00	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la efectividad de manejo de las Áreas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al ICF y a los co-Manejadores.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros. Esto permitirá fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las áreas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																
Beneficiarios																
El área de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los últimos tres se ubican en la periferia de las áreas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																
Metas Globales																
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c. Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas de vigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a. Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas 4. Protección y Monitoreo de Recursos Naturales a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso público 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso público 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarcación de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracciones para lanchas d. Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio/inc. microempresa de reciclaje b. Campañas de limpieza c. Letrinas en lugares críticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoológicos d. Redes de negocio comunitario servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campañas de publicidad y comunicación Fuente: ICF/SDAPVS																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0	5,737,793.0	20,042,475.0	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	58						
Año 2022			-			-			-	-						
Año 2023			-			-			-	-						
Año 2024			-			-			-	-						
Año 2025			-			-			-	-						
Año 2026			-			-			-	-						
Año 2027			-			-			-	-						

[illegible]

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	<p style="text-align: center;"><b>PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"</b></p>													<b>ESTADO:</b> En Ejecución															
SIGADE																													
BIP 23806																													
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																													
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo																
<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
<b>Situación Actual/Problemática</b>	Actualmente en procesos claves de inicio de consultoría para la construcción del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, desarrollo de procesos metodológicos y participativos de construcción de la planificación estratégica de las 17 Áreas Protegidas e inicio de procesos de elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional y estrategia de comunicación, así como el seguimiento a consultorías para el fortalecimiento de normativa de comanejo y construcción de Clasificación de Sistemas Marino costeros y dar continuidad a los procesos de adquisición de equipo y otros servicios definidos en el proyecto.																												
<b>Actividades relevantes:</b>	1. En proceso de elaboración 14 planes de manejo con el equipo técnico de las áreas protegidas integrados por los co-manejadores, técnicos locales y técnicos del Departamento de Áreas Protegidas del ICF. 2. Plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre marino Bahía de Tela en proceso de aprobación legal 3. 2 planes de manejo en fase de revisión final previo al inicio de proceso de aprobación: RVS Cuyamel y RVS Barras de Cuero y Salado. 4. Elaborados el 85% de los planes específicos en cuatro áreas protegidas las cuales ya tienen planes de manejo aprobados y/o en proceso final de aprobación (JB Lancetilla, RVS Texiguat, PN Blanca Janeth Kawas, RVS Marino Bahía de Tela) e iniciados procesos de elaboración de planes específicos en el RVS Barras de Cuero y Salado. 5. Establecido el 1er convenio de comanejo para el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. 6. En proceso final de firma los convenios de comanejo para las Áreas Protegidas: Refugio de Vida Silvestre Cuyamel, Parque Nacional Omoa y Reserva Forestal Guanaja III. 7. Adjudicada consultoría para la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. 8. Aprobada propuesta de ampliación tiempo de implementación de la Fase I/Fondos de disposición del Proyecto.																												
<b>Acciones a tomar</b>	1. Que se garantice que la gerencia administrativa junto a la coordinación técnica del proyecto y al asesor principal tecnico (ATP) realizara una reunión mensual para revisar los gastos el mes y programar los pagos del mes siguiente, así como el seguimiento al POA y PACC, ya que hasta la fecha la Administradora del proyecto ha irrespetado esta norma establecida en el manual operativo del proyecto. 2. Considerando el cambio de autoridades y funcionarios, se recomienda en las cuentas de banco del proyecto, incluir firmas alternas, para lo que podría considerarse a la coordinación técnica y otro funcionario de la gerencia administrativa. 3. Iniciar los procesos para la auditoría externa en cumplimiento al contrato del proyecto																												
								<b>Contacto Organismo Financiero</b>																					
Licda Dania Valeriano Correo: dvaleriano@icf.gob.hn cel. 9617 2503 Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn														Fecha  31/12/2021															

Actualizada al 31/12/2021  
 Tipo de cambio EUR 1 = 28.6739  
 Elab.: Daniela Zepeda