

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución		
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.0	-	-	-	-	18,659,298.99		18,659,298.99	93.3
Lempiras	495,080,000.00			495,080,000.00	495,080,000.00		495,080,000.00	100.0	-	-	-	-	461,892,287.18		461,892,287.18	93.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016								14/7/2017				14/7/2021		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Transferencias Monetarias Condicionadas			17,000,000.0								17,000,000.00		85.0			
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS			731,000.0								731,000.00		3.7			
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema			500,000.0								500,000.00		2.5			
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica			1,000,000.0								1,000,000.00		5.00			
5. Administración y Auditorías del Proyecto			769,000.0								769,000.00		3.85			
<b>TOTAL</b>			<b>20,000,000.0</b>								<b>20,000,000.00</b>		<b>100.0</b>			
Objetivos del Proyecto																
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																
Descripción del Proyecto																
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																
Beneficiarios																
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																
Metas Globales																
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018	118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019	252,853,596.00		252,853,596.00	205,358,623.00		205,358,623.00	204,383,472.00		204,383,472.00	100						
2020	70,210,470.00		70,210,470.00	137,153,826.00		137,153,826.00	123,179,254.52		123,179,254.52	90						
2021	14,421,699.00		14,421,699.00	26,832,340.00		26,832,340.00	21,690,760.33		21,690,760.33	81						

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución				
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019	10,171,306.58		10,171,306.58	8,260,770.45		8,260,770.45	8,221,543.96		8,221,543.96	100						
2020	2,836,328.27		2,836,328.27	5,497,389.70		5,497,389.70	4,937,261.94		4,937,261.94	90						
2021	596,043.88		596,043.88	1,108,971.43		1,108,971.43	894,468.03		894,468.03	81						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a través de una estrategia productiva de salida	Informe	2	0	0.0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	13312	0	0.0	0	5000	5000	3312	13312	0	0	0	6479	6479	48.7	
Problemática																
<p><b>Componente I: Transferencias Monetarias Condicionadas:</b> En el cuarto trimestre 2021, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM) del periodo 2021. De manera preliminar, se logró beneficiar a 2,600 hogares distribuidos en tres (3) municipios del departamento de Intibucá: Colomocagua (1,702 hogares), San Antonio (401 hogares) y Santa Lucía (497 hogares).</p> <p><b>Componente Fortalecimiento Institucional:</b> se reembolsaron los gastos de movilización para el personal de la Secretaría de Salud (SESAL), quienes facilitaron los diez (10) talleres de capacitación impartidos del Proyecto Cuidate Una Guía de Salud y Bienestar, en varias comunidades y municipios de los Departamentos de Lempira, Copán, La paz y Ocotepeque.</p> <p><b>Componente Administración y Auditoría del Proyecto:</b> se efectuó el pago por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa BID 3723/BL-HO, para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Asimismo, se llevó a cabo la consultoría Evaluación Final del Programa</p> <p>Se realizó la adquisición de Tarjeta ECM 1302, instalación y reparación de Generador Eléctrico del CENISS. Proceso CD-02-SSIS-BID-3723-2021, para el fortalecimiento del CENISS.</p> <p>Es importante mencionar que este proyecto solicitó ampliación de plazo de cierre del Proyecto del 14 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, su fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2021. La DGIP emitió Dictamen Técnico Favorable No 074-2021.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El Programa se encuentra en proceso de cierre contable financiero										Ministra Zoila Cruz					31/12/2021	
Contactos Organismo Financiero																
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851										Sectorialista de Protección Social Lesley O'connell, E-mail: lesleyo@iadb.org / Tel. 2290-3517						

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID											ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01170																
BIP: 00240003100 SNIPH: 22139	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	109,870,000.0	10,987,000.0	120,857,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107,944,692.8	8,650,938.0	116,595,630.8	96.5
Lempiras	2,719,721,980.0		271,972,198.0	2,991,694,178.0	2,719,721,980.0	271,972,198.0	2,991,694,178.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,672,062,925.1	214,145,318.6	2,886,208,243.7	96.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	15/5/2015							18/8/2015		1/4/2020		30/11/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%				
Componente 1: Transferencias Monetarias			66,818,000.0			10,987,000.0			77,805,000.0			64.4				
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0						33,301,100.0			27.6				
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0						6,750,900.0			5.6				
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0						3,000,000.0			2.5				
<b>TOTAL</b>			<b>109,870,000.0</b>			<b>10,987,000.0</b>			<b>120,857,000.0</b>			<b>100.0</b>				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
<b>Beneficiarios</b>																
80,000.00 hogares																
<b>Metas Globales</b>																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015				294,000		294,000.0			0.0	0						
2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6	94						
2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,110,803,206	104,172,665	1,214,975,871.0	1,028,229,715	53,500,631	1,081,730,346	89						
2018	586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560	11,763,616	598,432,176	530,435,447	11,763,616	542,199,063	91						
2019	213,215,453.0		213,215,453.0	234,707,672		234,707,672	216,842,152		216,842,152	92						
2020	143,184,778.0	20,540,984.0	163,725,762.0	146,738,824	10,000,000	156,738,824	110,779,143	10,000,000	120,779,143	77						
2021	38,024,813.0		38,024,813.0	62,349,480		62,349,480	46,696,330		46,696,330	75						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015				13,144.0	0.0	13,144.0	0.0	0.0	0.0	0						
2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794	5,497,819	33,214,613	94						
2017	44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	47,319,568	4,437,695	51,757,263	43,801,986	2,279,096	46,081,081	89						
2018	23,573,659.8	506,713.2	25,501,119.7	23,599,371	483,328	24,072,575	21,337,334	473,204	21,810,538	91						
2019	8,576,819.8		8,576,819.8	9,441,367		9,441,367	8,722,708		8,722,708	92						
2020	5,784,308.7	829,804.6	6,614,113.4	5,881,575	400,819	6,282,394	4,440,242	400,819	4,841,061	77						
2021	1,571,552.5		1,571,552.5	2,571,123		2,571,123	1,925,630		1,925,630	75						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01170																
BIP: 002400003100 SNIPH: 22139																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)									Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL	
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-20			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades</b>																
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0.0	2	0	0	2	100.0	
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	3	0	0.0	0	1	1	1	3	0.0	1	1	1	3	100.0	
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	Centro Educativo	58	0	0.0	0	58	0	0	58	0.0	0	31	27	58	100.0	
Informe de Liquidación de BANADESA	Informe de Liquidación	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0.0	0	0	1	1	50.0	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
Avance físico al 31 de diciembre de 2021:																
<b>Componente I: Fortalecimiento de la Oferta del Tercer Ciclo</b> , se efectuó el pago complementario por la adquisición de equipo tecnológico (informático y audiovisual: 37 Data Show), entregado a los Centros Educativos focalizados por el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Bono Vida Mejor.																
<b>Componente III. Fortalecimiento Institucional</b> , se llevó a cabo la consultoría de la Evaluación final del Programa, la cual tuvo como objetivo documentar y evaluar los resultados alcanzados con las actividades financiadas con recursos del Préstamo No. 3371/BL-HO en los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y sostenibilidad.																
<b>Componente IV: Gestión y Auditoría del Programa</b> , se realizaron los pagos por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO, para los años de 2020 y la auditoría de cierre en el año 2021 a la firma KPMG S. de R.L.																
<b>Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones</b> , en el cuarto trimestre de 2021, se realizó el pago a la empresa HJJ S.A por obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.																
Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, su plazo de cierre fue el 30 de noviembre de 2021.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
La fecha de cierre final del Proyecto fue el 30 de noviembre de 2021										SEDIS/SESAL UCP / SSIS					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquín, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851.										Especialista Sectorial de Protección Social: Lesley O'connell, E-mail: lesleyo@iadb.org Tel. 2290-3517						

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FN		<b>Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>														
0000015-14																											
BIP000900008100																											
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)</b>					<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL													
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>															
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>															
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
<b>Dólares</b>																											
<b>Lempiras</b>						208,997,600.00		208,997,600.00				117,458,299.78		117,458,299.78		56.2						117,458,299.78		117,458,299.78		56.2	
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>											
										1/1/2015				31/12/2021													
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>													
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.										3,138,684.00				3,138,684.00				1.5									
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.										59,304,343.00				59,304,343.00				28.4									
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.										122,889,241.00				122,889,241.00				58.8									
Administración y operación del Proyecto.										23,665,332.00				23,665,332.00				11.3									
<b>TOTAL</b>										<b>208,997,600.00</b>				<b>208,997,600.00</b>				<b>100.0</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																											
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																											
<b>Descripción del Proyecto</b>																											
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																											
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																											
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																											
<b>Beneficiarios</b>																											
Beneficiar 15,000 personas por año																											
<b>Metas Globales</b>																											
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																											

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO: En Ejecución				
0000015-14																
BIP00090008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6						
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4						
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3						
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0						
2019		29,856,800.00	29,856,800.00		27,563,355.00	27,563,355.00		22,947,382.00	22,947,382.00	83.3						
2020		29,856,800.00	29,856,800.00		14,068,580.00	14,068,580.00		14,068,576.44	14,068,576.44	100.0						
2021		29,856,800.00	29,856,800.00		10,322,844.00	10,322,844.00		10,322,839.73	10,322,839.73	100.0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6						
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4						
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3						
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		275,708.75	275,708.75	23.0						
2019		1,201,021.74	1,201,021.74		1,108,765.46	1,108,765.46		923,083.01	923,083.01	83.3						
2020		1,196,718.09	1,196,718.09		563,895.80	563,895.80		563,895.66	563,895.66	100.0						
2021		1,231,213.32	1,233,971.33		425,686.04	425,686.04		425,685.87	425,685.87	100.0						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	8,238	0	0	0	2000	3000	3238	8238	0	0	0	0	0	0	
35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	17,049	0	0	0	5000	6000	6049	17049	0	0	50	0	50	0	
36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrohondureños.	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b>Problemática</b>																
Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.																
La meta anual del Proyecto es 25,257 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social. Al cuarto trimestre se reporta una ejecución acumulada de 50 participantes beneficiados con atenciones integrales en el departamento de El Paraiso a cargo de la Fundación Alivio al sufrimiento en atención a niños y jóvenes en riesgo social en el Departamento de El Paraiso, tiene una ejecución presupuestaria de L10,322,844.																
Es importante mencionar que este proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2021.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
Al final del año fiscal 2021 no hubo por parte del Gobierno la asignación del monto total presupuestado, por recaudaciones insuficientes en la TGR										Ministra Zoila Cruz					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	<b>BOLSON ESCOLAR</b>												<b>ESTADO: En Ejecución</b>			
BIP002400000700																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)						<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>			2,024,667.89	2,024,667.89		1,137,363.97	1,137,363.97	56	-	887,303.92	887,303.92	44		1,137,363.97	1,137,363.97	56
<b>Lempiras</b>			49,000,000.00	49,000,000.00		27,525,914.15	27,525,914.15	56	-	21,474,085.85	21,474,085.85	44		27,525,914.15	27,525,914.15	56
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
									2/1/2014				31/12/2018		31/12/2021	
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
BOLSON ESCOLAR							49,000,000.00				49,000,000.00		100.00			
			-				49,000,000.00				49,000,000.00		100.00			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																
<b>Beneficiarios</b>																
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																
<b>Metas Globales</b>																
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	96.9						
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	96.9						
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	1.6						
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98.5						
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		6,960,731.00	6,960,731.00		6,960,505.00	6,960,505.00	100						
2020		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	-		0.00	-							
2021		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	-		0.00	-							

FN-BOLSON ESCOLAR-14-08		BOLSON ESCOLAR										ESTADO: En Ejecución				
BIP00240000700		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
	2015			317,293.40	317,293.40			317,293.40	317,293.40			307,312.21	307,312.21	96.9		
2016			307,163.04	307,163.04			306,066.03	306,066.03			297,509.35	297,509.35	97.2			
2017			298,195.91	298,195.91			298,195.91	297,130.97			4,799.81	4,799.81	1.6			
2018			281,582.49	298,195.91			281,582.49	280,576.92			277,275.77	277,275.77	98.8			
2019			281,582.49	281,582.49			280,002.86	280,002.86			279,993.76	279,993.76	100			
2020			282,782.58	282,782.58			0.00	0.00			0.00	0.00	0.0			
2021			289,307.60	289,307.60			0.00	0.00			0.00	0.00				
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componente 1.</b>																
Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0				30187	30187	0	0	0	0	0	
Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0				30137	30137	0	0	0	0	0	
<b>Problemática</b>																
El Proyecto Bolsón Escolar está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo.																
La meta anual del Proyecto es la entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana. No presentó avance físico ni financiero. Esto debido a la Pandemia provocada por el COVID-19, no hay clases presenciales en los centros educativos priorizados, la Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares. Al cuarto trimestre no presenta ejecución.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable			Fecha			
Este Proyecto financiado con fondos nacionales finalizo el 31 de diciembre de 2021										Ministra Zoila Cruz			31/12/2021			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070							La TGR									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.2015 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FE		<b>Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables afectadas por Fenómenos Naturales producto del Cambio Climático</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
BCIE-2282																	
BIP: 24510																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)</b>						<b>Sector:</b>		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>		70,000,000.00			70,000,000.00	46,365,000.00		46,365,000.00	66.2	23,635,000.00	-	23,635,000.00	33.8			-	-
<b>Lempiras</b>		1,694,105,000.00			1,694,105,000.00	1,147,719,210.00		1,147,719,210.00	67.7	572,002,452.50	-	572,002,452.50	33.8	-	-	-	-
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>			<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
		20/8/2021							15/11/2021				20/5/2023				
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
1. Atención a Familias Vulnerables		68,404,465.00								68,404,465.00		97.7					
2. Administración		1,150,535.00								1,150,535.00		1.6					
3. Auditoría		250,000.00								250,000.00		0.4					
4. Imprevistos y Escalonamiento		20,000.00								20,000.00		0.03					
5. Comisión de Seguimiento y Administración BCIE		175,000.00								175,000.00		0.25					
<b>TOTAL</b>		<b>70,000,000.00</b>								<b>70,000,000.00</b>		<b>100.0</b>					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Mejorar el ingreso, calidad de vida e incentivar la actividad económica local de las familias vulnerables en los territorios a los cuales está dirigido.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Otorgamiento de una compensación económica a las familias en condición de vulnerabilidad ante efectos del cambio climático y pobreza extrema de los municipios priorizados por el proyecto																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
El programa tendrá un área de influencia en 122 municipios de ocho departamentos de Honduras priorizados, Atlántida, Colon, Cortes, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Yoro, El Paraíso y Francisco Morazán.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
El Programa preve beneficiar de manera directa a través de la entrega de compensación monetaria no condicionada, un total de 234,579 familias vulnerables población elegible que se encuentra focalizada en los 122 municipios en 8 departamentos del país que será el área de intervención del Programa; que representan a 152,733 hombres y 195,155 mujeres para un total de 347,888 personas.																	
<b>Metas Globales</b>																	
234,579 familias que reciben una compensación monetaria no condicionada. Un informe de la comisión pagada por la entrega de la Compensación social. Contratación de dos consultorías para el apoyo de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Implementación de una Estrategia de Comunicación. Un Informe de la ejecución de los Imprevistos y Escalamiento. Un Contrato con una Firma auditora.																	

FE		Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables afectadas por Fenómenos Naturales producto del Cambio Climático										ESTADO: En Ejecución			
BCIE-2282															
BIP: 24510															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2021			0.00	1,200,468,710.00		1,200,468,710.00	339,813,550.50		339,813,550.50		28				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
2021	-		-	49,603,070.47		49,603,070.47	14,041,011.94		14,041,011.94		28				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas rurales	Bono Vida Mejor		0	0.0	0	0	0		0	0	0	47,521	47,521		
Problemática															
<p><b>Componente 1: Atención a Grupos Vulnerables:</b> En el mes de octubre el equipo de la SEDIS, SSIS y UCP trabajaron para el cumplimiento de las cláusulas para el primer desembolso, con el propósito de realizar la entrega del Bono a las familias vulnerables durante el mes de noviembre del 2021.</p> <p>Asimismo, la Secretaría de Finanzas realizó el traslado presupuestario según los valores disponibles e identificados por la UCP y realizó la transferencia al ente pagador para la entrega de bono de alivio a 47,521 familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climático.</p> <p>Se cuenta con un dato preliminar de entrega de 45,998 del Bono Alivio, según detalle por departamento: Atlántida (4,186), Colón (3,838), Cortés (10,404), El Paraíso (7,507), Francisco Morazán (2,908), Santa Bárbara (5,913) y Yoro (11,242).</p> <p><b>Componente 2: Gestión y Administración del Programa:</b> Se efectuó el pago de comisión bancaria al ente pagador para el pago de bono de alivio a los 47,521 familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climáticos.</p>															
Acciones Propuestas															
Acción						Responsable				Fecha					
Por decisiones de las autoridades de SEDIS, no se llevaron a cabo las entregas de bono planificadas, se programaran para el año 2022						Ministra Zolia Cruz				31/12/2021					
Contactos Organismo Financiero															
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, E-mail: albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, E-mail: kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851						Especialista Proyecto: Andrea Kafati									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000017-14 BIP000900008200		<b>CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>											<b>ESTADO: En Ejecución</b>				
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)						<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL		
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>					
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		<b>Desembolsado</b>			<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Lempiras</b>				510,009,500.00	510,009,500.00		317,551,200.93	317,551,200.93	62.3	-	192,458,299.07	192,458,299.07	37.7		317,551,200.93	317,551,200.93	62.3
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>			<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>			
									1/1/2016			31/12/2021					
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad		-				280,000,000.00				280,000,000.00		54.9					
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad		-				230,009,500.00				230,009,500.00		45.1					
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>				<b>510,009,500.00</b>				<b>510,009,500.00</b>		<b>100.0</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																	
<b>Metas Globales</b>																	
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																	
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96							
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50							
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47							
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43.42							
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		78,819,067.00	78,819,067.00		75,054,860.00	75,054,860.00	95.22							
2020		72,858,500.00	72,858,500.00		47,437,248.00	47,437,248.00		47,437,245.56	47,437,245.56	100.0							
2021		72,858,500.00	72,858,500.00		21,918,499.00	21,918,499.00		21,918,499.00	21,918,499.00	100.0							

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución				
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66		99.96					
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38		96.50					
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88		28.47					
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73		43.42					
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		3,170,581.35	3,170,581.35		3,019,162.09	3,019,162.09		95.22					
2020		2,920,309.11	2,920,309.11		1,901,376.33	1,901,376.33		1,901,376.24	1,901,376.24		100.0					
2021		3,011,216.87	3,011,216.87		905,666.96	905,666.96		905,666.96	905,666.96		100.0					
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-20			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	16579	0	0.0	0	5000	5000	6579	16579	0	0	0	13381	13381	80.7	
Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	15115	0	0.0	0	5000	5000	5115	15115	0	0	0	1600	1600	10.6	
Situación Actual/Problemática																
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos. La meta anual del Proyecto es de 31,694 atenciones para adultos mayores y adultos con discapacidad. Durante el año 2021 se brindó una atención integral a 13,381 adultos mayores y 1,600 personas con discapacidad resultando un total de 14,981 participantes atendidos en los Centros de Atención de Cuidado Diurno en los departamentos de: Atlántida, Colon, Cortes, Choluteca, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Ocotepeque, Olancho y Yoro.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2021.										Ministra Zoila Cruz					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel. 9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070								La Tesorería General de la República (TGR)								

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución		
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCION HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.0	-	-	-	-	18,659,298.99		18,659,298.99	93.3
Lempiras	495,080,000.00			495,080,000.00	495,080,000.00		495,080,000.00	100.0	-	-	-	-	461,892,287.18		461,892,287.18	93.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016								14/7/2017				14/7/2021		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Transferencias Monetarias Condicionadas			17,000,000.0								17,000,000.00		85.0			
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS			731,000.0								731,000.00		3.7			
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema			500,000.0								500,000.00		2.5			
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica			1,000,000.0								1,000,000.00		5.00			
5. Administración y Auditorías del Proyecto			769,000.0								769,000.00		3.85			
<b>TOTAL</b>			<b>20,000,000.0</b>								<b>20,000,000.00</b>		<b>100.0</b>			
Objetivos del Proyecto																
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																
Descripción del Proyecto																
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																
Beneficiarios																
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																
Metas Globales																
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018	118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019	252,853,596.00		252,853,596.00	205,358,623.00		205,358,623.00	204,383,472.00		204,383,472.00	100						
2020	70,210,470.00		70,210,470.00	137,153,826.00		137,153,826.00	123,179,254.52		123,179,254.52	90						
2021	14,421,699.00		14,421,699.00	26,832,340.00		26,832,340.00	21,690,760.33		21,690,760.33	81						

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución				
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019	10,171,306.58		10,171,306.58	8,260,770.45		8,260,770.45	8,221,543.96		8,221,543.96	100						
2020	2,836,328.27		2,836,328.27	5,497,389.70		5,497,389.70	4,937,261.94		4,937,261.94	90						
2021	596,043.88		596,043.88	1,108,971.43		1,108,971.43	894,468.03		894,468.03	81						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a través de una estrategia productiva de salida	Informe	2	0	0.0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	13312	0	0.0	0	5000	5000	3312	13312	0	0	0	6479	6479	48.7	
Problemática																
<p><b>Componente I: Transferencias Monetarias Condicionadas:</b> En el cuarto trimestre 2021, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM) del periodo 2021. De manera preliminar, se logró beneficiar a 2,600 hogares distribuidos en tres (3) municipios del departamento de Intibucá: Colomocagua (1,702 hogares), San Antonio (401 hogares) y Santa Lucía (497 hogares).</p> <p><b>Componente Fortalecimiento Institucional:</b> se reembolsaron los gastos de movilización para el personal de la Secretaría de Salud (SESAL), quienes facilitaron los diez (10) talleres de capacitación impartidos del Proyecto Cuidate Una Guía de Salud y Bienestar, en varias comunidades y municipios de los Departamentos de Lempira, Copán, La paz y Ocotepeque.</p> <p><b>Componente Administración y Auditoría del Proyecto:</b> se efectuó el pago por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa BID 3723/BL-HO, para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L. Asimismo, se llevó a cabo la consultoría Evaluación Final del Programa</p> <p>Se realizó la adquisición de Tarjeta ECM 1302, instalación y reparación de Generador Eléctrico del CENISS. Proceso CD-02-SSIS-BID-3723-2021, para el fortalecimiento del CENISS.</p> <p>Es importante mencionar que este proyecto solicitó ampliación de plazo de cierre del Proyecto del 14 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, su fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2021. La DGIP emitió Dictamen Técnico Favorable No 074-2021.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El Programa se encuentra en proceso de cierre contable financiero										Ministra Zoila Cruz					31/12/2021	
Contactos Organismo Financiero																
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851										Sectorialista de Protección Social Lesley O'connell, E-mail: lesleyo@iadb.org / Tel. 2290-3517						

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR													ESTADO: En Ejecución			
000016-14																	
BIP000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			244,474,300.00	244,474,300.00		106,301,995.60	106,301,995.60	43.5	-	138,172,304.40	138,172,304.40	56.5		106,301,995.60	106,301,995.60	43.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada							
						3/1/2014			31/12/2018			31/12/2021					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.						-				154,599,200.00		154,599,200.00		55.3			
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.						-				124,800,000.00		124,800,000.00		44.7			
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>				<b>279,399,200.00</b>				<b>279,399,200.00</b>		<b>100.0</b>					
Objetivos del Proyecto																	
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresas, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4							
2016		34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00		27,523,600.72	27,523,600.72	81.6							
2017		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		13,225,327.83	13,225,327.83	37.9							
2018		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00		10,795,362.05	10,795,362.05	30.9							
2019		34,924,900.00	34,924,900.00		32,587,874.00	32,587,874.00		23,683,066.00	23,683,066.00	72.7							
2020		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		0.00	0.00	0.0							
2021		34,924,900.00	34,924,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.0							

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR										ESTADO: En Ejecución				
0000016-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4						
2016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,480,168.02	1,480,168.02		1,207,747.56	1,207,747.56	81.6						
2017		1,487,780.36	1,487,780.36		1,487,780.36	1,487,780.36		563,391.25	563,391.25	37.9						
2018		1,404,891.49	1,404,891.49		1,404,891.53	1,404,891.53		434,255.00	434,255.00	30.9						
2019		1,404,891.49	1,404,891.49		1,310,882.12	1,310,882.12		952,676.68	952,676.68	72.7						
2020		1,410,879.05	1,410,879.05		1,410,879.05	1,410,879.05		0.00	0.00	0.0						
2021		1,443,088.24	1,443,088.24		0.00	0.00		0.00	0.00	0.0						
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-20			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Créditos otorgados a Madres jefas de hogar para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	CRÉDITO	5000	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Créditos otorgados a Jóvenes para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	CRÉDITO	500	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Problemática</b>																
Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																
La meta anual del Proyecto era la entrega de 5,500 bonos en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes, el proyecto no presentó ejecución física y presupuestaría durante el año 2021, debido a la existencia del PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto sería trasladado a dicha institución proceso que no culminó. La fecha de cierre del proyecto fue el 31 de diciembre de 2021.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
SEDIS no entregó el informe para realizar el traspaso correspondiente, asimismo las autoridades no hubo interés en trasladar la estructura del proyecto										Ministra Zoila Cruz					31/12/2021	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Walter Ramirez/UPEG, Cel. 9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070								Tesorería General de la República (TGR)								
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2021 Elaborada por: Karina Maldonado Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social											ESTADO: En Ejecución																		
IDA 6401-HN																															
BIP: 23619																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)						Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%															
Dólares		30,000,000.00				30,000,000.00		18,499,262.00				18,499,262.00		61.7		11,500,738.00		-		11,500,738.00		38.3		12,488,816.95		-		12,488,816.95		41.6	
Lempiras		742,620,000.00				742,620,000.00		457,930,731.55				457,930,731.55		61.7		284,689,268.45		-		284,689,268.45		38.3		309,148,174.85		-		309,148,174.85		41.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019				30/6/2023																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Trancisión Integrada		22,600,000.0								22,600,000.00		75.3																			
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social		5,560,000.0								5,560,000.00		18.5																			
Gestión del Proyecto		1,840,000.0								1,840,000.00		6.1																			
Respuesta a Emergencia ante contingencias		-								0.00		0.00																			
<b>TOTAL</b>		<b>30,000,000.0</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>		<b>100.0</b>																			
Objetivos del Proyecto																															
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																															
Descripción del Proyecto																															
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																															
Beneficiarios																															
80,000.00 hogares																															
Metas Globales																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos</li> <li>• 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años.</li> <li>• 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años</li> <li>• 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible</li> </ul>																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			%Ejec.																				
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado																					
2019					41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100																				
2020		281,061,429.00		281,061,429.00	169,557,151.00		169,557,151.00	142,923,980.00		142,923,980.00	84																				
2021		202,360,871.00		202,360,871.00	186,483,786.00		186,483,786.00	122,149,194.41		122,149,194.41	66																				

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social										ESTADO: En Ejecución				
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-		-	1,666,659.43		1,666,659.43	1,666,659.43		1,666,659.43	100						
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	6,849,686.96		6,849,686.96	5,773,773.13		5,773,773.13	84						
2021	8,363,505.54		8,363,505.54	7,707,311.05		7,707,311.05	5,048,384.40		5,048,384.40	66						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	Bono Vida Mejor	39,262	0	0.0	0	20000	19262	0	39262	0	0	0	12853	12853	32.7	
Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	Informe	1	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	Informe de Ejecución	4			1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100.0	
Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	Informe de Ejecución	4	0	0.0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100.0	
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se realizó a través de los bancos integrados en la red del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizó el 14 de octubre, en esta entrega se pagaron los doce (12) meses. Se realizaron 12,853 entregas, beneficiando a 12,853 hogares, según detalle por departamento: Cortés (267 hogares) y en Francisco Morazán (12,586 hogares).</li> <li>• Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social, se continuó apoyando al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante la consultoría de un Analista Programador y con la Renovación de Garantías de Equipos Críticos (servidores, respaldo y/o equipos de comunicación, escritorio y portátiles) año 2021-2022, mediante Proceso de contratación SDC-004-SSIS-BM-6401-2021.</li> <li>• Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, se continuó con las consultorías que apoyan y garantizan la operatividad del Sistema de Información Gerencial (SIG), con un Analista en Infraestructura de Servidores, Base de Datos del SIG y programación y mantenimiento del SIG.</li> <li>• Componente Gestión del Proyecto: se realizó la adquisición de insumos de oficina para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-SSIS).</li> </ul>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Entregas de TMC en los departamentos de Cortes y Francisco Morazan										Ministra Zoila Cruz					31/12/2021	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851										Especialista de Protección Social						

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto