

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		Social		Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Donacion Externos	Prestamo Externo	Fondos Contraparte	Costo Total	Donacion Externos	Prestamo Externos	Total	%	Donacion Externos	Prestamo Externos	Total	%					
Dólares	24,300,000.00	10,700,000.00		35,000,000	290,000.00	252,050.49	542,050.49	2%	24,010,000.00	10,450,000.00	34,460,000	98%	4,275,153	-	4,275,153	12%	
Lempiras	592,800,000.00	261,000,000.00		853,800,000	7,100,000.00	6,100,000.00	13,200,000.00	2%	585,700,000.00	254,900,000.00	840,600,000	98%	103,465,111	-	103,465,111	12%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	24/04/2017		DECRETO No. 50-2017 (La Gaceta No 34,410 del 07 de agosto de 2017)				25/10/2017		07/08/2017				07/11/2022				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento					Total		%	
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo			18,250,000.00											18,250,000.00		73	
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático			3,100,000.00											3,100,000.00		12.4	
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)			2,100,000.00											2,100,000.00		8.4	
Gestión del Proyecto			1,010,000.00											1,010,000.00		4	
Evaluación y Auditoría anual			540,000.00											540,000.00		2.2	
TOTAL			25,000,000.00											25,000,000.00		100	
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga.																	
Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua).																	
Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales.																	

Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), Cortés (Santa Cruz de Yojoa) y Yoro (Victoria).

Beneficiarios
Al menos 29,741 habitantes en las áreas de influencia del Proyecto.

Metas Globales
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha.
Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)	488,243,831	-	488,243,831	245,505,357	-	245,505,357	141,080,180	-	141,080,180	57.5
Año 2020	-	-	-	127,405,691	-	127,405,691	97,830,267	-	97,830,267	76.8
Año 2021	209,337,366	-	209,337,366	218,678,326	-	218,678,326	37,297,774	-	37,297,774	17.1
Programación 2022	101,846,418	-	101,846,418			-			-	
Programación 2023			-			-			-	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Ejecución Acumulada 2017 -2020 (SEFIN)	20,274,812	-	20,274,812	10,194,855	-	10,194,855	5,858,495	-	5,858,495	57.5
Año 2020	-	-	-	5,290,648	-	5,290,648	4,062,499	-	4,062,499	76.8
Año 2021	8,692,943	-	8,692,943	9,080,836	-	9,080,836	1,548,827	-	1,548,827	17.1
Programación 2022	4,229,274	-	4,229,274	-	-	-	-	-	-	

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2021																
Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal	Convenio	7	0	0%	0	3	0	4	7	0				0	0%	

•Se continuó con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas4.

Acciones Propuestas Acción		Responsable	Fecha	
La unidad ejecutora deberá revisar su planificación de ejecución física y financiera para el ultimo trimestre, priorizar pagos en vista al cierre fiscal del año 2021.		AEPAS-H	31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Licda Elva Flores - Gte Financiero AEPAS H / 9970-3556 Ing. Misael León (Coordinador) / misael.leonc@gmail.com Licda. Emy Sierra - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / 9982-3223		Ginez Suarez email: giness@IADB.ORG		

Actualizada al 31/12/2021

Elaborado por: Daniela Zepeda

Tipo de cambio L. 24.2015

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01191																	
BIP 23227																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación	
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				mbolsos Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Ejecución US\$ Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	13,500,000.00	-	13,500,000.00	30%	17,800,000.00	-	17,800,000.00	40%	27,109,889.88	-	27,109,889.88	60%	
Lempiras	1,089,067,500.00	-	-	1,089,067,500.00	330,900,000.00	-	330,900,000.00	30%	429,900,000.00	-	429,900,000.00	39%	656,100,000.00	-	656,100,000.00	60%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	02/02/2018		27-2018 (03/07/2018)				03/07/2018		03/07/2018			05/02/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.			20,133,905.00				-				20,133,905.00		44.7				
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de			17,158,356.00				-				17,158,356.00		38.1				
Componente 3:Modernización de la gestión			5,397,867.00				-				5,397,867.00		12				
Administración, Monitoreo y Evaluación			2,309,872.00				-				2,309,872.00		5.1				
TOTAL			45,000,000.00				-				45,000,000.00		100				
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																	
Metas Globales																	
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativa. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%Ejec.					
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	645,696,018.00	-	645,696,018.00	314,336,631.00	-	314,336,631.00		151,859,622.70	-	151,859,622.70		48.3					
Año 2020	-	-	-	79,535,104.00	-	79,535,104.00		70,542,431.60	-	78,112,666.10		98.2					
Año 2021	368,084,418.00	-	368,084,418.00	328,869,616.00	-	328,869,616.00		32,578,810.40	-	32,578,810.40		9.9					
Programación Año 2022	237,522,497.00	-	237,522,497.00	-	-	-		-	-	-							

Programación Año 2023	503,820,856.00		503,820,856.00				-							-		
Año/	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
Programación/	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)	26,813,171.10	-	26,813,171.10	13,053,142.10	-	13,053,142.10	6,306,122.30	-	6,306,122.30	48.3						
Año 2020	-	-	-	3,302,774.50	-	3,302,774.50	2,929,344.80	-	2,929,344.80	88.7						
Año 2021	15,285,072.60	-	15,285,072.60	13,656,638.80	-	13,656,638.80	1,352,867.60	-	1,352,867.60	9.9						
Programación Año 2022	9,863,358.60	-	9,863,358.60	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2023	20,921,663.50	-	20,921,663.50	-	-	-	-	-	-							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	41,335	0	0	0	0	0	11,200	11,200	0				0	0	
Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	2,708	0	0	0	0	0	1,654	1,654	0				0	0	
Modernizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC	Cantidad	100	0	0	0	0	0	25	25	0				0	0	
Administracion , Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Evaluación	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0	
Problemática																
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al IV trimestre se describen a continuación:																
Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país:																
Producto 1.1: La ejecución del Convenio Interinstitucional suscrito entre la AEPASH, SEDUC e IHER para la prestación de servicios educativos del tercer ciclo de educación básica en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara mediante modalidad flexible en la que se logró atender																
Producto 1.2: se avanzó en los procesos de contratación para la construcción de 3 aulas y facilidades para la atención de tercer ciclo de Educación Básica en 15 de 50 Centros Educativos Básica, con lo que se contrató una firma consultora de supervisión (GATESA) y cuatro empresas contratistas de obra civil (HJJ, MYN,																
Producto 2.1: se ha avanzado en actividades de formación docente que se están llevando a cabo en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con el acompañamiento de la Universidad de Barcelona, se capacitaron 136																
Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC:																
Producto 3.1: se está a la espera de la Presentación de propuesta de la lista corta conformada del proceso Reingeniería de procesos, desarrollo y migración de datos para el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano (SIATH) y la Plataforma de Inteligencia de Negocios																
3.3: Se está en la etapa de presentación de garantías por parte de las empresas adjudicadas para suscripción de contrato de los procesos de evaluación de las ofertas recibidas para la adquisición para tabletas y computadoras portátiles. Y por enviarse para la solicitud de no objeción de los documentos de LPI para la																
Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se han conformado tres de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares, (ii) liderar la transformación de la formación docente																
(iv) liderar el proceso de innovación educativa incluyendo las plataformas adaptativas.Por su parte y en relación al tema (iii) ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas, está en proceso de contratación.																
Acciones Propuestas Acción										Responsable					Fecha	
La unidad ejecutora deberá revisar su planificación de ejecución física y financiera para el proximo año.										AEPASH -UEP					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Ing. Misael León (Coordinador) / misael.leonc@gmail.com Licda Elva Flores - Gte Financiero AEPAS H / 9970-3556 Licda. Emy Sierra - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / 9982-3223					Ginez Suarez email: giness@IADB.ORG											

Actualizada al 31/12/2021

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																		
BIP 23806																		
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiado: KFW																		
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Lempiras	-	286,739,372.00	28,673,937.20	315,413,309.20	10,285,251.78	5,737,793.00	*****	5.08	276,454,120.22	22,936,144.20	299,390,264.42	94.92	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	3.66		
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	352,300.00	200,104.82	552,404.8	5.02	9,647,700.00	799,895.2	10,447,595.18	94.98	352,210.45	55,623.30	407,833.75	3.71		
No. Resolución de aprobación por el Consejo Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	09/08/2019								15 de enero 2021				14 de septiembre de 2027					
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total				%			
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas			450,000.00				-				450,000.0				4			
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas.			6,000,000.00				-				6,000,000.0				55			
Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-Manejadores			1,654,000.00				-				1,654,000.0				15			
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)			1,896,000.00				-				1,896,000.0				17			
Gestión del Proyecto											1,000,000.00				9			
TOTAL GENERAL			10,000,000.00								1,000,000.00				11,000,000.0 100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar la efectividad de manejo de las Áreas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al ICF y a los co-Manejadores.																		
Descripción del Proyecto																		
Consiste en mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas marino-costeros. Esto permitirá fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las áreas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climáticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 áreas protegidas marino costeras del atlántico hondureño.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																		
Beneficiarios																		
El área de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los últimos tres se ubican en la periferia de las áreas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																		
Metas Globales																		
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c. Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas de vigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a. Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas 4. Protección y Monitoreo de Recursos Naturales a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso público 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso público 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarcación de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracciones para lanchas d. Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio/inc. microempresa de reciclaje b. Campañas de limpieza c. Letrinas en lugares críticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoológicos d. Redes de negocio comunitario servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campañas de publicidad y comunicación Fuente: ICF/SDAPVS																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.								
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0	5,737,793.0	20,042,475.0	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	58								
Año 2022			-			-			-	-								
Año 2023			-			-			-	-								
Año 2024			-			-			-	-								
Año 2025			-			-			-	-								
Año 2026			-			-			-	-								
Año 2027			-			-			-	-								

[illegible]

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	<p align="center">PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"</p>													ESTADO: En Ejecución															
SIGADE																													
BIP 23806																													
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																													
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)							Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo																
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
Situación Actual/Problemática	Actualmente en procesos claves de inicio de consultoría para la construcción del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, desarrollo de procesos metodológicos y participativos de construcción de la planificación estratégica de las 17 Áreas Protegidas e inicio de procesos de elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional y estrategia de comunicación, así como el seguimiento a consultorías para el fortalecimiento de normativa de comanejo y construcción de Clasificación de Sistemas Marino costeros y dar continuidad a los procesos de adquisición de equipo y otros servicios definidos en el proyecto.																												
Actividades relevantes:	1. En proceso de elaboración 14 planes de manejo con el equipo técnico de las áreas protegidas integrados por los co-manejadores, técnicos locales y técnicos del Departamento de Áreas Protegidas del ICF. 2. Plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre marino Bahía de Tela en proceso de aprobación legal 3. 2 planes de manejo en fase de revisión final previo al inicio de proceso de aprobación: RVS Cuyamel y RVS Barras de Cuero y Salado. 4. Elaborados el 85% de los planes específicos en cuatro áreas protegidas las cuales ya tienen planes de manejo aprobados y/o en proceso final de aprobación (JB Lancetilla, RVS Texiguat, PN Blanca Janeth Kawas, RVS Marino Bahía de Tela) e iniciados procesos de elaboración de planes específicos en el RVS Barras de Cuero y Salado. 5. Establecido el 1er convenio de comanejo para el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. 6. En proceso final de firma los convenios de comanejo para las Áreas Protegidas: Refugio de Vida Silvestre Cuyamel, Parque Nacional Omoa y Reserva Forestal Guanaja III. 7. Adjudicada consultoría para la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. 8. Aprobada propuesta de ampliación tiempo de implementación de la Fase I/Fondos de disposición del Proyecto.																												
Acciones a tomar	1. Que se garantice que la gerencia administrativa junto a la coordinación técnica del proyecto y al asesor principal tecnico (ATP) realizara una reunión mensual para revisar los gastos el mes y programar los pagos del mes siguiente, así como el seguimiento al POA y PACC, ya que hasta la fecha la Administradora del proyecto ha irrespetado esta norma establecida en el manual operativo del proyecto. 2. Considerando el cambio de autoridades y funcionarios, se recomienda en las cuentas de banco del proyecto, incluir firmas alternas, para lo que podría considerarse a la coordinación técnica y otro funcionario de la gerencia administrativa. 3. Iniciar los procesos para la auditoría externa en cumplimiento al contrato del proyecto																												
								Contacto Organismo Financiero																					
Licda Dania Valeriano Correo: dvaleriano@icf.gob.hn cel. 9617 2503 Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn														Fecha 31/12/2021															

Actualizada al 31/12/2021
 Tipo de cambio EUR 1 = 28.6739
 Elab.: Daniela Zepeda

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal															ESTADO: En Ejecución																
SIGADE GE01200-1																																
BIP 23593																																
Unidad Ejecutora/ Institución	Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud																
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:	Préstamo		Donación		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio		Contraparte															
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares	69,000,000.00		-		-		69,000,000.00		11,000,000.00		-		11,000,000.00		16%		39,000,000.00		-		39,000,000.00		57%		69,000,000.00		9,276,155.65		23,480,555.50		34	
Lempiras	1,661,609,700.00		-		-		1,661,609,700.00		268,300,000.00		-		268,300,000.00		16%		951,300,000.00		1,000,000.00		952,300,000.00		57%		1,683,200,000.00		224,496,880.89		565,442,300.5		34	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
	19/03/2002				Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2002		31/10/2019				31/05/2024																	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%												
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales					30,870,000.00										30,870,000.00					44.7												
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios					28,890,000.00										28,890,000.00					41.9												
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información					7,370,000.00										7,370,000.00					10.7												
4. Administración y evaluación del Programa					1,870,000.00										1,870,000.00					2.7												
TOTAL					69,000,000.00					-					69,000,000.00					100												
Objetivos del Proyecto																																
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																																
Descripción del Proyecto																																
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad priorizados.materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisc de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz. Fco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país.																																
Beneficiarios																																
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. estacion de servicios a través de gestores Descentralizados.razadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. estacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																																
Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos																																
Metas Globales																																
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																																
Año/ Programación/ Ejecución	Pro gramación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL	652,420,977.00		-		652,420,977.00		406,601,023.00		-		406,601,023.00		310,594,221.60		-		310,594,221.60		76.4													
Año 2020	-		-		-		241,183,902.00		-		241,183,902.00		118,913,252.90		-		118,913,252.90		49.3													
Año 2021	-		-		-		312,805,645.00		-		312,805,645.00		135,934,826.10		-		135,934,826.10		43.5													
Programación Año 2022	259,290,390.00		-		259,290,390.00				-		-				-		-															

Programación Año 2023	288,043,731.00	-	288,043,731.00		-	-		-	-	
Programación Año 2024	114,677,893.00	-	114,677,893.00			-			-	
Año/ Programación/ Ejecución	P rogramación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Ejecución Acumulada (2019 - 2020) SESAL	27,092,431.80	-	27,092,431.80	16,884,513.00	-	16,884,513.00	12,897,734.80	-	12,897,734.80	76.4
Año 2020	-	-	-	10,015,402.10	-	10,015,402.10	4,937,991.40	-	4,937,991.40	49.3
Año 2021	-	-	-	12,989,566.40	-	12,989,566.40	5,644,829.20	-	5,644,829.20	43.5
Programación Año 2022	10,767,292.00	-	10,767,292.00	-	-	-	-	-	-	
Programación Año 2023	11,961,303.20	-	11,961,303.20	-	-	-	-	-	-	
Programación Año 2024	4,762,113.90	-	4,762,113.90	-	-	-	-	-	-	

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 -2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población de 425,045 personas	Persona	453,372	0	0	425,045	0	0	0	0	425,045	0				0	0
Firma de Supervisión y Construcción contratadas	Estudio	1	0	0	0	0	1	1	2	0				0	0	
Equipo de ultrasonidos entregados a los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	20	0	0	0	0	1	0	1	0				0	0	
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	1	0	0	12	2	0	0	14	0				0	0	
Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	Informe	1	0	0	0	1	1	0	2	0				0	0	

Observaciones

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.

Para este periodo se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo. A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 821 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación.
- 717 puérperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma.
- 850 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto.
- 848 partos institucionales atendidos.
- 34,033 visitas domiciliars a población prioritaria o en riesgo realizadas.
- 4,397 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud.

En proceso Contratación de una Firma Consultora para el “Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”. **Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.**

En proceso “Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud.

Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.

<ul style="list-style-type: none"> En ejecución asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel. En ejecución consultorías para Hospitales. En ejecución consultorías para el fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la SESAL. En proceso, CD para Capacitación en Neonatología. En proceso CI Asistencia Técnica Comayagua y de Copán. 		
Componente V: Administración y Evaluación del Programa.		
<ul style="list-style-type: none"> En proceso contratación de firma, para realizar el levantamiento de la Línea Base y Evaluaciones del proyecto. 		
ACCIONES PROPUESTAS		
Acción	Responsable	Fecha
La unidad ejecutora deberá revisar su planificación de ejecución física y financiera para el ultimo trimestre, priorizar pagos en vista al cierre fiscal del año 2021.	AEPAS-H	31/12/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora Licda Deyanira Laguna - Coordinador Gral AEPAS-H / dlaguna24@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com	Contactos Organismo Financiero Ginez Suarez email: giness@IADB.ORG	

Actualizada al 31/12/2021
 Elaborada por: Daniela Zepeda
 Tipo de cambio L. 24.2015