



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Registro Nacional de la Personas (RNP)

Al Cuarto Trimestre, 2021

Enero, 2022

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) fue creado como un ente Estatal que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte.

El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Para el año 2019, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en base al artículo 62 de Ley Orgánica de Presupuesto y artículos 99 y 100 de las Disposiciones

Generales del Propuesto Vigente, emite Nota de Prioridad No. 23815-1 y código BIP No.23815 para la Etapa I del **Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)**, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del préstamo No.2235-Tramo A, por un monto de hasta US\$24,122,637.0 en ese mismo año, se obtuvo apoyo presupuestario de la Unión Europea por la cantidad de US\$16,332,760; posteriormente, se apertura la Etapa II, obteniendo un segundo contrato (No.2235-Tramo B) por un monto de hasta US\$39,464,315.0 y el tramo C No Convenio 2262 por US\$ 9,459,622.95 a ser formalizado con el BCIE en el año 2020, totalizando el costo total del Proyecto en US\$89,379,335.

El Presupuesto vigente para el Proyecto “Identificate” para el año 2021 es de L.888,149,583 reportando al cuarto trimestre del año una ejecución financiera del 87% (L.775,729,364) a nivel de devengado como resultado de los contratos suscritos, pagos realizados por gastos administrativos de la Unidad Ejecutora, pagos a enroladores y personal técnico del Proyecto.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre 2021.

#### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para el RNP, contempla la ejecución de un Proyecto denominado “Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (**Identificate**)”, el cual está orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es modernizar el documento de identificación Nacional de 5,502,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

El proyecto tiene presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles, permitiendo alcanzar el nivel rural y en áreas de difícil acceso, después del 16 de marzo del 2020 que se decretó restricción de movilización a nivel nacional por la pandemia COVID-19, el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, con el cumplimiento con las

Ejecución al IV Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	101,465,520
Presupuesto Vigente	888,149,583
Devengado IV Trimestre-2021	91,637,950
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)</b>	<b>10%</b>
Devengado Anual	775,729,364
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>87%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	775,729,364
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>87%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

**Componente I.** Infraestructura Tecnológica: Este componente incluye la compra de toda la infraestructura de hardware instalado localmente y en la nube, licencias de software, servicios de desarrollo, implementación y educación requeridos por el RNP.

**Componente II.** Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas este componente pretende el enrolamiento digital biométrico, a gran escala (masivo a nivel nacional), que cumpla con los estándares internacionales para enrolamientos civiles, bases de identificación, y padrones electorales democráticos. También, se contribuirá a resolver ciertas inconsistencias entre las distintas fuentes de información registrales, depurar la base de datos de identificación y disminuir el subregistro de identificación. La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro de las personas, que serán utilizadas para garantizar a través de técnicas y tecnologías avanzadas que cada ciudadano o ciudadana cuente con una identidad única.

**Componente III.** Identificación Nacional: Este componente de infraestructura de hardware, software, servicios y suministros requeridos para la emisión y entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

**Componente IV.** Gestión y Administración: El PNUD apoyará al RNP a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento de personas hondureñas que incluye la adquisición a gran escala, de equipos, materiales y servicios para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños y hondureñas presentes en el territorio nacional y que estarán en edad de votar para el proceso electoral 2020-2021. Este apoyo también incluirá la impresión de nuevos documentos nacionales de identificación (DNI) con altas prestaciones en términos de seguridad y durabilidad, así como la distribución masiva del mismo.

#### A continuación, un breve resumen de la ejecución financiera acumulada del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	BCIE Tramo A y B	US\$	73,046,575	27/09/2019 al 27/09/2021
Apoyo presupuestario	s/n		16,332,760	
	Total dolares US\$		89,379,335	
	Total lempiras		2,161,192,319	
Descripción	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2021	101,465,520	888,149,583	775,729,364	87%
Acumulado 2020		936,125,928	936,125,928	100.00%
Acumulado Vida del Proyecto */	<b>101,465,520</b>	<b>1,824,275,511</b>	<b>1,711,855,292</b>	<b>93.84%</b>

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

### **Ejecución Física y Financiera del Proyecto:**

El Proyecto presenta una ejecución financiera al cuarto trimestre según SIAFI de L775.7 millones equivalente al 87% del presupuesto vigente. Es importante mencionar que el presupuesto fue incorporado en el mes de marzo 2021.

Durante el cuarto trimestre del 2021, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Al 31 de diciembre el proyecto ha generado 5,527,999 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,502,680 de los cuales se han recibido 5,272,427 Documentos de Identificación Nacional (DNI), de las cuales se han entregado a 4,884,349 DNI representando un 93% del total DNI pre impresos, encontrándose pendiente de entrega 388,078 y en proceso de impresión 255,572 Identidades que también están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 95.37% de la meta programada.

### **Personal técnico y de campo**

Durante el último trimestre del 2021, se continuó con el enrolamiento, pero en mucha menor cantidad, se hizo una contratación de personal para continuar con la entrega DNI a nivel nacional, es importante mencionar que, gracias a la base de datos biométrica de alta calidad, fue posible llevar a cabo las elecciones generales con total transparencia y credibilidad.

### **Personal asistencia técnica**

Se continuó con el proceso de transferencia de activos y conocimiento del proyecto al personal del RNP, se finalizó la documentación de los procesos en conjunto con dicho personal, sobre diferentes aspectos como identificación, enrolamiento y entrega de DNI's.

### **Nuevo Documento Nacional de Identidad**

Se continuo con el proceso de entrega, proceso que requirió todo el esfuerzo de personal de campo así mismo, se realizaron mejoras en el procedimiento de entrega, ya que por motivos de la pandemia el aglomeramiento de las personas se ha visto afectado el proceso de entrega.

El Proyecto actualmente cuenta con la contratación de 1187 empleados entre personal técnico administrativo y Enroladores, para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional hasta el 30 de noviembre del 2021.

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre 2021.

## **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Al cuarto trimestre se ha incorporado un monto de L.785.4 millones mediante dos Notas Técnicas (No 9 y 14), asimismo se ha realizado reuniones técnicas de seguimiento físico y financiero de forma virtuales con el proyecto y el PNUD con el propósito de gestionar y acelerar los procesos pues está desfasado en cuanto a los resultados de entregables (entrega de Identidades).

Ejecución al IV Trimestre 2021, Registro Nacional de las Personas

## Conclusiones

- Al cuarto trimestre de 2021 el Proyecto muestra una ejecución financiera del 87% respecto al presupuesto vigente y una ejecución física de 94.50%, por tanto, su ejecución es satisfactoria y el mismo finaliza el 30 de mayo 2022 únicamente para actividades de cierre, auditoría y rendición de informes.
- Dado que el PNUD es el órgano encargado y responsable de la administración y ejecución de los recursos del proyecto, deberá rendir los informes correspondientes del proyecto.

## Recomendaciones

- Es de observar, que se solicitó realizar una revisión al documento de administración de los recursos del PNUD pues la transferencia de recurso debe ser conforme a la documentación presentada para pago, dado que los mismos son mantenidos en los flujos de caja del PNUD.
- Se debe planificar tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan las disposiciones de los organismos de financiamiento.