

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio 2235 TRAMO A	Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 23815																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Registro Nacional de las Personas (RNP)								Sector:		Productivo		Sub Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	79,932,674.8	0.0		79,932,674.8	69,272,996.1	0.0	69,272,996.1	86.7	10,659,678.6	0.0	10,659,678.6	13.3	73,125,899	0.0	73,125,898.5	91.5	
Lempiras	1,934,490,628.0	0.0		1,934,490,628.0	1,676,510,415.5	0.0	1,676,510,415.5	86.7	257,980,212.5	0.0	257,980,212.5	13.3	1,769,756,433.2	0.0	1,769,756,433.2	91.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
			1,377,726.75										28/08/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Componente I. Infraestructura Tecnológica (apoyo presupuestario)							14,690,924.0								14,690,924.0		18.4
Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas							42,823,584.0								42,823,584.0		53.6
Componente III. Identificación ciudadana							15,597,726.8								15,597,726.8		19.5
Componente IV. Gestión y Administración							6,820,440.0								6,820,440.0		8.5
TOTAL							79,932,674.8								79,932,674.8		100.0
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recolectar, registrar y procesar información registral de la ciudadanía hondureña de 16 años en adelante, incluidos datos biométricos (dactilar y facial) con el objeto de emitir un nuevo documento de identificación, denominado Documento Nacional de Identificación (DNI) que reúna características adecuadas de seguridad. Para efectos del presente proyecto el RNP realizó un estudio demográfico, estadístico y georreferenciado que dio como resultado la conformación de 11 regiones. La información se recolectará en dichas regiones a lo largo de 18 meses, movilizand o equipos técnicos de registradores debidamente seleccionados y entrenados, que contarán con apoyo logístico, tecnológico y administrativo adecuado a nivel nacional y acompañados de campañas de comunicación previas y durante el desarrollo de la etapa de enrolamiento.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Proyecto tiene una cobertura a nivel nacional y su sede principal estará ubicada en el edificio principal del RNP en Tegucigalpa, contará con 45 multicentros de enrolamiento, se instalarán en localidades de alta circulación poblacional en zonas que tengan una población estimada de 100 mil habitantes. Se compone por 9 kits de enrolamiento, 9 enroladores /operador y un supervisor. Aun no se han confirmado los lugares donde se instalarán estos multicentros.																	
Beneficiarios																	
El Proyecto beneficiará aproximadamente 6,692,680 personas del territorio nacional, población mayor o igual a 16 años que recibirán un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).																	
Metas Globales																	
• 5,502,433 personas identificadas con el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI)																	
• Actualizada la base de datos del Registro Nacional de las Personas																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2019	369,876,361.0		369,876,361.0	369,876,361.0		369,876,361.0	363,114,300.0		363,114,300	98							
2020	573,011,630.0		573,011,630	573,011,630.0		573,011,630.0	573,011,630.00		573,011,630	100							
2021	101,465,520.0		101,465,520	855,149,583.0		855,149,583.0	835,676,089.55		835,676,090	98							
	1,044,353,511.0		1,044,353,511.0	1,798,037,574.0		1,798,037,574.0	1,771,802,019.55		1,771,802,020	99							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio 2235 TRAMO A			Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
BIP 23815																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Registro Nacional de las Personas (RNP)							Sector:		Productivo			Sub Sector:			
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2019			15,249,778.4		15,249,778.4	15,249,803.6				15,249,803.6		14,971,007.44				14,971,007.44	98	
2020			23,624,961.6		23,624,961.6	23,624,961.6				23,624,961.6		23,624,961.55				23,624,961.55	100	
2021			4,192,530.2		4,192,530.2	35,334,569.5				35,334,569.5		34,529,929.53				34,529,929.53	98	
			43,067,270.2		43,067,270.2	74,209,334.6				74,209,334.6		73,125,898.53				73,125,898.53	99	
METAS																		
Global				Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución		Programación 2022
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
						I	II	III		IV	Total	I	II	III		IV	Total	
Componentes:																		
Componente III. Identificación ciudadana		Unidad	5,502,433	0	0	2,000,000	2,000,000	1,502,433			5,502,433	1,529,505	1,867,547	1,800,681			5,197,733	94
Estado Actual																		
Al 31 de diciembre el proyecto ha generado 5,429,593 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,502,680 de los cuales se han emitido 5,197,733 Documentos de Identificación Nacional (DNI), de las cuales se han entregado 4,753,174 encontrándose pendiente de entrega 444,559 y en proceso de impresión 131,860 Identidades que también están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 94.50%.																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable						Fecha	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Melissa Espinal <mel79esp2@icloud.com>																		

Ficha Actualizada al 31/12/2021
Elaborada po: Daniela Zepeda

Tipo de cambio: 24.2015