



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de la Presidencia (SDP)

Al Cuarto Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Enero, 2022

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaria de la Presidencia (SDP) a través de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), es la institución estatal responsable de la Donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Convenio N. DI-91/2020, por un monto asignado de US\$1.0 Millón para la ejecución del Proyecto: “Equipamiento de Áreas Críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado, ubicado en la Ciudad de Danli, y para El Hospital General de Santa Teresa, ubicado en la Ciudad de Comayagua” Al cuarto trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L23.1 millones y una ejecución de L22.9 millones, representando el 99% de ejecución.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
(Cifras en Lempiras)

| Descripción | Monto |
|---|---------------|
| Presupuesto Aprobado | 0.00 |
| Presupuesto Vigente | 23,111,613.0 |
| Devengado IV Trimestre-2020 | 22,978,218.09 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente) | 99% |
| Devengado Anual | 22,978,218.09 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 99% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

En el Cuadro No.1, se describe la asignación del Programa de Inversión Pública para el año 2021.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la SDP para el presente año se concentra únicamente en el Proyecto “Equipamiento de Áreas Críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado, ubicado en la Ciudad de Danli, y para El Hospital General de Santa Teresa, ubicado en la Ciudad de Comayagua”. “El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de dichos hospitales, para brindar un mejor servicio en las áreas críticas y continuar con la reducción de la tasa de mortalidad neonatal para la población de las regiones de los departamentos de Comayagua y El Paraíso, garantizando una atención ininterrumpida en dichos centros hospitalarios y en línea con las prioridades de la Secretaría de Salud.

A continuación, se detalla la ejecución Financiera Trimestral y acumulada de la vida del proyecto adscrito a la Secretaría de la Presidencia:

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total del Proyecto* | Inicio-Fin | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Equipamiento de Áreas Críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado, ubicado en la Ciudad de Danli, y para El Hospital General de Santa Teresa, ubicado en la Ciudad de Comayagua” | CONVENIO N. BCIE DI91/2020 | 24,222,200.0 | 25/11/2020 25/08/2022 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2021 | - | 23,111,613 | 22,978,218 | 99% |
| Acumulado 2021 | - | 23,111,613 | 22,978,218 | 99% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | - | 23,111,613 | 22,978,218 | 99% |

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Logros Alcanzados, al 31 de Diciembre del Año 2021:

1. Se ha desembolsado el 100% del monto presupuestado en el convenio N° DI-91/2020, conformado por cuatro (4) diferentes desembolsos, efectuados de la siguiente manera:
 - a. **Primer desembolso (en Dólares):** Se efectuó en concepto de pago a la Especialista en Adquisiciones contratada por el BCIE, por haber entregado a satisfacción de la Secretaria de la Presidencia y la Secretaria de Salud, los productos #1 y #2 establecidos en el contrato de servicios de consultoría
 - b. **Segundo desembolso (en Dólares):** Se efectuó en concepto de retención de costos de seguimiento y auditoría externa Independiente.
 - c. **Tercer desembolso (en Dólares):** se efectuó en concepto de suministro de 2 vehículos automotores tipo ambulancia, adquiridos a la empresa mercantil “Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.” Mediante el Proceso de Licitación Pública Nacional N° LPN-02-23405-SESAL/2019.
 - d. **Cuarto desembolso (en Dólares):** por concepto pago por los trabajos y servicios que estará realizando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes realizaran el proceso de adquisición de equipo médico, no médico, planta eléctrica y trabajos de preinstalación, en marco del documento Plan de Inicio, firmado en fecha 08.11.2021.
2. Se ha cumplido con el pago a la empresa, Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.
3. Se transfirió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la cantidad de US\$757,361.00 quedando pendientes de ejecutar US\$639.00, los cuales serán incorporados en el próximo año 2022.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el IV Trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Referente al proceso de la Licitación Pública Nacional No. LPN-02-23405-SESAL/2019, En fecha 10 de agosto de 2021, se efectuó la formal entrega y traspaso de las 2 ambulancias a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.
- Se firmó el Plan de inicio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que este último realice la adquisición de equipo médico, no médico, planta eléctrica y trabajos preinstalación para los hospitales, proceso que se derivó bajo la resolución N° DI-92/2021 emitida por el BCIE.

Conclusiones

- ✓ Al IV Trimestre 2021, el proyecto presenta una ejecución financiera de L22.9 millones, representado el 99% de su presupuesto vigente. Ejecución que obedece al pago por la adquisición de 2 ambulancias y Transferencia realizada al PNUD para la adquisición del equipo médico y no médico, así como los trabajos de preinstalación en los hospitales Gabriela Alvarado y Santa Teresa.

Recomendaciones

- Se recomienda registrar la programación y ejecución física del proyecto en el SIAFI.
- Mejorar la gestión en la ejecución respetando el cronograma continuar con la supervisión de este proyecto, para que no afecte significativamente la ejecución del mismo.

SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
Cifras en Lempiras

| INSTITUCIÓN / PROYECTO | CONVENIO | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre | % de Ejecución | Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre | % de Ejecución |
|---|------------|----------------------|---------------------|---|----------------|---|----------------|
| | | Total | Total | Total | | Total | |
| 0030 - Secretaría de la Presidencia | | - | 23,111,613.00 | 22,978,218.09 | 99% | 22,978,218.09 | 99% |
| 002 - Equipamiento de Áreas críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua, Comayagua | DI-91-2020 | - | 23,111,613.00 | 22,978,218.09 | 99% | 22,978,218.09 | 99% |
| Total 002 - Equipamiento de Áreas críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua, Comayagua | | - | 23,111,613.00 | 22,978,218.09 | 99% | 22,978,218.09 | 99% |

Fuente: SIAFI, al 31 de diciembre de 2021