

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2022

***Instituto Hondureño de Antropología e
Historia
(IHAH)***

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2022

www.sefin.gob.hn



4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L1,112,250 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el primer trimestre del año 2022, no alcanzó una ejecución presupuestaria debido al cambio de autoridades del nuevo gobierno.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,112,250
Presupuesto Vigente	1,112,250
Devengado I Trimestre-2022	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2022/ Vigente)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

4.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a mejorar los procesos de organización física, automatización de los fondos documentales del archivo etnohistórico de Honduras.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales (FN 24388-1)

El Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales, consiste en los procesos de organización física, automatización (digitalización, creación de base de datos) de los fondos documentales del archivo etnohistórico, así como la actualización y culminación del portal web del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH), todo ello en aras de garantizar el acceso a la información y la promoción de la investigación científica multidisciplinaria.

Tiene como finalidad detener el daño al patrimonio documental que resguarda el Archivo Etnohistórico, debido al mal estado de los soportes de los diferentes documentos (cintas, diapositivas, papel fotográfico y papel convencional), así como subsanar la falta de acceso a la información científica con que cuenta el IHAH por parte de los investigadores nacionales y extranjeros, y el público en general.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al primer trimestre no presenta ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física, financiera y técnica se llevará a cabo por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	FN 24388-1	1,112,250	01/01/2022 31/12/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	1,112,250	1,112,250	0	0%
Acumulado 2022	1,112,250	1,112,250	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	0	0	0	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al primer trimestre el proyecto no tuvo ejecución financiera, se trabajó en las siguientes actividades:

1. Se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de los técnicos necesarios para la ejecución de cada componente del proyecto.
2. Se contrató a dos técnicos, en los siguientes componentes:
 - Digitalización, descripción y actualización en base de datos del fondo de documentos microfilmados.
 - Digitalización del fondo de documentos microfilmados, organización de bases de datos y respaldos de fondos documentales y soporte técnico. Alimentación del portal de información del CDIHH. Respaldos de los fondos alojados al CDIHH.
3. Se encuentra en proceso la contratación de dos técnicos más, que tendrán las siguientes actividades:
 - Identificación de series documentales, organización, clasificación, ordenación

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución presupuestarias conforme a pagos en firme.

Conclusiones

- Al primer trimestre el Proyecto no presenta ejecución financiera.
- Se ha trabajado en los procesos de licitación para contratación de los coordinadores de los componentes del Proyecto.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia			1,112,250	-	1,112,250	1,112,250	-	1,112,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	FN 24388-1	01/01/2022 31/12/2022	1,112,250	-	1,112,250	1,112,250	-	1,112,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales			1,112,250	-	1,112,250	1,112,250	-	1,112,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

ANEXO II
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	02 - Numero de documentos descritos y actualizados	Documento	11	0	0%	3	0	0%
		04 - Documentos alojados a la página del CDIHH	Documento	11	0	0%	3	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022