

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales															ESTADO: En Ejecución							
Convenio 24388-1																						
BIP: 24388																						
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%										
Lempiras			1,112,250.00	1,112,250.00	-		-	-	-	1,112,250.00	1,112,250.00	100.0	-	-	-	-						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
							1/1/2022		1/1/2022				31/12/2022									
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total			%						
Clasificar y Digitalizar Fondos Documentales							985,750.00						985,750.00			88.6						
Fondos Documentales subidos a la Web de la CDIHH							126,500.00						126,500.00			11.4						
TOTAL			-				1,112,250.00						1,112,250.00			100.0						
Objetivos del Proyecto																						
Dtener el daño al patrimonio documental que resguarda el Archivo Etnohistórico, debido al mal estado de los soportes de los diferentes documentos (cintas, diapositivas, papel fotográfico y papel convencional), así como subsanar la falta de acceso a la información científica con que cuenta el IHAH por parte de los investigadores nacionales y extranjeros, y el público en general.																						
Descripción del Proyecto																						
Consiste en la continuacion de los procesos de organización física, automatización (digitalización y creación de base de datos) de los fondos documentales del archivo etnohistórico, así como la actualización y culminación del Portal Web del Centro Documental de Investigación Histórica de Honduras (CDIHH) (www.cdihh.ihah.hn), para consulta de dichos fondos documentales por parte de los investigadores nacionales y extranjeros y público en general. todo ello en aras de garantizar el acceso a la información y la promoción de la investigación científica multidisciplinaria.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan.																						
Beneficiarios																						
6,000 usuarios																						
Metas Globales																						
150,000 documentos clasificados 100,000 documentos digitalizados 50,000 documentos subidos a la Web																						

Fondos Nacionales			Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales											ESTADO: En Ejecución		
Convenio 24388-1																
BIP: 24388																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022		1,112,250.00	1,112,250.00		1,112,250.00	0.00		0.00	0.00	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022		45,313.25	45,313.25		45,313.25	45,313.25		0.00	0.00							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2021-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Numero de Documentos descritos y actualizados	Documento	11			3	3	3	2	11	0				0		
Documentos alojados en la página del CDIHH	Documento	11			3	3	3	2	11	0				0		
Problemática																
Al primer trimestre el proyecto no tuvo ejecución financiera, se trabajó en las siguientes actividades: 1. Se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de los técnicos necesarios para la ejecución de cada componente del proyecto. 2. Se contrató a dos técnicos, en los siguientes componentes: • Digitalización, descripción y actualización en base de datos del fondo de documentos microfilmados. • Digitalización del fondo de documentos microfilmados, organización de bases de datos y respaldos de fondos documentales y soporte técnico. Alimentación del portal de información del CDIHH. Respaldos de los fondos alojados al CDIHH. 3. Se encuentra en proceso la contratación de dos técnicos más, que tendrán las siguientes actividades: • Identificación de series documentales, organización, clasificación, ordenación																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se esta avanzando en la actividades, se espera la pronta asignacion de recusus financieros para su ejecución										IHAH					31/3/2022	
						Contactos Organismo Financiero										
Contacto IHAH: Lic. Ela Moncada- E-mail: elamoncada@yahoo.com Cel. 9800-3335						TGR										

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/03/2022  
Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L24.5458 por 1 US\$