

Gobierno de Honduras																
Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
BIP 23806																
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	11,228,600.00	1,122,860.0	12,351,460.0	23,366,884.5	230,808.9	23,597,693.4	191%	-12,138,284.5	892,051.1	-11,246,233.4	-91.05%	0.00	26,715.47	26,715.5	0.22%
Lempiras	-	286,739,372.00	28,673,937.20	315,413,309.20	10,285,251.78	5,737,793.00	16,023,044.78	5.08	276,454,120.22	22,936,144.20	299,390,264.42	94.92	-	664,133.19	664,133.19	21%
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.0	352,300.00	200,104.82	552,404.8	5.02	9,647,700.00	799,895.2	10,447,595.18	94.98	-	23,233.14	23,233.14	21%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	9/8/2019								15 de enero 2021			14 de septiembre de 2027				
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)					Total		%		
Diagnóstico de capacidades y planificación de areas protegidas			450,000.00				-					450,000.0		4		
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.			6,000,000.00				-					6,000,000.0		55		
Fortalecimiento Institucional al IcF y a los Co-Manejadores			1,654,000.00				-					1,654,000.0		15		
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)			1,896,000.00				-					1,896,000.0		17		
Gestión del Proyecto							1,000,000.00					1,000,000.0		9		

TOTAL GENERAL				10,000,000.00			1,000,000.00			11,000,000.00			100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificació de areas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al lcf y a los co-Manejadores.																
Descripción del Proyecto																
Cousiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitird fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahia y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																
Beneficiarios																
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una poblaci6n de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye tambié n aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los tiltimos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																
Metas Globales																
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c. Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas de vigilancia y seguimiento 3. Manejo pesquero a. Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarción-de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares críticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoolciaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campaiias de publicidad y comunicaci6n Fuente: lcf/SDAPVS																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0	5,737,793.0	20,042,475.0	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	58						
Año 2022	63,510,763.0	5,043,512.00	68,554,275.00	46,189,646.00	5,043,512.00	51,233,158.00		664,133.19	664,133.19	1						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2021	3,255,821.5	200,105.1	3,455,926.6	498,874.7	200,105.1	698,979.7	347,440.84	55,452.01	402,892.85	58						
Año 2022	2,285,752.03	181,515.97	2,467,268.00	1,662,365.12	181,515.97	1,843,881.09	-	23,902.15	23,902.15	1						
METAS																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2022		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Diagnóstico de capacidades y Planificación de Áreas Protegidas																
Planes de manejo en Areas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados.	Número de planes de manejo en Areas Protegidas Marino	12			-	-	-	12	12.00	-	-	-		-	-	

Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas realizado.	Documento de diagnostico	1			1	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00	100.00	
3. Implementación de las medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.	Documento de diagnostico	1														
Modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas implementados.	Número de informes de implementación de modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas.	1			-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	
Proyectos para inversión en medidas de conservación aprobados, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	Número de proyectos para inversión en medidas de conservación aprobados, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	10			-	-	-	10	10.00	-	-	-	-	-	-	
2. Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-Manejadores																
Plan de fortalecimiento institucional de capacidades logísticas y operativas, implementado.	Plan	1			-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
Fortalecimiento de capacidades logísticas y operativas de las oficinas regionales y locales de ICF para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas.	No. de oficinas de ICF con equipamiento	5			-	5.00	-	-	5.00	-	6.00	-	-	6.00	120	
Situación Actual/Problemática	En el segundo trimestre se realizaron las actividades correspondientes a Taller de capacitación y formulación de planes específicos de protección y cambio climático con participación de comanejadores de la Bahía de Tela y del Departamento de Áreas Protegidas a nivel central. Así mismo se brindó asesoría técnica puntual para la elaboración del componente presupuestario en el marco de la elaboración del Plan de Manejo Islas de la Bahía (PMIB).															
Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.															
								Contacto Organismo Financiero								
Licda Dania Valeriano Correo: dvaleriano@icf.gob.hn Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Correo: yescoto@icf.gob.hn																Fecha
																30/6/2022