

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Seguridad
(SESEG)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad tiene como misión promover la convivencia, proteger la vida y bienes de las personas, mediante la prevención, disuasión y control del delito, con estricto apego a la ley, respeto y garantía de los Derechos Humanos.

El actual Gobierno tiene como propuestas en materia de

seguridad; formar una policía comunitaria y eficaz, despolitizar el sistema de seguridad y justicia, combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos como una actividad que retroalimenta a las organizaciones criminales, recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos y desmilitarizar la seguridad ciudadana Y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución.

Al II trimestre la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L178.5 millones** alcanzando una ejecución de **L84.1 millones** representando el 47% de ejecución con relación al vigente. Con relación al presupuesto comprometido el mismo asciende a **L159.2 millones** lo que en términos porcentuales representa el 89.1% con relación al presupuesto vigente.


El proyecto es financiado por dos fuentes, en el presupuesto el monto de crédito es de L 166.0 millones y L12.5 millones de donación tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	178,491,787
Presupuesto Vigente	178,491,787
Devengado II Trimestre-2022	47,816,154
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	27%
Devengado Anual	84,137,024
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	47%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	159,217,277
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	89%


Fuente: SIAFI, 30/06/2022

Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
Financiamiento por Fuente de Financiamiento
Cifras en Millones de Lempiras



4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2018-2022):

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la Secretaría de Seguridad ha considerado la ejecución de al menos 2 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 87% con recursos de crédito externo, 13% recursos de donaciones externas.



4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$45.0 millones de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

La inversión en el segundo trimestre del año 2022 se concentró en el siguiente proyecto:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

1. **Infraestructura en Jefaturas Policiales:**

- **Olanchito:** Contrato finalizado, pendiente cierre administrativo empresa CACORA Avance físico: 100%; Avance Financiero: 82.38%; Avance diseño urbanístico: 100%.
- **Tela:** Contrato en ejecución empresa GEO-CONSTRUCCIONES Avance físico: 40.1%; Avance Financiero: 39.72%, Avance diseño urbanístico: 100%
- **Las Vegas, Santa Bárbara:** Contrato finalizado, pendiente cierre administrativo empresa Salvador Garcia; Avance físico: 100%; Avance Financiero: 85.13%.
- **La Puerta, SPS:** Contrato rescindido empresa Suministro, Ingeniería y Tecnología (SIT) Avance físico: 19%; Avance Financiero: 27.19%. El Contrato está en proceso de recuperación de garantías debido al incumplimiento del contratista.
- **Licitación Pública Internacional (LPI);** Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía

Nacional. Estado: Contrato en ejecución empresa IPSA, Avance físico: 75%; Avance Financiero: 49%

- **Licitación Pública Internacional (LPI);** Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de Policía Nacional. Avance físico: 80%; Avance Financiero: 100%
- **Compra de radios de comunicación** para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de operaciones de la Policía Nacional. Estado: Contrato en terminado empresa AMK TRADING, Avance físico: 100% Avance Financiero: 100%.

2. Efectividad Policial:

- Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA, Avance físico: 91.4%; Avance Financiero: 78.83%.
- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante), Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	\$ 31,800,000	01/10/2018 -	
	GRT/CF-17829-HO	L 767,725,140	01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2022	178,491,787	178,491,787	47,816,154	27
Acumulado 2022	178,491,787	178,491,787	84,137,024	47
Acumulado Vida del Proyecto*/	767,725,140	767,725,140	475,124,117	62

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La Secretaría de Seguridad mediante Oficio No. BID 4518-121-2022 solicitó a la Secretaría de Finanzas Modificación Presupuestaria entre objetos de gasto por un monto de L1,132,985.00 la cual se justificó para la readecuación presupuestaria, se requiere presupuesto para atender actividades planificadas en el POA del Componente 3 del Programa, readecuación para compra de radios para la Policía Nacional a la empresa AMK Trading, readecuación para atender

los contrato de obras de construcción para equipar las Jefaturas Policiales de Olanchito, Las Vegas, Tela y compra de mobiliario para equipar las Jefaturas Policiales de Olanchito, Las Vegas, Tela y SPS.

- En comunicación interna en la Secretaría de Finanzas, mediante memorando se solicitó a la Dirección General de Inversiones Públicas dictamen técnico en atención a solicitud de la Secretaría de Seguridad para la exoneración del pago del Impuesto sobre la Ventas, de bienes y servicios contratados en el año 2022 por un monto de \$1,796,333.33 que financiaron ejecución de obras y adquisición de artículos indispensables para el mantenimiento de la Unidad Ejecutora y de las actividades del Programa.

Conclusiones

- Al final del II trimestre 2022 la ejecución es satisfactoria para el programa alcanzando el 47% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L84.1 millones de ejecución, es importante resaltar que el presupuesto comprometido alcanza un monto de L159.2 millones lo que en términos porcentuales equivale al 89.1% con relación al presupuesto vigente, por lo tanto la institución alcanza un ritmo de ejecución considerable a la fecha. A pesar de que se cuenta con 20 contratos que trascendieron el periodo de gobierno y están pendientes de reactivarse, los mismos se encuentran en proceso de ratificación por parte del Congreso Nacional.

Recomendaciones

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
- Continuar coordinando reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

Sector / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado			% Ejecución (Dev./Vig.)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
0070 - Secretaría de Seguridad		-	178,491,787	178,491,787	-	178,491,787	178,491,787	-	84,137,024	84,137,024	47%
004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BLHO	-	165,957,029	165,957,029	-	165,957,029	165,957,029	-	76,101,964	76,101,964	46%
	GRT/CF-17829-HO	-	12,534,758	12,534,758	-	12,534,758	12,534,758	-	8,035,060	8,035,060	64%
<i>Total 004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE</i>		-	178,491,787	178,491,787	-	178,491,787	178,491,787	-	84,137,024	84,137,024	47%
Total general		-	178,491,787	178,491,787	-	178,491,787	178,491,787	-	84,137,024	84,137,024	47%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022