

[illegible]

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)								Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub-Sector:		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Mar-2022		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023 - 2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2022																		
Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal	Convenio	0	0	0%	0	0	0	0	0	0				0	0%			
Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas	Consultoría	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0				0%			
Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas	Consultoría	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%			
Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	Informe	0	5	0%	0	0	0	0	0	0				0	0%			
Hectaréas con convenios firmados para la implementación de planes de restauración.	Hectárea	34,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	32,475	0		32,475	96%			
Situación Actual																		
Adquirido el Equipo Hidrometeorológico adicional y pagado los servicios conexos para la Medición y Monitoreo del Indicador Hídrico ((proveedor: Industrias Metálicas M&M). En ejecución Consultoría Individual para el Monitoreo del Indicador Hídrico. Iniciado el proceso de contratación de consultor individual para desarrollar Capacitación y asesoría técnica en Patología Forestal.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
• Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desafíos en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.										AEPAS-H					30.06.2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Ing. Carlos Espinal Correo Electronico: cespinalaepash@gmail.com							Ginez Suarez email: giness@IADB.ORG											

Actualizada al 30/06/2022
Elaborado por: Daniela Zepeda
Tipo de cambio 24.5458

BID 4449/BL-HO-1 SIGADE GE01191 BIP 23227		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO-” PROYECTO JOVEN”													ESTADO: En Ejecución														
Unidad Ejecutora/ Institución		Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS H)							SECTOR:			SOCIAL			Subsector:		Educación												
		Costo y financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado							Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte			Costo Total			Fondos Externos		Contraparte		Total			%										
Dólares		45,000,000.0		-		-			45,000,000.0			27,200,000.0		-		27,200,000.0			60.4		17,800,000.0		-		17,800,000.0		39.6		
Lempiras		1,104,561,000.0		-		-			1,104,561,000.0			667,645,760.0		-		667,645,760.0			60.4		436,915,240.0		-		436,915,240.0			39.6	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha				No. de Decreto de Ratificación			Fecha				Fecha		3/7/2018				Fecha		5/2/2023								
		2/2/2018							3/7/2018				3/7/2018						5/2/2023										
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte							Total		%											
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.									20,133,905.0							-		20,133,905.0		48.3									
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.									17,158,356.0							-		17,158,356.0		38.1									
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.									5,397,867.0							-		5,397,867.0		12.0									
Administración, Monitoreo y Evaluación									2,309,872.0							-		2,309,872.0		5.1									
TOTAL									45,000,000.0							-		45,000,000.0		100.0									
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESa) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																													
Objetivos del Proyecto																													
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																													
Descripción del Proyecto																													
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																													
Beneficiarios																													
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																													
Metas Globales																													
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																													
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTIN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																													
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			%																		
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																		
Año 2020		645,696,018.0	-	645,696,018.0	314,336,631.0	-	314,336,631.0	151,859,622.7	-	151,859,622.7	48.3																		
Año 2021		368,084,418.0	-	368,084,418.0	328,869,616.0	-	328,869,616.0	32,578,810.4	-	32,578,810.4	9.9																		
Año 2022		39,902,897.6	-	39,902,897.6	421,727,805.0	-	421,727,805.0	1,420,000.1	-	1,420,000.1	0.3																		
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			%																		
Ejecución Acumulada 2018 - 2020 (SEDUC)		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																		
Año 2020		26,305,763.8	-	26,305,763.8	12,806,127.0	-	12,806,127.0	6,186,786.4	-	6,186,786.4	48.3																		
Año 2021		14,995,820.8	-	14,995,820.8	13,398,203.2	-	13,398,203.2	1,327,266.2	-	1,327,266.2	88.7																		
Año 2022		1,625,650.7	-	1,625,650.7	17,181,261.4	-	17,181,261.4	57,851.0	-	57,851.0	9.9																		
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####																		
METAS																													
Global		Meta Acumulada a Jun-2022			Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación 2023 - 2026												
Meta		Unidad de Medida		Cantidad	Cantidad	%	Trimestre			Trimestre																			
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total													
Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país		Joven		11,200	11,200	100		11,200			11,200		11,200			11,200	100												
Mejora de la Calidad y pertnencia de los servicios educativos		Docente		1,654	1,654	100		1,654			1,654		1,654			1,654	100												
Modernizacion de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC		Talleres		25	25	100		25			25		25			25	100												
Administracion , Monitoreo y Evaluación del Proyecto		Informe		1	1	100		1			1		1			1	100												
Problemática																													
La baja ejecución física y financiera ha sido pausada en gran parte por que aún está pendiente aprobación por parte del Congreso Nacional 6 contratos de Obra y Supervisión que ascienden a un monto de L 33.7 millones saldo pendiente periodo 2022, como se establece en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.																													
Acciones Propuestas																													
Acción												Responsable				Fecha													
• Las Unidades Ejecutoras deberán adherirse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considere la actualización de la planificación Física y Financiera tomando en cuenta los desafíos en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución Física en SAP. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.												AEPAS - CEP				30.06.2022													
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																				

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 4619/BL-HO (HO-L1195)	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: EN EJECUCION		
BIP: 23593																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación								SECTOR:		SALUD			Subsector:		Educación
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%
Moneda	Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%				
Dólares	69,000,000.0	-	-	69,000,000.0	30,000,000.0	-	30,000,000.0	43.5	39,000,000.0	-	39,000,000.0	56.5	292,546.4	-	292,546.4	0.42%
Lempiras	1,693,660,200.0	-	-	1,693,660,200.0	736,374,000.0	-	736,374,000.0	43.5	957,286,200.0	-	957,286,200.0	56.5	7,180,785.4	-	7,180,785.4	0.42%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	19/3/2019								10/7/2019			10/7/2024				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional			Donación Externa		Total (US\$)			%	
Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos -Neonatales Educación Prebásica.			488,035.3				-			-		488,035.3			5.0	
Fortalecimiento Institucional ,Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.			16,891.0				-			6,500,000.0		6,516,891.0			66.7	
Administración y Evaluación del Programa			11,251.6				-					11,251.6			0.1	
Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud			2,504.5				-					2,504.5			0.0	
Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos -Neonatales (AEPAS-H)			787,505.5				-			1,965,000.0		2,752,505.5			28.2	
TOTAL			1,306,187.9				-			8,465,000.0		9,771,187.9			100.0	
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud																
Descripción del Proyecto																
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Santa Barbara, La Paz, Intibuca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Choluteca y Comayagua.																
Beneficiarios																
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condición, pueden egresar de mas de 28 días en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																
Metas Globales																
Se pretende Reducir en un 15% la Mortalidad Neonatal y en 10% la Mortalidad Materna en 6 departamentos y 33 municipios priorizados, así como contribuir a la identificación de oportunidades de mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud en el área de Influencia en el primer y Segundo nivel de atención . Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2021	326,072,625.0	-	326,072,625.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2022	223,410,251.0	-	223,410,251.0	198,155,251.0	-	198,155,251.0	11,699,441.7	-	11,699,441.7	5.2%						
Programación Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programación Año 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programación Año 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2021	13,284,253.3	-	13,284,253.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programación Año 2022	9,101,771.0	-	9,101,771.0	8,072,878.1	-	8,072,878.1	476,637.2	-	476,637.2	5.2%						
Programación Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programación Año 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programación Año 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 4619/BL-HO (HO-L1195)	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: EN EJECUCION	
BIP: 23593															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación					SECTOR:		SALUD		Subsector:		Educación			
METAS															
Global			Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2023 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Situación Actual															
Cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Establecido el proceso de "Adquisición y distribución de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud. Pendiente de pago, concomitantemente a este proceso está pendiente revisión TDR Ultrasonografía por SESAL.															
Acciones					Responsable									Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos. 					SEDUC - UCP									30.6.2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero										
Ing. Carlos Espinal Correo Electronico: cespinalaepash@gmail.com															

Actualizada al 30/06/2022
Elaborada por: Daniela Zepeda

Tipo de Cambio L. 24.5458

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 4619/BL-HO (HO-L1195)		Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: EN EJECUCION						
BIP: 23593																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación							SECTOR:			SALUD			Subsector:		Educación				
Costo y Financiamiento					Desembolsos													Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado		%		
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%						
Dólares		69,000,000.0	-	-		69,000,000.0		30,000,000.0	-	30,000,000.0	43.5	39,000,000.0	-	39,000,000.0	56.5	292,546.4		-	292,546.4	0.42%	
Lempiras		1,693,660,200.0	-	-		1,693,660,200.0		736,374,000.0	-	736,374,000.0	43.5	957,286,200.0	-	957,286,200.0	56.5	7,180,785.4		-	7,180,785.4	0.42%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		19/3/2019									10/7/2019			10/7/2024							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte Nacional			Donación Externa		Total (US\$)			%				
Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos -Neonatales Educación Prebásica.				488,035.3					-			-		488,035.3			5.0				
Fortalecimiento Institucional ,Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.				16,891.0					-			6,500,000.0		6,516,891.0			66.7				
Administración y Evaluación del Programa				11,251.6					-					11,251.6			0.1				
Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud				2,504.5					-					2,504.5			0.0				
Fortalecimiento de la Gestión y Calidad de los Servicios Obstétricos -Neonatales (AEPAS-H)				787,505.5					-			1,965,000.0		2,752,505.5			28.2				
TOTAL				1,306,187.9					-			8,465,000.0		9,771,187.9			100.0				
Objetivos del Proyecto																					
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud																					
Descripción del Proyecto																					
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Santa Barbara, La Paz, Intibuca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Choluteca y Comayagua.																					
Beneficiarios																					
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condición, pueden egresar de mas de 28 días en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																					
Metas Globales																					
Se pretende Reducir en un 15% la Mortalidad Neonatal y en 10% la Mortalidad Materna en 6 departamentos y 33 municipios priorizados, así como contribuir a la identificación de oportunidades de mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud en el área de Influencia en el primer y Segundo nivel de atención . Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Año 2021		326,072,625.0	-	326,072,625.0	-	-	-	-	-	-	-										
Año 2022		223,410,251.0	-	223,410,251.0	198,155,251.0	-	198,155,251.0	11,699,441.7	-	11,699,441.7	5.2%										
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Año 2021		13,284,253.3	-	13,284,253.3	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2022		9,101,771.0	-	9,101,771.0	8,072,878.1	-	8,072,878.1	476,637.2	-	476,637.2	5.2%										
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 4619/BL-HO (HO-L1195)	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: EN EJECUCION	
BIP: 23593															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación						SECTOR:		SALUD		Subsector:		Educación		
METAS															
Global			Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2023 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Situación Actual															
Cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.Establecido el proceso de "Adquisición y distribución de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud. Pendiente de pago, concomitantemente a este proceso está pendiente revisión TDR Ultrasonografía por SESAL.															
Acciones						Responsable								Fecha	
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.						SEDUC - UCP									
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Ing. Carlos Espinal Correo Electronico: cespinalaepash@gmail.com															

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 4942/BL-HO		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad 4942/BL-HO														ESTADO: EN EJECUCION					
BIP: 24217																					
Unidad Ejecutora/ Institución		AEPASH								SECTOR:		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Subsector:					
		Costo y Financiamiento								Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%		
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%							
Dólares		44,700,000.0	4,000,000.0	-	48,700,000.0		20,370.1	-	20,370.1	0.0	44,200,000.0	4,000,000.0	48,200,000.00	99.0	1,233,619.1		-	1,233,619.1	2.5		
Lempiras		1,097,197,260.0	98,183,200.0	-	1,195,380,460.0		500,000.0	-	500,000.0	0.0	1,084,924,360.0	98,183,200.0	1,183,107,560.0	99.0	30,280,167.6		-	30,280,167.6	2.5		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		17/3/2021							2/12/2021		2/12/2021			2/12/2021							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte Nacional			Donación Externa		Total (US\$)			%				
Cobertura y Uso de Banda Ancha.									10,290,000.0			-		-		10,290,000.0			21.1		
Transformación Digital para la Calidad y Eficiencia en la Prestación de Servicios Públicos a Ciudadanos y Empresas									11,550,000.0			-		-		11,550,000.0			23.7		
Transformación Digital para el Fortalecimiento de la Gestión Financiera del Estado.									6,000,000.0			-				6,000,000.0			12.3		
Economía Digital en Ámbito Nacional									2,120,000.0												
Economía Digital Ámbito San Pedro Sula									14,930,000.0												
Administración, Auditoría y Evaluación									3,810,000.0												
TOTAL									48,700,000.0			-		-		48,700,000.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																					
El objetivo general del Proyecto será contribuir al aumento de la competitividad de Honduras a través de la transformación digital.																					
Descripción del Proyecto																					
El Proyecto busca contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en los trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Santa Bárbara / Santa Bárbara; Cortes / San Pedro Sula; Intibucá / La Esperanza; Ocotepeque / Ocotepeque; Choluteca / Choluteca; Valle / Nacaome; Francisco Morazán / Distrito Central Paraiso / Danli; Olancho / Juticalpa; Yoro / Yoro; Colón / Trujillo; Atlántida / La Ceiba; Copán / Santa Rosa De Copán; Comayagua / Comayagua; La Paz / La Paz; Islas De La Bahia / Roatán.																					
Beneficiarios																					
Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo																					
Metas Globales																					
Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras										
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2021		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Año 2022		238,865,272.0	-	238,865,272.0	239,315,272.0		-		239,315,272.0		1,849,685.7		-		1,849,685.7		1%				
Programación Año 2023		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Programación Año 2024		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Programación Año 2025		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$										
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2020		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Año 2021		9,731,411.2	-	9,731,411.2	9,749,744.2		-		9,749,744.2		75,356.5		-		75,356.5		-	-			
Programación Año 2022		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Programación Año 2023		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Programación Año 2024		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			
Programación Año 2025		-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-			

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: 4942/BL-HO	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad 4942/BL-HO													ESTADO: EN EJECUCION		
BIP: 24217																
Unidad Ejecutora/ Institución	AEPASH					SECTOR:		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Subsector:				
METAS																
Global			Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Situación Actual																
En el presente trimestre el proyecto no presenta ejecución física, el proyecto estuvo en reuniones de organización.																
Acciones					Responsable										Fecha	
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.					SEDUC - UCP										30.06.2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Ing. Carlos Espinal Correo Electronico: cespinalaepash@gmail.com																