

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

***Instituto Hondureño de Antropología e
Historia
(IHAH)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L1,112,250 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el segundo trimestre del año 2022, alcanzó una ejecución presupuestaria de L124,564 que representa el 11% del presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,112,250
Presupuesto Vigente	1,112,250
Devengado II Trimestre-2022	124,564
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	11%
Devengado Anual	124,564
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	11%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	124,564
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	11%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 7.2.5. Arte, cultura y patrimonio, se propone impulsar la Cultura y Artes para comprometer y liberar a sus públicos a la vez que se construye un amor patrio solidario, consciente y crítico. Se deben impulsar y reproducir la investigación de nuestras raíces, indispensable para conocernos a nosotros mismos y divulgar nuestra diversidad cultural y nuestra historia múltiple para construir una identidad nacional dinámica y creativa.

Formular políticas culturales coherentes con la realidad nacional y respetuosa de la diversidad. Para ello es fundamental: a. Priorizar la revisión, discusión, socialización y actualización de legislación e instrumentos específicos respecto a la cultura, el patrimonio y las artes en coherencia con los instrumentos internacionales y la realidad de Honduras, entre estas consensuar una: i. Ley de Cultura y Artes, ii. Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, para actualizar la de 1997, iii. Ley de Archivos y Bibliotecas.

4.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a mejorar los procesos de organización física, automatización de los fondos documentales del archivo etnohistórico de Honduras.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales (FN 24388-1)

El Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales, consiste en los procesos de organización física, automatización (digitalización, creación de base de datos) de los fondos documentales del archivo etnohistórico, así como la actualización y culminación del portal web del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH), todo ello en aras de garantizar el acceso a la información y la promoción de la investigación científica multidisciplinaria.

Tiene como finalidad detener el daño al patrimonio documental que resguarda el Archivo Etnohistórico, debido al mal estado de los soportes de los diferentes documentos (cintas, diapositivas, papel fotográfico y papel convencional), así como subsanar la falta de acceso a la información científica con que cuenta el IHAH por parte de los investigadores nacionales y extranjeros, y el público en general.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al segundo trimestre presenta baja ejecución financiera, fondos ejecutados se utilizaron para cumplir con compromisos para el pago de sueldos y salarios.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	FN 24388-1	1,112,250	01/01/2022 31/12/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2022	1,112,250	1,112,250	124,564	11%
Acumulado 2022	1,112,250	1,112,250	124,564	11%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,112,250	124,564	124,564	11%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al segundo trimestre el proyecto presenta baja ejecución financiera, Es importante señalar que el IHAH, recibe transferencia de la Secretaría de Cultura, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), y dicha Secretaría está en proceso de transición y la comisión liquidadora está a cargo de dicho proceso, por lo antes expuesto el IHAH no puede recibir transferencias y esto ha afectado la ejecución financiera del Proyecto, los fondos ejecutados fueron asignados por el IHAH para cumplir los compromisos de pago y no atrasar la ejecución.

Al segundo Trimestre se realizaron las siguientes actividades:

Actividad 1. Documentos clasificados y organizados fondo principal de Archivo Etnohistórico.

- Se cuenta con **5,951** documentos clasificados y organizados, correspondientes a la serie documental Correspondencia pertenecientes al Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA).
- **1,103** documentos clasificados, correspondientes a la serie documental Correspondencia pertenecientes al Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA).
- **1769**, documentos con las series documentales, como informes, actas, inventario, etc., de los Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA) y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH).



Actividad 2. Digitalización, descripción y actualización en base de datos del fondo de documentos microfilmados.

478 documentos digitalizados, 340 actualizaciones de Inventario y 340 descripciones.

Actividad 3. Digitalización del fondo de documentos microfilmados, organización de bases de datos y respaldos de fondos documentales y soporte técnico. Alimentación del portal de información del CDIHH. Respaldos de los fondos alojados al CDIHH.

590 documentos alojados a la página del CDIHH y 111 documentos del fondo principal, subidos a la página del CDIHH.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución presupuestarias.

Conclusiones

- Al segundo trimestre el Proyecto presenta baja ejecución financiera, por un monto de L124,564 que representa el 11% del presupuesto vigente, debido a que el IHAH no ha recibido transferencia de la Secretaría de Artes, Cultura y que está en proceso de transición por cambio de nombre.
- Se ha trabajado en los procesos de licitación para contratación de los coordinadores de los componentes del Proyecto.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia			1,112,250	-	1,112,250	1,112,250	-	1,112,250	124,564	-	124,564	11%	124,564	-	124,564	11%	124,564	-	124,564	11%
1	001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	FN 24388-1	01/01/2022 31/12/2022	1,112,250	-	1,112,250	1,112,250	-	1,112,250	124,564	-	124,564	11%	124,564	-	124,564	11%	124,564	-	124,564	11%
	Total 001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales			1,112,250	-	1,112,250	1,112,250	-	1,112,250	124,564	-	124,564	11%	124,564	-	124,564	11%	124,564	-	124,564	11%

ANEXO II
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	02 - Numero de documentos descritos y actualizados	32 - DOCUMENTO	11	0	0%	3	0	0%
		04 - Documentos alojados a la página del CDIHH	32 - DOCUMENTO	11	0	0%	3	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022