

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL III TRIMESTRE 2022**

***Dirección Nacional de Ciudad Mujer  
(DNCM)***

Tegucigalpa, Honduras

Septiembre, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

### 3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

#### 3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Para el año 2022, a la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) se le aprobó un presupuesto de L25,747,598, actualmente su presupuesto vigente es de L25,747,598; financiado en un 100% de fondos externos, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los cuales L14,897,600,000; corresponden a crédito y L10,850,000,000 a fondos de donación.

En el tercer trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L12,301,545 para un nivel de ejecución devengado anual de L4,405,479; siendo el 17% respecto al presupuesto vigente, a nivel de comprometido cuenta con un monto de L14,520,842 (56%). el Cuadro No. 1 describe la ejecución financiera al 30 de septiembre del 2022.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras, tiene varias propuesta de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2022


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	25,747,598
Presupuesto Vigente	25,747,598
Devengado III Trimestre-2022	12,301,545
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>48%</b>
Devengado Anual	4,405,479
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>17%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	14,520,842
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>56%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

#### 3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICO PERÍODO COMPRENDIDO (2018-2022)

La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM) sobre el comportamiento de Inversión Pública histórico en el período comprendido 2018 al 2020 en el tercer trimestre, obtuvo una ejecución de L9,706,237.06 y un presupuesto de L40,441,935.00 para la ejecución de un proyecto. A partir del 2021-2022 cuenta con la ejecución de dos proyectos con una ejecución de L12,239,145.63 y un presupuesto de L38,629,297.00 los cuales han sido financiados con recursos del BID.



Fuente: SIAFI

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM ejecuta un monto de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones para el INVEST-H como Co ejecutor del mismo.

A continuación, se describe la ejecución histórica al III trimestre 2022

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	US\$20,000,000 L484,000,000	17/5/2017 31/03/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec
III Trimestre 2022	14,897,598	14,897,598	5,687,474	38%
Acumulado 2022	14,897,600	14,897,600	8,963,555	60%
<b>Acumulado Vida del Proyecto*/</b>	<b>484,000,000</b>	<b>484,000,000</b>	<b>473,284,440</b>	<b>98%</b>
<b>Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

La Unidad Ejecutora reporta la ejecución de actividades y los alcances logrados al 30 de septiembre del 2022.

- **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa**

Del 1ro de julio al 30 de septiembre 2022, se atendieron un total de 17,200 usuarias (2,319 nuevas y 14,881 subsecuentes) y se brindaron 52,831 servicios. De igual manera, se brindó atención psicológica a 613 niños y niñas, las problemáticas atendidas fueron ausencia paterna, conducta, rebeldía, problemas emocionales y de aprendizaje.

En comparación con el trimestre anterior, se mantuvo constante el porcentaje de atenciones (13%). Este comportamiento se debe a que varios servicios no están siendo brindados, como los relacionados a la empleabilidad, porque la STSS retiró sus funcionarias, se están redefiniendo los servicios que proporcionaba SENPRENDE que ahora pasa a SEDESOL, se graduaron 112 usuarias en Bachillerato de Ciencias y Humanidades por SEDUC-PCM.

- **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Del 1ro de julio al 30 de septiembre 2022, se atendieron 9,439 usuarias (3,287 nuevas y 6,152 subsecuentes), y se brindaron 37,577 servicios en todo el Centro, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, brindándoles servicios con enfoque de derechos humanos en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia contra las mujeres, prevención y atención de embarazo en adolescentes, salud sexual y reproductiva, y educación comunitaria. El Centro en total ha atendido 149,372 usuarias, y se

han brindado 445,755 servicios, entendiéndose que una usuaria puede recibir dos o tres servicios en una visita.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Del 1ro de julio al 30 de septiembre del 2022, se atendieron 12,440 usuarias (2,541 nuevas y 9,899 subsecuentes), y se brindaron 41,093 servicios en todos los módulos del Centro. En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios disminuyó en 19% y 23% respectivamente, comportamiento que se debió en parte al feriado de Semana Santa, retiro de las funcionarias por parte de la STSS, readecuación de servicios de SENPRENDE a la nueva institución SEDESOL, se observa incremento en los indicadores: 1.3 mujeres completan los cursos de Habilidades para la vida. Los indicadores bajaron debido que en dos semanas no trabajaron en el módulo por falta de pago y en MAPRODEM los indicadores se incrementaron por los servicios ofrecidos y en MAA los procesos educativos finalizan hasta el siguiente trimestre.

- **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Del 1 de julio al 30 de septiembre 2022, se atendieron 6,867 usuarias (2,267 nuevas y 4,600 subsecuentes), y se brindaron 26,372 servicios en todo el centro. En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios se disminuyó en 27% y 23% respectivamente, comportamiento que se debió en parte al feriado de Semana Santa, el retiro de las funcionarias por parte de STSS, readecuación de servicios de SENPRENDE a la nueva institución SEDESOL; en el MSSR casi todos los indicadores bajaron por falta de insumos, en cuanto a MAPRODEM muy pocas usuarias llegaron al módulo y MAA los indicadores se incrementaron por los servicios ofrecidos.

- **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Del 1ro de abril al 30 de junio del 2022, se atendieron 6,309 usuarias (1,735 nuevas y 4,574 subsecuentes), en los diferentes módulos, brindándoles 24,320 servicios. Los módulos están trabajando en un 95% de funcionalidad ya que, por ser uno de los CCM con menos tiempo de funcionamiento, hacen falta algunas funcionarias sobre todo del MSSR como ser pediatra, internista, patólogo y microbióloga, de SENPRENDE: técnica agrícola, personal de atención al cliente, gestión de créditos y RNP en MAE.

- **Centro Ciudad Mujer Choluteca**

Del 1ro de julio al 30 de septiembre del 2022, se atendieron un total de 13,041 usuarias (3,922 nuevas y 9,119 subsecuentes), y se brindaron 45,468 servicios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, cumpliendo con el principio de Igualdad y No Discriminación.

En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios disminuyó en 42% y 43% respectivamente, comportamiento que se debió al feriado de Semana Santa, retiro de las funcionarias por parte de la STSS, readecuación de servicios de SENPRENDE a la nueva institución SEDESOL.

- **Centro Ciudad Mujer Móvil**

Al 30 de septiembre del 2022, se han atendido 28,277 mujeres, de las cuales 26,691 fueron nuevos ingresos (94%) del total y 1,586 (6%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por

los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 60,461 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

En el presente trimestre se han atendido 2,697 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y de servicios 14,061 las usuarias atienden 2 o más servicios en una sola visita, se observa un incremento en 100% tanto en servicios como en atenciones.

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

La ejecución al 30 de septiembre del proyecto, actual es financiada a través del Fondo de Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras WE-FI, los gastos corresponden al pago de honorarios de los consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER y los especialistas que realizan el desarrollo de la operación del servicio de Desarrollo Empresarial. Se realizó el segundo pago a la firma Laboratorio/Kaudal que realizó las capacitaciones a las empresarias.

La baja ejecución obedece a que hay varios procesos mismos que se encuentran en evaluación y otros en elaboración de términos de referencia por la complejidad de la consultoría; el proceso que estaba ya para adjudicarse desde el año pasado se está cancelando debido a que con el nuevo gobierno se está planteando una acreditación en vez de certificación por la limitada oferta de servicios. Se está desarrollando la plataforma INNOVAMUJER la cual tiene un avance del 75%, se adjudicó el proceso de Especialista en Desarrollo Empresarial.

Se describe la ejecución histórica al III trimestre 2022

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras)	ATN/WE-17867-HO	US\$2,975,000 L57,076,475	23/12/2020 23/12/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	10,850,000	10,850,000	2,240,231	21%
Acumulado 2022	10,850,000	10,850,000	3,709,800	34%
<b>Acumulado Vida del Proyecto*/</b>	<b>57,076,475</b>	<b>57,076,475</b>	<b>16,767,939</b>	<b>29%</b>
<b>Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Su objetivo es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

### 3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La ejecución de los proyectos del 1 de julio al 30 de septiembre del 2022, ascendió a L25,747,600.00 que corresponde a un 49% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de servicios de consultores para el desarrollo de plataformas INNOVAMUJER, servicios empresariales, y procesos de fortalecimiento a los centros ciudad mujer en equipo de cómputo, equipo de oficina y aplicaciones financieras.

#### Problemática:

- Falta de Personal en los módulos, es una constante situación desde el 2019 en todos los módulos.  
En el Módulo de MAPRODEM de todos los centros no se tiene la Fiscal de MAIE y médico forense que son potestad del Ministerio Público, Falta de asesora Legal de la UNAH, por la Secretaria de Salud faltan en CCMLC y CCMSPS (policías) CCMCH, CCMJ y SPS (agentes DPI); En MAE, la Secretaria de Trabajo y BANADESA retiró a todas las funcionarias, falta personal de RNP; en el MAA: falta la consejera de Salud SSR (CCMSPS), Psicóloga (CCM Choloma) y una orientadora educativa de SEDUC, Centro Ciudad Mujer La Ceiba y Centro Ciudad Mujer de Choluteca y MSSR la cual siempre le faltan funcionarias por completar, la unidad ejecutora manda oficios a cada Secretaria que necesita su respaldo para solicitar apoyo y manden personal que apoye en los módulos.
- El mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo de los centros sigue siendo un desafío para el Programa, dado que no se cuenta con suficiente presupuesto para poder hacer los mantenimientos completos en tiempo y forma, con el poco presupuesto que se cuenta solamente se atiende lo prioritario. El Centro Ciudad Mujer de Chamelecón (CCMCH) es el que presenta más daño en su infraestructura, el cual se estará atendiendo de acuerdo con la disponibilidad de fondos.
- El módulo de Atención Infantil de CM Móvil ha estado saturado, al llegar a las comunidades se encuentra más lejanas, se encuentra que la mayoría de los niños no están asistiendo a la escuela de forma presencial, por lo que deben de acompañar a sus madres a las visitas al CM. Se ha solicitado contratación de personal para este módulo, pero aún no se ha tenido respuesta que los niños no asisten a la escuela de forma presencial.
- El consultor que realizaba el Desarrollo, programación e implementación de Plataforma WEB INNOVAMUJER debió haber finalizado sus productos en diciembre, entregó avances parciales y se dio por cancelado su contrato. Se contrató un nuevo responsable y ha sido difícil la adaptación al lenguaje de programación y por ende los avances en la plataforma.
- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.

**Conclusiones:**

- Durante el III Trimestre se ha ejecutado el monto de L12,673,350 que representa el 48% del presupuesto actual para la los Proyectos BID. Se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como las instituciones y organizaciones que tienen del territorio de Influencia del CCM.
- Contar con aliados estratégicos como las municipalidades, Empresa Privada Organizaciones no Gubernamentales y Organismos cooperantes con presencia en el Municipio permiten la ampliación y fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su Empoderamiento de forma integral.
- A septiembre 2022, se han atendido 863,812 mujeres en los servicios brindados por los diferentes módulos. Estas atenciones ascendieron a 2,287,409, entendiéndose que cada usuaria puede recibir varios servicios en una visita.
- La baja ejecución reportada tanto en atenciones, servicios como en indicadores se debe en parte a que a excepción del MSSR los demás módulos no cuentan con una estrategia propia para captar usuarias, se han estado apoyado solo en el MSSR para captar usuarias.

**Recomendaciones:**

- Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan.
- Realizar reuniones con las Instituciones Prestadoras de Servicios que mantienen ventanilla en el Programa a fin de que apoyen con proporcionar insumos para que los módulos puedan operar de acuerdo con lo establecido en los protocolos.
- Exigir a todas las Gerentes de los Centros de cada módulo tenga una estrategia propia de captación de usuarias de acuerdo con su región y la prestación de servicios que el programa ofrece.
- Agilizar los procesos que se tienen pendientes y concluir los que están en fase se negociación para avanzar con el proyecto.
- Ejecutar el plan de acción acordado por las nuevas autoridades y el equipo técnico para el logro de los objetivos propuesto.





ANEXO I  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública- Dirección General de  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2022**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado Anual)				
				21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer			14,897,598	10,850,000	25,747,598	25,747,598	14,897,598	10,850,000	25,747,598	25,747,598	8,592,105	3,709,440	12,301,545	12,301,545	48%
1	Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016 26/03/2023	14,897,598		14,897,598	14,897,598	14,897,598		14,897,598	14,897,598	8,592,105		8,592,105	8,592,105	58%
	<i>Total Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas</i>			14,897,598		14,897,598	14,897,598	14,897,598		14,897,598	14,897,598	8,592,105		8,592,105	8,592,105	58%
2	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	23/12/2020 23/12/2024		10,850,000	10,850,000	10,850,000		10,850,000	10,850,000	10,850,000		3,709,440	3,709,440	3,709,440	34%
	<i>Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS</i>				10,850,000	10,850,000	10,850,000		10,850,000	10,850,000	10,850,000		3,709,440	3,709,440	3,709,440	34%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

Ejecución al III Trimestre 2022; Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

## ANEXO II

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</b>	Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	Consultorías para Auditoría Externa	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
		Contratación Consultorías para Gestión del Proyecto	149 - INFORME	3	0	0%	0	0	0%
		Informe de Evaluación final del Proyecto Ciudad Mujer	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	Consultorias para la implementación del Modelo de Servicio de Desarrollo Empresarial con énfasis en las tecnologías digitales	149 - INFORME	3	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022