

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Heroico y Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras
(HBCBH)***

Tegucigalpa, Honduras
Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras

Al cierre del IV trimestre de 2022, Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras (HBCBH), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L5.0 millones**, y una ejecución del 100% de dichos fondos.

Los fondos asignados a HBCBH durante la gestión 2022 son provenientes consecuencia de la conversión de pago de

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,000,000
Devengado IV Trimestre-2022	5,000,000
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	100%
Devengado Anual	5,000,000
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$1,000,000,000.00) con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública.

Por lo anterior, HBCBH solicitó mediante Oficio HBCBH-CG-207-2022 de fecha 15 de junio de 2022 Nota de Prioridad para el proyecto "**Proyecto Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras**".

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-070-2022 de fecha 05 de julio de 2022 emitió Nota de Prioridad No. 24672-1-06-22 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.



A continuación, se detallan los avances del proyecto:


Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL		Inicio – Fin
Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras	Total	45,700,000.00		01/08/2022 31/12/2023
	Fondos Nacionales BCH			
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado,	% Ejec.
IV Trimestre 2022	0	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
Acumulado Vida del Proyecto	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
Avance Físico:				
El proyecto presenta una ejecución financiera del 100%, la institución no envió informe de ejecución física y financiera de los recursos antes mencionados.				

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre Inversión del DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 24672-1-06-22.
- El proyecto recibió incorporación presupuestaria de L 5, 000,000 de los L45,700,000 aprobados en la Nota de Prioridad No 24672-1-06-22.
- Teniendo un saldo disponible por ejecutar de L 40,700,000.00
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2022.

Conclusiones

Al cierre del IV trimestre del 2022, el HBCBH cuenta con una ejecución de L5, 000,000.00 y con un monto disponible de L40, 700,000.00 para la compra de equipos, herramientas, vehículos de rescate de última generación.



Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.



Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras		-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.0%	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.0%
1	480 - EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	BCH - 24672	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.0%	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.0%
	Total 480 - EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.0%	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.0%