

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Dirección Nacional de Ciudad Mujer
(DNCM)***

Tegucigalpa, Honduras

Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn

Ejecución al IV Trimestre 2022; Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Para el año 2022, a la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) se le aprobó un presupuesto de L25,747,598 actualmente su presupuesto vigente es de L26,095,948; financiado en un 100% de fondos externos, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los cuales L15,245,948; corresponden a crédito.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	25,747,598
Presupuesto Vigente	26,095,948
Devengado IV Trimestre-2022	9,650,071
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	37%
Devengado Anual	21,951,616
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	84%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

En el cuarto trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L9,650,071 para un nivel de ejecución devengado anual de L21,951,616; representando el 84% respecto al presupuesto vigente, el Cuadro No. 1 describe la ejecución financiera al 31 de diciembre del 2022.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICO PERIODO COMPRENDIDO (2018-2022)



La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM) respecto al comportamiento de Inversión Pública histórico en el período comprendido 2018 al 2022 al cuarto trimestre, sus porcentajes de ejecución han ido en aumento, 76% y 84% para los años 2021 y 2022 respectivamente, a pesar de que el presupuesto vigente en el año 2022 fue el de mayor asignación para la institución.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM ejecuta un monto de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones que fueron ejecutados por INVEST-H como Co ejecutor del programa.

A continuación, se describe la ejecución histórica al IV trimestre 2022

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	"L484,000,000"		17/5/2017
		484,000,000		31/03/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	14,897,598.00	15,245,948.00	6,605,372.49	43%
Acumulado 2022	14,897,598.00	15,245,948.00	15,197,477.42	99%
Acumulado Vida del Proyecto*/	484,000,000.00	484,000,000.00	466,628,314.12	96%

La ejecución financiera al 31 de diciembre del 2022 del proyecto, financiado con fondos de préstamo BID, ascendió a L.15,197,477.42 que corresponde a un 99% del presupuesto vigente. La principal inversión realizada corresponde al contrato de Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma. Otros gastos generados han sido el pago de auditoría externa, pagos de la consultoría de evaluación final del Proyecto, pago de equipo de cómputo, aplicaciones informáticas y la nueva rotulación de los centros ciudad mujer. Se contrató el Servicio de mantenimiento Preventivo y Diagnóstico correctivo del Equipo médico de los CCM. Con respecto al registro de los activos generados por el proyecto y administrados por el Coejecutor INVEST-H, el Comité Liquidador, indicó que sigue en proceso de finalización su registro en Bienes Nacionales. Se otorgó el último desembolso por US\$ 356,750.00 el 30 de noviembre del 2022, para realizar los últimos pagos de los procesos realizados. Se continúa con el Plan de Acción para cierre del proyecto, a la fecha se tiene una ejecución física del 97% y una ejecución financiera acumulada del 96% que incluye los fondos de Coejecutor-INVEST-H, desembolsado y comprometido el 100% del préstamo.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

La ejecución al 31 de diciembre del proyecto actual es financiada a través del Fondo de Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras WE-FI, los gastos corresponden al pago de honorarios de los consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER y los especialistas que realizan el desarrollo de la operación del servicio de Desarrollo Empresarial.

Se realizó el segundo pago a la firma Laboratoria/Kaudal que realizó las capacitaciones a las empresarias.

Se describe la ejecución histórica al IV trimestre 2022

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	<u>57,076,475.00'</u>		23/12/2020
		57,076,475.00		23/12/2024
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	10,850,000.00	10,850,000.00	3,044,698.31	28%
Acumulado 2022	10,850,000.00	10,850,000.00	6,754,138.78	62%
Acumulado Vida del Proyecto*/	57,076,475.00	57,076,475.00	8,352,771.87	14.63%
Observaciones: La ejecución al 31 de diciembre del 2022 el proyecto, ascendió a L. 6,754,138.78 que corresponde a un 62 % del presupuesto vigente.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Se han finalizado todas las capacitaciones con la firma Laboratoria, ascendiendo a 291 empresarias formadas en habilidades blandas y empresariales.

Se realizó la contratación de 6 especialistas en Administración de Empresas y Gestión de MIPYMES, las que fueron asignadas en cada Modulo de atención de Autonomía Económica (MAE) de los diferentes Centro Ciudad Mujer, cuyas actividades principales son la captación de empresarias que tengan el perfil, vincularlas a los procesos formativos y demás proveedores Centro de Desarrollo Económico (SDE), identificar aliados estratégicos en los territorios, y apoyar a las empresarias en temas específicos según los resultados de los diagnósticos. A la fecha se han finalizado 108 diagnósticos y 60 planes de mejora a las empresarias que ya culminaron la capacitación inicial con Laboratorios, actualmente se brinda servicios de desarrollo empresarial de manera puntual por las asesoras y técnicos de planta.

Como parte del fortalecimiento al proyecto se contrató 6 Asistentes para cuidado de niños y niñas en apoyo al proceso de Servicios de Desarrollo Empresaria, las que han sido asignadas una en cada CCM.

Se tiene en proceso de evaluación:

- Especialista en Legalización y Formalización de Empresas
- Especialista en Producción Industrial y Gestión de MIPYMES

Se tiene en proceso de elaboración de términos de Referencia:

- Especialista Junior en Programación y Desarrollo WEB
- Formación y Acreditación de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial
- Diseño y Sistematización de Procesos Formativos
- Segundo proceso de capacitación que sustituye a la firma de Laboratorio

En este momento la plataforma de INNOVAMUJER tiene un avance del 90% en el Centro de Servicios para la Transformación Digital de Negocios y el portal de conexión con los oferentes de SDE, se ha utilizado para el monitoreo de la inscripción de las empresarias para ser beneficiarias del proyecto en las diferentes cohortes y está por terminarse el módulo de Conexión Innova donde se pueden identificar a las empresarias y sus productos para hacer más efectiva la comercialización y que está en proceso de desarrollo e implementación la Escuela Empresarial para brindar procesos formativos o vincular a otras plataformas de capacitación para proporcionar una oferta integral a las empresarias y el módulo de Comunidad Empresarial para la generación de trabajo colaborativo y redes para las empresarias.

3.4 INVERSION SOCIAL

Referente al presupuesto asignado de L 91,592,398, para programas sociales se ejecutó L64,400,000.00 que equivale a un 70% del presupuesto vigente, los cuales fueron utilizados para las adquisiciones siguientes:

- Adquisición de aplicaciones informáticas y
- adquisición para equipo de computo para los centros de ciudad mujer

3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La ejecución de los proyectos al 31 de diciembre del 2022 ascendió L21,951,616.20 que corresponde a un 84% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de la firma Laboratorial/kaudal que realizó las capacitaciones a las empresarias, honorarios de los consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER y a los consultores que apoyan y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial

Problemática:

- La baja ejecución que presenta el proyecto servicios de desarrollo empresarial y un entorno favorable para las empresarias de honduras obedece a que se le dio un nuevo enfoque al Proyecto, lo que conllevó al rediseño de este, por lo que la definición de los procesos de contrataciones se ha visto afectada. Adicionalmente los cambios a nivel de todos el personal y dirección de las instituciones de gobierno han obligado al proyecto a realizar nuevamente acercamientos y pláticas con diferentes sectores e instituciones para acordar estrategias de trabajos en conjunto.

- El proceso de Certificación de Proveedores que estaba ya para adjudicarse desde el año pasado se canceló debido a que con el nuevo Gobierno se está planteando una acreditación en vez de certificación por la limitada oferta de servicios.

Conclusiones:

- Se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como las instituciones y organizaciones que tienen del territorio de Influencia del CCM.
- Contar con aliados estratégicos como las municipalidades, Empresa Privada Organizaciones no Gubernamentales y Organismos cooperantes con presencia en el Municipio permiten la ampliación y fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su Empoderamiento de forma integral.
- La Transición de cambio de autoridades y a la espera de parte de las nuevas autoridades para poder tomar decisiones en los proyectos atrasos diferentes procesos y actividades

Recomendaciones:

- Agilizar los procesos y actividades de acuerdo al POA y PAC
- Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de los proyectos de parte de las nuevas autoridades.
- Ejecutar el plan de acción acordado por las nuevas autoridades y el equipo técnico para el logro de los objetivos propuesto.