

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Instituto Hondureño de Antropología e
Historia***

Tegucigalpa, Honduras

Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L1,112,250 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el cuarto trimestre del año 2022, presenta una ejecución presupuestaria de L588,412 que representa el 53% del presupuesto vigente, al final del año 2022 obtuvo un devengado de L980,646 logrando un 88%, respecto a su presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,112,250
Presupuesto Vigente	1,112,250
Devengado IV Trimestre-2022	588,412
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	53%
Devengado Anual	980,646
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	88%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 7.2.5. Arte, cultura y patrimonio, se propone impulsar la Cultura y Artes para comprometer y liberar a sus públicos a la vez que se construye un amor patrio solidario, consciente y crítico. Se deben impulsar y reproducir la investigación de nuestras raíces, indispensable para conocernos a nosotros mismos y divulgar nuestra diversidad cultural y nuestra historia múltiple para construir una identidad nacional dinámica y creativa.

Formular políticas culturales coherentes con la realidad nacional y respetuosa de la diversidad. Para ello es fundamental: a. Priorizar la revisión, discusión, socialización y actualización de legislación e instrumentos específicos respecto a la cultura, el patrimonio y las artes en coherencia con los instrumentos internacionales y la realidad de Honduras, entre estas consensuar una: i. Ley de Cultura y Artes, ii. Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, para actualizar la de 1997, iii. Ley de Archivos y Bibliotecas.

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales. La inversión que ejecuta el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a mejorar los procesos de organización física, automatización de los fondos documentales del archivo etnohistórico de Honduras.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales (FN 24388-1)

El Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales, consiste en los procesos de organización física, automatización (digitalización, creación de base de datos) de los fondos documentales del archivo etnohistórico, así como la actualización y culminación del portal web del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH), todo ello en aras de garantizar el acceso a la información y la promoción de la investigación científica multidisciplinaria.

Tiene como finalidad detener el daño al patrimonio documental que resguarda el Archivo Etnohistórico, debido al mal estado de los soportes de los diferentes documentos (cintas, diapositivas, papel fotográfico y papel convencional), así como subsanar la falta de acceso a la información científica con que cuenta el IHAH por parte de los investigadores nacionales y extranjeros, y el público en general.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al cuarto trimestre presenta fondos ejecutados se utilizaron para cumplir con compromisos para el pago de sueldos y salarios.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio-Fin	
Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	FN 24388-1	1,112,250	01/01/2022 31/12/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	1,112,250	1,112,250	588,412	53%
Acumulado 2022	1,112,250	1,112,250	980,646	88%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,112,250	1,112,250	980,646	88%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al Cuarto Trimestre el proyecto presenta una ejecución financiera de L980,646 (88%)e representativo del presupuesto vigente, es importante señalar que el IHAH, recibe transferencia de la Secretaría de Cultura, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH),

Al Cuarto Trimestre se realizaron las siguientes actividades:

1. Fondo de documentos Microfilmados:

- a) Se han intervenido 10 rollos de documentos microfilmados, correspondiente a los rollos 047 al 057 cada rollo oscila en 60 a 90 documentos, es decir más de mil imágenes.
- b) Digitalizado 950 documentos microfilmados.
- c) Documentos descripciones 950.
- d) Actualizaciones de inventario 950.
- e) Número de documentos microfilmados alojados a la página del CDIHH: 388.
- f) Número de documentos correspondientes al fondo principal, alojados en la página del CDIHH: 471.
- g) Se alojaron 150 documentos en el mes de octubre, se logró terminar de alojar esta parte del fondo.

2. **Organización del Fondo Principal del Archivo Etnohistórico:** Se inició la clasificación del Departamento de Protección, el de Bienes Culturales, Conservación, Monumentos Históricos y el Departamento de Investigaciones Históricas, de los Bienes Culturales, iniciando con la serie correspondencia, planes operativos, proyectos entre otras series documentales

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones y monitoreo con la Unidad ejecutora y la DGIP-SEFIN.
- Proyecciones Mensuales de ejecución.

Conclusiones

- En el Cuarto Trimestre la ejecución de proyecto ha mejorado la ejecución logrando alcanzar L980,646.00 que equivale al 88% del presupuesto vigente.
- El proyecto se ha enfocado en lograr la organización y digitalización documental, permitiendo asegurar la disponibilidad, localización, integridad, conservación, y difusión.

Recomendaciones

- Seguimiento al cumplimiento de las actividades del proyecto.
- Enfocarse en las metas reales y medibles.

ANEXO No.1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejeutado IV Trimestre			Ejeutado Anual (Devengado)		
			11 - Tesoro Nacional	Total	11 - Tesoro Nacional	Total	11 - Tesoro Nacional	Total	% Ejecución	11 - Tesoro Nacional	Total	% Ejecución
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		1,112,250.00	1,112,250.00	1,112,250.00	1,112,250.00	588,412.19	588,412.19	52.9%	980,645.78	980,645.78	88.2%
1	001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	FN 24388-1	1,112,250.00	1,112,250.00	1,112,250.00	1,112,250.00	588,412.19	588,412.19	52.9%	980,645.78	980,645.78	88.2%
	Total 001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales		1,112,250.00	1,112,250.00	1,112,250.00	1,112,250.00	588,412.19	588,412.19	52.9%	980,645.78	980,645.78	88.2%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022