

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Instituto Nacional de Formación
Profesional
(INFOP)***

Tegucigalpa, Honduras

Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L22,207,200.00 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el cuarto trimestre del año 2022, presenta una ejecución presupuestaria de L0.00 que representa el 0%

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	22,207,200
Devengado IV Trimestre-2022	-
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de garantizar el financiamiento de un Sistema Educativo renovado de primera clase mundial, en todos sus niveles y modalidades. Mediante la asignación necesaria para ofrecer educación pública de la mejor calidad, y pertinente con las realidades de nuestro pueblo, garantizando el acceso universal

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales. La inversión que ejecuta el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), tiene intervención en el Sector de Educativo del Estado, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto Equipamiento de Talleres en las Cinco Regionales del INFOP y Capacitación de Instructores.

Este proyecto consiste en la adquisición de equipo, maquinaria y herramientas para 80 talleres y laboratorios en las cinco Regionales del INFOP; actualizándolos acorde al avance tecnológico, elevando así los niveles de calidad y productividad de este, para brindar una mejor oferta; además, se certificarán, capacitarán y contratarán 70 instructores quienes serán capacitados metodológicamente para su desempeño como instructores de formación profesional.

Mejorar y ampliar la capacidad instalada de la maquinaria y equipo en los diferentes talleres, y certificar a personas que ya cuentan con una ocupación sin certificar y aspiran a ser instructores puntuales del INFOP, se les capacitará metodológicamente para su desempeño como instructores puntuales de formación profesional.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio-Fin	
Equipamiento de Talleres en las Cinco Regionales del INFOP y Capacitación de Instructores	BCH-24896-1	99,700,000	30/08/2022 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	0	22,207,200	-	0%
Acumulado 2022	0	22,207,200	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	99,700,000	99,700,000	0	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

No se puede llevar a cabo el proceso de selección de proveedores y las licitaciones públicas y privadas, no se puede avanzar en los pliegos de condiciones y términos de referencia debido que se requiere realizar el proceso de licitación y contratación de acuerdo al Marco Legal del Estado de Honduras y también la tardanza de Incorporación de los fondos con el convenio BCH

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento y Monitoreo del Proyecto
- La Incorporación Presupuestaria del año 2022 se solicitará en el año 2023.

Conclusiones

- El proyecto debe realizar los procesos de las licitaciones en base a los tiempos establecidos de acuerdo al Marco Legal del Estado de Honduras.
- Debe enfocar el proyecto este año 2023 en las metas medibles con el mejoramiento y ampliación de la capacidad instalada de la maquinaria y equipo en los diferentes talleres regionales.

Recomendaciones

- Avanzar en los procesos de Licitación Programados en el año 2023
- Seguir los procedimientos de la Ley Contratación del Estado y Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente.

ANEXO No.1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejeutado Anual (Devengado)
			Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Total	% Ejecución
1	0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional		22,207,200.00	22,207,200.00	22,207,200.00	0.0%
1	001 - EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES	BCH-24896-1	22,207,200.00	22,207,200.00	22,207,200.00	0.0%
	Total 001 - EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES		22,207,200.00	22,207,200.00	22,207,200.00	0.0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023