

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exim Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01162																			
BIP 001600012200																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO		
			Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:			Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda			Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares			26,500,000.0			26,500,000.0	8,760,183.7	0.0	8,760,183.7	33.1	17,739,816.3	0.0	17,739,816.3	66.9	8,314,964	0.0	8,314,964.0	31.4	
Lempiras			658,776,750.0			658,776,750.0	217,773,785.7	0.0	217,773,785.7	33.1	441,002,964.3	0.0	441,002,964.3	66.9	205,306,440.0	0.0	205,306,440.0	31.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
			15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			22/08/2022		29/02/2024			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							14,500,000.0				0.0				14,500,000.0 54.7				
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN							8,558,823.5				0.0				8,558,823.5 32.3				
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN							1,764,705.9				0.0				1,764,705.9 6.7				
GESTIÓN AMBIENTAL							882,352.9				0.0				882,352.9 3.3				
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO							794,117.7				0.0				794,117.7 3.0				
TOTAL							26,500,000.0				0.0				26,500,000.0 100.0				
Objetivos del Proyecto																			
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																			
Descripción del Proyecto																			
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, en la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Municipio de Danlí y Valle de Jamastran en el Departamento del Paraiso.																			
Beneficiarios																			
556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																			
Metas Globales																			
Desarrollar una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.		
Programación Año 2015		43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0				43,658,105.0		-				-		-		
Programación Año 2016		89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0				105,020,000.0		105,020,000.00				105,020,000		100		
Programación Año 2017		7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0				316,000,000.0		100,286,440.00		-		100,286,440		32		
Programación Año 2018		283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0				10,968,845.0		-				-				
Programación Año 2019		93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0				93,337,527.0		-				-				
Programación Año 2020		97,363,072.0		97,363,072	79,959,190.0				79,959,190.0		-				-		-		
Programación Año 2021		187,393,585.0		187,393,585.0	187,393,585.0				187,393,585.0		-				-		-		
Programación Año 2022		189,501,000.0		189,501,000.0	189,501,000.0				189,501,000.0		-		-		-		-		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exim Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01162																
BIP 001600012200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8		-	-	-		-				
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4		4,538,775.37	-	4,538,775.37		100				
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5		4,153,972.07	-	4,153,972.07		32				
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5		-	-	-						
Programación Año 2019	3,780,194.0		3,780,194.0	3,780,194.0		3,780,194.0		-		-						
Programación Año 2020	3,943,229.7		3,943,229.7	4,014,227.1		4,014,227.1		-		-		-				
Programación Año 2021	7,589,488.8		7,589,488.8	7,726,136.8		7,726,136.8		-		-		-				
Programación Año 2022	7,674,839.6		7,674,839.6	7,674,839.6		7,674,839.6		-	-	-		-				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .			Unidad	630	0	-					0					0%
Problemática																
La fecha de fin del proyecto El proyecto se alcanzó en agosto 2022, sin embargo en julio 2022 la UE solicito ampliación de fecha para ejecución del proyecto a febrero 2024. Aún se esta la espera de la respuesta a la solicitud de ampliación por parte del organismo financiador.																
Estado Actual																
No se reporta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos.																
Acciones Propuestas																
La institución conjuntamente ha hecho las acciones necesarias con el organismo financiero para la reactivación de los desembolsos y el proyecto.												SAG			31/12/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn																

Ficha Actualizada al 31/12/2022
Tipo de Cambio US\$. 24.6912
Elaborada por: Jeymi Carolina Osorto E.

A EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101		PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101												ESTADO: En Ejecución									
BIP 001600011700																							
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO		Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA							
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado								Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%										
Dólares		52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	27,300,000.00	1,702,300.00	29,002,300.00	52.8	24,732,800.00	1,200,000.00	25,932,800.00	47.2	35,858,208.21		994,385.87		36,852,594.08		52.8			
Lempiras		2,107,341.89	0.00	71,661,269.76	1,322,908,623.63	674,069,760.00	24,552,580.36	698,622,340.36	52.8	610,682,511.36	29,629,440.00	640,311,951.36	48.4	885,382,190.62		24,552,580.36		909,934,770.98		52.8			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		26/02/13							29/11/2013		29/11/2013			30/11/2019		31/12/2023							
Componentes		1/	Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%								
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas								41,757,100.00					1,390,000.00		43,147,100.00		78.5						
Asistencia técnica y Comercialización								1,097,450.00					120,000.00		1,217,450.00		2.2						
Organización y Desarrollo Local								1,171,700.00					120,000.00		1,291,700.00		2.4						
Gestión Ambiental								495,450.00					80,000.00		575,450.00		1.0						
Unidad Coordinadora del Programa								7,511,100.00					1,192,300.00		8,703,400.00		15.8						
TOTAL								52,032,800.00					2,902,300.00		54,935,100.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																							
Promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las																							
Descripción del Proyecto																							
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho																							
Beneficiarios																							
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																							
Metas Globales																							
• Construcción del Sistema de Riego Sulaco																							
• Construcción del Sistema de Riego San sebastian																							
Construcción del Sistema de Riego Oloman																							
• Construcción del Sistema de Riego Selguapa																							
• Proyectos Pequeño Riego (PPR)																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%												
Año 2013				0.00	106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24												
Año 2014		150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00		13,700,000.00	-		5,768,390.00	42												
Año 2015		86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00		1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	4												
Año 2016		88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62												
Año 2017		161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84												
Año 2018		102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32												
Año 2019		433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88												
Año 2020		399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	49												
Año 2021		423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00	6,958,624.00	413,624,276.00	123,647,390.17	6,958,616.78	130,606,006.95	32												
Año 2022		216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	162,727,850.22	4,508,005.25	167,235,855.47	69												
total		2,062,089,054.00	130,941,347.00	1,976,426,002.00	1,562,975,885.00	112,850,503.00	1,675,826,388.00	885,382,190.62	24,552,580.36	742,698,915.51	44												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2013		0.00	0.00	0.00	5,146,955.28	0.00	5,146,955.28	1,231,470.72	0.00	1,231,470.72	24												
Año 2014		7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87	0.00	305,283.35	305,283.35	42												
Año 2015		4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4												
Año 2016		3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62												
Año 2017		6,074,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84												
Año 2018		4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30												
Año 2019		17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43	589,789.56	12,882,576.99	11,090,516.11	61,498.03	11,152,014.13	87												
Año 2020		16,164,830.34	1,520,472.27	17,685,302.62	8,234,942.41	1,334,400.92	9,569,343.33	6,646,631.92	66,549.62	4,673,181.54	49												

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101									ESTADO: En Ejecución
BIP 001600011700										
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA					Sector	AGROFORESTAL Y TURISMO		Sub Sector	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Año 2021	17,161,137.21	811,437.23	17,972,574.44	16,470,064.31	281,826.08	16,751,890.39	5,007,751.35	281,825.78	5,289,577.13	32
Año 2022	8,772,534.30	1,104,150.51	9,876,684.81	8,772,534.30	1,104,150.51	9,876,684.81	6,590,520.11	182,575.38	6,773,095.49	1
total	76,778,265.93	5,496,422.24	82,228,406.45	56,904,287.74	3,174,714.83	59,771,568.44	29,241,535.53	898,102.83	30,139,638.35	50

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101		PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101													ESTADO: En Ejecución			
BIP 001600011700																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
METAS																		
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Prog. 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Elevar las hectareas de Riego	Hectareas	4,100													0	100.0%		
Estado Actual																		
Se ha iniciado con las pruebas de las tuberías en los subproyectos de Tascalapa y Siguapa, no así en Maralito donde aún no se concluye con la represa. Para el proyecto de "Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua". El avance ha sido mínimo considerando la demora que tomó la firma de la Adenda No. 3 del contratista. Para el proyecto de San Sebastián. Actualmente se cuenta con un avance del 55% en donde Durante este período se ha trabajado principalmente, en: Bocatoma (resanes, muro de mampostería; muro de gaviones; concreto ciclópeo); y se suministró e instaló tubería de 500 mm en la línea de conducción.																		
Acciones Propuestas								RESPONSABLE								FECHA		
								UAP-SAG-SEFIN-BCIE								31/12/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn								Licda. Margie Godoy										

Tipo de cambio 24.6912
Fecha Actualización: 31/12/2022
Elaborada por: Jeymi Carolina Osorto E.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P		PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)												ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01230																			
BIP 24173																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		36,330,000.0	500,000.0	5,340,000.0	42,170,000.0	160,000.0	0.0	160,000.0	0.4	36,170,000.0	500,000.0	36,670,000.0	87.0	0	9,253.8	9,253.8	0.0		
Lempiras		897,031,296.0	12,345,600.0	116,853,618.0	1,026,230,514.0	3,977,520.0	0.0	3,977,520.0	0.4	893,053,776.0	12,345,600.0	905,399,376.0	88.2	0.0	228,487.0	228,487.0	0.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				01/09/2027					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%			
ALIANZAS COMERCIALES, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN								10,804,000.0		0.0						10,804,000.0		25.6	
DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA								26,130,000.0		0.0						26,130,000.0		62.0	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO								5,236,000.0		0.0						5,236,000.0		12.4	
TOTAL								42,170,000.0		0.0						42,170,000.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																			
Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático																			
Descripción del Proyecto																			
Comprende la inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) será implementado en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño (que incluye tres subregiones: 04-Valle de Lean, 05-Valle de Aguan, y 06-Cordillera de Nombre de Dios); la priorización responde al Plan Nación 2010-2022) que define el desarrollo del país en base al enfoque de cuencas hidrográficas, las cuales están distribuidas en 6 regiones de desarrollo, para lo cual el FIDA en conjunto con la SAG focalizó 22 municipios de intervención, bajo las siguientes consideraciones: i) regiones/territorios que presentan zonas rurales con mayor pobreza (NBI) y potencial para el desarrollo productivo; ii) áreas donde se desarrollan las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno de Honduras (GOH), según el enfoque de cadenas del Plan Honduras 20-20; iii) áreas de mayor riesgo o importancia ambiental y iv) las regiones menos atendidas por los programas y proyectos actuales de desarrollo en el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos de Olancho,Colon,Yoro y Atlantida																			
Beneficiarios																			
209 Familias																			
Metas Globales																			
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Programación Año 2022		73,037,831.0	7,711,200.0	80,749,031.0	73,037,831.0		7,711,200.0		80,749,031.0		-		228,487.0		228,487.0		0.3%		
Programación Año 2023																			
Programación Año 2024																			
Programación Año 2025																			
Programación Año 2026																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P			PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01230																
BIP 24173																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Cadena productiva a traves de planes de negocios creado según la zona. Cadenas de Cacao, Yuca, Cítricos, turismo, banano, arroz y/o café	Contratos	45	0	-			10		10						0	10.00
Problemática																
Aún no se ha iniciado la ejecución física del proyecto debido a que aún se encuentran en el cumplimiento las condiciones previas al primer desembolso por lo que no se ha realizado el proceso de contratación de la empresa encargada de realizar la contratación del personal.																
Estado Actual																
No se ha iniciado la ejecución del proyecto debido a que aún se encuentran en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso por lo que no se ha realizado el proceso de contratación de la empresa encargada de realizar la contratación del personal.																
Acciones Propuestas																
65 planes de fortalecimiento organizacional formulados e implementados con organizaciones										Responsable					Fecha	
										SAG					31/12/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn																

Ficha Actualizada al 31/12/2022
Tipo de Cambio US\$. 24.6912
Elaborada por: Jeymi Carolina Osorio E.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)											ESTADO: En Ejecución							
SIGADE: GE01154																				
BIP 001600012300																				
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA				
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución						
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		19,355,549.74				19,355,549.74		16,675,480.85		16,675,480.85	86.2	2,680,068.89	0.00	2,680,068.89	13.8	18,128,169.99				
Lempiras		477,911,749.74		0.00		477,911,749.74		411,737,632.76	0.00	411,737,632.76	86.2	66,174,116.98	0.00	66,174,116.98	13.8	447,606,270.87				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013		23/9/2022		31/3/2023						
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)						Contraparte (\$)			Total (\$)									
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales								3,200,584.14			3,200,584.14				16.5					
Desarrollo Productivo y de Negocios								12,543,841.83			12,543,841.83				64.8					
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social								1,102,720.74			1,102,720.74				5.7					
Organización y Gestión								2,508,403.03			2,508,403.03				13.0					
TOTAL		19,355,549.74									19,355,549.74				100.0					
Objetivos del Proyecto																				
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																				
Descripción del Proyecto																				
El Proyecto contribuye a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																				
Beneficiarios																				
Directamente a 11,826 familias e indirectamente a 22,000 familias.																				
Metas Globales																				
Implementación de 100 planes de negocios																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado										
Año 2016		19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00					30.2					
Año 2017		153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00					32.0					
Año 2018		72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00					73.3					
Año 2019		115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00	86,990,500.00		86,990,500.00					75.1					
Año 2020		193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00	117,189,230.00		117,189,230.00					67.7					
Año 2021		245,028,443.00		245,028,443.00	229,306,561.00		229,306,561.00	88,939,693.81		88,939,693.81					38.8					
Año 2022		118,949,002.00		118,949,002.00	118,949,002.00		118,949,002.00	63,893,224.06		63,893,224.06					53.7					
Total		917,405,369.00		917,405,369.00	801,980,502.00		801,980,502.00	447,606,270.87		447,606,270.87					55.8					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente Dólares			Ejecución (\$)												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado					% Ejec.					
Año 2016		855,780.82		855,780.82	344,645.27	0.00	344,645.27	104,062.94		104,062.94					30.2					
Año 2017		6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50					32.0					
Año 2018		2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93					73.3					
Año 2019		4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,773,046.24	3,523,137.80		3,523,137.80					73.8					
Año 2020		7,829,438.42		7,829,438.42	7,008,326.85		7,008,326.85	4,746,194.19		4,746,194.19					67.7					
Año 2021		9,923,715.45		9,923,715.45	9,286,975.16		9,286,975.16	3,602,080.65		3,602,080.65					38.8					
Año 2022		4,817,465.41		4,817,465.41	4,817,465.41		4,817,465.41	2,587,692.14		2,587,692.14					53.7					
Total		37,631,071.75		37,631,071.75	32,621,207.60		32,621,207.60	18,135,406.16		18,135,406.16					55.6					
METAS																				
GLOBAL		Meta Acumulada a Dic-21			Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Prog. 2022				
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I		II		III		IV		Total		I	II	III	IV	Total
Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiadas		Plan de inversión	266	160	60%	25.00		26.00		28.00		27.00		106.00						0
Estado Actual																				
El Proyecto se encuentran en la implementación de 50 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, mypimes, otros. En donde las empresas contratadas para la elaboración e implementación de los planes de fortalecimiento iniciaron labores en campo. Durante el próximo trimestre se recibirá el primer borrador del plan de fortalecimiento a implementarse en las organizaciones.																				
Acción																				
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecución del proyecto.																				
Contactos de la Unidad Ejecutora																				
Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn																				
Tipo de cambio: 24.6912																				
RESPONSABLE																				
UAP-SAG-SEFIN-FIDA																				
FECHA																				
31/12/2022																				
Contactos Organismo Financiero																				
Sr. Andrea Marchetty																				
Sra. Erayda Briceño																				