

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Donación | PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)" | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 23806 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora /Institución | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) | | | | | | | | Sector: | | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | | | Sub Sector: | | Desarrollo Productivo | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | | Ejecución | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación (X) | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Crédito Externo Ejecutado | Donaciones Externas Ejecutado | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares | 0.0 | 11,228,600.00 | 1,122,860.0 | 12,351,460.0 | 23,366,884.5 | 230,808.9 | 23,597,693.4 | 191% | -12,138,284.5 | 892,051.1 | -11,246,233.4 | -91.05% | 0.00 | 26,715.47 | 26,715.5 | 0.22% | |
| Lempiras | - | 286,739,372.00 | 28,673,937.20 | 315,413,309.20 | 10,285,251.78 | 5,737,793.00 | 16,023,044.78 | 5.08 | 276,454,120.22 | 22,936,144.20 | 299,390,264.42 | 94.92 | - | 664,133.19 | 664,133.19 | 21% | |
| Euros | - | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 11,000,000.0 | 352,300.00 | 200,104.82 | 552,404.8 | 5.02 | 9,647,700.00 | 799,895.2 | 10,447,595.18 | 94.98 | - | 23,233.14 | 23,233.14 | 21% | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 9/8/2019 | | | | | | 15 de enero 2021 | | | | 14 de septiembre de 2027 | | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (EURO) | | | | Contraparte (EURO) | | | | Total | | % | | | | |
| Diagnóstico de capacidades y | | | 450,000.00 | | | | | | | | - | | 450,000.0 | | 4 | | |
| Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas | | | 6,000,000.00 | | | | | | | | - | | 6,000,000.0 | | 55 | | |
| Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores | | | 1,654,000.00 | | | | - | | | | | | 1,654,000.0 | | 15 | | |
| Asistencia Técnica (incluye | | | 1,896,000.00 | | | | - | | | | | | 1,896,000.0 | | 17 | | |
| Gest i ó n del Proyecto | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.0 | | 9 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | | 11,000,000.0 | | 100.00 | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cousiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitid fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los tilitmos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo de recursos naturales 1. Recuperación de microcuencas a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c. Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas de vigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a. Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de reanclamiento del recurso pesquero c. Supervisión de ventas d. Protección y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinos, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarcación de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campañas de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoolciaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campañas de publicidad y comunicación Fuente: Icf/SDAPVS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte* | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Eje. | | | | | | | |
| Año 2021 | 93,357,101.0 | 5,737,793.0 | 99,094,894.0 | 14,304,682.0 | 5,737,793.0 | 20,042,475.0 | 9,962,483.96 | 1,590,025.34 | 11,552,509.30 | 58 | | | | | | | |
| Año 2022 | 63,510,763.0 | 5,043,512.00 | 68,554,275.00 | 46,189,646.00 | 5,043,512.00 | 51,233,158.00 | | 664,133.19 | 664,133.19 | 1 | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación EURO | | | Vigente Euros | | | Ejecución Euros | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Eje. | | | | | | | |
| Año 2021 | 3,255,821.5 | 200,105.1 | 3,455,926.6 | 498,874.7 | 200,105.1 | 698,979.7 | 347,440.84 | 55,452.01 | 402,892.85 | 58 | | | | | | | |
| Año 2022 | 2,285,752.03 | 181,515.97 | 2,467,268.00 | 1,662,365.12 | 181,515.97 | 1,843,881.09 | - | 23,902.15 | 23,902.15 | 1 | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------------------------|--|-------------------|----|-----|-------------------------------|-------|----------------|----|-----|----|-------|-------------|-------------------------|--|
| Donación | PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)" | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 23806 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | PROYECTO EN EJECUCION 2022 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2023-2026 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | | | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| 1. Diagnóstico de capacidades y Planificación de Áreas Protegidas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planes de manejo en Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados. | Número de planes de manejo en Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) actualizados. | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas realizado. | Documento de diagnostico | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Implementación de las medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas. | Documento de diagnostico | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas implementados. | Número de informes de implementación de modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyectos para inversión en medidas de conservación aprobados, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas. | Número de proyectos para inversión en medidas de conservación aprobados, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-Manejadores | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de fortalecimiento institucional de capacidades logísticas y operativas, implementado. | Plan | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de capacidades logísticas y operativas de las oficinas regionales y locales de ICF para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas. | No. de oficinas de ICF con equipamiento | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situación Actual/Problemática | En el tercer trimestre se realizaron las actividades correspondientes a Taller de capacitación y formulación de planes específicos de protección y cambio climático con participación de comanejadores de la Bahía de Tela y del Departamento de Áreas Protegidas a nivel central. Así mismo se brindó asesoría técnica puntual para la elaboración del componente presupuestario en el marco de la elaboración del Plan de Manejo Islas de la Bahía (PMIB). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones a tomar | • Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contacto Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Licda Dania Valeriano Correo: dvaleriano@icf.gob.hn | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30/9/2022 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Donación | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 24422 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Financiador: UE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora /Institución | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) | | | | | | | | Sector: | | Agroforestal y Turismo | | | Sub Sector: | | Desarrollo Productivo |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación (X) | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Ejecución | | | |
| Moneda | Donacion Externos | Co- Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | DE | Contraparte | Total | % | DE | Contraparte | Total | % | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Dólares | 0.0 | 5,614,300.00 | 561,430.0 | 6,175,730.0 | 23,366,884.5 | 147,227.4 | 23,514,111.9 | 381% | -17,752,584.5 | 414,202.6 | -17,338,381.9 | -280.75% | 1,670,042.57 | 0.00 | 1,670,042.6 | 27.04% |
| Lempiras | 143,369,686.00 | | 18,236,624.06 | 161,606,310.06 | 44,400,000.00 | 3,660,000.00 | 48,060,000.00 | 29.74 | 100,700,000.00 | 14,800,000.00 | 115,500,000.00 | 71.47 | 41,516,423.18 | 0.00 | 41,516,423.18 | 25.69 |
| Euros | 5,000,000.00 | | 636,000.00 | 5,636,000.0 | 1,530,000.00 | 126,000.00 | 1,656,000.0 | 29.38 | 3,470,000.00 | 510,000.00 | 3,980,000.00 | 70.62 | 1,467,758.26 | - | 1,467,758.26 | 26.04 |
| ***El Proyecto cuenta con contribucion del Gobierno de Honduras en aporte en especie. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | 30/7/2021 | | | | | | 1/1/2021 | | ene-21 | | 30 de julio de 2026 | | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento DE (EURO) | | | | Contraparte (EURO) | | | | Total | | | | % | |
| GESTIÓN DEL PAISAJE Y LA GOBERNANZA DE LA TIERRA. | | | | | | | 1,281,404.06 | | | | - | | | | 1,281,404.1 | 4 |
| FOMENTAR CADENAS DE VALOR. | | | | | | | 527,144.00 | | | | - | | | | 527,144.0 | 55 |
| MECANISMOS FINANCIEROS INCLUSIVOS PARA EL CLIMA | | | | | | | 1,498,104.00 | | | | - | | | | 1,498,104.0 | 15 |
| RESTAURAR ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS. | | | | | | | 1,027,428.94 | | | | - | | | | 1,027,428.9 | 17 |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. | | | | | | | 515,919.00 | | | | - | | | | 515,919.0 | 9 |
| GESTION Y ADMINISTRACION DEL PRYECTO | | | | | | | 150,000.00 | | | | - | | | | 150,000.0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 5,000,000.00 | | | | - | | | | 5,000,000.0 | 100.00 |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la reserva de la biósfera del río plátano. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El costo estimado del proyecto es de euro 5, 636,000.00, siendo la contribución del fondo europeo de desarrollo/presupuesto general de la unión europea de euro 5, 000,000.00 (euro 4, 850,000.00 para la ejecución del proyecto y euro 350,000.00 para su auditoría/evaluación y visibilidad) y la contribución del gobierno de honduras de euro 369.000 aporte en especie y de las subvenciones de euro 267,000 aporte en especie. El proyecto se fundamenta en promover sistemas de gestión de los paisajes sostenibles e integrados en el suministro de la cadena alimentaria, deforestaciones en un área piloto de 1,158.48 km2 de la biosfera del río plátano, contribuyendo a reducir la deforestación y protección de la biodiversidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamentos de Olancho; específicamente en el Municipio de Dulce nombre de Culmí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El area de influencia del proyecto abarca población referencia existen dentro de la zona de intervención del proyecto la cantidad 11154 habitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c.Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarción-de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turistica a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoolcriaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campaiias de publicidad y comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: ICF/SDAPVS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte* | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Eje. | | | | | | |
| Año 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42,153,562.0 | 0.0 | 42,153,562.0 | 41,516,423.18 | - | 41,516,423.18 | 98 | | | | | | |
| Año 2022 | 63,510,763.00 | 5,043,512.00 | 68,554,275.00 | 63,510,763.00 | 5,043,512.00 | 68,554,275.00 | 0.0 | 0.00 | - | - | | | | | | |
| Año 2023 | | | - | | | - | | | - | - | | | | | | |
| Año 2024 | | | - | | | - | | | - | - | | | | | | |
| Año 2025 | | | - | | | - | | | - | - | | | | | | |
| Año 2026 | | | - | | | - | | | - | - | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Dólares | | | Vigente Dólares | | | Ejecución Dólares | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Eje. | | | | | | |
| Año 2021 | - | - | - | 1,917,046.95 | - | 1,917,046.95 | 1,888,071.3 | 0.0 | 1,888,071.3 | 98% | | | | | | |
| Año 2022 | 2,840,920.35 | 225,602.96 | 3,066,523.30 | 2,840,920.35 | 225,602.96 | 3,066,523.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | | | | | | |
| Año 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | | | |
| Año 2024 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | | | |
| Año 2025 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | | | |
| Año 2026 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0% | | | | | | |
| Año 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|--|--|-------------------|----|--------------------------------|----|-------|----------------|----|-----|----|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|
| Donación | | | PROYECTO: “ MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RIO PLÁTANO” | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 24422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: ENV/ 2019/ 042229 Organismo Financiador: UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | PROYECTO EN EJECUCION 2022 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2023-2026 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | | | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualmente el proyecto realizo la contratacion de los tecnicos y del nuevo coordinador de Proyectos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos. | | | | | | | | | | ICF | | | | | 31/3/2022 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | |
| Licenciada Marcia Antunez/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: marcia.antunez.mibiosfera@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha 30/6/2022 | |

Actualizada al 30/09/2022
Elab.: Daniela Zepeda