

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación

SIGADE

BIP 23806

Contrato: BMZ No.201165984
Organismo Financiador: KFW

Unidad Ejecutora /Institución

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”

ESTADO:
En Ejecución

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Sector:

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE

Sub Sector:

Desarrollo Productivo

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Donacion Externo Ejecutado	Contraparte	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Donacion Externa	Fondos Contraparte	Costo Total	Donacion Externa	Contraparte	Total	%	DE	Contraparte	Total	%				%
Dólares	0.0	10,900,000.00	1,090,000.0	11,990,000.0	1,451,209.5	746,603.7	2,197,813.2	18%	9,448,790.5	343,396.3	9,792,186.8	82%	540,298.56	310,067.82	850,366.4	7.09%
Lempiras	-	288,809,300.00	28,673,937.20	317,483,237.20	45,684,383.70	10,781,305.00	56,465,688.70	18%	243,124,916.30	17,892,632.20	261,017,548.50	82%	17,008,714.15	7,708,130.98	24,716,845.13	7.79%
Euros	-	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.0	1,581,818.30	373,301.86	1,955,120.2	18%	8,418,181.70	626,698.1	9,044,879.83	82%	588,925.43	266,893.45	855,818.88	7.78%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	9/8/2019						15 de enero 2021				14 de septiembre de 2027					
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total		%			
Diagnóstico de capacidades y Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.			450,000.00				-				450,000.0		4			
			6,000,000.00				-				6,000,000.0		55			
Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores			1,654,000.00				-				1,654,000.0		15			
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)			1,896,000.00				-				1,896,000.0		17			
Gest i ó n del Proyecto							1,000,000.00				1,000,000.0		9			
TOTAL GENERAL			10,000,000.00				1,000,000.00				11,000,000.0		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none">• Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificació de areas protegidas.• Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.• Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																
Descripción del Proyecto																
Cousiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitird fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservaci6n en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la poblaci6n rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservaci6n de la biodiversidad, mediante la inversi6n en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																
Beneficiarios																
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una poblaci6n de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye tambi6n aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los titimos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la poblaci6n de esta aglomeraci6n, se estima una poblaci6n total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la poblaci6n beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																
Metas Globales																

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”										ESTADO: En Ejecución
SIGADE											
BIP 23806											
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW											
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)					Sector:	RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:	Desarrollo Productivo

Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c,Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c, Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b, Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c, Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas críticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas críticas b. Demarción-de zonas terrestres críticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de información c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y.saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campaiias de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zocriaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campafias de publicidad y comunicacón Fuente: lcf/SDAPVS

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2021	93,357,101.0	5,737,793.0	99,094,894.0	14,304,682.0	5,737,793.0	20,042,475.0	9,962,483.96	1,590,025.34	11,552,509.30	12%
Año 2022	63,510,763.0	5,043,512.00	68,554,275.00	46,189,646.00	5,043,512.00	51,233,158.00	6,859,690.2	4,095,329.61	10,955,019.77	16%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2021	3,255,821.5	200,105.1	3,455,926.6	495,298.5	200,105.1	695,403.6	347,440.84	55,452.01	402,892.85	12%
Año 2022	2,199,055.33	174,631.22	2,373,686.55	1,599,313.0	174,631.22	1,773,944.19	237,516.25	141,800.48	379,316.72	16%

METAS																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2022		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) con planes de manejo en implementación.	Número Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) implementando planes de manejo.	13		15	0	0	0	15	15	0	0	0	6	6	40%	13
Planes Operativos Anuales en Áreas Protegidas implementados.	No. de planes operativos implementados	26		15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0%	26
Plan de fortalecimiento institucional de capacidades logísticas y operativas, implementado.	Informe de implementación	1		1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0%	1
Actores vinculados a la administración de las áreas protegidas fortalecidos para la gestión efectiva del territorio.	No. Personas capacitadas	500		100	0	0	50	50	100	0	0	65	50	115	115%	400
Modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las Áreas Protegidas implementados.	Número de informes de implementación de modelos de manejo e intervenciones para la gestión efectiva de las	5		1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	4

Donación	PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)”															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
BIP 23806																
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
Áreas protegidas con inversiones en medidas de conservación que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	Número de áreas protegidas implementado medidas de conservación.	17		15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0%	17
Situación Actual/Problemática																
Actualmente el proyecto carece de personal tecnico y especialista de monitoreo, lo que dificulta el seguimiento del proyecto																
Acciones a tomar																
• Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno. • Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.																

		Contacto Organismo Financiero														
Licda Dania Valeriano Correo: dvaleriano@icf.gob.hn																Fecha
																31/12/2022