

BID 3541/BL-HO	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO:			
SIGADE GEO1178/GEO117 8-1														En Ejecución			
BIP 22424																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac. ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	27,000,000	0	13,000,000.00	40,000,000	14,755,170	0	14,755,170	55	12,244,830	0	12,244,830	45	12,332,379		12,332,379	46	
Lempiras	653,440,500	0	314,619,500.00	968,060,000	357,097,247		357,097,247	55	246,733,325	0	246,733,325	38	298,462,075		298,462,075	46	
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada			
	27/1/2016						30/3/2016		30/3/2016		30/3/2021			30/3/2024			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Costos Directos			25,174,765.00				13,000,000.00				38,174,765.00			95.4			
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria			2,056,200.00				-				2,056,200.00			5.4			
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica			21,252,918.00				-				21,252,918.00			55.7			
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR			1,865,647.00				13,000,000.00				14,865,647.00			38.9			
Administración del Proyecto			1,825,235.00				-				1,825,235.00			4.6			
Coordinación Técnica de la Ejecución			0								-			0			
Monitoreo y Evaluación			308,800.00								308,800.00			16.9			
Especialistas			1,376,435.00								1,376,435.00			75.4			
Auditoría			140,000.00								140,000.00			7.7			
Total			27,000,000.00				13,000,000.00				40,000,000.00			100			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																	
Descripción del Proyecto																	
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Metas Globales																	
un sistema de fortalecimiento institucional																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Año 2016	0	0	0	17,894,410		17,894,410	3,857,242		3,857,242	21.6							
Año 2017	171,485,098		171,485,098	124,236,884		124,236,884	73,137,972		73,137,972	58.9							
Año 2018	78,256,769		78,256,769	126,990,644		126,990,644	113,143,890		113,143,890	89.1							
Año 2019	96,640,714		96,640,714	34,640,529		34,640,529	34,057,582		34,057,582	98.3							
Año 2020	77,708,870		77,708,870	77,708,870		77,708,870	23,967,400		23,967,400	30.8							
Año 2021	290,997,105		290,997,105	100,863,712		100,863,712	50,297,989		62,452,119	61.9							
Año 2022	146,320,247		146,320,247	146,320,247		146,320,247	718,950		718,950	49							
TOTAL	861,408,803		861,408,803	628,655,296		628,655,296	299,181,025	0	311,335,155	49.52%							

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016	778,190		778,190	778,190		778,190	167,743	0	167,743		21.6				
Año 2017	7,250,496		7,250,496	5,252,812		5,252,812	3,092,319		3,092,319		58.9				
Año 2018	3,251,202		3,251,202	5,275,867		5,275,867	4,700,599		4,700,599		89.1				
Año 2019	3,919,975		3,919,975	1,393,452		1,393,452	1,370,003		1,370,003		98.3				
Año 2020	3,203,895		3,203,895	3,203,895		3,203,895	988,163		988,163		30.8				
Año 2021	11,997,654		11,997,654	4,158,557		4,158,557	2,073,759		2,073,759		49.9				
Año 2022	5,921,116		5,921,116	5,921,116		5,921,116	29,094		29,094		49.52				
TOTAL	30,401,413		30,401,413	20,062,773		20,062,773	11,777,118	0	12,392,586						
METAS															
Global			Meta Acumulada a Mar-22		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejec.	Prog.
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					2023-2026
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
METAS PROGRAMADAS SIAFI															
Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
Situación Actual															
Acciones Propuestas															
Acción									Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.									UCP/SAR					30/9/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>															
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Cel. 9995-9134; Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508															

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 30/09/2022

Tipo de Cambio: 24.7116