

Convenios: IDA 6560-HN TF082218-HN		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS													ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE: GE01218 GD01105																			
BIP: 23860																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación							SECTOR:		Social			Subsector:		Educación			
		Costo y Financiamiento			Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%		
Dólares		30,000,000.0	-	9,500,000.0	39,500,000.0	1,000,000.0	330,000.0	1,330,000.0	3.4	29,000,000.0	9,170,000.0	38,170,000.0	96.6	695,049.3	-	695,049.3	1.8		
Lempiras		742,011,000.0	-	234,970,150.0	976,981,150.0	24,733,700.0	8,162,121.0	32,895,821.0	3.4	717,277,300.0	226,808,029.0	944,085,329.0	96.6	17,191,141.3	-	17,191,141.3	1.8		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		16/6/2020		DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)						31/7/2020				31/7/2025					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional			Donación Externa			Total (US\$)			%		
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica.								2,085,000.0			-			2,085,000.0			5.3		
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).								8,350,000.0			-			6,500,000.0			14,850,000.0		37.6
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.								14,300,000.0			-						14,300,000.0		36.2
Gestión y evaluación de Proyectos								2,300,000.0			-						2,300,000.0		5.8
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. <u>(DLI)</u>								1,700,000.0			-			1,965,000.0			3,665,000.0		9.3
Actualizacion del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). <u>(DLI)</u>								1,265,000.0			-			1,035,000.0			2,300,000.0		5.8
TOTAL				30,000,000.0				-			9,500,000.0			39,500,000.0			100.0		
Objetivos del Proyecto																			
Eficientizar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través de: .cumplir con una buena gestión administrativa de la SE, mediante el acceso de un estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades de prebásica, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; .cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; .adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo.																			
Descripción del Proyecto																			
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebasica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro y Copán.																			
Beneficiarios																			
Se estarán beneficiando un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica , este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.																			
Metas Globales																			
El 80% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 5 despues de finalizado el Proyecto. El 90% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 10 después de finalizado el Proyecto.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2020		-	-	-	4,028,550.0	-	4,028,550.0	-	-	-	-								
Año 2021		277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	159,210,432.0	-	159,210,432.0	9,292,308.6	-	9,292,308.6	6								
Año 2022		236,825,343.0	149,918,812.0	386,744,155.0	128,478,180.0	10,296,050.0	138,774,230.0	7,898,832.7	-	7,898,832.7	6								
Programación Año 2023		82,793,760.0	22,501,028.0	105,294,788.0	-	-	-	-	-	-	-								
Programación Año 2024		33,338,897.0	8,970,652.0	42,309,549.0	-	-	-	-	-	-	-								
Programación Año 2025		128,719,532.3	144,048,217.6	272,767,749.9	-	-	-	-	-	-	-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2020		-	-	-	162,877.0	-	162,877.0	-	-	-	-								
Año 2021		11,209,438.0	1,007,815.5	12,217,253.4	6,436,984.0	-	6,436,984.0	375,694.2	-	375,694.2	6								
Programación Año 2022		9,575,006.7	6,061,317.6	15,636,324.3	5,194,458.6	416,276.2	5,610,734.7	319,355.1	-	319,355.1	6								
Programación Año 2023		3,347,407.0	909,731.6	4,257,138.6	-	-	-	-	-	-	-								
Programación Año 2024		1,347,913.9	362,689.4	1,710,603.3	-	-	-	-	-	-	-								
Programación Año 2025		5,204,216.6	5,823,965.6	11,028,182.2	-	-	-	-	-	-	-								

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF082218-HN	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS														ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE: GE01218 GD01105																	
BIP: 23860																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación									SECTOR:		Social			Subsector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023 - 2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Gestión institucional de la SE fortalecida con el diseño curricular actualizado para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebasica, instancias de Participación Comunitaria y escolar fortalecidas y funcionando. (DLI)	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Entornos Físicos de Aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.	Estudio de Prefactibilidad	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Gestión y Evaluación del Proyecto	Informe	4	0	0	2	1	2	1	6	0	0			0	0		
Gestión institucional de la SE fortalecida con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Instancias de participación comunitaria y escolar (COMDE/CODDE) capacitadas.	Organización	88	0	0					0	0	0			0	0		
Situación Actual																	
Para el año 2022, se han tomado medidas para acelerar el cumplimiento de los objetivos plurianuales del Proyecto. Sin embargo, los lentos procesos a lo interno de la SEDUC han retrasado los resultados positivos del proyecto y esta pediente la renovación de la exoneración otorgada por franquicias se requiere agilización de este proceso para que no existan atrasos en la ejecución para el año 2023.																	
Acciones								Responsable								Fecha	
La Unidad Ejecutora deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno y seguimiento de los tramites en Franquicias.								SEDUC - UCP								(Inicio año 2022) 31/012/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores - Especialista Financiero UCP / ebulnes.ucpse@gmail.com								Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org									

Actualizada al 31/31/2022
Elaborada por: Alejandro Castillo
Tipo de Cambio L. 24.7337

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales Convenio BCH		PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I														ESTADO: En Ejecución				
BIP: 24841		Secretaría de Educación								Sector:		Social		Sub Sector:		Educación				
Unidad Ejecutora/ Institución																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Lempiras			441,600,000.00	441,600,000.00		41,681,650.00	41,681,650.00	9.4	-	399,918,350.00	399,918,350.00	90.6	1,685,237.37	1,565,370.42	1,565,370.42	93				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
										1/10/2022				1/1/2024						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%					
INFRAESTRUCTURA								283,761,990					283,761,990.00		64%					
MOBILIARIO Y EQUIPO								81,331,650					81,331,650.00		18%					
HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS								46,653,250					46,653,250.00		11%					
SUPERVISIÓN TÉCNICA								6,270,300					6,270,300.00		1%					
ADMINISTRACIÓN								23,582,810					23,582,810.00		5%					
TOTAL			-					441,600,000.00					441,600,000.00		100%					
Objetivos del Proyecto																				
Mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad, así como la implementación de huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2023.																				
Descripción del Proyecto																				
on esta Alternativa se plantea la intervención de 1157 Centros Educativos de 197 municipios a nivel nacional, beneficiando a 566,598 educandos, mediante el mejoramiento de las condiciones físicas de 87 Centros Educativos de 30 municipios en los departamentos de Choluteca, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho y Valle, mediante la realización de las actividades de reconstrucción y/o climatización de aulas, construcción o remodelación de módulos sanitarios, cambios de estructuras de techos, pisos, puertas, ventanas, balcones, aplicación de pinturas, construcción de rampas y aceras de conexión																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
SANTA BARBARA SANTA BÁRBARA,CORTES SAN PEDRO SULA,INTIBUCA LA ESPERANZA,OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE,CHOLUTECA CHOLUTECA,VALLE NACAOME.PARAISO YUSCARÁN,FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL,GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA,OLANCHO JUTICALPA,YORO YORO,COLÓN TRUJILLO,ATLANTIDA LA CEIBA,COPÁN SANTA ROSA DE COPÁN,LEMPIRA GRACIAS, COMAYAGUA COMAYAGUA Y LA PAZ LA PAZ																				
Beneficiarios																				
66598 Educandos de los Centros Educativos a intervenir de 197 municipios de los 18 departamentos de Honduras.																				
Metas Globales																				
Mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad, así como la implementación de huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2023.																				

Fondos Nacionales	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I													ESTADO: En Ejecución			
Convenio BCH																	
BIP: 24841																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.	
2022		41,681,650.00	41,681,650.00			41,681,650.00		41,681,650.00				38,716,932.70		38,716,932.70		93	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
2022		1,698,117.40	1,698,117.40			1,698,117.40		1,698,117.40				1,574,928.21		1,574,928.21		93	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022						Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2021-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Dotar Mobiliarios	Pupitres	24,782						24,782	24,782				24,782	24,782	100%		
Dotar Mobiliarios	Pizarras	889						889	889				889	889	100%		
Problemática																	
No se puede hacer otros porcesos de lcitaciones porque la incorporacion de los recursos se hizo tarde.																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
Agilizar los tramites de los procesos de Licitaciones y Presupuestarios									SEDUC						31/12/2022		
									Contactos Organismo Financiero								
Contacto SEDUC:Henry Espinoza Cel. 3255-2914																	

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 31/12/2022
 Elaborada por: Alejandro Castillo
 Tipo de Cambio L24.7337 por 1 US\$
 1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador
 2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente
Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto