

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: BCIE 2271 SIGADE: GE01229 BIP: 24244			APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS											ESTADO: EN EJECUCION													
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE)							SECTOR:		Social		Subsector:		Educación											
Costo y Financiamiento			Desembolsos											Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:			Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%				
Moneda			Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%		
Dólares			35,000,000.0		-		-		35,000,000.0		30,602,173.1		-		30,602,173.1		87.4		4,397,826.9		-		4,397,826.9		12.6		
Lempiras			865,679,166.7		-		-		865,679,166.7		756,904,677.8		-		756,904,677.8		87.4		108,774,488.8		-		108,774,488.8		12.6		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional							Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
			13/5/2021		DECRETO No. 31-2021 (La Gaceta No. 35,618 del 04/06/2021)									14/5/2021				14/11/2022									
Componentes			Financiamiento FE (US\$)							Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%					
ADQUISICION DE LA VACUNA COVID 19										32,999,664.0				-				-				32,999,664.0				94.3	
ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO										1,746,336.0				-				-				1,746,336.0				5.0	
SUPERVISION EXTERNA Y AUDITORIA										254,000.0				-				-				254,000.0				0.7	
TOTAL										35,000,000.0				-				-				35,000,000.0				100.0	
Objetivos del Proyecto																											
Contribuir a la implementación del Plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19 a través de la vacunación de la población priorizada de la República de Honduras.																											
Descripción del Proyecto																											
Adquisición de vacunas certificadas por las autoridades regulatorias reconocidas a nivel mundial y por la Organización Mundial de la Salud, dependiendo estas del precio y de la demanda así como en el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer el trabajo de los equipos en las 20 Regiones de Salud para garantizar la aplicación de las dosis programadas para los grupos de población priorizados a través del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID 19 y que comprende entre las edades de 18 a 60 años o mas, (trabajadores de salud, adultos mayores, enfermos con comorbilidades y trabajadores esenciales) los cuales de determinaron considerando la disponibilidad mundial limitada de la vacuna contra la COVID-19 y se han priorizado los grupos de mayor riesgo a vacunar con base a: - Recomendaciones de la OMS, alineado con los principios básicos y marco de valores para la asignación de vacunas y la ruta para priorizar uso de la vacuna contra la COVID-19 en el contexto de suministro limitado. - Recomendaciones de la OMS, alineado con los principios básicos y marco de valores para la asignación de vacunas y la ruta para priorizar uso de la vacuna contra la COVID-19 en el contexto de suministro limitado. - Recomendaciones del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI). - Análisis de la situación epidemiológica nacional. - Mediante bienes y servicios de: vacunas, insumos, logística, apoyo en la coordinación y organización, campañas de comunicación, entre otros.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																											
Beneficiarios																											
Población estimada a vacunar 1,434,768.																											
Metas Globales																											
Cobertura del 30.8% de población estimada a vacunar (1,434,768) por el gobierno de Honduras contra la COVID-19 en base a información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI/SESAL), a la Fase que corresponde a partir de la adquisición de la vacuna con el financiamiento otorgado. (2021-2022).																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																			
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.											
Año 2020		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-											
Año 2021		-		-	-	746,064,146.0		-	746,064,146.0	730,882,433.3		-		730,882,433.3		98.0											
Año 2022		45,351,702.0		-	45,351,702.0	45,351,702.0		-	45,351,702.0	538,516.3		-		538,516.3		1.2											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																			
		Crédito Externo		Donación Externa	Total	Crédito Externo		Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.											
Año 2020		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-											
Año 2021		-		-	-	30,163,883.0		-	30,163,883.0	29,550,076.0		-		29,550,076.0		98.0											
Año 2022		1,833,600.3		-	1,833,600.3	1,833,600.3		-	1,833,600.3	21,772.6		-		21,772.6		1.2											
METAS																											
Global		Meta Acumulada 2021			Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación 2023										
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre																	
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total												
ADQUISICION DE LA VACUNA COVID 19		Vacuna	1,434,768	0	0	130,368	0	0	0	130,368	0	0	0	0	0	0											
ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		Contrato	16	0	0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0											
SUPERVISION EXTERNA Y AUDITORIA .		Contrato	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0											
Situación Actual																											
Al segundo trimestre, por disposiciones de las Autoridades de la SESAL se determinó cancelar los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo BCIE 2271, por un monto estimado de US\$4.3 millones; en vista que los recursos ya no serían requeridos para la adquisición de vacunas y que el uso de los mismos de acuerdo al contrato suscrito únicamente puede ser utilizados para dicho fin. Mediante Oficio No.1776-SS-2022 de fecha 15/06/2022; la SESAL solicita el cese de desembolsos para el Contrato de Préstamo No. 2271 con el BCIE. Por otra parte, la Autoridad ha gestionado la obtención de vacunas mediante otras cooperaciones en calidad de donación.																											
Al cuarto trimestre, se registró el pago a Horwath Central America, S,deR.L. de C.V. correspondiente al del Contrato de Auditoría externa de los estados financieros, revisión operativa del Programa y cumplimiento contractual del mismo.																											
Acciones										Responsable										Fecha							
										UAFCE - SESAL / SEFIN																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																	
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hgaleas@gmail.com Licda. Ingrid Padilla / ingrid.padillareyes@gmail.com Lic. Jose Leonel Quintanilla Hernandez / joseleoneqh@gmail.com Lic. Osman Ortega / osmanortega@uafce.salud.gob.hn										Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2240-2243 / FAX: (504) 2240-2231																	

Actualizada al 31/12/2022

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7337

Convenios: 5008/BL-HO-2 SIGADE: GE01221 BIP: 23897		Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles)												ESTADO: EN EJECUCION									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						SECTOR:		Social				Subsector:		Educación							
Costo y Financiamiento		Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar		Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado		Total Ejecutado		%					
Moneda		Crédito Externo		Aporte Local		Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo		Donaciones Externas		Total		%		%					
Dólares		5,000,000.0		-		-		5,000,000.0		1,000,000.0		-		4,000,000.0		80.0		451,781.7		9.0			
Lempiras		123,668,452.4		-		-		123,668,452.4		24,733,690.5		98,934,761.9		-		98,934,761.9		80.0		11,174,229.7		9.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
29/6/2020		-		-		-		-		8/9/2020		7/2/2025											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte Nacional		Donación Externa		Total (US\$)		%													
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud, priorizando los Servicios Maternos - Infantiles		-		5,000,000.0		-		-		5,000,000.0		100.0											
TOTAL		-		5,000,000.0		-		-		5,000,000.0		100.0											
Objetivos del Proyecto																							
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Objetivo Especifico III: Mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños.																							
Descripción del Proyecto																							
Bajo este componente se ampliará el acceso a servicios de salud mediante el financiamiento del modelo de gestión descentralizada (MGD) de salud de Honduras en los municipios de los departamentos focalizados.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Olancho (Manguille), La Paz (Cabaña, y San Pedro de Tutule), Ocotepeque (Lucerna) y Copán (San Agustín).																							
Beneficiarios																							
35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																							
Metas Globales																							
33,609 personas atendidas en los 4 años de ejecución del Programa. Fortalecida y mejorada la cobertura de servicios de salud mediante la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, incorporando el enfoque de gestión de redes integradas de salud.																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras		Programación US\$		Vigente Lempiras		Vigente US\$		Ejecución Lempiras		Ejecución US\$		%									
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2020		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Año 2021		42,375,354.0		-		42,375,354.0		12,278,362.0		-		12,278,362.0		4,219,357.6		-		4,219,357.6		34.4			
Año 2022		33,119,323.0		-		33,119,323.0		36,909,200.0		-		36,909,200.0		6,954,872.0		-		6,954,872.0		18.8			
Programación Año 2023		38,200,919.0		-		38,200,919.0		-		-		-		-		-		-		-			
Programación Año 2024		4,277,604.0		-		4,277,604.0		-		-		-		-		-		-		-			
Programación Año 2025		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$		Vigente US\$		Ejecución US\$		%															
		Crédito Externo		Donación Externa		Total		Crédito Externo		Donación Externa		Total Vigente		Crédito Externo		Donación Externa		Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2020		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Año 2021		1,713,264.5		-		1,713,264.5		496,422.6		-		496,422.6		170,591.5		-		170,591.5		34.4			
Año 2022		1,339,036.9		-		1,339,036.9		1,492,264.2		-		1,492,264.2		281,190.2		-		281,190.2		18.8			
Programación Año 2023		1,544,489.2		-		1,544,489.2		-		-		-		-		-		-		-			
Programación Año 2024		172,946.5		-		172,946.5		-		-		-		-		-		-		-			
Programación Año 2025		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
METAS																							
Global		Meta Acumulada 2021		Programación 2022		Ejecutado 2022		%															
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre		Trimestre		Total		%		Programación 2023 - 2025					
										I		II		III		IV		Total					
Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil		Persona		403,308		0		0		20		30		31		30		111		0			
Situación Actual																							
Fortalecidos los ESFAM de los 52 municipios priorizados fortalecidos con 3 talleres en los Departamentos de La Paz, Intibucá y Copán. Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta: Pago parcial de servicio de alquiler de oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD). Pagos de honorarios profesionales de seis consultorías en apoyo a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), viáticos y alimentación al personal que participó en el Taller Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) para el análisis del alcance de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) en Lempira (Gracias), Intibucá (La Esperanza), Copán y La Paz.																							
Acciones										Responsable										Fecha			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Lic. Alberto Sierra - Enlace del Despacho de la SESAL con los Proyectos BID / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com										Lesley Deanne O'connell / Especialista en Inversión Social - Alivio de la Pobreza Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras													

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5 BIP 23986																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		50,000,000.0	-	-	50,000,000.0	50,000,000.0	-	50,000,000.0	100.0	-	-	-	-	47,898,576.6	-	47,898,576.6	95.8
Lempiras		1,236,684,523.8	-	-	1,236,684,523.8	1,236,684,523.8	-	1,236,684,523.8	100.0	-	-	-	-	1,184,708,567.0	-	1,184,708,567.0	95.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		30/06/2020		Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 (La Gaceta No. 35,262 del 24 de mayo de 2020)				30/06/2020		30/08/2020				30/08/2021		28/11/2023	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total					
Conducción de la Respuesta a nivel de país (4518)				258,000.0				-				258,000.0		1%			
Detección y seguimiento de casos (4518)				3,542,200.0				-				3,542,200.0		7%			
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad (4518)				263,800.0				-				263,800.0		1%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4518)				9,706,000.0				-				9,706,000.0		19%			
Gestión Administrativa del Proyecto (4518)				1,230,000.0				-				1,230,000.0		2%			
Detección y seguimiento de casos (3815)				1,908,000.0				-				1,908,000.0		4%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (3815)				18,092,000.0				-				18,092,000.0		36%			
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud (4449)				15,000,000.0				-				15,000,000.0		30%			
TOTAL				50,000,000.0				-				50,000,000.0		100%			
Objetivos del Proyecto																	
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estartegias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicacion																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																	
Beneficiarios																	
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																	
Metas Globales																	
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2020		-	-	-	752,519,997.0	-	752,519,997.0	707,308,981.9	-	707,308,981.9					94.0		
Año 2021		23,299,050.0		23,299,050.0	500,071,392.0	-	500,071,392.0	468,488,489.3	-	468,488,489.3					93.7		
Año 2022		3,591,822.0		3,591,822.0	25,141,824.0	-	25,141,824.0	8,911,095.7	-	8,911,095.7					35.4		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado					% Ejec.		
Año 2020		-	-	-	30,424,897.5	-	30,424,897.5	28,596,985.3	-	28,596,985.3					94.0		
Año 2021		941,996.5	-	941,996.5	20,218,227.9	-	20,218,227.9	18,941,309.6	-	18,941,309.6					93.7		
Año 2022		145,219.8	-	145,219.8	1,016,501.1	-	1,016,501.1	360,281.7	-	360,281.7					35.4		

BID 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2 4518/BL-HO-3		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01181-2 GE01191-2 GE01192-5																			
BIP 23986																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL				Sub Sector:		Salud	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Informe	23	0	0	23	0	33	0	56	0	0	0	0	0	0%				
Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0%				
Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	Informe	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%				
Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	6	0	0	4	2	13	0	19	0	0	0	0	0	0%				
Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.(4518)	Publicidad	1	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0%				
Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%				
Observaciones																			
Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta que Programa presenta avance físico del 89% y avance financiero del 98%, detallando su ejecución por componentes: I. Conducción de la respuesta a nivel del país: Las actividades para el fortalecimiento de la conducción de país; se realizaron los pagos de honorarios profesionales de las consultorías siguientes: consultoría para tres desarrolladores en apoyo a la estrategia para la conducción de respuesta (pago de honorarios octubre a diciembre) y pago final a la consultoría senior (entrega de tres productos finales). II. Detección y seguimiento de los casos: Para el cuarto trimestre del año no se reporta ejecución física; debido, a que el proceso de adquisición de reactivos en apoyo al Laboratorio Nacional se realizó, sin embargo, los oferentes no lograron acreditar su representación exclusiva en el país, por lo cual no pudo concluir el proceso. III. Interrupción de la cadena de transmisión: Para el cuarto trimestre del año no se reporta ejecución física; debido a que el proceso para la consultoría para la Violencia Contra la Mujer (VCM) fue fracasado; al cierre del 2022 se inició un nuevo proceso del cual se encuentra en evaluación de hojas de vida de los ofertantes. IV. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud: Se realizó el segundo y tercer pago a la empresa COVADI por la construcción de 12 casetas para el manejo de desechos en hospitales prioritizados.																			
ACCIONES PROPUESTAS																			
Acción										Responsable					Fecha				
⌘ En proceso de devolución de US\$385,780.03 por saldos desembolsados no comprometidos para el Convenio BID 3815/BL-HO-2. ⌘ En cuanto al Acuerdo de Asistencia Técnica con PNUD, financiado con el Convenio BID 4449/BL-HO-2, se ha manifestado la devolución de un saldo por ahorros en compras, se encuentra en proceso de definir el monto para iniciar el trámite respectivo ante SEFIN.										SESAL- GESALUD					31/12/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Lic. Alberto Sierra - Enlace del Despacho de la SESAL con los Proyectos BID / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 31/12/2022

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7337

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01206																		
BIP 24538																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:			SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		53,820,000.0	-	-	53,820,000.0	33,500,000.0	-	33,500,000.0	62.2	20,320,000.0	-	20,320,000.0	37.8	28,032,612.2	-	28,032,612.2	52.1	
Lempiras		1,331,167,221.4	-	-	1,331,167,221.4	828,578,631.0	-	828,578,631.0	62.2	502,588,590.5	-	502,588,590.5	37.8	693,349,953.8	-	693,349,953.8	52.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		10/10/2019		DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-092-2021				01/10/2021		01/10/2021				01/10/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Conducción de la Respuesta a nivel de país				168,800.0				-				168,800.0				0%		
Detección y seguimiento de casos				2,520,500.0				-				2,520,500.0				5%		
Interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad				14,900,000.0				-				14,900,000.0				28%		
Mejora de la capacidad de prestación de servicios de salud				34,190,200.0				-				34,190,200.0				64%		
Gestión Administrativa del Proyecto				2,040,500.0				-				2,040,500.0				4%		
TOTAL				53,820,000.0				-				53,820,000.0				100%		
Objetivos del Proyecto																		
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer el Sistemas Nacionales de salud																		
Descripción del Proyecto																		
Este proyecto se realiza para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad a travez de la dotacion de equipo medico , adquisicion de insumos ,reactivos de laboratorio, equipos de proteccion personal, capacitacion a RRHH y estategias de promocion y educacion de la salud por medios de comunicacion																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																		
Beneficiarios																		
Atención a la Población nacional (9,304,380 de habitantes), susceptible a adquirir el COVID-19.																		
Metas Globales																		
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2021		-	-	-	464,282,620.0	-	464,282,620.0	429,503,414.5	-	429,503,414.5	92.5							
Año 2022		-	-	-	462,428,545.0	-	462,428,545.0	263,846,539.3	-	263,846,539.3	57.1							
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2021		-	-	-	18,771,263.4	-	18,771,263.4	17,365,116.4	-	17,365,116.4	92.5							
Año 2022		-	-	-	18,696,301.9	-	18,696,301.9	10,667,495.8	-	10,667,495.8	57.1							
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-								

BID 4713/BL-HO SIGADE: GE01206 BIP 24538		RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2023	Informe	1	0	0	0		6	6	12	0	0	0	0	0	0%		
Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2023.	Informe	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Implementada las estrategias de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población, que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud en al menos un 90% para el año 2023.	Contrato	1	0	0	0		0	3	5	0	0	0	0	0	0%		
Fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID - 19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales para el 2023.	Convenio	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Realizadas las gestiones Administrativas y Auditados en un 100% los fondos del credito al año 2023	Informe	1	0	0	0		0	78	110	188	0	0	0	0	0%		
Observaciones																	
<p>Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 22% y financiero del 51% (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:</p> <p>Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país: Pago de 3 consultoras en apoyo a las intervenciones del Programa, para apoyo financiero y monitoreo (octubre a diciembre). Se reporta no ejecución del 50% de la meta programada debido a que no se dio al proceso de contratación de Técnicos en monitoreo para Departamento de Primer y Segundo Nivel de Atención de la SESAL (las autoridades no aprobaron el proceso).</p> <p>Componente 2: Detección y seguimiento de casos: Se realizó la adquisición de equipo para mejoramiento de la red interna de la SESAL. Se presentó desfases considerando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso para la adquisición de reactivos para la detección de Covid-19 fue cancelado, a petición del Banco se envió solicitud a los proveedores para cada uno de los tipos de reactivos que acreditaran su representación exclusiva en el país, la cual no lograron acreditar en tiempo.• No se inició el proceso para la Adquisición de Equipo de Cómputo para sistema de información y mejorar conectividad de hospitales y regiones, esto debido a que no se recibió solicitud de este por parte de la Unidad de Gestión de la Información (UGI).• No se inició el proceso para la adecuación y equipamiento del Centro de Datos de la SESAL, debido a que no se recibió solicitud, por parte de la UGI, para dar inicio al proceso <p>Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión: Pendiente un último desembolso a la enmienda para la adquisición de Vacunas de Pfizer, ya que no se realizó requerimiento. Se inició el proceso de la adquisición de 2 Generadores Eléctricos y un banco de transformadores para almacenes de biológicos, pero se detectó que las especificaciones técnicas no estaban claras, por lo que la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) se encargó de revisarlas y ajustarlas. Contratación de firma consultora para elaboración de Diseños de Cinco Hospitales (no se han definido los términos de referencia para esta consultoría).</p> <p>Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios: Se realizó el pago (octubre a diciembre) a la consultoría en apoyo a los procesos de Control Interno con los Gestores, así mismo el pago de recurso humano en apoyo a los hospitales. Se presentó desfases considerando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que el proceso de construcción de las Dos (2) salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19. La UTGP realizó ajustes a las especificaciones técnicas ya que estaban para la construcción de un hospital y no para salas.• Este proceso de Contratación de RRRH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata en el marco de la Pandemia COVID-19 está en elaboración de informes de evaluaciones para ser enviados a No Objeción del Banco. Se inició el para la contratación de Ingenieros Biomédicos, Sistemas, Civiles y Consultor en Infraestructura Hospitalaria (se envió a No Objeción del Banco el PEP con esta actividad nueva).• Pendiente la Contratación de personal de apoyo.• Equipamiento de Hospitales /Equipo Médico para Hospital Escuela. A la espera que se definan los TDR para esta consultoría (actividad nueva de fondos remanentes).• Contratación de firma para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria.• Pendiente la Contratación de consultoría para proceso de telemedicina, esto debido a que se está a la espera que se defina la consultoría pagada con el proyecto RISP-HO, y definir si se continúa con este modelo. <p>Componente 5: Administración del programa: Se realizaron los pagos correspondientes a 13 consultores para GESALUD en apoyo a las actividades del Programa; servicios públicos, viáticos para gira en apoyo a las intervenciones del RISP-HO-2; así mismo se contrató dos consultores en apoyo a las actividades de la UGI. Se recibieron dos productos de la consultoría de Gestión Ambiental. En cuanto al proceso de Evaluación Operativa del Programa, no se logró adjudicar la consultoría para la evaluación del Programa (etapa de evaluación de ofertas). La revisión de trabajo de Aseguramiento Razonable. Se han realizado ajustes a los TDR para esta consultoría. El proceso de Auditoría del Programa. Se está a la espera por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) del convenio firmado.</p> <p>Logros del Proyecto en el año 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adquisición de 1,788,930 de vacunas para adultos contra la Covid-19 a la empresa Pfizer para beneficio de la población hondureña.• Fortalecida la Red de internet del Despacho de la SESAL• Contratación de un Consultor para el Fortalecimiento a los Gestores en temas de control interno, logrando capacitar a los Gestores en temas de liquidación de fondos y control de procesos administrativos, adquisiciones y Control Interno.• Proceso para la Contratación de RRRH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata en el marco de la Pandemia COVID-19 para la atención de pacientes COVID-19 en la Red Hospitalaria del País: 7 ayudantes de enfermería, Un Médico Especialista en Pediatría, 3 microbiólogos, 2 técnicos en Laboratorio, 1 técnico en Anestesiología.• Contratada la consultoría para la Asistencia Técnica para la implementación de los Planes de Gestión Ambiental, logrando la socialización de los planes en los Establecimientos de Salud de I y II Nivel de Atención																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4713/BL-HO	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS (RISP-HO-2)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01206					
BIP 24538					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	SOCIAL	Sub Sector:	Salud
ACCIONES PROPUESTAS					
Acción			Responsable		Fecha
			SESAL- GESALUD		
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Lic. Alberto Sierra - Enlace del Despacho de la SESAL con los Proyectos BID / asmlagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com			Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org		

Actualizada al 31/12/2022

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7337

Convenio: China-Taiwan-SESAL_24191-1	Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Informática en Salud en Honduras															ESTADO: EN EJECUCION										
SIGADE:																										
BIP: 24191																										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud										SECTOR:			Social			Subsector:		Salud							
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Aporte Local Ejecutado	Total Ejecutado	%					
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Aporte Local	Costo Total	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%	Fondos Externos	Aporte Local	Total	%													
Dólares		592,903.0		93,061.0	685,964.0	592,903.0	-	592,903.0	86.4	-	93,061.0	93,061.0	13.6	-	-	-	-	-								
Lempiras		14,664,679.3	-	2,301,742.0	16,966,421.3	14,664,679.3	-	14,664,679.3	86.4	-	2,301,742.0	2,301,742.0	13.6	-	-	-	-	-								
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
		15/4/2021									15/4/2021			15/4/2023												
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Aporte Local (US\$) *					Total (US\$)					%						
Fortalecer la digitalización de la información médica										54,936.0										54,936.0		8.0				
Mejorar la gestión hospitalaria										231,001.0					93,061.0					324,062.0					47.2	
Gestión Administrativa del proyecto										64,285.0										64,285.0					9.4	
Adquisicion equipo Infotecnologico										242,681.0										242,681.0					35.4	
TOTAL					592,903.0										93,061.0					685,964.0					100.0	
Acuerdo de Ejecución del Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la Informática en Salud en Honduras, suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras a través de la SESAL en fecha 15 de abril de 2021.																										
Contraparte Nacional, en especies dotando de personal para el desarrollo de las tareas, infraestructura ya existente en SESAL, cómo área de trabajo y albergar el Proyecto.																										
Objetivos del Proyecto																										
Mejorada la eficiencia de la gestión de la información en Salud en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes.																										
Descripción del Proyecto																										
Desarrollo e instalación del sistema de información para integrar la información de salud y mejorar la calidad de los datos en un 100% en los hospitales de San Lorenzo y Puerto cortes en los años 2020 y 2022; este proyecto será desarrollado primeramente con una capacitación recibida en Taiwán por el personal técnico correspondiente, posteriormente se desarrollara el software adecuado para nuestras necesidades específicas.																										
Posteriormente se realizara la compra del equipo necesario para la implementación de dicho software, se desarrollaran los respectivos manuales de uso a su vez que se realizaran los talleres de capacitación correspondientes al uso, funcionamiento y mantenimiento de la plataforma con el personal previamente seleccionado para llevar a cabo dichas tareas.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
Cortés (Puerto Cortés)																										
Valle (San Lorenzo)																										
Beneficiarios																										
Población de 379,542 personas																										
Metas Globales																										
Elevar en un 80% la eficiencia en la gestión de la informática en salud en los hospitales de San Lorenzo y Puerto Cortés.																										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2022		7,652,731.0	-	7,652,731.0	7,652,731.0	-	7,652,731.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2023			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-								
Año 2024			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-								
Año 2025			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2022		309,405.1	-	309,405.1	309,405.1	-	309,405.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Año 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
METAS																										
Global		Meta Acumulada 2021			Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación 2023									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total												
Capacitado el personal de los Hospitales Gabriela Alvarado y Puerto Cortes en Gestión Hospitalaria	Informe	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0										
Adquirido , instalado y funcionando Equipo Infotecnologico en los hospitales seleccionados	Equipo	8	0	0	2	2	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0										
Ejecutados los fondos de la gestión administrativa	Informe	12	0	0	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0	0										
Situación Actual																										
Proyecto ejecutado por las Unidades UTGP UGI / SESAL , no reporta ejecución física y financiera al término del IV trimestre 2022.																										
Acciones									Responsable									Fecha								
									UTEGP / UGI																	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																	
Elvis Orellana - Director UTGP / utgp@salud.gob.hn / elvisorellana@salud.gob.hn Unidad de Gestión de la Información (UGI): Lic. César Gonzales / cesargonzalez@salud.gob.hn									SR. YAO.JEN WEN Embajada de la República de China (Taiwán) en Honduras.																	

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GR7/MM-17339-HO		Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana														ESTADO: EN EJECUCION																	
SIGADE: GD01092																																	
BIP: 23673																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)										SECTOR: Social			Subsector: Salud																		
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$																	
		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar																							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Aporte Local		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado		%	
Dólares		3,302,031.0				7,266,317.0		10,568,348.0		1,470,000.0		-		1,470,000.0		13.9		1,832,031.0		7,266,317.0		9,098,348.0		86.1		974,781.4		-		974,781.4		9.2	
Lempiras		81,671,412.7		-		179,722,835.6		261,394,248.3		36,358,525.0		-		36,358,525.0		13.9		45,312,887.7		179,722,835.6		225,035,723.3		86.1		24,109,941.4		-		24,109,941.4		9.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
		9/8/2019										9/8/2019				30/11/2023																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Aporte Local (US\$) *								Total (US\$)				%															
Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria.						489,883.0								2,639,939.0				3,129,822.0				29.6											
Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.						1,827,156.0								1,990,228.0				3,817,384.0				36.1											
Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral.						-								2,296,259.0				2,296,259.0				21.7											
Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria.						984,992.0								339,891.0				1,324,883.0				12.5											
TOTAL		3,302,031.0				7,266,317.0								10,568,348.0				100.0															
*/ El costo total de la operación se estima en hasta once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis Dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis Dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres Dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facilidad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete Dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. Mediante Oficio DGIP-PRE-137-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, la SEFIN mediante la DGIP otorgó Enmienda No.1 a la Nota de Prioridad No.23673-1 por incremento al monto de la donación en US\$879,925.00, ampliar la cobertura y localización geográfica a 39 municipios en 12 Departamentos (se eliminaron 7 municipios donde no habrá intervención) y la ampliación de beneficiarios del proyectos a 3.7 millones de habitantes.																																	
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se lograra desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Apoyar técnica y financieramente a Honduras para co-financiar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
1. Departamento de Atlántida (Tela, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Choluteca, Concepción de María, El Triunfo, Namasigue, Marcovía) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limon, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguán, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Comayagua, Esquías) 5. Departamento de Cortes (Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, LaLima, San Miguel) 6. Departamento del Paraíso (Yuscarán, Moroceli, Danilí) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusiripi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 10. Departamento de Yoro (Arenal, Santa Rita, El Progreso, Olanchito, El Negroito) 11. Departamento de Francisco Morazan (Cantarranas) 12. Departamento de Olancho.																																	
Beneficiarios																																	
Población de 3,712,604 habitantes.																																	
Metas Globales																																	
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Programación Lempiras		Total		Fondos Externos		Vigente Lempiras		Total Vigente		Fondos Externos		Ejecución Lempiras		Total Ejecutado		% Ejec.													
		Contraparte						Contraparte						Contraparte																			
Año 2019		-		-		-		591,000.0		-		591,000.0		-		-		-		-													
Año 2020		-		-		-		19,826,500.0		-		19,826,500.0		1,931,179.1		-		1,931,179.1		9.7													
Año 2021		21,301,932.0		-		21,301,932.0		25,142,086.0		-		25,142,086.0		14,877,960.8		-		14,877,960.8		59.2													
Año 2022		24,222,016.0		-		24,222,016.0		30,903,150.0		-		30,903,150.0		7,300,801.6		-		7,300,801.6		23.6													
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Programación US\$		Total		Fondos Externos		Vigente US\$		Total Vigente		Fondos Externos		Ejecución US\$		Total Ejecutado		% Ejec.													
		Contraparte						Contraparte						Contraparte																			
Año 2019		-		-		-		23,894.5		-		23,894.5		-		-		-		-													
Año 2020		-		-		-		801,598.9		-		801,598.9		78,078.9		-		78,078.9		9.7													
Año 2021		861,251.7		-		861,251.7		1,016,511.7		-		1,016,511.7		601,526.1		-		601,526.1		59.2													
Año 2022		979,312.7		-		979,312.7		1,249,435.5		-		1,249,435.5		295,176.4		-		295,176.4		23.6													

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: GRT/MM-17339-HO			Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana												ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE: GD01092																		
BIP: 23673																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)							SECTOR:			Social			Subsector:		Salud
Global			Meta Acumulada 2021		METAS					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación 2023	
					Programación 2022					Trimestre								
					Trimestre					Trimestre								
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de análisis en diagnóstico de malaria.		Informe	456	0	0	12	18	18	18	66	0	0	0	0	0	0		
Continuidad de consultorías de Personal médico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.		Informe	312	0	0	2	3	4	4	13	0	0	0	0	0	0		
Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras		Informe	1	0	0	4	7	15	2	28	0	0	0	0	0	0		
Situación Actual																		
De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora GESALUD, el IREM presenta una ejecución física del 57% y un monto ejecutado acumulado es de \$1,364,854, correspondiente a un 56.4%.																		
Al IV trimestre reportó avances en:																		
Pago de 3 consultores en apoyo al programa, complemento de segundo desembolso al Gestor CHAI, para la intervención en 13 departamentos, en base al convenio firmado																		
Complemento de segundo desembolso al Gestor CHAI, para la intervención en 13 departamentos, en base al convenio firmado																		
Pago de 5 consultores en apoyo a las actividades del Programa para la eliminación de la Malaria, correspondientes al mes de diciembre.																		
Acciones										Responsable							Fecha	
										GESALUD								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Lic. Alberto Sierra - Enlace del Despacho de la SESAL con los Proyectos BID / asmlagos@yahoo.com										Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras								
Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com										Tel: 2290-3514								
Lic Marcial Munguía - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com										E-mail: hugog@iadb.org								
Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es																		
Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com																		

Actualizada al 31/12/2022
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7337

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA F.Rot/Aid 06/014/00		REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)												ESTADO: En Ejecución																	
SIGADE: GD 01111																															
BIP 000700004400																															
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Social		Sub Sector:		Salud															
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos*		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%							
Dólares		17,772,000.0		-		-		17,772,000.0		17,561,921.0		-		17,561,921.0		98.8		210,079.0		-		210,079.0		1.2							
Lempiras		439,567,147.1		-		-		439,567,147.1		434,371,119.1		-		434,371,119.1		98.8		5,196,028.0		-		5,196,028.0		1.2							
* Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros																															
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
3-2006		19/3/2007								2/6/2011		5/6/2011				31/12/2017		31/12/2023													
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%							
Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticas												17,772,000.0						-						17,772,000.0						100.0	
TOTAL												17,772,000.0						-						17,772,000.0						100.0	
Objetivos del Proyecto																															
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																															
Descripción del Proyecto																															
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																															
Beneficiarios																															
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																															
Metas Globales																															
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.											
Año 2014		304,500,000.0		-		304,500,000.0		304,500,000.0		-		304,500,000.0		219,792,526.0		-		219,792,526.0		72.2											
Año 2015		81,522,379.0		-		81,522,379.0		10,012,138.0		-		10,012,138.0		9,860,460.3		-		9,860,460.3		98.5											
Año 2016		25,671,396.0		-		25,671,396.0		20,251,396.0		-		20,251,396.0		19,431,389.8		-		19,431,389.8		96.0											
Año 2017		93,576,144.0		-		93,576,144.0		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2018		93,576,144.0		-		93,576,144.0		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2019		93,576,144.0		-		93,576,144.0		58,813,596.0		-		58,813,596.0		23,328,119.0		-		23,328,119.0		39.7											
Año 2020		13,972,976.0		-		13,972,976.0		37,972,976.0		-		37,972,976.0		35,498,732.1		-		35,498,732.1		93.5											
Año 2021		-		-		-		10,200,000.0		-		10,200,000.0		7,703,887.9		-		7,703,887.9		75.5											
Año 2022		-		-		-		4,000,000.0		-		4,000,000.0		-		-		-		-											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.											
Año 2014		12,311,143.0		-		12,311,143.0		12,311,143.0		-		12,311,143.0		8,886,362.0		-		8,886,362.0		72.2											
Año 2015		3,296,005.5		-		3,296,005.5		404,797.6		-		404,797.6		398,665.1		-		398,665.1		98.5											
Año 2016		1,037,912.1		-		1,037,912.1		818,777.8		-		818,777.8		785,624.4		-		785,624.4		96.0											
Año 2017		3,783,347.4		-		3,783,347.4		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2018		3,783,347.4		-		3,783,347.4		-		-		-		-		-		-		-											
Año 2019		3,783,347.4		-		3,783,347.4		2,377,873.9		-		2,377,873.9		943,171.8		-		943,171.8		39.7											
Año 2020		564,937.0		-		564,937.0		1,535,273.4		-		1,535,273.4		1,435,238.0		-		1,435,238.0		93.5											
Año 2021		-		-		-		412,393.0		-		412,393.0		311,473.4		-		311,473.4		75.5											
Año 2022		-		-		-		161,722.7		-		161,722.7		-		-		-		-											

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA F.Rot/Aid 06/014/00		REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD 01111																		
BIP 000700004400																		
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Social			Sub Sector:		Salud	
METAS																		
Global			Meta Acumulada Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					%	Programación 2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución 2016			
					I	II	III		IV	Total	I	II	III	IV				Total
Componentes:																		
05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	LOTE DE EQUIPO	9	7	78%	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%			
Situación Actual																		
La ejecución del proyecto esta condicionada a las adquisiciones por parte del organismo financiero, así como el proceso de desembolsos y pagos. Cuenta con recursos sin comprometer por US\$1,3 millones (€884,300,84) Actualmente se encuentra en ejecución los Lotes 3 y 9 (equipo biomédico, cirugía, equipo médico menor, equipo electromecánico, entre otros). Al cierre del año 2022, la UAFCE no registró regularización de pagos ni reportó avances en las metas físicas.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
En fecha 21 de noviembre de 2022, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. otorga no abjeción a la extensión al período de desembolso hasta el 31/12/2023 al Acuerdo de Financiamiento F.Rot/Aid 06/014/00.										UAFCE/SESAL					31/12/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hlgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com								Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910										

Actualizada al 31/12/2022
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.7337

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN		Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19												ESTADO: EN EJECUCION								
SIGADE: GE01214																						
BIP: 23888																						
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (SESAL)								SECTOR:			Social			Subsector:		SALUD				
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado		Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado		%			
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas		Costo Total		Crédito Externo	Donaciones Externas	Total		%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total		%	Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado		%
Dólares		40,000,000.0	-	-		40,000,000.0		19,501,981.6	-	19,501,981.6		48.8	20,498,018.5	-	20,498,018.5		51.2	19,105,789.9	-	19,105,789.9		47.8
Lempiras		989,347,619.0	-	-		989,347,619.0		482,355,975.3	-	482,355,975.3		48.8	506,991,643.7	-	506,991,643.7		51.2	472,556,692.8	-	472,556,692.8		47.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		23/4/2020		Decreto Ejecutivo PCM 030-2021 de fecha 06 de abril de 2021				28/5/2020		28/5/2020				24/4/2023		31/10/2024						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional				Donación Externa				Total (US\$)				%				
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6626)						19,000,000.0				-				-				19,000,000.0		47.5		
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6626)						1,000,000.0				-				-				1,000,000.0		2.5		
Respuesta a Emergencias COVID-19 (IDA 6868-HN)						19,500,000.0				-				-				19,500,000.0		48.8		
Administración, Monitoreo y Evaluación de la implementación del Proyecto (IDA 6868-HN)						500,000.0				-				-				500,000.0		1.3		
TOTAL		40,000,000.0				-				-				40,000,000.0				100.0				
Objetivos del Proyecto																						
Prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.																						
Descripción del Proyecto																						
Apoyar a la capacidad del Gobierno para detectar y responder ante la amenaza del COVID-19, las actividades específicas financiadas por el proyecto encajan en la estrategia general del Gobierno para apoyar la identificación, el aislamiento y la atención de pacientes con COVID-19 para minimizar la propagación, la morbilidad y la mortalidad. El Proyecto tratará de aplicar medidas de adaptación al cambio climático en la medida de lo posible, y de abordar los temas de género, cuando sea necesario.																						
El financiamiento adicional propuesto implica la ampliación del alcance de las actividades del proyecto original, "Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19)", para incluir la adquisición y el despliegue de vacunas																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Este proyecto tiene el alcance en los 18 departamentos ya que en cada departamento se encuentra un hospital y una región sanitaria .																						
Beneficiarios																						
Población de los 18 departamentos del país vulnerable al COVID -19.																						
Metas Globales																						
Vacunadas 500,000 personas en el año 2022 a nivel nacional contra la COVID- 19 según el cuadro de población priorizado en el Plan de Introducción de la vacuna 2020-2021.																						
Atenciones a pacientes con calidad y calidez, Brindadas al 100 % de los casos diagnosticados laboratorialmente por la SESAL con COVID-19 al 2021.																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras		Vigente Lempiras		Ejecución Lempiras																
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2020 (INVESTH)		-	-	-	345,130,165.0	-	345,130,165.0	168,127,484.4	-	168,127,484.4	48.7											
Año 2021 (INVESTH Y SESAL)		72,715,019.0	-	72,715,019.0	198,115,019.0	-	198,115,019.0	196,048,291.9	-	196,048,291.9	99.0											
Año 2022		-	-	-	293,225,691.0	-	293,225,691.0	108,380,916.5	-	108,380,916.5	37.0											
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$		Vigente US\$		Ejecución US\$																
		Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2020		-	-	-	13,953,848.3	-	13,953,848.3	6,797,509.0	-	6,797,509.0	48.7											
Año 2021		2,939,917.9	-	2,939,917.9	8,009,925.5	-	8,009,925.5	7,926,366.4	-	7,926,366.4	99.0											
Año 2022		-	-	-	11,855,315.0	-	11,855,315.0	4,381,914.5	-	4,381,914.5	37.0											
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
METAS																						
Global		Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación 2023						
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución		Programación 2023				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.		Informe	9	0	0	3	3	3	9	0	0	0	0	0	0							
Adquirido equipo y mobiliario médico para los Hospitales , Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional		Licitación	15	0	0	9	3	3	15	0	0	0	0	0	0							
Adquiridas vacunas para la población objetivo de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y Adquisición de equipo para cadena de frío		Contrato	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0							

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6626-HN / IDA 6868-HN SIGADE: GE01214 BIP: 23888	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 Financiamiento Adicional al Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19				ESTADO: EN EJECUCIÓN
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud (SESAL)	SECTOR:	Social	Subsector:	SALUD
Situación Actual					
<p>Al cuarto trimestre el proceso de contratación del personal del despliegue de vacunación concretó recurso humano de 530 personas (16 coordinadores de regionales, 15 supervisores de personal en campo, 9 técnicos logísticos, 14 transcriptoros de datos, 9 guardalmacén, 29 buscador/a y 438 vacunadores/as).</p> <p>Al cierre del 2022, se ha llegado a los municipios con más bajo nivel de cobertura en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, alcanzándose alrededor de 192,972 personas de las cuales aceptaron vacunarse, 127,409 con un rechazo del 24.4% y un 9.6% que ya se encontraban con el esquema completo o su próxima dosis correspondía a una fecha diferente al momento de la visita.</p> <p>En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:</p> <p><i>Convenio IDA-6626-HN:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso; los bienes ya se encuentran embarcados y se espera la llegada al País para el 04 de febrero 2023. 2.Adquisición de 71 monitores de signos vitales; los bienes se encuentran en proceso de fabricación se espera que los mismos ingresen al País en marzo 2023. 3.Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19 (continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023) 4.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%) <p><i>Convenio IDA-6868-HN:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Personal de Despliegue y aplicación del Despliegue (contratación de 430 personas); continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023. 2.Adquisición de 650 mil jeringas; 120 mil de cajas de seguridad y 300 set de destructores de agujas; En proceso de embarque de china al Honduras. 3.Introducción e implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19; (Shilo Foundation). 4.Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$46,287.78) 5.Adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19; En proceso de fabricación y entrega. 6.Adquisición de camisetas, carnet, gorras, chalecos para el proceso de despliegue; En proceso de fabricación y entrega. 7.Contratación de consultor para el diseño e implementación de la página web del Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras (COVID-19). 8.Insumos y materiales para el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI); En proceso de impresión y entrega. 9.Actividades para movilización en seguimiento al despliegue de aplicación de vacunas (servicio de transporte, viáticos) <p>Logros del Proyecto en el año 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> •90.8% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando. •59% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,405,645; Población 2da dosis: 5,675,207). •Laboratorios designados con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio) •100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto. •63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto. 					
Acciones		Responsable			Fecha
		PROSALH - SESAL - SEFIN			
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Dra. Fanny Mejía - Coordinadora PROSALH Licda. Michel Andino - Especialista Financiera Lic. Marlon Almdarez - Especialista en Monitoreo		Sectorialista Alfonso Salazar Edificio Corporativo 777, nivel 9, Col. Lomas del Guajarras Sur, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 2264-0200			

Actualizada al 31/12/2022

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7337

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO														PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)										ESTADO: EN EJECUCION																					
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958 BIP: 000700014100																																													
Unidad Ejecutora/ Institución														Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)										SECTOR:				Social				Subsector:				Salud									
Costo y Financiamiento														Desembolsos										Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:				Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar								Monto Convenio Ejecutado				Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado																	
Moneda				Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Dólares				9,024,000.0				10,557,667.0		19,581,667.0		9,024,000.0		-		9,024,000.0		46.1		-		10,557,667.0		10,557,667.0		53.9		8,009,136.7		-		8,009,136.7				40.9									
Lempiras				223,196,822.9		-		261,130,067.7		484,326,890.6		223,196,822.9		-		223,196,822.9		46.1		-		261,130,067.7		261,130,067.7		53.9		198,095,508.8		-		198,095,508.8				40.9									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha de Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada																					
				24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018								15/12/2018				24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018				30/04/2014 28/11/2017 21/05/2021				29/5/2022																					
(*) Convenios suscritos: GRT/HE-13210-HO: Primer Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 República de Honduras (Primera Operación Individual). Fecha de Firma: 24 de abril de 2012. GRT/HE-14661-HO: Segundo Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Segunda Operación Individual). Fecha de Firma: 21 de enero de 2015. GRT/HE-16838-HO: Tercer Convenio de Financiamiento No Reembolsable para inversión del Fondo Mesoamericano de Salud.Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Tercera Operación Individual). Fecha de Firma: 15 de octubre de 2018. En fecha 02 de noviembre de 2020, el BID, somete a consideración de los donantes el aumento del presupuesto de la Tercera Operación en base a una contribución adicional del Gobierno de Canadá por un monto US\$524,000																																													
Componentes														Financiamiento FE (US\$)										Contraparte (US\$)										Total (US\$)										%	
GRT/HE-13210-HO														4,000,000.0										4,000,000.0										8,000,000.0										40.9	
COMPONENTE 1. Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel de Atención con la incorporación de nuevos servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada														1,718,260.0										3,869,264.0										5,587,524.0										69.8	
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales del Segundo Nivel de Atención.														2,043,740.0										30,736.0										2,074,476.0										25.9	
COMPONENTE 3. Supervisión, seguimiento y gestión.														238,000.0										100,000.0										338,000.0										4.2	
GRT/HE-14661-HO (Aporte Local GHO = Préstamo 2943/BL-HO)														3,500,000.0										3,500,000.0										7,000,000.0										35.7	
Componente 1: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de primer nivel en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI.														1,339,352.0										3,500,000.0										4,839,352.0										69.1	
Componente 2: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de segundo nivel en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales.														1,608,383.0										-										1,608,383.0										23.0	
Componente 3: Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión														203,768.0																				203,768.0										2.9	
Componente 4: Auditoría y Gestión del Proyecto.														348,497.0																				348,497.0										5.0	
GRT/HE-16838-HO (Aporte Local = Préstamo 3723/BL-HO)														1,524,000.0										3,057,667.0										4,581,667.0										23.4	
Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 5 años.														1,191,047.0										2,889,343.0										4,080,390.0										89.1	
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil.														48,188.0										95,924.0										144,112.0										3.1	
Gestión del Programa y auditoría.														284,765.0										72,400.0										357,165.0										7.8	
TOTAL														9,024,000.0										10,557,667.0										19,581,667.0										100.0	
Objetivos del Proyecto																																													
El objetivo principal de la tercera operación individual es contribuir a mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres del país																																													
Descripción del Proyecto																																													
El Programa pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población con énfasis en los temas materno infantil y nutrición, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil en la población meta en 19 municipios de los departamentos seleccionados entre los más pobres del país																																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																													
LEMPIRA (Tomaá, Guarita, Cololaca, Tamba, San Juan Guarita); COPAN (Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa); INTIBUCA (Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio, La Esperanza); CHOLUTECA (San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María, Choluteca); OLANCHO (Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa); LA PAZ (Santiago de Puringla, La Paz); OCOTEPEQUE (San Marcos de Ocotepeque).																																													
Beneficiarios																																													
Copán Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita																																													
Choluteca San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María																																													
Lempira Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tamba, San Juan Guarita																																													
Olancho Culmí																																													
La Paz Santiago de Puringla, Aguanterique, Guajiquiro																																													
Intibuca Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio																																													
Metas Globales																																													
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																																													
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																																													
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																																													

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: (*)			PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)										ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958																
BIP: 000700014100																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social			Subsector:		Salud
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2012			-	-	-	31,021,557.0	-	31,021,557.0	14,562,644.2	-	14,562,644.2	46.9				
Año 2013			37,684,223.0	-	37,684,223.0	66,803,385.0	-	66,803,385.0	65,219,852.2	-	65,219,852.2	97.6				
Año 2014			40,686,000.0	-	40,686,000.0	40,686,000.0	-	40,686,000.0	1,808,750.4	-	1,808,750.4	4.4				
Año 2015			-	-	-	45,639,342.0	-	45,639,342.0	32,143,273.2	-	32,143,273.2	70.4				
Año 2016			58,250,000.0	-	58,250,000.0	58,250,000.0	-	58,250,000.0	37,322,029.0	-	37,322,029.0	64.1				
Año 2017			25,723,300.0	-	25,723,300.0	25,723,300.0	-	25,723,300.0	9,836,763.7	-	9,836,763.7	38.2				
Año 2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2019			-	-	-	22,683,289.0	-	22,683,289.0	19,123,142.1	-	19,123,142.1	84.3				
Año 2020			1,910,611.0	-	1,910,611.0	5,958,411.0	-	5,958,411.0	2,792,563.0	-	2,792,563.0	46.9				
Año 2021			-	-	-	13,055,498.0	-	13,055,498.0	12,902,159.2	-	12,902,159.2	98.8				
Año 2022			-	-	-	2,439,457.0	-	2,439,457.0	2,384,331.8	-	2,384,331.8	97.7				
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2012			-	-	-	1,254,222.7	-	1,254,222.7	588,777.7	-	588,777.7	46.9				
Año 2013			1,523,598.9	-	1,523,598.9	2,700,906.5	-	2,700,906.5	2,636,883.2	-	2,636,883.2	97.6				
Año 2014			1,644,962.8	-	1,644,962.8	1,644,962.8	-	1,644,962.8	73,129.0	-	73,129.0	4.4				
Año 2015			-	-	-	1,845,229.8	-	1,845,229.8	1,299,574.5	-	1,299,574.5	70.4				
Año 2016			2,355,087.3	-	2,355,087.3	2,355,087.3	-	2,355,087.3	1,508,955.1	-	1,508,955.1	64.1				
Año 2017			1,040,010.6	-	1,040,010.6	1,040,010.6	-	1,040,010.6	397,707.1	-	397,707.1	38.2				
Año 2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2019			-	-	-	917,100.9	-	917,100.9	773,161.7	-	773,161.7	84.3				
Año 2020			77,247.3	-	77,247.3	240,902.6	-	240,902.6	112,905.2	-	112,905.2	46.9				
Año 2021			-	-	-	527,842.7	-	527,842.7	521,643.1	-	521,643.1	98.8				
Año 2022			-	-	-	98,628.9	-	98,628.9	96,400.2	-	96,400.2	97.7				
METAS																
Global			Meta Acumulada 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Realizadas las Atenciones en preconcepción en embarazos, partos y puerperios	Atención	6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0		
Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones técnicas, talleres y acompañamiento técnico en el seguimiento, monitoreo y evaluación a gestores.	Informe	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0		
Honorarios Profesionales y Gastos Operativos, ejecutados, en la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	Informe	20	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0		
Situación Actual																
Proyecto finalizó su ejecución en agosto 2022 (fecha de cierre), por lo que esta en proceso de auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuenta (TSC).																
Acciones										Responsable				Fecha		
En proceso de devolución de saldos desembolsados no utilizados por US\$10,199.63 correspondientes a la Tercera Operación individual Mesoamérica (ATN/HE-16838-HO).										SESAL / GESALUD SEFIN						
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Lic. Alberto Sierra - Enlace del Despacho de la SESAL con los Proyectos BID / asmiagos@yahoo.com Licda Rosangela Narváez - Especialista Financiera / rnarvaez.gesalud@gmail.com Lic Marcial Munguia - Monitoreo y Seguimiento / amunguia08@gmail.com Licda Patricia Medrano - Analista Financiero / paty_medrano381@yahoo.es Licda Lourdes Castillo - Contador Gral / lcastisu@gmail.com										Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org						