

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Fondos Nacionales | Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| Convenio 23753-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23753 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaria de Finanzas (SEFIN) | | | | | | | | Sector: | | Modernización del Estado | | | Sub Sector: | | Fortalecimiento Institucional |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación () | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiamiento | Fondos Nacionales | Costo Total | FE | Fondos Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | - | 4,179,826.13 | 4,179,826.13 | 24.6 | | 12,820,173.87 | 12,820,173.87 | 75.4 | | 4,179,826.13 | 4,179,826.13 | 24.6 |
| Lempiras | | | 420,904,700.00 | 420,904,700.00 | - | 103,488,733.16 | 103,488,733.16 | 24.6 | | 317,415,966.84 | 317,415,966.84 | 75.4 | - | 103,488,733.16 | 103,488,733.16 | 24.6 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 11/6/2019 | | | | | | | | 3/1/2020 | | | | 31/12/2023 | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | % | | |
| Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas | | | | | | | 816,000.00 | | | | 816,000.00 | | | 4.80 | | |
| Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas | | | | | | | 14,350,600.00 | | | | 14,350,600.00 | | | 84.42 | | |
| Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública | | | | | | | 1,100,000.00 | | | | 1,100,000.00 | | | 6.47 | | |
| Administración y Gestión del Proyecto | | | | | | | 733,400.00 | | | | 733,400.00 | | | 4.31 | | |
| TOTAL | | | - | | | | 17,000,000.00 | | | | 17,000,000.00 | | | 100.00 | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazán | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal (ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces. (iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras (iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP (v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | %Ejec. | | | | | | |
| 2020 | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 599,070.00 | 599,070.00 | | 599,070.00 | 599,070.00 | 100 | | | | | | |
| 2021 | - | 162,000,000.00 | 162,000,000.00 | | 100,753,571.00 | 100,753,571.00 | | 100,753,571.00 | 100,753,571.00 | 100 | | | | | | |
| 2022 | | 162,000,000.00 | 162,000,000.00 | | 162,000,000.00 | 162,000,000.00 | | 2,136,092.16 | 2,136,092.16 | 1 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ 2/ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2020 | - | 4,008,192.75 | 4,008,192.75 | | 24,011.88 | 24,011.88 | | 24,011.88 | 24,011.88 | 100 | | | | | | |
| 2021 | | 6,680,439.92 | 6,680,439.92 | | 4,154,803.57 | 4,154,803.57 | | 4,154,803.57 | 4,154,803.57 | 100 | | | | | | |
| 2022 | | 6,599,907.11 | 6,599,907.11 | | 6,599,907.11 | 6,599,907.11 | | 86,892.00 | 86,892.00 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|---|---|-------------------|----|--|----|-------|---|----|-----|----|-------|-------------------------|------------------------|
| Fondos Nacionales | | | Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| Convenio 23753-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23753 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-21 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2020-2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado. | Documento | 14 | | | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | 0 | |
| Modernización de los Sistemas de la SEFIN. | Documento | 1 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Formulación Presupuestaría dela Gestión de las Finanzas. | Documento | 1 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto presenta baja ejecución debido a cambio de autoridades en la SEFIN de las cuales depende la toma de decisiones para el proyecto, también la falta de personal técnico capacitado, las licitaciones dependen de la Gerencia Administrativa Central y no se cuenta con suficiente personal para llevar a cabo los procesos. Actualmente, el Proyecto cuenta con nuevo coordinador, se está llevando a cabo una revisión del alcance del proyecto, para definir la continuación del mismo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional | | | | | | | | | | Unidad de Modernización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa | | | | | 30/9/2022 | |
| | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Coordinador General, Ing. Jorge Reyes, jreyes@sefin.gob.hn. Especialista en adquisiciones: Eva García egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090 | | | | | | | Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM/UIT | | | | | | | | | |